



Priština, 12. februar 2020.

Kod REU-a: V_1224_2020

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Odredbi člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25. člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Zakon br. 05/L-084),
- Člana 16. stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta,
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V_88o_2017 od 18. januara 2017. godine za društvo "2 Korriku" DOO za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik,
- Odluke V_1108_2019 od 28. februara 2019. godine o produženju roka važenja Konačnog odobrenja V_88o_2017 od 18. januara 2017. godine izdate za društvo "2 Korriku" DOO za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, i
- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_88o_2017 od 18. januara 2017. godine za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, od 17.01.2019. godine sa br. prot. 036/20 društva "2 Korriku" DOO na adresi: selo Soponica , 71000 Kačanik, Republika Kosovo,

na sednici održanoj dana 12. februara 2020. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

- I. ODOBRAVA SE** zahtev društva "2 Korriku" DOO, i **PRODUŽAVA SE** rok važenja Konačnog odobrenja V_88o_2017 od 18. januara 2017. godine za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, za još jednu (1) godinu.

O b r a z l o ž e n j e

- o RUE je dana 11.11.2014. godine od društva "2 Korriku" DOO, primio zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, Republika Kosovo.



- Odbor RUE-a, nakon što je konstatovao da je podnosilac zahteva dokazao svoju podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane, dana 28. Januara 2016. godine je doneo Odluku o obaveštenju za preliminarno odobrenje br. V_766_2016 i dao je uputstva podnosiocu zahteva da ispuni ostale zakonske zahteve koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu.
- RUE je dana 11.01.2017. godine od društva "2 Korriku" DOO, primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje u Konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa o ispunjavanju svih zahteva u pogledu životne sredine i voda, prava na korišćenje zemljišta, građevinsku dozvolu izdatu od strane opštine i druge zakonske zahteve koji se odnose na prirodu projekta prema važećem zakonodavstvu.
- Odbor RUE-a je dana 18. januara 2017. godine doneo Odluku o Konačnom odobrenju V_880_2017 društvu "2 Korriku" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik.
- RUE je dana 15.01.2019 od društva "2 Korriku" DOO, dobio zahtev za produženje roka važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_880_2017 od 18. januara 2017. godine, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane "Soponica", KZ Soponica, sa ugrađenim kapacitetima od 1.3 MW, za još jednu (1) godinu, odnosno do 18. januara 2020. godine za završetak projekta.
- RUE je dana 17.01.2019. godine od društva "2 Korriku" DOO, dobio zahtev za produženje roka važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_880_2017 za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Soponica, sa ugrađenim kapacitetima od 1.3 MW, za još jednu (1) godinu.
- *Društvo "2 Korriku" DOO, u svom zahtevu je naglasilo da: od dana prijema odluka o konačnom odobrenju od Odbora RUE-a, počeli su sa pripremama za početak radova na izgradnji Hidroelektrane HE Soponica, počevši sa otvaranjem puta, trasom cevovoda i zgradom hidroelektrane.*
- *Društvo "2 Korriku" DOO, u svom zahtevu takođe je pojasnilo da intenzivno rade na terenu uprkos poteškoćama u realizaciji projekta HE "Soponica", gde su do sada civilni radovi završeni, radovi na otvaranju trase cevovoda su izvedeni/postavljeno je preko 2 km cevovoda, u procesu je završetak vodozahvata, poručili su turbine zajedno sa propratnim tehničkim i tehnološkim delovima, pri čemu od njih mogu da osiguraju da je do sada završeno više od 70% radova.*
- *Društvo "2 Korriku" DOO, je pojasnilo da su kašnjenja nastala usled promene namene jedne parcele od poljoprivrednog u građevinsko zemljište, gde su i iz tog razloga imali prekid radova od strane opštine Kačanik, gde nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva*



poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja br. ZSP -419/19, i odluke o promeni namene od strane Skupštine opštine Kačanik 01Nr. 06-351/01-3151/19, osigurali su potvrdu Direkcije za urbanizam, katastar i zaštitu životne sredine 06-104/02-1314/20 kojom se potvrđuje da hidroelektrana HE Soponica poseduje građevinsku dozvolu sa br. 06.Nr.351-41368/16 da je bilo prolongiranja radova iz razloga promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište kod vodozahvata i potvrđivanja da je građevinska dozvola validna i da se radovi mogu nastaviti u skladu sa građevinskom dozvolom, i da je sve ovo izazvalo kašnjenja u završetak ovog projekta do sada, zbog čega traže produženje roka odluke V_880_2017 za još jedan period od jedne (1) godine.

- *Stoga, na osnovu svega gore navedenog, društvo "2 Korriku" DOO, zatražilo je od Odbora RUE-a da na osnovu zakonskih odredaba iz člana 16 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, da im se odobri produženje roka važenja Konačnog odobrenja V_880_2017, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane HE "Soponica" za još jednu (1) godinu, jer su kašnjenja do sada nastala usled raznih faktora i u okviru ovog roka će uložiti sve napore za završetak projekta.*
- *Odbor RUE-a, nakon analiziranja zahteva društva "2 Korriku" DOO, i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE "Soponica", KZ Doganaj, sa ugrađenim kapacitetom od 1.3 MW, Opština Kačanik, iste je ocenio i zaključio da je opravdanost zahteva podnosioca zahteva utemeljena, i na osnovu spisa predmeta, gde su predstavljene činjenice da će tokom ovog perioda projekat biti završen, odlučio je da dozvoli produženje roka važenja Konačnog odobrenja V_880_2017 od 18. januara 2017. godine, za još jedan dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.*
- II. Odluka o izdavanju konačnog odobrenja V_880_2017 od 18. januara 2017. godine, važiće do **18. januara 2021.**, u skladu sa odredbama pod tačkom I, ove odluke, a u slučaju da ne uspeju da završe izgradnju novih proizvodnih postrojenja od vode, ili ne deluju u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj elektronskoj stranici RUE-a.



Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor Regulatora:

Arsim Janova, v.d. predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluku dostaviti:

- Stranci,
- Opštini Kačanik,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.