



Priština, 12. februar 2020.
Kod RUE-a: V_1229_2020

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084);
- Člana 16. stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine društvu „Hydro - Line” DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu u KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica;
- Odluke V_1124_2019 od 28. marta 2019. godine za produženje roka važenja konačnog odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine izdato društvu „Hydro - Line” DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu u KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica; i
- Zahteva za produženje roka važenja Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine, na dodatnih dvanaest (12) meseci, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica od 15. 01. 2020. godine društvu „Hydro Line” DOO sa adresom u ul. „Mbretëresha Teutë” b. b. -Mitrovica, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 12. februara 2020. Godine, doneo je sledeće:

O D L U K U

- I. **ODOBRAVA se** zahtev društva „Hydro Line” DOO i **PRODUŽAVA se** rok važenja Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, na još dvanaest (12) meseci.

Obrazloženje



- RUE je 03. 05. 2013. godine od društva „Hydro-Line” DOO primio zahtev/aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, na reci Bistrica, HE „Albaniku 4”, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza koje je iznelo društvo „Hydro Line” DOO, smatralo je da je ova aplikacija dokazala podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vode i doneo odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_539_2013 od 28. juna 2013. godine i naložio podnosiocu zahteva da ispuni ostale zakonske zahteve koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu.
- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje konačnog odobrenja za izgradnju, dok nisu ispunjeni zahtevi određeni Pravilom o postupku izdavanja odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je 26. 05. 2015. godine od društva „Hydro-Line” DOO primio zahtev za produženje roka važnosti Odluke V_539_2013 o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode na reci Bistrica, Hidroelektrana HE „Albaniku 4” na mestu KZ „Seljance i Vidušić”, opština Mitrovica, za kompletiranje aplikacije za dobijanje konačnog odobrenja.
- Odbor RUE-a, nakon procene zahteva i relevantnih dokaza 15. 06. 2015. godine odobrio je zahtev Odlukom V_736_2015 za produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_539_2013 od 28. juna 2013. godine na dodatnih 6 (šest) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, kako bi se u ovom periodu kompletirala aplikacija za dobijanje konačnog odobrenja.
- RUE je od društva „Hydro-Line” DOO primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode za HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, prilažući dokaze koje su izdale relevantni organi za ispunjavanje svih zahteva životne sredine, prava na korišćenje zemljišta, prava na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve koji su povezani sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju 27. februara 2017. godine nakon razmatranja i analize dokumentacije je odlučio da društvu „Hydro Line” DOO izdaje konačno odobrenje V_890_2017 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode za HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica.
- RUE je 28. 02. 2019. godine od društva „Hydro Line” DOO primio zahtev za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju za izgradnju V_890_2017 od 27. februara 2017. godine o HE „Albaniku 4”, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, na još jednu (1) godinu, odnosno do 27. februara 2020. godine.



- Odbor RUE-a, na sastanku održanom 28. marta 2019. godine, nakon razmatranja i procene zahteva i relevantnih dokaza, odobrio je zahtev društva „Hydro Line” DOO i Odlukom V_1124_2019 odlučio da odobri produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V_890_2017 na još jednu (1) godinu, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o postupku odobrenja.
- Odbor RUE-a je 15.01.2020. godine od društva „Hydro Line” DOO primio zahtev za produženje roka važnosti odluke o konačnom odobrenju za izgradnju V_890_2017 od 27. februara 2017. godine za HE Albaniku 4, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, na još dvanaest (12) meseci.
- *Društvo „Hydro Line” DOO podnela je zahtev za produženje roka važnosti odluke za odobrenje i u svom zahtevu je objasnila sledeće: po prijemu odluke o izdavanju odobrenja od strane Odbora RUE-a započeli smo sa tehničkim pripremama za početak otvaranja puta i trasa na kojima će se postaviti cevovod, počevši od vodozahvata do objekta hidroelektrane HE Albaniku 4, izvršena su neophodna kontinuirana geodetska merenja od strane eksperata oblasti, pripremljena je osnova za postavljanje vodozahvata i izvršena su sva merenja objekta hidroelektrane i postavljanje turbina u skladu sa tehničkim specifikacijama koje zahteva proizvođač turbina.*
- *Društvo „Hydro Line” DOO, u svom zahtevu je naglasila da uprkos spremnosti za realizaciju ovog projekta od značaja za obnovljive izvore, dužna je da podnese zahtev za produženje roka važnosti odobrenja, jer su razlozi za neuspeh završetka ovog projekta nastali zbog pojavljivanja prepreka koja su bila van kontrole.*
- *Društvo „Hydro Line” DOO u svom zahtevu je naglasilo da je u poslednje tri godine radilo na završetku projekta Albaniku 2, projekta koji je završen sredinom 2019. godine, međutim zbog određenih problema koji su se pojavili zbog sinhronizacije elektroenergetske mreže izgrađene od strane kompanije i priključene na PS Trepča, bilo je potrebno eliminisati ove prepreke, pri čemu su pokrenuti postupci za početak probne faze. Ostali razlozi koji su odložili realizaciju ovog projekta su ti jer su se tokom 2019. godine pojavile prepreke od strane određenih lica koja su zatražila od opštine da se izvrši procena i provera izgradnje projekata kompanije.*
- *Društvo „Hydro Line” DOO u svom zahtevu je objasnilo da je opština Mitrovica imenovala opštinsku komisiju za procenu eventualne štete od hidroelektrana Hydro Line DOO i zatraženo je da se vrši analiza opšte situacije, uticaja, glavnih problema, uznemirenja vezanih za sektor životne sredine u Mitrovici u regiji Šalje, mesta gde su izgrađene hidroelektrane (jedna u funkciji a druga u finalnoj fazi završetka i druge dve predviđene za izgradnju).*
- *Komisija za procenu pripremila je izveštaj u skladu sa zakonima i propisima Republike Kosovo, gde je izvršena procena moguće štete, uključujući celokupnu procenu projekata i njihovog konteksta, od faza izgradnje, baveći se specifično njegovim komponentama, predloženim merama za ublažavanje negativnih uticaja ako je potrebno, i praćenjem primene tih mera ublažavanja.*



- *Po prijemu ovog izveštaja od strane komisije imenovane od strane gradonačelnika, utvrđeno je da su projekti društva Hydro Line doo izgrađeni u potpunom skladu sa relevantnim dozvolama koje su izdale institucije Republike Kosovo i utvrđeno je da štene nisu izazvane niti okruženju niti zajednici i u skladu su sa ekološkim standardima i planiranjem razvoja turizma na tom području.*
 - *Društvo Hydro Line DOO je navela da nakon definisanja i primljenih objašnjenja započeli su sa svim pripremama još od početka za realizaciju projekta Albaniku 4, jer je do tada bilo puno neizvesnosti i dvoumljenja od strane finansijskih institucija za podršku realizacije ovog projekta, a sada kada su definisane, uspeali su da sprovedu i sporazume sa proizvođačem turbina, cevovoda i obezbeđivanje dodatnog finansiranja.*
 - *Takođe na zahtev Direkcije za urbanizam opštine Mitrovica, dobili su potvrdu 08-355/02-0111673/19 od 15. 01. 2020. godine o tome da je građevinska dozvola važeća i da radovi mogu biti izvedeni u skladu sa uslovima građevinske dozvole i zakona o izgradnji.*
 - *Društvo Hydro Line DOO je navela da je razlog za traženje produženja važenja odobrenja za hidroelektranu HE Albaniku 4 jeste da uprkos njihovim kontinuiranim naporima na završetku implementacije ovog projekta od posebnog interesa, nisu bili u mogućnosti da ga dovrše u roku koji je utvrdio Odbor RUE-a zbog gore navedenih prepreka, a s obzirom na to da su ovi projekti kaskadnog sistema, trebalo je postupiti velikim oprezom i ukloniti sve tehničke prepreke na koje su naišli tokom realizacije projekta HE Albaniku 3 i HE Albaniku 2, koji su završeni.*
 - *Stoga, uzimajući u obzir sve gore navedeno, molimo Odbor RUE da na osnovu zakonskih odredaba člana 16. Pravila o odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na snazi na dan izdavanja odobrenja V_890_2017, od 27. februara 2017. godine za izgradnju hidroelektrane Albaniku 4 da isti produži na još dvanaest (12) meseci, pošto su razlozi za neuspeh realizacije ovog projekta u prvom roku bili van kontrole društva, zbog gore navedenih razloga i u okviru ovog roka biće uloženi svi naponi da se završi projekat Albaniku 4, u skladu sa zakonskim rokovima utvrđenim u Pravilu o odobrenju.*
 - *Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva „Hydro Line” DOO i priloženih dokaza za produženje roka važnosti konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode za hidroelektranu Albaniku 4, sa ugrađenim kapacitetom od 1.119 MW, na mestu KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, izvršio je njihovu procenu i razmatranje i da zbog osnovanog obrazloženja i složenosti izgradnje hidroelektrana i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da odobri produženje roka važnosti konačnog odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine na još jedan zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodnom delu ove Odluke.*
- II. Odluka o izdavanju odobrenja V_890_2016 od 27. februara 2017. godine, važi do **27. februara 2021. godine**, nakon isteka utvrđenog roka u izreci pod tačkom I. ove odluke, u slučaju da stranka ne uspe da završi izgradnju novih postrojenja za proizvodnju vodom ili ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj elektronskoj stranici RUE-a.



Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor Regulatora:

Arsim Janova, V. D. predsedavajućeg

Besim Sejfić, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluku dostaviti:

- Stranci,
- Opštini Mitrovica,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a i
- Arhivi RUE-a.