



Priština, 06. aprila 2020
Kod RUE-a: V_1241_2020

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084),
- Člana 16. stav 4. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta, odobreno dt. 11.11.2014 od strane odbora RUE,
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V_923_2018 od 29. marta 2018. godine kompaniji NPN“Renelual Tahiri” DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Dragaš, sa instaliranim kapacitetom od 3.4 MW, KZ Dragaš, opština Dragaš.
- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_923_2018 od 29. marta 2018. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Dragaš, KZ Dragaš, sa instaliranim kapacitetom od 3.4 MW, opština Dragaš od 03.03.2020 br. prot. 122/20 kompanije NPN“Renelual Tahiri” DOO adresa: “Jonit”, br. 92/2, Prizren, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 06. aprila 2020. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. USVAJA se** zahtev kompanije NPN“Renelual Tahiri” DOO i **PRODUŽAVA se** rok važenja Konačnog odobrenja V_923_2018 od 29. marta 2018. godine, za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Dragaš, KZ Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom 3.4 MW, opština Dragaš, još jednu (1) godinu

Obrazloženje

- RUE je dana 21.12.2015 primio od kompanije NPN“Renelual Tahiri” DOO zahtev za dobijanje odobrenja primio je zahtev za dobijanje dozvole za izgradnju proizvodnih kapaciteta od hidroelektrane HC Dragaš, CZ Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom od 3.4 MW, opština Dragaš, Republika Kosovo
- Odbor RUE, nakon što je utvrdio da je podnosilac zahteva dokazao podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od hidroelektrane, 23. februara 2016. godine doneo je Odluku o obaveštenju za preliminarno odobrenje br. V_788_2016 i uputio podnosioca predstavke da ispuni ostale zakonske zahtevano važećim zakonodavstvom na Kosovu.



- RUE je dana 19.07.2017. od kompanije NPN „Renelual Tahiri“ DOO, dobio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o Preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Dragaš, KZ Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom 3.4 MW, opština Dragaš, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, prava o korišćenju zemljišta, prava o korišćenju vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske uslove vezane za prirodu projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor RUE je 29. marta 2018. godine doneo Odluku o konačnom odobrenju V_923_2018 kompaniji NPN „Renelual Tahiri“ DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Dragaš, ZK Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom 3.4 MW, opština Dragaš / Dragaash.
- RUE je 03.03.2020. Godine od kompanije NPN „Renelual Tahiri“ DOO primio zahtev za produženjem roka važenja odluke Konačnog odobrenju V_923_2018 od 29. marta 2018. godine za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od hidroelektrane HC Dragash, KZ Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom od 3.4 MW, na još jednu (1) godinu, odnosno do 29. marta 2021. za finalizaciju projekta.
 - NPN kompanija „Renelual Tahiri“ SH.P.K., u svom zahtevu je naglasila da su: u završnoj fazi ulaganja projekta HC Dragaš. Građevinski radovi, Decanter su izgrađeni i završeni, dok je Cevovod i kuća Central (Mašinski Objekat) u fazi izgradnje, tako da je na fizičkom pogledu projekat pri kraju.
 - NPN Kompanija „Renelual Tahiri“ SH.P.K., takođe je razjasnio da su završili sa produženjem dalekovoda, i kabl za prenos je produžen za dužinu od četiri km, bunari su dovršeni i izgrađeni prema specifikaciji koju zahteva KEDS. Linija je završena uz saglasnost elektroprivredne kompanije, a izvršena je i tehnička prihvata dalekovoda za projekat HC Orkusha u funkciji, gde će projekat HC Dragash biti povezan sa dalekovodom.
- *Stoga, na osnovu svega gore navedenog, kompanija NPN „Renelual Tahiri“ DOO zatražila je od odbora RUE da mu se dozvoli produženje važenja konačnog odobrenja V_923_2018 od 29. marta 2018, za finalizaciju ove hidroelektrane u periodu od jedne (1) godine.*
- Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije NPN“Renelual Tahiri” DOO i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Dragaš, KZ Radesh, Plava i Rapce, sa instaliranim kapacitetom od 3.4 MW, opština Dragaš, ocenio ih je, i smatrao da zbog nastalih prepreka koje su van kontrole investitora i zbog složenosti izgradnje hidroelektrana, pri čemu su podneti dokazi o tome da u ovom periodu će se završiti projekat i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da odobrava produženje roka važenja Konačnog odobrenja br. V_923_2018 od 29. marta 2018. godine, za još jedan dodatni rok, na osnovu pravnih odredbi navedenih u uvodu ove odluke



- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja br. V_660_2014 od 29. marta 2018. godine, će važiti do **29 marta 2021.** godine, prema izreci pod tačkom I. ove odluke, ako ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja vodom, ili ako ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, , v. d. predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Dragaša,
- Generalnom sekretaru MUP-a,
- Arhivi RUE-a.