



Priština, 06. aprila 2020
Kod RUE-a: V_1242_2020

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084),
- Člana 16. stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta, odobreno dt. 11.11.2014 od strane odbora RUE
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V_881_2017 od 9. februara 2017. godine kompaniji "Eurokos JH" DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane, HE Brodi 1, u reci Brod, ZK Brod, opština Dragaš, i
- Zahtjev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_881_2017 od 09. februara 2017. Izmijenjen Odlukom V_1054_2018 za još jednu (1) godinu, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Brodi 1, u reci Brod ZK Brod, sa instaliranim kapacitetom od 2.48 MW, opština Dragaš, dana 07.02.2020. br. prot. 083/20 kompaniji "Eurokos JH" DOO. sa adresom: st. "Migjeni" br. 23, 10000 Priština, Republika Kosovo i

na sednici održanoj 06. aprila 2020. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. USVAJA se** zahtev kompanije "Eurokos JH" DOO, **PRODUŽAVA se** rok važenja Konačnog odobrenja V_881_2017 od 9. februara 2017. godine Izmijenjeno Odlukom V_1054_2018 od 15. oktobra 2018. i Odlukom V_1114_2019 od 28. februara 2019. godine o nastavku izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Brodi 1, na reci Brod ZK Brod, sa instaliranim kapacitetom od 2.48 MW, opština Dragaš, još jednu (1) godinu.

Obrazloženje

- o RUE je dana 27.03.2015 primio od kompanije „Eurokos JH“ DOO, zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane, u reci Brod, HC Brod 1, sa instaliranim kapacitetom od 1.06 MW, ZK Brod, opština Dragaš, Republika Kosovo.
- o Odbor RUE, nakon što je utvrdio da je podnosilac zahteva dokazao podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od hidroelektrane, 28. januara 2016. godine doneo je Odluku o



obaveštenju za preliminarno odobrenje br. V_767_2016 i uputio podnosioca predstavke da ispuni ostale zakonske zahtevano važećim zakonodavstvom na Kosovu

- RUE je dana 16.01.2016. od kompanije "Eurokos JH" DOO, dobio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o Preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane na reci Brod, HC Brod 1, sa instaliranim kapacitetom 1.06 MW ZK Brod, opština Dragaš, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, prava o korišćenju zemljišta, prava o korišćenju vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske uslove vezane za prirodu projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor RUE je 09. februara 2017. godine doneo Odluku o konačnom odobrenju V_881_2017 kompaniji "Eurokos JH" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane u toku reke Brod sa instaliranim kapacitetom 1.06 MW, ZK Brod, opština Dragaš
- RUE je 27. septembra 2018. godine od kompanije „Eurokos JH“ DOO, prihvatio zahtev za izmenu konačnog odobrenja V_881_2017 od 09. februara 2017. godine za promenu / promenu instalacionog kapaciteta sa 1.06 MW na ukupni instalacioni kapacitet 2.48 MW za hidroelektrane HC Brodi 1 koja se gradi na katastarskoj parceli br. 1339 CZ Brod, opština Dragaš.
 - Odbor RUE, 15 Oktobra 2018 godine, Odlukom V_1054_2018 o Modifikaciji Konačne Odluke Ovlašćenja V_881_2017 od 09 Februara 2017 godine odobren je kompaniji „Eurokos JH“ SH.PK, za hidroelektranu HC Brodi 1 iz instalacionog kapaciteta 1,06 MV katastarske parcele **2,48 MV** br. 1339 CZ Brod prema Odluci Br. 783/18 -SSP- 1088/2018 od 12.09.2018. Za promenu odluke Vodne Dozvole Br. 1782 -2/11 - ZSP- 620/12 datuma 23.08.2012 za HC Brodi 1, od N = 1,062 MV do N = 2,48 MV na vodenom segmentu, od Kvote 1355,41 ml.m, do Kvote 1251,0 m.l.m., izdato od Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranje (MSPP).
- RUE je 01.02.2019. Od kompanije "Eurokos JH" DOO primio zahtev za produženjem roka važenja Odluke o Konačnog odobrenju V_881_2017 od 09. februara 2017. za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od strane HC hidroelektrane. Brodi 1, ZK Brod sa instaliranim kapacitetom 2.48 MW, na još jednu (1) godinu, odnosno do 9. februara 2020. za finalizaciju projekta.
 - Odbor RUE je na sastanku održanom 28 Februara 2019 godine, nakon razmatranja i procene zahteva i relevantnih dokaza, odobrio zahtev kompanije „Eurokos JH“ LLC, Odlukom V_1114_2019 odlučio da produži rok važenja. odluke za autorizaciju Final V_881_2017 od 09. februara 2017. za jednu (1) godinu, u skladu sa zakonskim odredbama pravila o postupku ovlašćenja.
 - RUE od 07.02.2020 godine od kompanije „Eurokos JH“ SH.PK, prihvatio je zahtev za produženje roka važenja Odluke o Konačnom Ovlašćenju V_881_2017 od 09.02.2017.



godine za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od strane hidroelektrane HC Brodi 1, ZK Brod, instaliranog kapaciteta 2,48 MV, takođe u trajanju od jedne (1) godine, odnosno do 09 Februara 2021 za finalizaciju projekta.

- Kompanija "Eurokos JH" SH.PK je u svom zahtevu naglasila da: od dana prijema odluke za Konačno Ovlašće Odbora RUE, započele su pripreme za početak radova na izgradnji hidroelektrane HC Brodi 1, počevši od geodetskih merenja od strane stručnjaka na terenu, otvaranja puteva, trase gasovoda i hidroelektrane.
- Kompanija „Eurokos JH“ SH.PK je u svom zahtevu takođe pojasnila da intenzivno rade na terenu uprkos poteškoćama u sprovođenju projekta HC Brodi 1, gde su do sada završeni radovi na otvaranju rute za plasman za postavljanje cevovoda, građevinski radovi su završeni, zgrada hidroelektrane je u izgradnji, radovi na dalekovodu se završavaju, što se finalizira prema saglasnosti električne energije izdat od KEDS-a, i iz ove situacije su osigurali da više od 80% terenskog rada je završeno.
- *Kompanija „Eurokos JH“ SH.PK, objasnila je da je razlog za odlaganje roka za godinu dana ta što se oni bave teškim terenom, gde postoje klizišta, neprikladno vreme za razvoj normalnog rada tokom zimskom i prolećnom periodu, gde je bilo potrebno pažljivo raditi, a ponekad i zaustaviti radove da bi se izbegle posledice zbog specifičnosti terena i specifičnosti projekta, gde su bili primoreni da budu oprezni pošto vrednost Projekta je veliki i rizici su morali biti uzeti u obzir, a svi ovi uzrokovali su odlaganja u završetku ovog projekta do sada, za šta su zatražili produženje roka za finalizaciju ovog projekta.*
- *Stoga, na osnovu svega što je prethodno predstavljeno, kompanija „Eurokos JH“ LLC, zatražila je od Odbora RUE, na osnovu zakonskih odredbi Člana 16. stav. 5 Pravila za postupak ovlašćenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kojem će se omogućiti odlaganje roka važenja Konačnog Ovlašćenja V_881_2017 od 09 Februara 2017. za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HC Brodi 1 i za jednu (1) godinu, jer su kašnjenja za završetak projekta proizašla iz gore navedenih razloga, a unutar ovog perioda uložiti će sve napore da finaliziraju projekat.*
- Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije "Eurokos JH" DOO i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Brodi1, u rijeci Brod, KZ Brod, sa instaliranim kapacitetom od 2.48 MW, opština Dragaš, ocenio ih je, i smatrao da zbog nastalih prepreka koje su van kontrole investitora i zbog složenosti izgradnje hidroelektrana, pri čemu su podneti dokazi o tome da u ovom periodu će se završiti projekat i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da odobrava produženje roka važenja Konačnog odobrenja br.



V_881_2017 od 9. februara 2017. godine, za još jedan dodatni rok, na osnovu pravnih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.

- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja br. V_881_2017 od 29. februara 2017. godine, će važiti do 09 februara 2021. godine, prema izreci pod tačkom I. ove odluke, ako ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja vodom, ili ako ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, , v. d. predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Dragaša,
- Generalnom sekretaru MUP-a, i
- Arhivi RUE-a.