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1 Hyrje  
 
Në pajtim me legjislacionin primar – nenet 47 dhe 48 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Zyra e 
Rregullatorit për Energji (ZRRE) është përgjegjëse për përcaktimin e metodologjisë së tarifave dhe 
aprovimin e tarifave në sektorin e rregulluar të energjisë; këtu janë një sërë parimesh të gjera, siç janë 
parimet e mos-diskriminimit dhe arsyeshmërisë me të cilat ndërmarrjet e energjisë do të mund t’i 
rikthenin të gjitha kostot e arsyeshme përfshirë edhe kthimin e arsyeshëm në investimet e tyre. 
Gjithashtu nenet 18 dhe 19 të Ligjit për Energjinë Termike përcaktojnë se Furnizuesi me obligimin e 
shërbimit publik, kryen furnizimin me energji termike me tarifa të rregulluara.  
 
Përderisa sektori i energjisë termike në transportimin dhe shpërndarjen e energjisë termike 
klasifikohet si monopol i natyrshëm, dhe për arsye se gjithashtu në gjenerim dhe furnizim ende nuk 
ekziston konkurrenca, atëherë tarifat e ngrohjes qendrore, që i përmbajnë të gjitha komponentët e 
lartpërmendura, i nënshtrohen përcaktimit - miratimit nga ZRRE-ja.  
 
Brenda kompetencave dhe obligimeve të veta ligjore, Zyra e Rregullatorit për Energji ka nxjerrë 
Rregullën për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike. Rregulla përcakton procedurat për 
dorëzimin, shqyrtimin e aplikacionit tarifor dhe aprovimin e tarifave, si dhe Metodologjinë për 
llogaritjen e të hyrave të lejuara dhe  tarifave.  
 
Për përcaktimin e të hyrave të lejuara për sezonin e ngrohjes 2023/2024 janë marrë parasysh si vijon: 
 
-   Informatat e dhëna nga NQ Termokosi në aplikacionin e tyre tarifor për sezonin e ngrohjes  

2023/2024; 

- Informatat e dhëna nga NQ Termokosi gjatë raportimit rregullativ të realizimeve – shpenzimet dhe 
të ardhurat, asetet / investimet, si dhe informatat teknike dhe për konsumatorë që aktualisht janë 
realizuar në sezonin e ngrohjes 2022/2023 dhe në sezonet e mëparshme;  

 

Ecuria e procesit të shqyrtimit tarifor: 

 

- Me 1 qershor 2023 – ZRRE ka lëshuar shkresën për njoftimin e fillimit të shqyrtimit të tarifave për 
NQ Termokos për sezonin 2023/2024; kjo është pasuar me kërkesën e ZRRE-së për të dhëna dhe 
informata dërguar me 2 qershor 2023, ku janë përshkruar detajisht të dhënat dhe informatat që 
NQ Termokos duhet dorëzuar  për shqyrtimin tarifor, si dhe Planin dhe Orarin;   

- Me 22 qershor 2023 – NQ Termokos përmes e-mailit ka dorëzuar aplikacionin tarifor për sezonin 
2022/2023 me të dhënat dhe informatat e kërkuara për shqyrtim tarifor; 

- Me 28 korrik 2023 – Pas analizimit dhe vlerësimit të të dhënave dhe informatave të dorëzuara nga 
NQ Termokos, ZRRE ka dërguar komentet me shkrim, ku janë specifikuar kërkesat për korrigjim, 
përmirësim  dhe plotësim të aplikacionit fillestarë;  

- Me 9 gusht 2023 – NQ Termokos ka ri-dorëzuar aplikacionin me disa nga korrigjimet, përmirësimet 
dhe plotësimet e kërkuara në komentet e ZRRE-së, si dhe përgjigjet në komentet e ZRRE-së. 
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2 Parimet dhe Formulimi i Metodologjisë Tarifore 
  

Për përcaktimin e të Hyrave të lejuara dhe të tarifave të energjisë termike për sezonin 2023/2024 është 
zbatuar Metodologjia e përcaktuar në Rregullën për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike. 

Parimet  
 
Parim bazë i kësaj metodologjie është se tarifat për ndërmarrjet që ofrojnë shërbime publike duhet të 
mbulojnë të gjitha kostot e arsyeshme - operative dhe kapitale, kështu që në njërën anë konsumatorët 
nuk do të duhej të paguajnë më tepër se sa kostoja e shkaktuar për ofrimin e shërbimeve, ndërsa në 
anën tjetër ndërmarrja e shërbimeve publike duhet te mbulojë të gjitha kostot e arsyetuara plus një 
normë të arsyeshme të kthimit në investimet kapitale. Çmimi final i shërbimit zakonisht përcaktohet 
për të përfshirë të gjitha kostot operative të ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime publike, d.m.th., të 
mbulojë koston e prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit (operimi dhe mirëmbajtja, lënda djegëse, 
pagat, kostot e humbjeve në rrjet, shpenzimet e përbashkëta dhe administrative, etj.) plus një kthim 
të arsyeshëm në investimet që janë dedikuar ofrimit të shërbimit publik. 
 
Duke qenë se në disa raste rregullimi i tillë nuk nxit ndërmarrjet për të ngritur efikasitetin operativ dhe 
të stimuloj kursimin e shpenzimeve, përkundrazi mund të nxisin mbi-investime në asete dhe gjithashtu, 
dhe duke marrë parasysh obligimin e Rregullatorit për të mbrojtur konsumatorët, kërkohet që 
ndërmarrjet jo vetëm të  dëshmojnë “ shpenzimet e arsyeshme” të deklaruara, por edhe të tregojnë 
një rritje te efikasitetit operativ dhe të kostove. Masat e tilla krijojnë bazë për bashkërendimin në fillim 
të shqyrtimit tarifor, në të cilën Rregullatori shpërblen apo ndëshkon ndërmarrjen për rritjen apo 
rënien e efikasitetit dhe kontrollit të kostos. 

 
Formulimi 
 
Me qëllim të llogaritjes së të Hyrave të lejuara dhe llogaritjes përfundimtare të tarifave, në Rregullën 
për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike (shtojcat 1,2,3, dhe 6) është dhënë në detaje formulimi 
i Metodologjisë tarifore. Megjithatë, për arsye konsistence, formulimi do të paraqitet shkurtimisht 
edhe në këtë raport. 
 
Skematikisht, Metodologjia tarifore mund të tregohet si më poshtë. Kostot të cilat ndërmarrja duhet 
t’i mbulojë përbëhen nga kostot operative, nga zhvlerësimi që paraqet mundësinë që ndërmarrja të 
zëvendësoj asetet e veta, koston e humbjeve të rrjetit dhe kthimin në Bazën e Rregulluar të Aseteve 
(RAB), e cila në fakt paraqet fitimin për ndërmarrjen. 
 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2X7CP1LE/TE%20ARDHURAT%20E%20LEJUARA%20për%20NQ%20TERMOKOS_SEZONI%202012-13_v1_Shqip.doc
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Figura 1: Skema e llogaritjes së të hyrave të lejuara 

 
Formulat bazë të rregullimit: 
 
Të hyrat e lejuara janë llogaritur sipas formulës: 

MAR = OPM + DEP + RTN + LOS + ADJ 

 
Ku: 
 
MAR  Të Hyrat e lejuara maksimale; 
OPM Kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes; 
DEP Zhvlerësimi vjetor i lejuar; 
RTN Kthimi i lejuar në asete; 
LOS Kostoja e humbjeve në rrjet; 
ADJ Përshtatja (axhustimi) i të hyrave. 
  
Të Hyrat e lejuara paraqesin koston vjetore të kompanisë, e që përmbajnë: i) kostot operative, të cilat 
janë të “arsyetuara”; ii) zhvlerësimin vjetor; iii) Koston e humbjeve në rrjet; dhe iv) kthimin e lejuar në 
Bazën e Rregulluar të Aseteve (RAB). 
  
Kostot operative përbehen nga pjesa fikse dhe ajo variabile, e formuluar si vijon: 
 

OC = OCF + OCv 

 

Kostot operative paraqesin kostot totale të arsyeshme të parashikuara për një vit, e që këtu hyjnë: i) 
kostot për lëndë djegëse, kostot e blerjes së energjisë termike dhe kostot tjera si energjia elektrike, 
kemikalet për trajtimin e ujit, pjesët rezervë; ii) kostot tjera operative të sistemit, riparimet dhe 
mirëmbajtja; dhe iii) kostot e personelit dhe kostot e përbashkëta. Kostot operative të lejuara nuk 
përfshijnë: i) subvencionet; ii) kostot e refuzuara nga autoritetet tatimore, dhe kostot e ndarjes së 
rezervave apo shpërndarjes së tyre; dhe iii) pagesat e qirasë për mjetet që nuk janë të shënuara në 
llogari-mbajtjen, shpenzimet financiare apo shpenzimet tjera te pa arsyetuara. 
 
Baza e Rregulluar e Aseteve është llogaritur sipas formulës: 
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RABn 
përf. = RABn

fill. + INVn + WCn– DEPn-1 – DISn-1 

 
Baza e Rregulluar e Aseteve (RAB) paraqet asetet e ndërmarrjes të konsideruara për përdorim dhe të 
dobishme për ofrimin e shërbimit publik, e të cilat përfshijnë: i) Bazën e Rregulluar të Asteve fillestar 
(RABn

fill.) që faktikisht paraqet RAB-in përfundimtarë të realizuar në sezonin paraprak 2022/23 (n-1); ii) 
investimet e reja kur janë të planifikuara dhe të aprovuara nga Rregullatori (INVn); iii) kapitali i 
mjaftueshëm punues për kompaninë që të kryejë aktivitetet e saj (WCn); Zhvlerësimin e aseteve të 
realizuar në sezonin paraprak 2022/23 (n-1) (DEPn-1) dhe iv) Asetet e tjetërsuara (DISn-1) .  
 
ZRRE-ja, si Normë të Kthimit, ka marrë vlerën e WACC-ut (Mesatares së ponderuar të kostos së 
kapitalit). WACC (%) është shuma e  mesatares së ponderuar të kostos së ekuitetit dhe kostos së 
borxhit, dhe është llogaritur  sipas formulës: 
 
WACC = [(D/V) * kd] + [(E/V) * ke]   
 
Ku: 
D/V-    Pjesa e borxhit nga baza totale e kapitalit 
E/V -   Pjesa e ekuitetit nga baza totale e kapitalit 
V -    Baza totale e kapitalit, e cila është i gjithë ekuiteti dhe borxhi 
kd -    Kostoja e borxhit 
ke -    Kostoja e Ekuitetit 
 

3 Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara 
 
Për përcaktimin e të Hyrave të lejuara të NQ Termokos SH.A. për sezonin 2023/2024, në pajtim 
Rregullën për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike, ZRRE ka ndërmarrë si vijon: 
 
1) Vlerësimin dhe përcaktimin e kostove operative të lejuara; 
2) Vlerësimin dhe përcaktimin e zhvlerësimit; 
3) Përcaktimin e Kthimit të lejuar në RAB (kthimit në investime), i cili përfshin: 

a)  përcaktimin e RAB-it – vlerësimi dhe aprovimi i aseteve të kompanisë, verifikimi dhe aprovimi 
i investimeve të planifikuara dhe kapitalit punues; dhe   

b) llogaritjen e Normës së kthimit të lejuar (RoR)/ WACC; 
4) Vlerësimin dhe përcaktimin e kostos së lejuar për humbjet në rrjet. 
 
Në përcaktimin e të Hyrave të lejuara, ZRRE ka marrë parasysh sa vijon: 
 
-  Informatat e ofruara nga NQ Termokosi në aplikacionin e tij për tarifat për sezonin e ngrohjes 

2023/2024 – të dhënat rreth të ardhurave të parashikuara nga shitja e ngrohjes dhe nga shërbimet 
e tjera të ndërlidhura, kostot e parashikuara totale, asetet dhe investimet e planifikuara, prodhimin 
dhe furnizimin e parashikuar të ngrohjes, si dhe sipërfaqen ngrohëse të parashikuar; 

- Informatat e ofruara nga NQ Termokosi gjatë raportimit rregullativ – shpenzimet dhe të ardhurat, 
asetet/ investimet, si edhe informatat teknike dhe për konsumatorë të cilat faktikisht janë realizuar 
në sezonin e kaluar 2022/2023; 

- Informatat që ZRRE i ka siguruar nga shqyrtimet tarifore dhe monitorimet e realizimeve dhe 
performancës të sezoneve / viteve të kaluara. 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2X7CP1LE/TE%20ARDHURAT%20E%20LEJUARA%20për%20NQ%20TERMOKOS_SEZONI%202012-13_v1_Shqip.doc
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Duke e ditur se informatat e parashikuara janë thelbësore për përcaktimin e të Hyrave të lejuara, këto 
do të duhej të ishin të besueshme dhe reale. Përgjithësisht, në parashikimin / planifikimin e biznesit 
do të duhej të aplikohet qasje reale e përcjellur me vlerësim të hollësishëm të faktorëve të shumtë që 
ndikojnë në biznes; p.sh., vlerësimi i tregut dhe parashikimi i zgjerimit të bazës së konsumatorëve, 
vlerësimi i prodhimit / mundësitë e furnizimit dhe mundësitë financiare të kompanisë. Natyrisht, 
parashikimi/planifikimi i drejtë duhet të bazohet në të dhënat që kompania i ka realizuar në të kaluarën 
gjatë një periudhe të caktuar. 
    
Duhet cekur këtu se, aplikacioni për tarifa i NQ Termokos ka qenë mjaft i detajuar dhe i kompletuar. 
Megjithatë, në disa nga të dhënat dhe informatat që ka përmbajtur aplikacioni janë vërejtur pasaktësi, 
mos-përputhje dhe jo-konsistencë, të cilat, me disa përjashtime, janë përmirësuar sqaruar dhe 
plotësuar pas komenteve të ZRRE-së dhe takimeve të përbashkëta ZRRE-NQ Termokos.  
 
Në fakt, sa i përket informatave të parashikuara (siç është përcaktuar në Shtojcën 4 të Rregullës për 
Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike, NQ Termokosi i ka dorëzuar ZRRE-së pasqyrat/tabelat që 
përshijnë të ardhurat dhe kostot e parashikuara, të dhëna teknike dhe të konsumatorëve, asetet 
operative dhe investimet e parashikuara, për periudhën një vjeçare që mbulon plotësisht sezonin e 
ngrohjes – periudha: 15 tetor 2023 – 14 tetor 2024. Ndërsa si dokumente mbështetëse ka dorëzuar: i) 
Raportin e auditorit dhe Pasqyrat financiare statusore për vitin 2022; ii) Matjet e konsumit të 
regjistruara në sezonin e kaluar sipas Listës së nënstacioneve - të dhënat për sipërfaqet ngrohëse dhe 
kapacitetet përkatëse, si dhe të dhënat tjera teknike; ii) Listën e aseteve – të dhënat detale për asetet 
fikse ku janë dhënë vlera fillestare (e blerjes), zhvlerësimi i akumuluar dhe vlera e tanishme e aseteve 
(e dorëzuar në raportimet e rregullta vjetore/sezonale); iii) Planifikimet e Investimeve në periudhën 
njëvjeçare që përfshinë sezonin 2023/24; iv) Planifikimet për kyçjet e reja për sezonin 2023/2024; v) 
Planifikimet për faturimin e konsumatorëve bazuar në furnizimin / konsumin e matur; vi) Matjet e 
regjistruara për energjinë termike të prodhuar nga ko-gjenerimi (dorëzuar në raportimet e rregullta 
vjetore/sezonale; dhe vii) Të dhëna të parashikuara për faturimin e konsumatorëve 2023/2024 bazuar 
në realizimet - matjen e konsumit dhe sipërfaqen ngrohëse të konsumatorëve në sezonin e kaluar 
2022/2023, si dhe planifikimet e kyçjeve të reja respektivisht zgjerimit të sipërfaqes ngrohëse të 

konsumatorëve.  
 
ZRRE-ja ka bërë përpjekje dhe ka angazhuar ekspertizën në dispozicion për të bërë një vlerësim sa më 
real të informatave të parashikuara të dorëzuara nga ana e Termokosit. Është bërë një analizë 
gjithëpërfshirëse dhe vlerësim i informatave të paraqitura, që është përcjellur me krahasimin e të 
dhënave respektive nga sezonet e kaluara, me qëllim që të bëhet përcaktimi (parashikimi) i saktë i të 
hyrave të lejuara për sezonin 2023/2024.  

 

3.1 Vlerësimi dhe përcaktimi i kostove operative të lejuara 
 
Planifikimet për kostot operative të dorëzuara nga ana e NQ Termokos për periudhën 15 tetor 2023 – 
14 tetor 2024, periudhë kjo që mbulon gjithë sezonin e ngrohjes 2023/2024, janë strukturuar si kosto 
variabël dhe fikse, e cila ndarje kryesisht është në pajtim me dispozitat e Rregullës për Vendosjen e 
Çmimeve të Energjisë Termike, si dhe me parimet e avancuara të kontabilitetit dhe me Standardet 
Kosovare të Kontabilitetit. 
 
Në këtë seksion do të tregohen në mënyrë tabelare shpenzimet e parashikuara siç janë prezantuar nga 
NQ Termokosi dhe shpenzimet operative të lejuara që ZRRE i ka aprovuar (Tabela 1.) Në vijim të tabelës 
është dhënë shpjegimi analitik për secilin pozicion të kostove operative. 
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Tabela 1: Kostot e paraqitura nga ana e NQ Termokos SH.A., dhe ato të lejuara nga ZRRE (Në €) 

 
 

 
Figura 2: Paraqitja skematike e kostove operacionale të propozuara nga NQ Termokos dhe të 
lejuara nga ZRRE-ja për sezonin e ngrohjes 2023/2024 

 

Propozuar nga Lejuar nga

NQ Termokos ZRRE

Kostot Variabile

1 Gjenerimi vetanak 490,904 0

2 Blerjet e energjise nga Kogjenerimi-komp. Variabile 499,797 499,797

3 Kemikaljet për trajtimin e ujit 72,800 72,800

4 Uji  64,000 64,000

5 Energjia elektrike (prodh. & Nënst. Distr.) 835,000 835,000

6 Kost. e personelit (puna direkte) 1,423,643 1,085,637

7 Taksa vjetore e l icencave 0 0

8 Borxhi i  keq i lejuar 434,844 434,844

9 Tjera variabile 143,716 0

10 Total kost. variabile 3,964,704 2,992,078

Kostot fikse

11 Materialet, shërbimet 90,000 90,000

12 Riparimet e mirëmbajtja 134,300 134,300

13 Blerjet e energjisë nga Kogjenerimi - komp.Fikse 1,086,993 1,086,993

14 Shpenzimet për administratë 156,000 156,000

15 Shpenzimet e personelit (te ndryshme nga puna direkte) 1,458,517 972,023

16 Kostot e shites dhe tjera administrative 210,443 210,443

17 Total kostot fikse 3,136,253 2,649,759

18 Totali I kostove operative 7,100,957 5,641,837

       Kostot Operative  Sezoni 2023/2024
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Detajet e kostove kryesore janë paraqitur grafikisht në vijim: 
 

 
 

 

Shpjegim analitik 
 
Në vijim janë dhënë shpjegime të detajuara dhe arsyetimet për përcaktimin / lejimin për secilin grup 
të kostove respektivisht  për pozicionet kryesore të kostove operative.  
 
Kostot variabile: 
 

 Kostoja e blerjes së energjisë termike nga ko-gjenerimi në TC Kosova B – komponenti i pagesës 
për sasinë e energjisë termike: 
 
 NQ Termokos ka propozuar koston totale të blerjes së energjisë termike nga ko-gjenerimi në 

vlerë prej 1,586,790 €. Kjo kosto është e bazuar në: kapacitetin e rezervuar sipas planifikimeve 
të Bilancit të energjisë dhe sasinë e planifikuar të energjisë termike, si dhe në çmimet 
përkatëse për kapacitet dhe sasi të energjisë termike të llogaritura sipas marrëveshjes aktuale 
për shit-blerjen e energjisë termike KEK Gjenerimi – NQ Termokos. 
 
Më konkretisht, Komponenti variabil i pagesës për sasinë e energjisë termike është bazuar në 
sasinë e planifikuar prej 342,327 MWhTH dhe çmimin (ngarkesën) prej 1.36 €/MWhTH. 
 

 Vlerësimi – Propozimi i NQ Termokos vlerësohet se është kryesisht real dhe i bazuar. Duhet 
theksuar gjithashtu se është përfshirë edhe komponenta e pagesës për taksën vjetore të 
licencimit, e cila llogaritet bazuar në taksën vjetore të licencave për prodhimin e energjisë 
termike të përcaktuar sipas Rregullës për Taksat të nxjerrë nga ZRRE. Llogaritjet rezultojnë si 
në vijim: 
- Komponenti i pagesës për sasinë e energjisë termike: 465,565 €; dhe 
- Komponenti i pagesës për taksën vjetore të licencimit: 34,232 €. 
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Komponentët e lartë-përshkruar rezultojnë komponentën e pagesës për sasinë e energjisë 
termike nga ko-gjenerimi në TC Kosova B, në vlerë prej 499,797 € e cila lejohet për sezonin 
2023/2024. 
  

 Është e vlefshme të përmendet se kostoja e tërësishme e blerjes së energjisë termike nga ko-
gjenerimi në TC Kosova B – që përshinë komponentën për kapacitetin e rezervuar elektrik dhe 
komponentën për sasinë e energjisë termike – është 1,586,790 €.   
   

 Kostoja e lëndës djegëse – mazutit: 
 
 Kostoja e mazutit e propozuar nga Termokosi 490,904 € është bazuar në sasinë e parashikuar 

të shpenzimit të mazutit prej 700 ton dhe çmimin e blerjes prej 701 €/ton, si dhe koston prej 
330 € për naftë që përdoret për konservimin e kaldajave dhe koston për analizat e cilësisë së 
mazutit në shumën 3,423€;  

 Vlerësimi – Me funksionalizimin e projektit të ko-gjenerimit, stabilimentet (kaldajat) e 
prodhimit të energjisë termike me mazut janë kapacitet rezervë për tu aktivizuar vetëm në 
rastet e ndërprerjeve të paplanifikuara (avarive) të stabilimenteve të TC Kosova B. Kështu që 
përdorimi i tyre eventual do të zgjaste për periudha të shkurtra gjersa të kryhen riparimet e 
nevojshme. Duke marrë parasysh se kjo kosto është e ndërlidhur me procesin e vazhdimit të 
licencës për prodhimin e energjisë termike, e cila është ende në proces të kompletimit të 
dokumentacionit, në vijim janë përshkruar detajet përkatëse: 
- Licenca e prodhimit të energjisë termike të NQ Termokos ka skaduar në fillim të tetorit 

2021, e cila ka pasur kohëzgjatje 15 vjet;  
- Përkundër faktit se aplikimi për vazhdim të licencës është bërë sipas afateve të parapara 

ligjore, NQ Termokos ende nuk ka mundur ta siguroj lejen mjedisore nga Ministria 
përgjegjëse, e cila është një ndër kërkesat kryesore për vazhdim të licencës.  

- Lidhur me këtë duhet theksuar se stabilimentet e NQ Termokos të prodhimit të energjisë 
termike me mazut janë të vjetra dhe sipas gjasave nuk i plotësojnë standardet mjedisore 
të emetimeve. Për këtë me dt. 15. 10. 2021 NQ Termokos ka kërkuar nga Ministria përmes 
një shkrese zyrtare lirimin nga obligimi i sigurimit të Lejes mjedisore me arsyetimin kryesor 
se këto stabilimente janë kapacitet rezervë që eventualisht do të duhej të aktivizoj për 
periudha disa ditëshe vetëm nëse dështon ko-gjenerimi në TC Kosova B.  

- Mirëpo Ministria nuk e ka liruar NQ Termokos nga obligimi i sigurimit të lejes mjedisore 
për stabilimentet e ngrohtores me lëndën djegëse mazut, dhe ka kërkuar t’i nënshtrohet 
procesit të rregullt të plotësimit të kërkesave ligjore për tu pajisur me leje mjedisore. 

- Procesi për lëshimin e lejes mjedisore: i) me dt. 09.08.’22 NQ Termokos ka dorëzuar 
aplikacionin për Leje mjedisore dhe dokumentet e kërkuara; ii) me dt. 11.05.’23 ka 
plotësuar dokumentacionin ku ndër tjera ka dërguar edhe Raportin e matjeve të 
emetimeve të gazrave dhe pluhurit; ii) aktualisht aplikacioni është në shqyrtim dhe ende 
nuk ka ndonjë vendim përfundimtarë për lëshimin e lejes mjedisore   

- Nga sa u përshkrua më lartë, në mungesë të lejes mjedisore e cila deri më tani nuk është 
lëshuar nga Ministria përgjegjëse, ZRRE nuk ka mundur t’ia vazhdoj licencën e prodhimit 
të energjisë termike nga stabilimentet me lëndë djegëse mazut.  

 
Për shkak se aktualisht NQ Termokosit ende nuk i është vazhduar licenca për aktivitetin e 
prodhimit të energjisë termike stabilimentet me lëndë djegëse mazut, ZRRE nuk mund t’ia njoh 
koston e mazutit në këtë shqyrtim tarifor.       
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 Kostoja e ujit për (ri)mbushjen e sistemit të ngrohjes: 
 

 NQ Termokos ka propozuar koston në vlerë prej 64,000 €, për sasinë e parashikuar të 
shpenzimit të ujit për rimbushje të sistemit të shpërndarjes (rrjetit primarë), si dhe koston për 
shpenzimet e ujit në nënstacione. 

 Vlerësimi – ZRRE ka kryer vlerësimet duke u bazuar në realizimin e kësaj kostoje në sezonet e 
kaluara – konkretisht në sezonin 2022/2023 kostoja e ujit e realizuar ka qenë 76,124 €. 
Gjithashtu vlerësimet kanë marrë për bazë sasinë e parashikuar të ujit për rimbushje të rrjetit 
primar të shpërndarjes dhe të nënstacioneve, si dhe zvogëlimin e humbjeve sasiore të ujit (në 
m3) për shkak të realizimit të projekteve për rehabilitim të rrjetit dhe nënstacioneve. Në këtë 
kuptim ZRRE pranon koston e propozuar të ujit prej 64,000 €.  

     

 Kostoja e kemikaljeve për trajtimin e ujit 
 
 NQ Termokosi ka propozuar koston e kemikaljeve për trajtimin e ujit në vlerë prej 72,800 €, që 

është kosto dukshëm më e madhe se kostoja e realizuar në sezonin e kaluar. Shtimi i kësaj 
kostoje është i ndërlidhur me projektin aktual të KfW që përmban edhe impiantin e trajtimit 
kimik të ujit.  
 

 Vlerësimi – Duke marrë parasysh sasinë e ujit që duhet trajtuar, rrjedhjet e ujit (humbjet) dhe 
sidomos nevojat për këto kemikalje për zbutjen e ujit në impiantin e ri që është në 
implementim, ZRRE pranon vlerën e propozuar prej 72,800 €.  

 

 Kostoja e energjisë elektrike   
 

 Për koston e energjisë elektrike NQ Termokos ka propozuar vlerën totale prej 835,000 € - kjo 
kosto merr parasysh konsumin e energjisë elektrike në impiantet e sistemit dhe në 
nënstacione. Duhet theksuar se vlera e propozuar e kostos së energjisë elektrike paraqet një 
rritje e cila është arsyetuar kryesisht me shtim të çmimit të energjisë elektrike, numrit të 
nënstacioneve për shkak të rritjes së bazës së konsumatorëve gjegjësisht shtimit të sipërfaqes 
ngrohëse dhe shtimin e pajisjeve të reja. Gjithashtu planifikohet të vihet në funksion edhe 
pompa e pestë e rrjetit shpërndarjes me fuqi 315kW si dhe pompa e tretë e sistemit te ko-
gjenerimit me fuqi 950kW, që dukshëm do të ndikojnë në shtimin e konsumit të energjisë 
elektrike. 
  

 Vlerësimi – ZRRE e pranon koston e paraqitur të energjisë elektrike në vlerë prej 835,000 € për 
të mundësuar mbulimin e konsumit të tërësishëm të energjisë elektrike për periudhën në fjalë, 
përfshirë edhe shpenzimet shtesë për shkak të rritjes së sipërfaqes ngrohëse dhe instalimit të 
pajisjeve shtesë (të reja).  

   

 Kostoja e Personelit (“puna direkte”) 
 
 NQ Termokos ka paraqitur koston e personelit – “puna direkte”, në vlerë prej 1,423,634 €. Kjo 

është një vlerë dukshëm më e madhe (për 13.5%), se sa realizimi në  sezonin e kaluar 
2022/2023 (1,254,322€). Nëse i referohemi kostos totale të personelit, po ashtu vërehet një 
diferencë e konsiderueshme në mes të vlerës së kësaj kostoje në Pasqyrat Rregullative të 
planifikuara (totali i kostos së personelit: 2,882,160 €) dhe në Pasqyrat financiare statutore për 
vitin kalendarik 2022 (2,468,058 €); pra është një rritje prej mbi 400,000 € ose afërsisht 17%. 
Për këtë parashikim, ZRRE në komentet me shkrim, ka kërkuar detaje për llogaritjen e kësaj 
kostoje duke dhënë numrin e punëtorëve, pagën mesatare dhe elemente tjera të kostos së 
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personelit, si p.sh. kontributet / taksat etj., dhe po ashtu ka kërkuar shpjegime dhe  arsyetimet 
përkatëse për rritjen e parashikuar. Pas komenteve tona NQ Termokos ka ofruar disa detaje të 
mangëta dhe një shpjegim të shkurtër, ku thuhet se në planifikimin e kostos së personelit janë 
bazuar në koston e personelit të vitit 2022 dhe me një rritje të parashikuar në vitin 2023,  e 
arsyetuar kryesisht për shkak të inflacionit. Lidhur me këtë duhet theksuar se gjithashtu në 
realizimet e kësaj kostoje në sezonin e kaluar 2022/’23 është konstatuar mbi-realizim i 
konsiderueshëm i kësaj kostoje në raport me lejimet përkatëse – konkretisht për koston e 
personelit të angazhuar direkt në prodhim dhe shpërndarje mbi-realizimi ka qenë 27%, që 
është një tejkalim i pajustifikueshëm në raport me lejimet.     
 

 Vlerësimi – ZRRE i vlerëson se propozimi i kësaj kostoje është i shoqëruar me pak detaje dhe 
shpjegime përkatëse dhe se arsyeshmëria e rritjes së propozuar nuk është e bazuar në fakte 
reale. Duke marr parasysh këtë dhe duke konsideruar inflacionin në periudhën 2022-2023,  
ZRRE lejon një rritje prej 9.65 % nga lejimet në shqyrtimin e kaluar tarifor 2022/2023; përqindja 
e përcaktuar reflekton normën mesatare të inflacionit në vend për periudhën janar 2022 – 
korrik 2023 sipas ASK1.  
 
Nga sa u tha më lartë me rrjedhimisht ZRRE lejon Koston e personelit – ‘Puna direkte’ në vlerë 
prej 1,085,637€.   
 

 Kostot tjera Variabile, Kostoja e Borxheve të këqija dhe taksa vjetore e licencimit 
 
 Nën kategorinë e kostove tjera variabile NQ Termokos ka paraqitur koston e ‘shpenzimit të 

interesit të kredisë’ në vlerë prej 143,716 €. 
 

 Vlerësimi - Në pajtim me dispozitat e Rregullës për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike, 
kostoja e interesit të kredisë trajtohet në kthimin në asetet e investuara, ku përmes WACC-ut 
dhe vlerës së RAB (shiko Raportin e ZRRE-së për të hyrat e lejuara) përcaktohet Kthimin në 
asete; rrjedhimisht kjo kosto nuk pranohet nën këtë kategori.  
Ndërsa kostoja e borxhit të keq llogaritet si përqindje e arsyeshme në të hyrat e ndërmarrjes 
(d.m.th. vlerën e faturimit nga shitja e ngrohjes). Kjo ‘përqindje e arsyeshme’ duhet të caktohet 
në atë mënyrë që të nxis ndërmarrjen për të shtuar përpjekjet për rritjen e nivelit të arkëtimit 
të pagesave nga konsumatorët, por njëkohësisht merr parasysh se një shumë e 
konsiderueshme objektivisht nuk mund të arkëtohet, pra do të mbetet si borxh që faktikisht 
nuk do të realizohet. Nga sa u tha më lartë ZRRE mendon se niveli i borxhit të keq prej 5% është 
i arsyeshëm, dhe rrjedhimisht e lejon koston e borxhit të keq në vlerën prej 434,844 €. Sa i 
përket taksës së licencimit duhet theksuar se për shkak se nuk i është vazhduar licenca e 
prodhimit të energjisë termike nga stabilimentet me mazut atëherë ndërmarrja nuk ngarkohet 
me këtë taksë.  
 

Nga më lartë rezulton se Kostot Variabile të pranuara nga ZRRE-ja janë përcaktuar në vlerën 
2,992,078€.  
 

 
 
 

 

                                                 
1 Agjensia Statistikave të Kosovës – Publikimi: Indeksi i harmonizuar i çmimeve, korrik 2023 
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Kostot fikse 
 

 Kostoja: Riparimet dhe Mirëmbajtja;  
 
 NQ Termokos për koston e riparimeve dhe mirëmbajtjes ka planifikuar vlerën prej 134,300€ - 

kjo paraqet një rritje krahasuar me realizimin e kësaj kostoje në periudhën e kaluar. Për këtë 
rritje NQ Termokos ka dhënë arsyetimin për rritjen e punëve të mirëmbajtjes dhe riparimeve 
si pasoj e zgjerimit të rrjetit. 
 

 Vlerësimi – Duke marrë parasysh arsyetimin e cekur më lartë, si dhe nevojën për të siguruar 
operim të qëndrueshëm të stabilimenteve, pajisjeve dhe rrjetit që mundëson një furnizim 
cilësor, ZRRE e pranon koston e riparimeve dhe mirëmbajtjes në vlerën prej 134,300 €.  

 

 Kostoja: Materialet dhe Shërbimet: 
 

 Për këtë pozicion nga NQ Termokos është propozuar një vlerë më e vogël prej 90,000 €;  
 Vlerësimi – Duke marrë parasysh se kjo kosto është ngushtë e ndërlidhur me koston e 

riparimeve dhe mirëmbajtjes, vlerësohet se vlera e propozuar nga NQ Termokos është reale 
dhe rrjedhimisht ZRRE lejon koston ‘Materialet dhe Shërbimet’ në vlerë prej 90,000 €.   

 

 Kostoja e blerjes së energjisë termike nga ko-gjenerimi në TC Kosova B – komponenti fiks i 
pagesës për kapacitetin e rezervuar  
 
 Komponenti i pagesës për kapacitet të rezervuar e propozuar nga NQ Termokos ka është 

bazuar në kapacitetin e rezervuar elektrik: 52,184 MWhEL/h dhe ngarkesën (çmimin) 
respektive: 20.83 €/MWhEL/h, i cili është çmimi aktual për kapacitetit e rezervuar elektrik sipas 
marrëveshjes për furnizim me energji termike KEK-Termokos; 

 Vlerësimi – Propozimi i NQ Termokos për kapacitetin e rezervuar vlerësohet është kryesisht 
real dhe i bazuar në Bilancet e energjisë; nga llogaritjet rezulton se komponenti i pagesës për 
kapacitetin e rezervuar është 1,086,993 €; 

 
 Kostot Administrative: 

  
 NQ Termokos ka propozuar koston për administratë në vlerë prej 156,500 € duke ofruar 

detajimet përkatëse. Vlera e propozuar është për 28,271 € më e madhe se vlera e realizuar në 
periudhën e kaluar (128,229 €); kjo rritje është planifikuar për të mbuluar shpenzimet shtesë 
si rrjedhojë e shtimit të shpenzimeve të ndërlidhura me shërbimin ndaj konsumatorëve, ku ka 
një rritje të dukshme të numrit të konsumatorëve.   

 Vlerësimi – Bazuar në sa u përmend më lartë dhe për të lejuar përmirësimin e shërbimeve të 
ndërmarrjes e veçanërisht shërbimin për konsumatorë, ZRRE vendos të pranoj koston e 
propozuar në vlerën 156,500€.  
 

 Kostoja e Personelit (‘e ndryshme prej punës direkte’) 
 

 Për koston e personelit në administratë dhe shërbimet tjera mbështetëse NQ Termokos ka 
propozuar vlerën prej 1,458,517 € - propozim i rritur rreth 12% në krahasim me realizimin e 
kësaj kostoje në sezonin e kaluar (1,303,420 €). Nëse i referohemi kostos totale të personelit, 
po ashtu vërehet një diferencë e konsiderueshme në mes të vlerës së kësaj kostoje në Pasqyrat 
Rregullative të planifikuara (totali i kostos së personelit: 2,882,160 €) dhe në Pasqyrat 



  

14 

 

financiare statutore për vitin kalendarik 2022 (2,468,058 €); pra është një rritje prej mbi 
400,000 € ose afërsisht 17%. Për këtë parashikim, ZRRE në komentet me shkrim, ka kërkuar 
detaje për llogaritjen e kësaj kostoje duke dhënë numrin e punëtorëve, pagën mesatare dhe 
elemente tjera të kostos së personelit, si p.sh. kontributet / taksat etj., dhe po ashtu ka kërkuar 
shpjegime dhe arsyetimet përkatëse për rritjen e parashikuar. Pas komenteve tona NQ 
Termokos ka ofruar disa detaje të mangëta dhe një shpjegim të shkurtër, ku thuhet se në 
planifikimin e kostos së personelit janë bazuar në koston e personelit të vitit 2022 dhe me një 
rritje të parashikuar në vitin 2023,  e arsyetuar kryesisht për shkak të inflacionit. Lidhur me 
këtë duhet theksuar se gjithashtu në realizimet e kësaj kostoje në sezonin e kaluar 2022/’23 
është konstatuar mbi-realizim i konsiderueshëm i kësaj kostoje në raport me lejimet përkatëse 
– konkretisht për koston e personelit të angazhuar në menaxhim, administratë dhe shërbimet 
tjera të ndërmarrjese mbi-realizimi ka qenë 47%, që është një tejkalim i pajustifikueshëm në 
raport me lejimet.  
 

 Vlerësimi – ZRRE vlerëson se propozimi i kësaj kostoje është i shoqëruar me pak detaje dhe 
shpjegime përkatëse dhe se arsyeshmëria e rritjes së propozuar nuk është e bazuar në fakte 
reale. Duke marr parasysh këtë dhe duke konsideruar inflacionin në periudhën 2022-2023,  
ZRRE lejon një rritje prej 9.65 % nga lejimet në shqyrtimin e kaluar tarifor 2022/2023; përqindja 
e përcaktuar reflekton normën mesatare të inflacionit në vend për periudhën janar 2022 – 
korrik 2023 sipas ASK2.  
 
Nga sa u tha më lartë me rrjedhimisht ZRRE lejon Koston e personelit – ‘Puna direkte’ në vlerë 
prej 972,023€.   
   

 Kostot e shitjes dhe tjera administrative 
 

 Kjo kosto është fillimisht është propozuar nga NQ Termokos në vlerë 223,635 €; nga detajimet 
e ofruara është vërejtur se nën këtë pozicion është përfshirë edhe nën-komponenta 
“Shpenzimet e tatimit në fitim” në vlerë 13,192 €. Në komentet e ZRRE-së është dhënë vërejtja 
se, fitimi përfshirë edhe tatimin në fitim, bazuar në metodologjinë tarifore, adresohet në 
Kthimin e Lejuar, i cili llogaritet bazuar në Bazën e Aseteve të Rregulluar me një normë kthim 
të arsyeshme sipas Mesatares së Ponderuar të Kostos së Kapitalit (WACC). Prandaj kjo nën-
komponentë nuk mund të përfshihet në Kostot e shitjes dhe tjera administrative. Në ri-
dorëzimin e aplikacionit të përmirësuar NQ Termokos ka zbritur vlerën 13,192 € të 
komponentës së lartpërmendur sipas komenteve tona, dhe shuma e ri-propozuar është 
210,443€. 
  

 Vlerësimi – Duke u bazuar në detajimet e ofruara dhe përmirësimin e bërë sipas komenteve 
tona nga sa u përshkrua më lartë, ZRRE lejon vlerën e ri-paraqitur prej 210,443 € për Kostot e 
shitjes dhe tjera administrative.  
 

Nga më lartë rezulton se Kostot Fikse të pranuara / lejuara nga ZRRE-ja, janë përcaktuar në vlerën 
2,649,759 €. 
 
- Total Kostot operative të lejuara për sezonin 2023/2024 
 
Kostot operacionale të lejuara përbëhen nga shuma e kostove fikse dhe atyre variabël, dhe janë 
llogaritur sipas formulës së shënuar më poshtë:   

                                                 
2 Agjensia Statistikave të Kosovës – Publikimi: Indeksi i harmonizuar i çmimeve, korrik 2023 
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OC = Kostot Variabile + Kostot Fikse  
 
Nga formula llogariten: 
 

Kostot operative të lejuara në vlerë prej 5,641,837 €  
 

3.2   Përcaktimi i Bazës së Rregulluar të Aseteve (RAB) 
 
Përcaktimi i RAB-it është komponenti kryesor për llogaritjen e Zhvlerësimit vjetor dhe Kthimit të 
lejuar në asete, që në fakt paraqet fitimin e lejuar nga aktiviteti afarist i rregulluar.  
 
Baza e Rregulluar e Aseteve - RAB, në pajtim me shtojcën 2 të Rregullës për vendosjen e Çmimeve të 
Energjisë Termike llogaritet sipas formulës: 
 

RABn 
përf. = RABn

fill. + INVn + WCn– DEPn-1 – DISn-1 

 
ku:    

 
RABn 

përf. – paraqet asetet e planifikuara për sezonin 2023/24 (‘n’); 
RABn

fill. – Bazën e Rregulluar të Aseteve fillestarë, që faktikisht paraqet RAB-in përfundimtarë të 
realizuar në sezonin paraprak 2022/23 (‘n-1’);  
INVn – Investimet e reja të planifikuara dhe të aprovuara nga rregullatori për periudhën njëvjeçare që 
përfshinë sezonin e ngrohjes 2023/2024; 
WCn – Kapitali i mjaftueshëm punues për kompaninë që të kryejë aktivitetet e saj;  
DEPn-1 – Zhvlerësimin e aseteve të realizuar në sezonin paraprak 2022/23 (‘n-1’); dhe  
DISn-1 – Asetet e tjetërsuara në sezonin paraprak 2022/2023 (‘n-1’).  
 
 3.2.1 Përcaktimi i Bazës së Rregulluar të Aseteve Fillestarë (RABnfill.) 
 
RABn

fill. paraqet bazën fillestare për përcaktimin e RAB-it të planifikuar për sezonin ‘n’ – 2023/24, e që, 
siç u theksua më lartë, faktikisht është RAB-i përfundimtarë i realizuar në sezonin paraprak ‘n-1’ – 
2022/23. 
 
Nga monitorimi i rregullt i realizimeve, ku kryesisht fokusi është në monitorimin e realizimit të 
investimeve në raport me ato të planifikuara (Raporti i Monitorimit të realizimeve për sezonin 
2022/2023), janë konstatuar vlerat e realizuara prej nga llogaritet RAB përfundimtarë i realizuar në 
sezonin ‘n-1’ – 2022/23 në vlerë 63,265,590 €, që njëkohësisht paraqet RAB-in fillestarë për sezonin 
‘n’ -2023/24.       
 
 
3.2.2 Përcaktimi i Investimeve të reja të lejuara 
 
Lidhur me Investimet e reja të planifikuara për periudhën e shqyrtimit tarifor: tetor 2023 – tetor 2024, 
fillimisht duhet theksuar se këto investime kryesisht i përkasin vazhdimit të rehabilitimit të rrjetit e  
nënstacioneve dhe zgjerimit të rrjetit e nënstacione të reja, si dhe instalimit të matësve të energjisë 
termike në nivel apartamenti;  gjithashtu janë planifikuar edhe  projektet për impiantet e reja – 
Impianti për përfitimin e energjisë termike nga energjia diellore (Projekti i KfW-EU-EBRD: 
‘Solar4Kosova’) dhe impiantet për dyfishimin e kapacitetit të ko-gjenerimit (Projekti i EU-EIB); NQ 
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Termokos ka paraqitur vlerën totale të investimeve të reja të planifikuara 27,212,511 €; në këtë 
shumë janë përfshirë investimet nga donacionet dhe investimet me vetë-financim. 
 
Investimet nga donacionet 

Investimet në kuadër të projekteve të donatorëve ndërkombëtarë si KfW, EBRD, EIB dhe MCC janë 
paraqitur në vlerë totale prej 23,638,511 € – pra këto projekte planifikohen në pjesën më të madhe të 
financohen nga donacionet 15,384,372 € dhe bashkëfinancim në shumën 8,254,139 € – detajet në 
vijim: 
 
- Projekti i KfW: Rehabilitimi i rrjetit dhe nënstacioneve, si dhe zgjerim të rrjetit dhe nënstacione 

termike të reja, është projekt në vijim e sipër - ka filluar të realizohet në vitin 2021; ky projekt  
përfshinë këto komponente: 

1) Rehabilitimi / modernizimi i 235 nënstacioneve ekzistuese, instalimi i 333 nënstacioneve të 
reja, instalimi i rezervuarëve të ngrohjes me kapacitet 2x400 m3, rinovimi dhe zgjerimi i 
sistemit të pompave qarkulluese të rrjetit, rehabilitimi i sistemit të mbajtjes së presionit dhe 
trajtimit kimik të ujit në rrjetin primar të shpërndarjes dhe instalimi i SCADA-s; vlera 
kontaktuese pas shtesave 8.4 mil €.  

2) Rehabilitim i rrjetit në gjatësi tubacioni 12,358 m, zgjerimi i rrjetit në gjatësi tubacioni 23,524m, 
dhe dendësim i rrjetit me gjatësi tubacioni prej 5,958m; vlera kontraktuese pas shtesave 
7.6mil€; 

 
Për komponentet e latë-përshkruara janë dhënë detaje paraprake, ku duhet përmendur se aktualisht 
të dy komponentët janë në realizim e sipër, konkretisht: Ndërtimi i 2 rezervuarëve të ngrohjes; 
sistemet e mbajtjes së shtypjes dhe trajtimit kimik të ujit; si dhe zgjerimi i rrjetit të ngrohjes në zonat 
tjera të qytetit.   

  
Duke marrë parasysh realizimet në periudhën e kaluar dhe planin dinamik të implementimit të 
projektit, NQ Termokos ka planifikuar që gjatë kësaj periudhe të shqyrtimit tarifor të realizohen 
punimet në vlerë prej 6,754,139 €. Duhet theksuar se në këtë shumë NQ Termokos ka përfshirë vlerën 
për ekzekutim të punimeve 6,541,724 € dhe vlerën 212,414 € për shërbimet e konsulencës.  
 
Gjithashtu duhet theksuar se e tërë shuma e lartë-cekur do të financohet nga NQ Termokos si  
bashkëfinancim, që nënkupton që për këtë projekt në këtë periudhë të shqyrtimit tarifor nuk 
parashihet ndonjë donacion.      
 
- Projekti i MCC: Instalimi i matësve të energjisë termike - Ky projekt ishte paraparë të jetë në vlerë 

prej 10.9 mil $, si donancion nga MCC – SHBA, ndërsa me kalimin në projektin ‘Prishtina Heat Save” 
kësaj shume i janë shtuar edhe 2 mil € nga Komuna e Prishtinës dhe 1 mil. € financim nga NQ 
Termokos. Kontrata fillestare për blerjen dhe instalimin e pajisjeve e dhënë në prill të vitit 2022 ka 
qenë 6,905,850 €; ndërsa aktualisht kontrata me shtesa është në vlerën 9,315,170 €.   
 
Në fakt në shpjegimet përcjellëse NQ Termokos ka paraqitur vlerën e tërësishme të projektit pas 
shtesave prej 11,688,551 €, e ndarë në: 
- Kontratën për blerjen e pajisjeve në vlerë:  9,315,170 €; dhe 
- Kontratën për shërbimet e konsulencës:  2,373,381 € 

 
Lidhur me këtë duhet theksuar se në vlerësimet e ZRRE-së do të merren parasysh vetëm kontrata 
për blerjen dhe instalimin e pajisjeve. 
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Ky projekt ka përfshirë instalimin e matësve të energjisë termike dhe valvulave termostatike në mbi 
300 ndërtesa të banimit kolektiv brenda zonës së shërbimit të NQ Termokos, respektivisht rreth 
14,000 konsumatorë shtëpiak dhe komercial; konkretisht projekti në fjalë, pas shtesave, përmban 
këto komponente kryesore: 

 Instalimin e rreth 64,000 alokatorëve të nxehtësisë dhe rreth 5,100 matësve individual të 

energjisë termike; 

 Instalimin e 85,500 valvulave termostatike në radiatorët e konsumatorëve (apartamenteve 

dhe njësive komerciale), si dhe instalimin e pompave qarkulluese në një numër të kufizuar të 

nënstacioneve termike; 

 Zhvillimin e sistemit të leximit të konsumit të energjisë termike dhe faturimit bazuar në 

konsumin e matur, ku përfshihen softueri, dhe pajisjet e komunikimit në largësi mes softuerit 

dhe pajisjeve matëse – pajisjet për regjistrim dhe kontroll të dhënave; 

 Pompat qarkulluese, valvolat balancuese dhe valvolat për kontrollim të presionit; 

 Asistencë në përmirësimin e shërbimeve të faturimit bazuar në konsumin e matur. 

Pas komenteve tona, NQ Termokos ka ofruar edhe detajimet e të gjitha pajisjeve, ku janë paraqitur 

ndarazi sasitë e pajisjeve dhe vlerat monetare respektive. Shuma e tyre është 8,791,731 €, që nuk 

përputhet me vlerën e paraqitur të kontratës 9,315,170 €. Në vijim paraqiten detajizimet e pajisjeve 

të projektit: 

Emërtimi   Sasia [copë] Sasia pas shtesave [copë] Vlera pas shtes. [€]     

Pajisjet matëse dhe sistemi faturimit / leximit 

Alokatorët (HCA)  64,000  64,000    1,651,200 
Matësit individual      5,100    5,100       953,547 
Pajisjet për regjist. dhe kontr.   1,100     2,871       895,417 
Sist. Kompj. I leximit /faturimit           1            1       735,446 

Nëntotal         4,235,610 

Pajisjet e nënstacioneve termike 

Pompa qarkulluese      110     337       346,826 
Valvola balancuese        70       70         12,527 
Valvola për rregullim të presionit     105  1,670       304,254 

Nëntotal            663,607 

Valvolat termostatike  70,000  85,500    3,892,513 

Total          8,791,731 

 

Gjithashtu pas komenteve tona, bazuar në vlerën e realizuar të tërësishme të projektit sipas pagesave 

të kryera, për këtë periudhë të shqyrtimit tarifor, NQ Termokos paraqitur tërë vlerën e mbetur të 

parealizuar (të pa-paguar) vetëm të kontratës për blerje dhe instalimit të pajisjeve – pra 1,384,372 €, 

si donacion për këtë projekt. 

- Projekti i KfW ‘Solar4Kosova”: Projekt i iniciuar në kuadër të bashkëpunimit të Qeverisë sonë me 

EU, KfW dhe BERZH, për prodhimin e energjisë termike nga energjia diellore, në vlerë të 

parashikuar të investimit prej rreth 80.5 mil. €. Ky projekt planifikohet të financohet në kombinim 

grant-kredi-bashkëfinancim si në vijim: 
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 BERZH: kredi    22     mil. €; 

 KfW: kredi    21.6  mil. €; 

 KfW: grant   10     mil. €; 

 Komisioni Evropian: grant 22.5 mil. €; dhe 

 Termokos: Bashkëfinancim   4.4 mil. €. 

Me këtë projekt parashihet instalimi i paneleve solare për ngrohjen e ujit në një hapësirë prej 58 

mijë metra katrorë, me kapacitetit termik 50 MW, dhe ndërtimi i një rezervuari të energjisë 

ngrohëse me një kapacitet prej 400 mijë m3. Me realizimin e këtij projekti,  planifikohet  kyçja në 

rrjetin e ngrohjes për rreth 12 mijë konsumatorë të ri  në lagjet “Arbëria” dhe “Tophane”.  

 

Sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, NQ Termokos ka dërguar shpjegimet shtese, ku është 

theksuar se: Ka përfunduar Studimi i Fizibilitetit dhe VNMS  ( Vlerësimi I Ndikimit Mjedisor dhe 

Social ), i punuar nga CES-iC dhe financuar nga KFW. Është definuar dhe aprovuar lokacioni në 

zonën Hade e Re prej 25 ha tokë,  për vendosjen e paneleve solare dhe rezervuarit të ngrohjes. 

Janë në vijim punët përgatitore për: Përgatitjen e dokumentacionit për Leje Mjedisore, përgatitjen 

e dokumentacionit për shpronësim, sqarimin e pronësisë për impiantin e solarë mes  Komunës së 

Prishtinës dhe Obiliqit). 

Aktualisht është në  procedurë zgjedhja e  kompanisë konsulente,  detyrë e së cilës është  përgatitja 

e  termave të referencës për tender, shpallja e tenderit për kontraktorë  dhe zgjedhja e  kompanisë 

punëkryese. Planifikohet që në muajt shtator-tetor 2023 të zgjidhet konsulenca për këtë projekt. 

Ndërsa janë pritje reale se kontraktuesi për ekzekutim të punimeve do të përzgjidhet gjysmën e 

dytë të vitit 2024, me ç’rast do të fillojnë edhe punimet.  

 

NQ Termokos, për periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/’24, ka paraqitur vlerën e planifikuar të 

realizimit në vlerë prej 10 mil.€ që i dedikohet për punët përgatitore dhe projektuese si dhe fillimin 

e punimeve, me ç’rast duhet të kryhen edhe pagesa të ndryshme përfshirë paradhëniet.  

 

- Projekti EU-EIB për dyfishimin e kapaciteteve të ekstraktimit të energjisë termike nga sistemi i ko-

gjenerimit: Ky projekt është në fazën fillestare studimore në kuadër të IPA-s mbështetur nga EU 

dhe EIB (Banka Investive Evropiane në bashkëpunim dhe bashkëfinancim me Komunën e Prishtinës 

dhe NQ Termokos; vlera totale e investimit për impiantet e kapaciteteve të ekstraktimit parashihet 

të jetë rreth 26.5 mil. €. Megjithëse, në një periudhë afatmesme, si projekt i tërësishëm ku 

përfshihet edhe zgjerimi i rrjetit planifikohet të ketë vlerën e investimit në total rreth 50 mil€; për 

mbulimin e kësaj pjese të investimit pritet që të ardhmen të gjenden donatorë ose financues tjerë 

me kushte të favorshme.       

Ky projekt aktualisht mbështetet nga Komisioni Evropian me 17.5 mil. € grant (te zotuara), Banka 

Evropiane për Investime (BEI) me 1.5 mil. € për studim fizibiliteti, si dhe Komuna e Prishtinës  me 

5 mil.€ dhe Termokosi me 2.5 mil. €,  si bashkëfinancues i projektit.   

 

Sa i përket zhvillimit të projektit, sipas shpjegimeve përcjellëse nga NQ Termokos, aktualisht është 

në përfundim e sipër Studimi i fizibilitetit  dhe Plani për dekarbonizim, nga  kompania 
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ndërkombëtare konsulente,  konzorciumi “ERI-ITA”, si dhe ka filluar përgatitja e dizajnit 

konceptual. 

 
Për periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/’24, NQ Termokos ka paraqitur vlerën prej 4 mil. € që 
planifikohet të realizohet kryesisht projektime dhe për punët pregatitore, si dhe për fillimin e 
ekzekutimit të punimeve në kuadër të projektit. 

 
Investimet me vet-financim 
 
Siç u përmend më lartë, NQ Termokos planifikon edhe investime me financim vetanak, ku ka paraqitur 
investime me vetëfinancim  në vlerë totale prej 11,828,139 €; nga këto: 
  

 bashkëfinancim në kuadër të projekteve investuese nga donatorët:  8,254,139 €;  

 investimet e projekteve individuale:     3,574,000 €.  
 
Investimet me vet-financim të projekteve individuale janë ndarë sipas njësive funksionale të 
ndërmarrjes në prodhim, shpërndarje dhe investimet e përbashkëta, si dhe bashkëfinancimi në 
projektet e donatorëve  – detajet në vijim: 
 
- Prodhimi – Stabilimentet dhe pajisjet e ko-gjenerimit të planifikuara në vlerë totale 731,000 € për 

periudhën 2023/’24. Në planifikimet e investimeve në prodhim janë përfshirë pajisjet e 
stabilimenteve të Stacioneve të ekstraktimit dhe pranimit të energjisë termike (HES dhe HRC – 
pjesë përbërëse e sistemit të ko-gjenerimit), si dhe pajisje tjera si pompa elektoromotorë të 
pompave, këmbyes të nxehtësisë e pajisje tjera.  

- Shpërndarja – Rehabilitim dhe riparim të rrjetit të shpërndarjes dhe nënstacioneve termike në 

vlerë totale 340,000 €, ku përfshihet tubacione e fitingje dhe pajisje tjera të ndërlidhura, matës të 

ngrohjes, pompa qarkulluese, pajisje të sistemit të mbajtjes së shtypjes, automjete të terrenit e 

eskavator, etj.    

- Administrata dhe shërbimet e përbashkëta – në vlerë totale 2,503,000 € ku hyjnë: Ndërtimi i 
Ndërtesës së Drejtorisë dhe Administratës në vlerë prej 2,433,000 €; dhe Pajisje kompjuterike dhe 
licencat e programeve kompjuterike në vlerë 70,000 €. 

- Bashkëfinancimi në projektet e donatorëve në vlerë totale 8,254,139 €, ku hyjnë 
bashkëfinancimet për:  

 Projektin aktual të KfW: Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes dhe nënstacione të 
reja është paraqitur vlera 6,754,139€;  

 Projektin e MCC instalimi i matësve të ngrohjes vlera e bashkëfinancimit është planifikuar të 
jetë 1 mil. €; dhe  

 Projektin e EU-EIB të dyfishimit të kapaciteteve të ko-gjenerimit është planifikuar vlera e 
bashkëfinancimit prej 500,000 €.       

 
Përmbledhje e vlerësimeve të ZRRE-së për Investimet e reja të lejuara  
 
Investimet nga donacionet 
 
ZRRE ka përcjellur në vazhdimësi zhvillimin e këtyre projekteve investive dhe në kuadër të 
bashkëpunimit me palët e kyçura në këto projekte është informuar saktësisht për detajet e këtyre 
projekteve. Duhet theksuar se të gjitha projektet e paraqitura janë të përfshira gjithashtu në Planin 
Zhvillimorë dhjetë-vjeçar 2022 – 2031 të NQ Termokos, i cili është aprovuar nga ZRRE.  
 



  

20 

 

Një numër i këtyre projekteve posaçërisht të projekteve nga donatorët ka kohëzgjatjen mbi një vit, 
kështu që ka qenë e nevojshme vlerësimi i punimeve që planifikohen të realizohen brenda periudhës 
së shqyrtimit tarifor. 
Konkretisht:  
 
- Projekti i MCC - Sa i përket këtij projekti fillimisht duhet theksuar se në shqyrtimin e kaluar tarifor 

2022/’23, ZRRE ka pranuar vlerën prej 4,143,510 €; duke marrë parasysh çështjet e ndërlidhura 
me pronësinë e aseteve – konkretisht obligimin ligjor të ndërmarrjes për instalimin dhe pronësinë 
e pajisjeve matëse ishte pranuar vlera e investimit vetëm për pajisjet matëse dhe sistemin 
kompjuterik të leximit të matjeve dhe faturimit bazuar në konsumin e matur, si dhe pajisjeve dhe 
instrumenteve përkatëse. Gjatë monitorimit të realizimit të këtyre investimeve është konstatuar 
se kjo komponentë është realizuar plotësisht 4,286,579 €, pra me një mbi-realizim të vogël i cili 
është pranuar dhe do të korrigjohet në këtë shqyrtim tarifor.  
Megjithëkëtë në këtë shqyrtim tarifor NQ Termokos në kuadër të këtij projekti ka paraqitur vlerën 
shtesë të investimit prej 1,384,372 €, ku janë përfshirë të gjitha pajisjet. Për këtë shkak ZRRE, në 
komentet e veta ka kërkuar detajizim shtesë për secilin grupim të pajisjeve, të cilin detajizim pastaj 
e ka dërguar NQ Termokos (paraqitur në fq.17). Në këtë detajizim sipas grupimeve të pajisjeve 
llogaritet se vlera e pajisjeve matëse, sistemit të leximit/faturimit dhe instrumentet e regjistrimit 
dhe kontrollit të të dhënave është 4,235,610 € - afërsisht me shumën e realizuar të konstatuar në 
Raportimin e monitorimit për sezonin e kaluar 2022/’23. Pra për këtë grupim të pajisjeve nuk 
vërehet ndonjë investim shtesë i cili duhet pranuar për këtë shqyrtim tarifor. Ndërsa, duke qenë 
se valvolat termostatike konsiderohen si asete të konsumatorëve, ashtu si në shqyrtimin e  kaluar 
tarifor, nuk janë pranuar si investime të reja.   

 
Në detajimin në fq. 17 paraqitet grupimi i pajisjeve të nënstacioneve termike në vlerë 663,607 €;  
duke marrë parasysh ndikimin në operim efiçient të sistemit dhe në kursimin e energjisë termike, 
ZRRE-ja e pranon vlerën e blerjes dhe instalimit të këtyre pajisjeve si investim i ri i planifikuar për 
sezonën 2023/’24 – 663,607 €. Vlen të ri-theksohet se azhurnimet – korrigjimet do të bëhen sipas 
realizimeve të konstatuara të investimit dhe regjistrimit faktik të këtyre aseteve në listën e aseteve 
të ndërmarrjes. 
  

- Projekti i KfW ‘Solar4Kosova’ – NQ Termokos, për periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/’24, ka 
paraqitur vlerën e planifikuar të realizimit në vlerë prej 10 mil.€ që i dedikohet për punët 
përgatitore dhe projektuese si dhe fillimin e punimeve, me ç’rast duhet të kryhen edhe pagesa të 
ndryshme përfshirë paradhëniet.  
Në vlerësimin e planifikimeve për këtë projekt, i referohemi statusit aktual të këtij projekti të 
përshkruar detajisht më lartë (shih fq. 18), i cili është në fazën përgatitore dhe të tenderimit për 
përzgjedhjen e kompanisë konsulente që pritet të finalizohet në shtator-tetor 2023. Kompania 
konsulente mëtutje do të përgatisë specifikacionin e tenderit dhe udhëheq procesin e përzgjedhjes 
së kompanisë për ekzekutimin e punimeve – planifikohet që procesi i përzgjedhjes së kryesit të 
punimeve të finalizohet në fillim të gjysmës së dytë të 2024, me ç’rast do të fillojë edhe ekzekutimi 
i punimeve.  
Duke marrë parasysh statusin aktual të projektit dhe planifikimet përkatëse të përfundimit të fazës 
përgatitore dhe fillimit të punimeve, ZRRE vlerëson se shuma e propozuar prej 10 mil € për 
periudhën e shqyrtimit tarifor nuk reflekton realisht këto planifikime, si në aspektin e kohëzgjatjes 
ashtu edhe të vëllimit të punëve që mund të realizohen në këtë periudhë. Gjithashtu duhet 
ritheksuar se dedikimi i mjeteve për investim të punëve përgatitore dhe projektuese nuk 
konsiderohen detyrimisht investim specifik në asete. Bazuar në këto vlerësime ZRRE për këtë 
periudhë nuk pranon vlerën e paraqitur për këtë projekt investiv; ZRRE vlerëson se shuma prej 2.5 
mil. € pasqyron një planifikim më realist duke ju referuar statusit aktual të projektit dhe 
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parashikimeve për përfundimin e fazës përgatitore dhe të fillimit të punimeve, dhe e pranon këtë 
shumë si investim i ri për periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/’24.   

 
- Projekti EU-EIB për dyfishimin e kapaciteteve të ekstraktimit të energjisë termike nga sistemi i ko-

gjenerimit – për këtë projekt NQ Termokos ka paraqitur vlerën prej 4 mil. € që planifikohet të 
realizohet në periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/’24; këto mjete janë parashikuar për studimin e 
fizibilitetit dhe planin e dekarbonizimit, punët përgatitore e projektuese, dhe për fillimin e 
realizimit të punimeve.   
Duke ju referuar statusit aktual të projektit (shih fq. 17-18) – faza studimore në përfundim e sipër, 
ndërsa ka filluar faza përgatitore dhe projektuese, ZRRE e vlerëson si jorealist planifikimin e 
ndërmarrjes duke marrë parasysh kohëzgjatjen e zakonshme të fazës përgatitore dhe projektuese 
deri në ekzekutim të punimeve. Prandaj ZRRE për këtë periudhë të shqyrtimit tarifor, e pranon 
vlerën prej 1 mil. € për këtë projekt investiv.       

         
Nga sa është përshkruar më lartë Investimet e reja të lejuara si donacione për periudhën e shqyrtimit 
tarifor (tetor 2022 – tetor 2023) janë në vlerën totale 4,163,607€.   

  
Investimet e reja me vetë-financim 
 

 Investimet bashkëfinancim në projektet e donatorëve  
 
NQ Termokos ka paraqitur në total shumën prej 8,254,139 € si bashkëfinancim për projektet e 
donatorëve, si në vijim: 
 
- Projekti aktual i KfW: Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes dhe nënstacione të reja, 

për të cilin është paraqitur shuma 6,754,139€. Kjo shumë është ndarë për 2 komponentët:  
 T1: Nënstacionet termike, Rezervuarët e ngrohjes, si dhe sistemet e trajtimit të ujit dhe 

mbajtjes së presionit në vlerë 5,171,61 €; 
 T2: Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes në vlerë 1,370,053 €; dhe 
 Shërbimet e konsulencës në vlerë 212,415 €. 
 
Ky projekt që ka filluar të realizohet para 2 viteve ka pasur shtesa të konsiderueshme nga vlera 
fillestare e parashikuar e projektit.  Shtesat e projektit janë kryesisht për shkak të shtimit të shtimit 
të punimeve për zgjerim të mëtejmë të rrjetit në 5 lagjet të qytetit, që përfshinë edhe nënstacionet 
e reja, e gjithashtu për punimet në rezervuarët e ngrohjes dhe sistemet e trajtimit të ujit dhe 
mbajtjes së presionit. Pasi që shuma planifikuar si donancion është shpenzuar, NQ Termokos në 
bashkëpunim me donatorët janë dakorduar për të vazhduar punimet shtesë me bashkëfinancim 
nga NQ Termokos.  
 
Për sa i përket planifikimeve dhe shtesave të investimeve, konkretisht si në vijim:  
 Planifikimet fillestare të projektit në fazën përgatitore të projektit kanë qenë rreth 14 mil. €, 

shumë kjo që ka qenë e përfshirë në Planin Zhvillimorë 2019-2029 të aprovuar nga ZRRE; 
 Në e Planin e azhurnuar zhvillimorë 2022-2031, gjithashtu të aprovuar nga ZRRE, shuma e 

planifikuar e investimit ka qenë 16 mil. €;  
 Ndërsa aktualisht në këtë shqyrtim tarifor me shtesat e punimeve në kuadër të këtij projekti 

investiv shuma e planifikuar e investimit ka arritur në rreth 19mil.€.  
 
Duke qenë se shtesat e fundit nuk janë paraqitur në Plan Zhvillimor, gjegjësisht nuk janë paraqitur 
për azhurnim të planit, ZRRE ka kërkuar shpjegime detajime dhe dokumente përkatëse për të 
dëshmuar arsyeshmërinë teknike dhe financiare të këtyre shtesave të investimit. NQ Termokos ka 
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dorëzuar disa nga shpjegimet dhe detajizimet, por që nuk ka përfshirë të gjitha dokumentet dhe 
analizat e kërkuara, e sidomos nuk janë paraqitur analizat e kosto-përfitimit si dhe arsyeshmërinë 
teknike e financiare mbi bazën e të cilave është vendosur për punimet shtesë të këtij projekti 
investiv.       
     
Nga sa u përshkrua më lartë ZRRE do t’i referohet vlerës së planifikuar të investimit në Planin e 
azhurnuar zhvillimorë 2022-2031 prej 16 mil. €. Nga kjo shumë do të zbres realizimet e këtij 
projekti investiv në vlerat e konstatuara në Raportet e monitorimeve për periudhat e kaluara 
2021/2022 dhe 2022/2023, në vlerë totale 12,618,376 €. Pra vlera e mbetur prej 3,381,624 € 
pranohet për periudhën e shqyrtimit tarifor 2023/2024.  

 
- Projekti i MCC: Instalimi i matësve të energjisë termike – për këtë projekt NQ Termokos ka 

paraqitur shumën e bashkëfinancimit prej 1 mil. €, për të cilin propozim ka dhënë një shpjegim të 
shkurtër se kjo shumë e planifikuar do të përdoret për blerje dhe instalim të matësve të energjisë 
termike si shtesë nga projekti aktual.  
 
Për këtë propozim të investimit vetanak shtesë NQ Termokos nuk ka dhënë asnjë informatë apo 
të dhënë tjetër, si p.sh. numrin e matësve, numrin e banesave gjegjësisht të konsumatorëve, 
numrin dhe lokacionin e ndërtesave e tjera detaje që janë të nevojshme për një vlerësim meritorë 
të investimit të propozuar.  
 
Gjithashtu nuk është sqaruar nëse ky investim do të jetë në kuadër të kontratës aktuale për blerjen 
dhe instalimin e matësve të ngrohjes. Në këtë aspekt gjithashtu duhet ri-theksuar mos-përputhjen 
gjegjësisht ndryshimin mes vlerës së paraqitur të kontratës dhe shumës së llogaritur nga paraqitja 
e detajizimeve (shih fq. 17), që shkakton konfuzitet nëse ky bashkëfinancim është i përllogaritur 
në kontratën aktuale.  
 
Nga sa u tha më lartë për shkak të këtyre paqartësive dhe në mungesë të të dhënave dhe 
informatave bazike, ZRRE nuk e pranon këtë bashkëfinancim për këtë shqyrtim tarifor.  
 
NQ Termokos duhet të ofroj të dhënat dhe informata të mirëfillta për këtë shtesë të projektit ose 
si projekt i ri, varësisht si do të konceptohet, dhe ta propozoj në azhurnimin e rregullt të Planit 
Zhvillimorë. Këto janë parakushte themelore për një projekt / shtesë të projektit për tu pranuar në 
shqyrtimin tarifor.          

  
- Projekti EU-EIB për dyfishimin e kapaciteteve të ekstraktimit të energjisë termike nga sistemi i ko-

gjenerimit – për këtë projekt NQ Termokos ka paraqitur vlerën prej 500,000 € si bashkë-investim, 
përderisa për këtë planifikim të bashkëfinancimit nuk ka paraqitur specifikisht ndonjë të dhënë 
apo informatë. 
 
Nga sa është theksuar më lartë (fq. 17 e 18) për statusin aktual të këtij projekti, ZRRE vlerëson se 
ky propozim për bashkëfinancim është i parakohshëm dhe për këtë nuk e pranon shumën e 
propozuar për periudhën një vjeçare të këtij shqyrtimi tarifor.     
 
Nga sa u përshkrua më lartë, për këtë shqyrtim tarifor ZRRE lejon shumën prej 3,381,624 € si 
bashkëfinancim për projektet e donatorëve.   

 

 Investimet me vetëfinancim të projekteve individuale 
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Fillimisht duhet theksuar se investimet e paraqitura nga NQ Termokos kryesisht janë në përputhje me 
planin zhvillimor dhjetë-vjeçar me disa shmangie në afatet kohore dhe në vlerat respektive. Gjithashtu 
duhet përmendur faktin se gjatë monitorimit të realizimit të investimeve për periudhën e kaluar, ZRRE 
ka konstatuar se realizimi i investimeve me vetëfinancim ka qenë nën planifikimet – 61.57 %. 
Megjithatë shumica e investimeve të planifikuara kanë të bëjnë kryesisht me përmirësimin e 
vazhdueshëm të operimeve dhe furnizimit të qëndrueshëm me përjashtim të disa projekteve investive. 
Konkretisht vlerësimet si në vijim: 
 
- Investimet në Stabilimentet e prodhimit të energjisë termike – për periudhën e shqyrtimit 

tariforë 2023/’24 janë propozuar nga NQ Termokos në vlerën totale prej 731,000 €, ku kryesisht 
janë investime në stabilimentet dhe pajisjet e ko-gjenerimit. Në planifikimet e investimeve në 
prodhim janë përfshirë pajisjet e stabilimenteve të Stacioneve të ekstraktimit dhe pranimit të 
energjisë termike (HES dhe HRC – pjesë përbërëse e sistemit të ko-gjenerimit), si dhe pajisje tjera 
si pompa elektromotorë të pompave, këmbyes të nxehtësisë e pajisje tjera. 
 
Investimet e planifikuara në stabilimentet e ko-gjenerimit të energjisë termike – HES dhe HRS, janë 
në kuadër të investimeve të rregullta për të ruajtur nivelin e operimit të ko-gjenerimit dhe siguruar 
furnizimi cilësor me energji termike. Rrjedhimisht ZRRE lejon shumën e propozuar prej 731,000 € 
për investimet në stabilimentet e prodhimit të energjisë termike nga ko-gjenerimi.  
 

- Investimet në rrjetin e shpërndarjes – NQ Termokos për periudhën e shqyrtimit tarifor ka 
propozuar shumën prej 340,000 €, për investim në rrjetin e shpërndarjes dhe nënstacione termike, 
ku përfshihet tubacione e fitingje dhe pajisje tjera të ndërlidhura, matës të ngrohjes, pompa 
qarkulluese, pajisje të sistemit të mbajtjes së shtypjes, automjete të terrenit e eskavator, etj.  

      
Vlerësohet se këto investime janë të nevojshme për të siguruar operim të sigurt dhe përmirësim 
të shërbimeve. Si të tilla ZRRE pranon investimet në rrjetin e shpërndarjes në vlerën e paraqitur 
prej 340,000 €. 

 
- Investimet në administratë dhe shërbimet e përbashkëta – NQ Termokos ka propozuar investime 

në vlerën totale 1,503,000 € të cila ndahen: 
 
 Investimet për ndërtimin e ndërtesës administrative dhe drejtorisë në vlerën 2,433,000 €; dhe 
 Investimet në pajisje dhe programe kompjuterike në vlerë 70,000 €.   

 
Për ecurinë e investimit në ndërtesën administrative është dhënë shpjegimi ku tregohet se pas 
vendimit të OSHP-së ky projekt është ri-tenderuar në mars 2023 dhe pas rivlerësimit në fund të 
korrikut të këtij viti është nënshkruar kontrata me operatorin e përzgjedhur; sipas kontratës 
kohëzgjatja për ekzekutim të punimeve është 18 muaj, që do të thotë afati për përfundimin e 
ndërtimit është shkurt 2025.  
 
Lidhur me këtë investim duhet theksuar se në vazhdimësi nga sezoni në sezonë vërehet rritja e 
vlerës së parashikuar për ndërtimit të objektit nga vlera fillestare që tani ka arritur në 2,443,000€.  
 
Sa i përket realizimit të këtij investimi duhet thënë se, për disa sezone të kaluara rresht për këtë 
investim janë lejuar mjete por nuk ka pasur ndonjë realizim për shkak të vonesave në përgatitjen 
dhe zhvillimin e projektit. Specifikisht në shqyrtimin tarifor për sezonin e kaluar 2022/’23 ZRRE ka 
lejuar vlerën prej 482,000 €, e cila vlerë gjatë kësaj periudhe nuk është realizuar fare për shkak të 
vonesave në procesin e tenderimit. 
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Duke marrë parasysh sa u tha më lartë, ZRRE vendosë që shumën e lejuar të investimit në 
shqyrtimin e kaluar prej 482,000 € ta bartë në shqyrtimin aktual tarifor për sezonin 2023/2024. 
Rrjedhimisht për këtë periudhë njëvjeçare të shqyrtimit tarifor, lejon vlerën e investimit për 
ndërtimin e objektit të ri prej 482,000€. 
   
Në kuadër të investimeve të reja me pajisje të teknologjisë informative ZRRE pranon shumën e 
propozuar prej 70,000 €.       

 
Duke ju referuar këtyre vlerësimeve për investimet në administratë dhe shërbimet e përbashkëta 
ZRRE pranon vlerën prej 552,000 €. 
 
Nga më lartë Investimet me financim vetanak të projekteve individuale të NQ Termokos 
përcaktohen në 1,623,000 €  

 
  
Duke konsideruar 2 komponentët e investimeve të reja me vet-financim: Bashkëfinancimi në projektet 
e donatorëve 3,381,624 € dhe Investimet me financim vetanak të projekteve individuale 1,623,000 €, 
llogaritet vlera totale e lejuar e investimeve të reja me vetë-financim prej 5,004,624 €.  
 
 
Vlera e përgjithshme e investimeve të reja të lejuara dhe ndarja sipas mënyrës së financimit: 
 
Bazuar në vlerësimet e paraqitura më lartë ZRRE pranon gjegjësisht lejon Investimet e reja të 
planifikuara për periudhën e shqyrtimit tarifor (tetor 2022 – tetor 2023) në vlerë totale prej 
9,168,231€.  
 
Duke ju referuar detajeve të financimit të përshkruara më lartë ndarja e Investimeve të reja të lejuara  
sipas mënyrës së financimit është si më poshtë: 
 

- (Investimet e reja të lejuara)DONACION  =   4,163,607 €; dhe 
- (Investimet e reja të lejuara)VETFINANC. =   5,004,624 €. 

  
3.2.3  Përcaktimi i Kapitalit Punues 
 
Sipas dispozitave përkatëse të Rregullës për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike – Shtojca 2, 
kapitali punues zakonisht përcaktohet për të lejuara mjete monetare qarkulluese për një periudhë jo 
më të gjatë se një muaj respektivisht vlerën e të hyrave mesatare mujore. Rrjedhimisht, ZRRE 
përcakton raportin 1/12 në të hyrat nga shitja e ngrohjes të realizuara në sezonin e kaluar 2021/2022 
– 8,696,879 €,  dhe lejon kapitalin punues në vlerën 724,740 €. 
 
3.2.4 Zhvlerësimi Vjetorë i Aseteve - realizuar në sezonin 2022/23 (‘n-1’) 
 
Zhvlerësimi vjetorë i realizuar në sezonin ‘n-1’ – 2022/23 llogaritet duke u bazuar në Bazën e Aseteve 
të Rregulluar (RAB) të realizuar në atë sezonë dhe mesataren e ponderuar të normës së zhvlerësimit; 
më konkretisht, nga Vlera e RAB të realizuar në 2022/23 (63,265,590 €) zbritet vlera e kapitalit 
punues të realizuar (623,924 €), dhe shuma e fituar (62,641,666 €) shumëzohet me mesataren e 
ponderuar të normës së zhvlerësimit (3.22%). Pra nga kjo llogaritet Zhvlerësimi vjetor i realizuar në 
sezonin 2022/23 në vlerën 2,018,555 €. 
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3.2.5  Tjetërsimet 
 
Me tjetërsim nënkuptohen asetet që ndërmarrja e rregulluar i ka hequr nga përdorimi – asetet që janë 
dëmtuar në atë masë sa që nuk mund të riparohen dhe të përdoren përsëri, asetet që eventualisht 
janë shitur/huazuar (kur janë vlerësuar të papërdorshme) etj.; Sipas formulës së dhënë në fillim të 
kapitullit 3.2, vlera e aseteve të tjetërsuara është e zbritshme (minusohet). Duke qenë se në këtë 
shqyrtim tarifor nuk është raportuar ndonjë tjetërsim i aseteve, vlera për tjetërsimet është 0€.      
 

Përmbledhje e përcaktimit të RAB-it dhe RABf  
 
Në tabelën vijuese paraqiten të përmbledhura komponentët përbërës dhe vlerat respektive të Bazës 

së Rregulluar të Aseteve (RAB) dhe Bazës së Rregulluar të Aseteve të vetëfinancuara (RABf). 
 
Tabela 2: RAB dhe komponentët e tij - NQ TERMOKOS sezoni i ngrohjes 2023/2024 

Baza e Rregulluar e Aseteve (RAB) - NQ TERMOKOS  Lejuar nga ZRRE  
[€] Sezoni i ngrohjes 2023-2024 

3.2.1 Baza e Rregulluar e Aseteve fillestarë (RABn
fill.) 63,265,590 

3.2.2 Investimet e Reja (INVn) 9,168,231 

3.2.3 Kapitali Punues (WCn) 724,740 

3.2.4 Zhvlerësimi Vjetorë i Aseteve – realizuar në sezonin 2022/23  (DEPn-1) -2,018,555 

3.2.5 Tjetërsimet e aseteve – në sezonin 2022/23 (DISn-1) 0 

  Baza e Rregulluar e Aseteve (RAB) 71,140,006 

 

Lidhur me Bazën e Rregulluar të Aseteve të vetëfinancuara (RABf) duhet theksuar se vlejnë të njëjtat 
formulime si për RAB-in e përgjithshëm, porse këtu merren vlerat e aseteve/investimeve të 
vetëfinancuara; detajet në tabelën e mëposhtme: 
 
Tabela 3: RABf dhe komponentët e tij - NQ TERMOKOS sezoni i ngrohjes 2023/2024 

Baza e Rregulluar e Aseteve e vetëfinancuar (RABf)- NQ TERMOKOS  Lejuar nga ZRRE  
[€] Sezoni i ngrohjes 2023-2024 

3.2.1 Baza e Rregulluar e Aseteve të vetëfinancuara - fillestarë (RABf-n
fill.) 12,960,802 

3.2.2 Investimet e Reja (të vetëfinancuara - pa donacione) ((INVf-n) 5,004,624 

3.2.3 Kapitali Punues (WCn) 724,740 

3.2.4 
Zhvlerësimi Vjetorë i Aseteve të vetëfinancuara – realizuar në 
sezonin 2022/23  (DEPf-n-1) 

-352,482 

3.2.5 Tjetërsimet e aseteve të vetëfinancuara - në sezonin 2022/23 (DISn-1) 0 

  Baza e Rregulluar e Aseteve e vetëfinancuar (RABf) 18,337,684 
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3.3 Vlerësimi dhe Përcaktimi i Zhvlerësimit Vjetor për sezonin 2023/2024 
 
Përcaktimi i Zhvlerësimit vjetor për sezonin 2023/24 (‘n’) bazohet në vlerën e RAB-it total të përcaktuar 
në tabelën ‘2’ (kapitulli ‘3.2’) dhe në mesataren e ponderuar të normës së zhvlerësimit sipas 
kategorizimit të aseteve, të paraqitur në tabelë e mëposhtme ‘4’. Në tabelën 4 është dhënë në mënyrë 
të përmbledhur kategorizimi i RAB-it sipas kategorive të aseteve, jetëgjatësia respektive gjegjësisht 
norma e zhvlerësimit për secilën kategori të aseteve, si dhe norma mesatare e ponderuar e 
zhvlerësimit.  
 
Tabela 4: Kategorizimi i Aseteve (RAB) dhe norma mesatare e ponderuar e zhvlerësimit 

 
 
Siç vërehet nga tabela më lartë norma mesatare e ponderuar e zhvlerësimit (NZHMP) është llogaritur 
3.26%. Bazuar në vlerën totale të (RAB-it minus Kapitali punues) dhe Normën mesatare të ponderuar 
të zhvlerësimit, llogaritet Zhvlerësimi vjetor i lejuar, si në vijim:  2,293,501  
 
Zhvlerësimi vjetor i lejuar (DEPn)=(Total RAB - WCn)  * NZHMP = 70,415,266 € * 3.26 %= 2,293,501 €  
 

3.4 Përcaktimi i Kthimit të Lejuar në RAB (Fitimi i Lejuar) 
 
Siç u përmend më parë, llogaritja/përcaktimi i Kthimit të lejuar llogaritet bazuar në Bazën e Rregulluar 
të Aseteve të vetëfinancuara RABf) dhe Normën e kthimit (RoR), pra përfshin dy komponentët në vijim: 
  

 Përcaktimin (vendosjen) e Bazës së Rregulluar të Aseteve të vetëfinancuar (RABf); dhe  

 Llogaritjen e Normës së Kthimit të lejuar (RoR), të përcaktuar në vlerën e WACC-ut.  
 
Komponenta e parë - RABf është llogaritur në kapitullin 3.2 – tabela ‘3’, ndërsa llogaritja e 
komponentës së dytë – RoR përcaktohet në kapitullin vijues:  

 
3.4.1 Llogaritja e Normës së Kthimit (RoR) të Lejuar  
 

Jetëgjat. E asetit Vitet N/A

Norma e Zhvlerësimit % 0

Jetëgjat. E asetit Vitet 35

Norma e Zhvlerësimit % 2.86%

Jetëgjat. E asetit Vitet 25

Norma e Zhvlerësimit % 4.00%

Jetëgjat. E asetit Vitet 35

Norma e Zhvlerësimit % 2.86%

Jetëgjat. E asetit Vitet 5

Norma e Zhvlerësimit % 20.00%

Jetëgjat. E asetit Vitet N/A

Mesat. Pond. Normës Zhvlers. % 2.86%

Total Investimet e Reja Euro 9,168,231

% 3.26%

Total Investimet e Reja

Mesat. Pond. Normës Zhvlers. (Asetet Operative Ekzist + Investimet 

Stabilimentet, pajisjet dhe 

instalimet elektro-mekanike

Rrjeti - Tubacionet, fitingjet dhe 

pajisjet përbërëse

Pajisjet TI, instrumentet e sist. 

Kontroll., dhe invent. imët i zyrës

Ndërtesat

Toka

Normat e Zhvlers. / Mesat. e Ponder. E Normës së Zhvlers. - Invest. e Reja
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Objektivi i Normës së kthimit të arsyeshme (RoR) në Bazën e rregulluar të aseteve (RAB), është që të 
garantoj ndërmarrjet e ngrohjes qendrore për një fitim që lejon të vazhdohet me investimet në asete, 
në mënyrë që të mund ti rehabilitoj dhe ti zgjeroj ato. 
 
Një RoR i arsyeshëm konsiderohet të jetë norma e “Mesatares së Ponderuar të Kostos së Kapitalit” 
(WACC), që llogaritet në komponentët e bazës së kapitalit, duke marrë parasysh ponderimet e 
shumave të këtyre komponentëve të kapitalit. Me fjalë tjera, WACC-u është shuma e mesatares së 
ponderuar të kostos së ekuitetit dhe kostos së borxhit.  
 
Për koston e ekuitetit, ZRRE-ja ndjek metodologjinë e njohur ndërkombëtare të quajtur “Modeli i 
Çmimit të Kapitalit të Aseteve” (CAPM).  CAPM shpreh koston e pritur të ekuitetit si një normë pa rrezik 
(rf) plus premiumin e rrezikut të ekuitetit (ERP). Ne mund ta definojmë ERP si ndryshimin mes rrezikut 
të tregut të ekuitetit – d.m.th. kthimi i pritur nga tregu i zhvilluar mirë – dhe normën e kthimit pa rrezik, 
e që shprehet me formulën e paraqitur më poshtë: 
 

ERP = (rm - rf) 
 
Norma e ERP varet nga rreziku i investimit në një treg të një vendi të veçantë.  
  
Vlera e WACC-ut para tatimeve mund të llogaritet sipas formulës në vijim: 

 

WACCpre-tax = [(D/V)*kd] + [(E/V)*ke] 
 
ku: 
 

D/V          Raporti i borxhit ndaj totalit të bazës së kapitalit (si përqindje) 

E/V               Raporti i ekuitetit ndaj totalit të bazës së kapitalit (si përqindje) 

V                   Totali i bazës së kapitalit, që është shuma e ekuitetit dhe borxhit 

kd                   Kostoja e Borxhit    

ke                  Kostoja e Ekuitetit 

 
Kostoja e borxhit (kd) është zotim kontraktual dhe është norma interesit që ndërmarrja paguan në 
huatë (kreditë) aktuale.  
 
Kostoja e ekuitetit (ke) llogaritet si në vijim:  
 

ke = rf + βe *( rm - rf)  
 

ku: 

rf Norma pa rrezik dhe nxirret nga vlerësimet për kthimin në obligacionet (“bondet”) e 

qeverisë  

βe                   “Beta”: masa e rrezikut për kompaninë përkatëse 

(rm - rf)        Premiumi i rrezikut të tregut të ekuitetit minus norma e kthimit pa rrezik   

        
“Premiumi i rrezikut” është përcaktuar nga “beta” dhe nga premiumi i rrezikut të pritur të një tregu, e 
që investitorët e kërkojnë nga tregu si tërësi. Faktori “beta” matë pa-parashikueshmërinë e kthimit të 
një kompanie në relacion me tregun e mallrave (aksioneve) si tërësi. 
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Më poshtë ne vlerësojmë / llogarisim koston e borxhit dhe koston e ekuitetit për ndërmarrjet e 
ngrohjes qendrore në Kosovë, për të ardhur tek WACC para tatimeve. 
 
Kostoja e Borxhit 

 
Për këtë sezon të ngrohjes dhe sezonet vijuese, ZRRE-ja ka vendosur që raporti D/V në vlerën 60/100 
(60% borxh dhe 40% ekuitet). Ky raport 60% duhet të përdoret në vlerësimet / llogaritjet e WACC-ut 
komercial para tatimeve për sezonin e ngrohjes 2022/2023, si dhe për sezonet vijuese, nëse nuk 
vërehen ndryshime domethënëse. 
 
Aktualisht NQ Termokos ka huan nga KfW me normë interesi 8.79% për investimet në projektin e 
kogjenerimit. Lidhur më këtë duhet theksuar se pjesa më e madhe e investimeve të projektit të 
kogjenerimit ka qenë donacione (nga Qeveria Gjermane, Komisioni Evropian dhe nga Institucionet 
vendore qendrore dhe lokale); përderisa shuma prej 5,000,000 € është kredi nga KfW me normë 
interesi vjetor prej 8.97 % dhe afat kthimi 11 vjet. Rrjedhimisht kostoja e borxhit do te reflekton kredinë 
aktuale dhe fiksohet në vlerën 8.79 % 
 
Pra Kostoja e borxhit është: 
 

kd = 8.79 %  
  
Kostoja e Ekuitetit 
 
Kostoja e ekuitetit paraqitet me formulën më poshtë: 

 

ke = rf + βe *( rm - rf) 
 
ku:  

(rm - rf) =  ERP – Premiumi i Rrezikut në Ekuitet       
 

Norma pa Rrezik (“Risk Free Rate - rf) aktualisht, bazuar në trendet financiare vendore dhe 

ndërkombëtare të obligacioneve qeveritare (bonove të thesarit) vlerësohet në rangun prej 1.1 deri 
3.0%. Kufiri i ulët përfaqëson nivelin e interesave për bonot e thesarit afatgjatë të Kosovës përderisa 
kufiri i lartë përfaqëson mesataren 10 vjeçare interesave nga bonot e thesarit të Hungarisë – që 
përfaqëson emetuesin më të rrezikshëm të borxhit të tregtuar afatgjatë në mesin e krahasuesve 
rajonal. Bazuar në këtë ZRRE e fikson Normën pa Rrezik në vlerën 2.3 %. 
 
Vendimet e fundit të autoriteteve rregullative e vlerësojnë premiumin e rrezikut në ekuitet në rangun 
prej 3.5 gjer në 5%. Për shkak se NQ Termokos është ndërmarrje publike konsiderohet se rreziku në 
ekuitet është minimal dhe rrjedhimisht përvetësohet që vlera e ERP-së të jetë e barabartë me 4.5%. 
 
Beta mesatare e aseteve për rrjetet e energjisë elektrike në BE dhe për ndërmarrjet e integruara është 
0.42 e krahasuar me 0.54 - 0.63 për ndërmarrjet që kanë vetëm gjenerimin dhe furnizimin në BE dhe 
SHBA. Për shkak se industria e ngrohjes qendrore ne Kosovë është e vogël, duket e arsyeshme qe të 
supozojmë se rritja e kërkesës – që është faktori kryesor për rritjen e të ardhurave – do të jetë më e 
pa-parashikueshme se sa rritja e GDP – që është faktori kryesor për rritjen e tregut të mallrave dhe 
aksioneve – se sa në vendet e mëdha dhe të zhvilluara. Shtimi i një konsumatori të vetëm të madh në 
ngrohjen qendrore do të thotë rritjen e kërkesës për ngrohje qendrore në krahasim me kërkesën e 
mëparshme, përderisa ndikim në GDP mund të jetë shumë më i vogël. Në mënyrë që ta marrin në 
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konsideratë natyrën më të pa-parashikueshme të të ardhurave të ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore 
në krahasim me rritjen e GDP, ne vlerësojmë që kostoja e ekuitetit të jetë më e lartë se sa mesatarja e 
vendosur nga rregullatorët e BE-së, dhe ne konsiderojmë se “βe “e arsyeshme për ndërmarrjet e 

ngrohjes qendrore në Kosovë të jetë βe = 1. 
 
Kostoja e ekuitetit pas tatimeve është si në vijim: 
  

ke post tax = 2.3% + (1 * 4.5 %) = 6.80% 
 
Kostoja e ekuitetit para tatimeve gjendet duke shumëzuar rezultatin më lartë të kostos së ekuitetit 
pas tatimeve me relacionin që e konsideron tatimin (“tax wedge”) si më poshtë: 
 

‘Tax wedge’ = 1/(1-t) 
 
ku: 

t          Shkalla e tatimit në fitimin e kompanive  
 
Tatimi në fitim (t) në Kosovë është 10% dhe relacioni që e konsideron tatimin (“tax wedge”) është:  
 

1/(1-0.10)= 1.11 
 
Kostoja e ekuitetit para tatimeve është: 

 
    ke pre-tax = 6.80% * 1.11 = 7.55 %    

 
Si rrjedhim i llogarive më lartë llogaritet WACC-u para tatimeve – i rrumbullakuar në  dy decimale – si 
më poshtë: 
 

    WACCpre-tax= [8.79% * 0.6 ] + [7.55% * 0.4 ] = 8.30%  
 
 
Llogaritja e Kthimit të Lejuar në RABf për NQ Termokos 
 
Bazuar në WACCpre-tax  e llogaritur prej 8.30% në 3.4.1, llogaritet Kthimi i lejuar apo Profiti i lejuar për 
NQ Termokos, sipas formulës më poshtë: 

RET = RoR x RABf  
 

Pra Kthimi i lejuar në RABf është i barabartë me 18,337,683€ * 8.30% = 1,521,335 €. 
 
Tabela 5: Kthimi i Lejuar (Profiti i Lejuar) në RABf për sezonin e ngrohjes 2022/2023 

Kthimi i Lejuar në RABf Lejuar nga ZRRE  
[€] për NQ TERMOKOS  

RABf Baza e Rregulluar e Aseteve - vetëfinancuar 18,337,683 

RoR Norma e Kthimit në vlerën e WACC  8.30% 

  Kthimi i Lejuar në RABf 1,521,335 
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3.5 Përcaktimi i Kostos së Humbjeve në Rrjet 
 
Kostoja e lejuar e humbjeve të rrjetit shërben për të mbuluar kostot që i shkaktohen ndërmarrjes për 
shkak të humbjeve të energjisë termike gjatë transportit dhe shpërndarjes. Në përputhje me Shtojcën 
1 të Rregullës për Vendosjen e Çmimeve të Energjisë Termike kjo kosto llogaritet si herësi në mes të 
humbjeve sasiore të rrjetit dhe prodhimit të energjisë termike që hyn në rrjet (niveli në përqindje i 
humbjeve të tërësishme në rrjet), kjo e shumëzuar me koston e përgjithshme variabile të prodhimit. 
 

Nga sa u tha më lartë, bazuar në dhënat e paraqitura nga NQ Termokos dhe në vlerësimet e veta, ZRRE 
ka zhvilluar Bilancin e energjisë termike të NQ Termokos për sezonin 2023/2024, përmes së cilit ka 
përcaktuar humbjet sasiore të rrjetit 33,617 MWh – që është shuma e humbjeve sasiore në rrjetin e 
transportit TC Kosova B – NQ Termokos (6,847 MWh) dhe humbjeve sasiore në rrjetin e shpërndarjes 
(26,770 MWh). Shprehur në përqindje, niveli i përgjithshëm i humbjeve në rrjet është 10.0% - niveli i 
humbjeve në rrjetin e transportit: 2.0% dhe niveli i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes 8.0%. Gjithashtu 
nga Bilanci i energjisë termike është derivuar sasia e prodhimit (gjenerimit) neto dhe blerjeve neto të 
energjisë termike – në sasi totale 334,620 MWh. 
 
Bazuar në vlerat më lartë dhe në koston variabile operative (2,992,078 €) llogaritet Kostoja e humbjeve 
në rrjet në vlerën 300,590 €.    
 

3.6 Përshtatja (Axhustimi) 
 
Përshtatja (axhustimi) shërben për të korrigjuar ndryshimet eventuale mes planifikimeve të shqyrtimit 
tarifor për periudhën (sezonin) ‘n-1’ dhe realizimeve që faktikisht kanë ndodhur në atë periudhë 
(sezon) dhe ato ndryshime përfshihen (korrigjohen) në shqyrtimin e ardhshëm. 
 

Konkretisht axhustimi përfshinë ndryshimin mes planifikimit dhe realizimit faktik të këtyre 
komponentëve: i) Të hyrave; Kostove Operative; Zhvlerësimit vjetorë; dhe kthimit në RABf. 
 

Vlera totale e axhustimit për sezonin paraprak 2022/23 është llogaritur: -89,104 €. Pra kjo vlerë zbritet 
nga vlera e të Hyrave të lejuara për sezonin 2023/2024   
 
   

3.7 Llogaritja e të Hyrave Maksimale të Lejuara - Përmbledhje  
 
Të hyrat e lejuara totale janë llogaritur sipas formulës:   
  

MAR = OC + DEP + RTN + LOS +/- ADJ 
 

Fillimisht duhet theksuar se në llogaritjen e të Hyrave maksimale të lejuara merren Kostot operative 
të zbritura për koston e lejuar të humbjeve (kostot operative të ashtuquajtura neto në vlerë prej 
5,341,247 €)  
 
Rrjedhimisht vlera e MAR është e barabartë me 9,712,940 € siç paraqitet detajisht në tabelën 6. 
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Tabela 6: Të Hyrat e lejuara për NQ Termokos sezoni i ngrohjes 2022/2023  

Të Hyrat e Lejuara Lejuar nga ZRRE  
[€] NQ TERMOKOS për sezonin 2022/2023 

OC Kostot Operacionale të Lejuara (neto) 5,341,247 

DEP Zhvlerësimi Vjetor 2,293,501 

RTN Kthimi i Lejuar në RABf 1,521,335 

LOS Kostot e lejuara te humbjeve 300,590 

ADJ Axhustimi – ndryshimi mes lejimeve dhe realizimeve  -89,104 

MAR Të Hyrat Maksimale të Lejuara  9,367,568 

 
Për të qenë në përputhshmëri me strukturën tarifore, që parasheh ndarjen në komponentën për 
kapacitetin termik (komponenti fiks) dhe në komponentën e sasisë së energjisë termike (komponenti 
variabil), ndarja e MAR-it bëhet sipas proporcionit: pjesa fikse 15% dhe pjesa variabile 85%. 
Rrjedhimisht ndarja e MAR-it në pjesën fikse dhe variabile për sezonin e ngrohjes 2023/2024 është si 
vijon: 

Pjesa fikse e të Hyrave Maksimale të Lejuara (MARF)    1,405,135 €; dhe 
Pjesa variabile e të Hyrave të Lejuara (MARv)               7,962,433 €.   

4  Bilanci i Energjisë Termike 
 
Bilanci i energjisë termike është një komponentë mjaft e rëndësishme në shqyrtimin tarifor sepse 
përcaktohen projeksionet për prodhimin/blerjet e energjisë termike, humbjet në rrjet dhe 
përfundimisht furnizimin e konsumatorëve. Për këtë arsye projeksionet në Bilanc janë me ndikim në 
planifikimin e kostove respektive, dhe rrjedhimisht me ndikim në përcaktimin e të Hyrave të lejuara 
dhe tarifave.  
Në vijim në forma tabelare dhe grafike janë paraqitur të përmbledhur komponentët e Bilancit të 
energjisë termike për NQ Termokos për shqyrtimin tarifor të sezonit 2023/2024. 
 
Tabela 7: Përmbledhje e Bilancit të energjisë termike 

Balanca e Energjise Termike - NQ Termokos sez. 2023/2024 
Propozuar nga 
NQ Termokos  

Lejuar  nga 
ZRRE 

Bruto Prodhimi i En. Term. MWh                 6,675  0 

Bruto Blerjet e En. Term. (Hyrja në Rrjet. Transp.) MWh               342,327           342,327  

Neto Blerjet e En. Term. (Dalja nga Rrjet. Transp.) MWh               335,480           335,480  

Humbjet sasiore në Rrjetin e Transportit MWh                   6,847              6,847 

Humbjet në përqindje në Rrjetin e Transportit % 2.00% 2.00% 

Bruto Prodhimi + Bruto Blerjet e En. Term. MWh               349,002           342,327  

Humbjet sasiore në Rrjet. Transp. + Konsumi vetanak MWh                   7,707                7,707  

Neto Prodhimi + Neto Blerjet e En. Term. (Hyrja në Rrjet. Shpërnd.) MWh               341,295           334,620  

Humbjet sasiore në Rrjetin e Shpërndarjes MWh                 27,304             26,770  

Humbjet në përqindje në Rrjetin e Shpërndarjes % 8.0% 8.0% 

Furnizimi / Konsumi i En. Term. MWh               313,992           307,850  

 


