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Bordi i Zyrés sé Rregullatorit pér Energji, sipas autoritetit té dhéné né Ligjin pér Rregullatorin e Energjisé
Nr.05/L-84, nenin 9, paragrafi 1, nénparagrafi 1.7 dhe nenin 26, paragrafi 1, nénparagrafi 1.1, nénparagrafi
1.2, né seancén e mbajtur me 10.05.2017, miratoi:

Rregulla pér Vlerésimin e Projekteve Kapitale né Rrjetin e Transmetimit dhe

Shpérndarjes né Sektorin e Energjisé Elektrike

KREU | DISPOZITAT E PERGJITHSHME

Neni 1l

Fushéveprimi dhe géllimi

1. Kjo Rregull pércakton:

11

1.2

1.3

Procesin e dorézimit nga té licencuarit si: Operatori i Sistemit té Transmetimit, Operatori
i Tregut dhe Operatori i Sistemit té Shpérndarjes té planeve té tyre té propozuara pér
investime, kostot e té cilave duhet té mbulohen nga tarifat e rregulluara, si pjesé e ¢do
Shqyrtimi Tarifor Shumévjecar;

Té dhénat, déshmité dhe arsyetimet gé duhet té dorézohen nga té licencuarit e
lartpérmendur pér té mbéshtetur planet e tyre té propozuara pér investime;

Vlerésimin nga Rregullatori pér arsyeshmeriné e planeve investive para aprovimit té tyre
né kuadér té Shqyrtimit Periodik.

Neni 2

Pérkufizimet dhe interpretimet

1. Shprehjet e méposhtme né kété Rregull kané kuptimin si né vijim:

11

1.2

1.3

Plani Dhjeté Vjecar i Zhvillimit té Rrjetit ose 10YNDP - planifikimi dhjeté vjecar (10) i
nevojave pér investime né kapacitetet e transmetimit apo shpérndarjes me synim té
plotésimit té kérkesave té sistemit pér energji elektrike dhe sigurimin e furnizimit té
konsumatoréve, i cili aprovohet nga Rregullatori;

Plani Pesévjecar Investues (5YNIP) - zhvillimi i planit pesé (5) vijecar pér zhvillimin e rrjetit
té transmetimit apo shpérndarjes brenda vitit aktual pér periudhén pesé (5) vjegare qé
duhet té jeté né harmoni me planin dhjeté (10) vjecar té zhvillimit té rrjetit té transmetimit
apo shpérndarjes, me dokumentacionin e planifikimit hapésinor dhe me planin pesé (5)
vjecar té zhvillimit té rrjetit té transmetimit dhe shpérndarjes, i cili duhet té aprovohet nga
Rregullatori;

Operatori i Sistemit té Shpérndarjes ose OSSH - personi fizik ose juridik, pérgjegjés pér

operimin, mirémbajtjen dhe, sipas nevojés, zhvillimin e sistemit té shpérndarjes né njé
zoné té caktuar, si dhe ku éshté e mundur interkonektorét e tij me sistemet tjera, si dhe
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pér sigurimin e aftésisé afatgjate té sistemit pér té mbuluar kérkesat e arsyeshme pér
shpérndarjen e energjisé elektrike;

1.4 Operatori i Sistemit té Transmetimit ose OST - personi fizik, ose juridik pérgjegjés pér
operimin, mirémbajtjen dhe, sipas nevojés, zhvillimin e rrjetit té€ transmetimit né njé zoné
té caktuar pérfshiré kurdo gé kjo éshté e mundur, interkonektorét me sistemet tjera, dhe
pér té garantuar aftésiné afatgjate té rrjetit pér té pérmbushur kérkesat pér transmetimin
e energjisé elektrike;

1.5 Analiza Kost-Benefit ose AKB — procesi i pércaktimit té kostove dhe pérfitimeve nga njé
projekt gjaté njé periudhe té caktuar dhe alternativave té tij brenda té njejtés periudhé né
ményré gé té keté shkallé té arsyeshme té krahasimit pér njé vlerésim té drejté;

1.6 Rrjeti European i Operatoréve té Sistemit té Transmisionit pér Energji Elektrike ose
ENTSO-E;
1.7 Periudha Rregullative - Pércaktimi i té hyrave té lejuara maksimale pér periudhén

rregullative qé pércaktohen gjaté shqyrtimeve periodike;
1.8 Vlera Neto e Tanishme ose NPV;

1.9 Vlera e Ngarkesés sé Humbur ose VNH - Vlerésimi i gatishmérisé sé konsumatoréve pér
té paguar kosto shtesé pér té pérmirésuar cilésiné e furnizimit;

1.10 Zyra e Rregullatorit pér Energji - éshté agjenci e pavarur né sektorin e energjisé, e
themeluar me ligjin pér Rregullatorin e Energjisé;

Termat e tjera té késaj rregulle do ta kené kuptimin gé u éshté dhéné né Ligjin pér Rregullatorin e

Energjisé, Ligjin pér Energjiné Elektrike apo né Ligjin pér Energjiné.

KREU I DOREZIMI | PLANEVE TE PROPOZUARA PER INVESTIME

Neni 3

Orari i dorézimit dhe rishikimit

Operatori i Sistemit té Transmetimit dhe Shpérndarjes duhet té dorézojé te Rregullatori njé Plan
Preliminar Pesévjecar pér Investime né Rrjet (5YNIP) jo mé voné se 15 marsi i vitit gé i paraprin
Shqyrtimin Periodik. Pérmbajtjet e Planit Pesévjecar Investues jané specifikuar né Nenin 4.

Deri mé 5 maji té té njéjtit vit, Rregullatori do té identifikojé informatat apo té dhénat shtesé te
nevojshme pér té kompletuar shgyrtimin e Planit Pesévjecar Investues preliminar.

Deri mé 1 gershor té té njgjtit vit, té licencuarit (OST/OT dhe OSSH) do té dorézojné te Rregullatori

Planin Pesévjecar sipas pérmbajtjes sé specifikuar né Nenin 4 dhe do té marrin parasysh
informatat apo té dhénat shtesé té kérkuara nga Rregullatori pas shqyrtimit preliminar.
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Njé pérmbledhje e Planit Pesévjecar Investues do té publikohet né fagen elektronike zyrtare te
Rregullatorit. Informatat konfidenciale mund té redaktohen né pérmbledhjen e publikuar.

Deri mé 15 gusht té té njéjtit vit, Rregullatori do té identifikoj ¢cdo informaté shtesé apo té dhéné
gé kérkohet pér pérfundimin e shqyrtimit té veté té Planit Pesévjecar Investues té dorézuar. Té
licencuarit duhet té dorézojné ¢do informaté ose té dhéné té tillé shtesé té identifikuar deri me
31 gusht té té njéjtit vit.

Rregullatori mund tu kérkojé té licencuarve té prezantojné Planin Pesévjecar Investues né njé
seancé publike si pjesé e procesit té vlerésimit.

Neni 4

Pérmbajtja e Planit Pesévjecgar Investues

Plani Pesévjecar Investues gé do té dorézohet te Rregullatori duhet té jeté né harmoni me Planin
Zhvillimor Dhjetévjecar dhe duhet té pérmbajg, sé paku, pérmbajtjet e méposhtme:

1.1 Njé shpjegim pér procesin e pérdorur pér pérgatitjen e Planit Pesévjecar Investues dhe
procesin e identifikimit dhe pérfshirjes sé kérkesave té shfrytézuesve té rrjetit né plan;

1.2 Njé pérmbledhje té Planit Pesévjecar Investues gé tregon shpenzimet e pritshme dhe
vlerat e komisionimit té aseteve né cdo vit té periudhés rregullative;

1.3 Njé grup i rezultateve té pércaktuara té cilat do té arrihen nga Planit Pesévjecar Investues,
kundrejt té cilave do té vlerésohet performaca e té licencuarit;

1.4 Njé listé e té gjitha projekteve té médha individuale gé do té ndérmerren né kuadér té
Planit Pesévjecar Investues, e shogéruar me njé pérmbledhje té pérshkrimit teknik,
vlerésime té kostos, plan té zbatimit dhe arsyetim pér nevojén e projektit duke pérfshiré
shtjellimin e alternativave gé jané marré parasysh;

1.5 Njé listé e grupimeve té projekteve té vogla qé do té ndérmerren né kuadér té Planit
Pesévjecar Investues, té shogéruar me njé pérmbledhje té pérshkrimit teknik, vlerésime
té kostos, plan té zbatimit, arsyetim teknik;

1.6 Né rastet kur njé projekt ose grup i projekteve té vogla tejkalon pragun e pércaktuar, njé
analizé ekonomike té kost-benefitit (AKB) pér até projekt ose program duhet té dérgohet
tek Rregullatori;

1.7 Né rast se ka dallim ndérmjet Planit Pesévjecar Investues dhe Planit Dhjetévjegar té
Zhvillimit té Rrjetit (10YNDP) té fundit té miratuar, i licencuari duhet té pérfshijé
arsyeshmeriné e dallimeve eventuale;

1.8 Njé renditje prioritare té projekteve dhe grupeve té projekteve té vogla té pérfshira né
Planin Pesévjecar Investues;

1.9 Njé pérshkrim té rrezigeve kryesore né arritjen e Planit Pesévjecar Investues dhe ményrén
se si i licencuari ka pér géllim gé té zbusé ose té menaxhoj ato.
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Té gjitha projektet dhe grupet e projekteve té vogla gé do té pérfshihen né Planin Pesévjecar
Investues duhet té kené té pérfunduar njé studim té para-fizibilitetit dhe fizibilitetit. Kéto studime
mund té pérjashtohen vetém pas dérgimit té kérkesés me arsyeshmeri nga i licencuari dhe
aprovimit té saj nga Rregullatori.

Pér géllime té paragrafit 1.5 té kétij neni, njé projekt ‘i madh’ né sistem té transmetimit duhet té
pérkufizohet si njé projekt me njé kosto té vlerésuar kapitale té barabarté me ose mé té madhe se
300,000 € ose njé kufizim té tillé tjetér pér té cilin Rregullatori mund té njoftoj kohé pas kohe té
licencuarit.

Pér qgéllime té paragrafit 1.5 té kétij neni, njé projekt ‘i madh’ né sistem té shpérdarjes duhet té
pérkufizohet si njé projekt me njé kosto té vlerésuar kapitale té barabarté me ose mé té madhe se
100,000 € ose njé kufizim té tillé tjetér pér té cilin Rregullatori mund té njoftoj kohé pas kohe té
licencuarit.

Pér géllime té paragrafit 1.7 té kétij neni, pragu pér njé projekt ose program individual té
projekteve té shumta pér té cilat duhet té béhet analiza kosto-benefit duhet té jeté mbi 1 milion
€. Rregullatori mund té kérkojé nga i licencuari anazlizén e kost benefitit edhe pér projekte ose
pér grupe té projekteve té vogla nén vlerén 1 milion €.

Neni 5
Vlerésimi dhe Aplikimi

Rregullatori do té publikoj raportin e veté té vlerésimit pér secilén Plan Pesévjecar Investues 5YNIP
jo mé voné se me daté 30 shtator té té njéjtit vit, i cili do té identifikojé se:

1.1 cilat projekte dhe grupet e projekteve té vogla Rregullatori propozon té pérfshihen né té
hyrat e lejuara gé do té mbulohen gjaté periudhés sé ardhshme rregullative dhe nivelin e
shpenzimeve pér vit;

1.2 cilat projekte dhe grupet e projekteve té vogla nuk do té pérfshihen né té hyrat e lejuara
dhe cilat do té pérfshihen me njé kosto tjetér kapitale nga ajo gé éshté pérfshiré né Planin
Pesévjecar Investues té dorézuar me njé shpjegim té arsyeve pér secilin rast.

Pérderisa raporti i vlerésimit do té jeté njé kontribut pér llogaritjen e té hyrave té lejuara qé do té
mbulohen né kuadér té periudhés rregullative té ardhshme, kjo nuk do té detyrojé Rregullatorin
gé té pérfshijé ose pérjashtoj ndonjé projekt ose program individual nga kéto té hyra té lejuara
ose koston kapitale té bashkangjitur né ndonjé projekt ose program individual té pérfshiré.

Plani final i investimeve do té pércaktohet si pjesé e vendimit final té Shqyrtimit té Tarifave pér
Periudhé Rregullative pas procesit té konsultimit publik dhe analizés sé té hyrave té lejuara qé jané
propozuar dhe do té publikohen né fagen elektronike zyrtare té Rregullatorit sé bashku me até
vendim.

Pas publikimit té planit final té investimeve, nga té licencuarit pritet gé té zbatojné kété né ményré
té ploté pérvecg né rastet, kur gjaté periudhés rregullative, projektet ose programet individuale
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identifikohen se mé nuk jané té nevojshme ose mund té zévendésohen me alternativa gé ofrojné
rezultate ekuivalente me njé kosto mé té ulét pér jetégjatésiné e tyre.

Té licencuarit do té raportojné né baza vjetore né Rregullator rreth progresit né zbatimin e planit
té investimeve, duke identifikuar ¢cdo vonesé ose devijim nga plani dhe duke shpjeguar arsyet pér
to.

Té licencuarit gjithashtu do té raportojné né baza vjetore pér shpenzimet e pérgjithshme kapitale
sipas projektit ose programit individual dhe né total kundrejt atyre né planin final té investimeve,
duke identifikuar dhe shpjeguar ¢do mospérputhje né mes té planit dhe vlerave aktuale.

Rregullatori do té marré parasysh kété performancé kundrejt planit final té investimeve kur té
kryen shqgyrtimin e veté té Planit Pesévjecar Investues dhe té hyrave té lejuara gjaté periudhés sé
ardhshme té rregullative.

KREU Il REZULTATET E PERCAKTUARA

Neni 6

Pércaktimi i Rezultateve

Si pjesé e 5YNIP té dorézuar, i licencuari do té dorézojé njé séré rezultatesh té propozuara pér
monitorimin e arritjes sé pérfitimeve té pritshme nga plani i investimeve.

Kéto rezultate duhet té kené pércaktim sasior dhe té jené té verifikueshme nga té dhénat e
publikuara ose nga té dhénat e mbledhura nga i licencuari.

Rezultatet duhet té pérfshijné masat e besueshmérisé, sigurisé dhe cilésisé sé rrjetit té té
licencuarit si dhe rezultate té tilla gé mund té konsiderohen si té pérshtatshme. Né minimum,
rezultatet duhet té pérfshijné:

3.1 Frekuencén dhe kohézgjatjen e defekteve né rrjet;

3.2 Energjiné gé nuk éshté shérbyer si rezultat i mungesés sé rrjetit té té licencuarit;
3.3 Nivelin e humbjeve té energjisé elektrike né rrjet;

34 Gjendja e aseteve té rrjetit.

Pér secilin rezultat, i licencuari duhet té definoj né Planin Pesévjecar Investues té dorézuar:
4.1 Njé vleré bazé, gé pérfagéson performancén aktuale;

4.2 Vlerén e synuar né pérfundim té periudhés sé ardhshme rregullative nése zbatohet Plani
Pesévjecar Investues i dorézuar;
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4.3 Vlerén e parashikuar né pérfundim té periudhés sé ardhshme rregullative nése nuk
zbatohet Plani Pesévjecar Investues i dorézuar;

4.4 Njé shpjegim se si jané nxjerré kéto synime dhe vlera té parashikuara;
4.5 Njé pérshkrim se si mund té matet dhe verifikohet performanca pér secilin rezultat.
Neni 7

Raportimi i Performancés

Para pérfundimit té secilés periudhé rregullative, i licencuari duhet té raportojé mbi performancén
aktuale kundrejt secilit rezultat né raport me até té projektuar né Planin Pesévjecar Investues.

ZRRE-ja do té marré parasysh dallimet né mes té performancés aktuale dhe performancés sé
parashikuar né dhénien e rezultateve né:

2.1 Vlerésimin e arsyeshmeérisé, arsyetimin dhe rreziget gé lidhen me projektet dhe
programet e propozuara té pérfshira né Planin Pesévjecar Investues té dorézuar né
periudhén e ardhshme;

2.2 Pércaktimin nése do té aplikohet ndonjé kthim i kostove ose ndryshim tjetér né té hyrat e

lejuara né kuadér té periudhés sé ardhshme pér shkak té ndonjé déshtimi pér té
pérfunduar programin e miratuar té investimeve pér periudhén aktuale.

KREU IV ANALIZA E KOST-BENEFITIT TE PROJEKTEVE DHE PROGRAMEVE

Neni 8
Qéllimi dhe Qasja né AKB

Né kété Kapitull, shprehja ‘projekt’ pérdoret pér t’iu referuar edhe projekteve té médha
individuale dhe programeve té shuméfishta té projekteve té vogla pér té cilat aplikohet AKB.

Qéllimi i AKB éshté gé té tregojé se:
2.1 Pér projektet diskrecionare, té pércaktuara si ato qé nuk ndérmerren pér té pérmbushur

obligimet ligjore, projekti i propozuar ka neto pérfitim pozitiv shogéror dhe se ofron neto
pérfitimin me té madh pozitiv shogéror nga cilado alternativ e marré parasysh;

2.2 Pér projektet e detyrueshme, té pércaktuara si ato gé ndérmerren pér té pérmbushur
obligimet ligjore, projekti i propozuar ka koston mé té ulét nga alternativat e marra
parasysh.

Obligimet ligjore té referuara né paragrafin 2 jané kérkesat ligjore pér té pérmbushur standardet
ose obligimet specifike mjedisore, sociale, shéndetésoré dhe té sigurisé té vendosura né kuadér
té marréveshjeve ndérkombétare né té cilat Kosova éshté palé nénshkruese.
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1.

Projektet e ndérmarra pér té pérmbushur detyrimet pér lidhje dhe/ose shfrytézim té projekteve
té pércaktuara té energjisé sé ripértéritshme né pérputhje me kérkesat ligjore dhe politikat e
Qeverisé sé Kosovés duhet té konsiderohen si projekte té detyrueshme pér géllimet e paragrafit
2 mé larté.

ZRRE-ja mundet, kur té shqyrtoj Planin Pesévjecar Investues té dorézuar, té pércaktoj qé projektet
e propozuara pér té cilat éshté ofruar njé AKB, té riklasifikohen nga ato diskrecionare né té
detyrueshme ose anasjelltas dhe qé AKB té rillogaritet né pérputhje me rrethanat dhe té
dorézohet pérséri.

Pér projektet diskrecionare, AKB krahason vlerén aktuale neto (NPV) té pérfitimeve shoqgérore té
projektit pa koston totale té projektit nga alternativat e identifikuara.

Pér projektet e detyrueshme, AKB krahason vlerén aktuale té kostos totale té projektit nga
alternativat e identifikuara.

Analiza e duhur e ndjeshmérisé duhet té pérfshihet, duke treguar sé paku ndikimin e ndryshimeve
nga projeksionet bazé né:

8.1 Parashikimet e kérkesés dhe shfrytézimit té projektit;
8.2 Kontributin e burimeve té ripértéritshme té energjisé;
8.3 Datén e komisionimit té projektit.

Kur ndonjé aspekt i kétyre udhézimeve né lidhje me AKB éshté i pagarté ose jo i ploté, i licencuari
duhet t'i referohet ENTSO-E Udhézime pér Analizén e Kost-Benefitit té Projekteve té Zhvillimit té
Rrjetit.

Neni 9

Vlerésimi i Kostove dhe Pérfitimeve

Kostot totale té projektit, ashtu si¢c pérdoren né AKB, pérfshijné:

1.1 Investimet kapitale qé kérkohen duke pérfshiré interesin gjaté ndértimit dhe kosto tjera
financiare dhe duke pérjashtuar taksat;

1.2 Njé lejim i duhur pér kontigjenca fizike dhe té gmimeve;

1.3 Kostot e parashikuara té operimit dhe mirémbajtjes gjaté periudhés mé té shkurtér té
projektit ose periudhés vlerésuese duke pérfshiré ¢do kosto rehabilitimi ose riparimi
kapital;

1.4 Ndonjé ndikim negativ té matshém mjedisor ose social gé rezulton nga projekti, i vlerésuar

me gatishmériné e banoréve té Kosovés qé té paguajné pér té shmangur kosto té tilla.

Pérfitimet totale té projektit, ashtu si¢ pérdoren né AKB, pérfshijné:
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Cdo reduktim né investime kapitale dhe/ose kosto té operimit dhe mirémbajtjes sé
sistemit té transmetimit dhe shpérndarjes qé rezultojné nga projekti;

Cdo reduktim né humbjet e sistemit qé rezulton nga projekti, i vlerésuar me koston e
parashikuar té blerjes sé energjisé me shumicé;

Cdo reduktim né Neto Energjiné e Shérbyer té parashikuar gé rezulton nga projekti, i
vlerésuar me Vlerén e Ngarkesés sé Humbur (VNH) té aprovuar;

Cdo reduktim né kosto té energjisé elektrike té furnizuar tek konsumatorét e energjisé
elektrike qé ndodhen brenda territorit té Kosovés gé rezulton nga kufizimet e reduktuara
té sistemit ose integrim mé té madh té tregut, vlerésuar me kursimin e kostos gé ka
rezultuar;

Cdo reduktim né kostot e prokurimit ose sigurimit té shérbimeve ndihmése;

Cdo pérftim i matshém pozitiv mjedisor ose social, i cili éshté i ndryshém nga reduktimet
né Emetimet e Gazrave Seré, qé rezultojné nga projekti, i vlerésuar me gatishmériné e
banoréve té Kosovés pér té paguar pér pérfitime té tilla;

Cdo reduktim né Emetimet e Gazrave Seré gé rezulton nga projekti, i vierésuar me koston
sociale té karbonit ashtu si¢ éshté e pércaktuar mé poshté;

Cdo pérfitim tjetér i identifikuar nga i licencuari, se bashku me arsyetimin pér pérfshirjen
e tyre;

Pér alternativat e projektit me NPV < 0, ZRRE-ja do té vendosé pér nevojén e saj teknike
bazuar né kriteret teknike nga Neni 6. Né rast té nevojés sé projektit(eve), projekti(et) me
NPV mé té ulét negative do té zgjidhen si mé té pérshtatshmet.

Llogaritjet duhet té béhen né kushte reale duke pérdorur ¢mimet pér vitin né té cilin éshté
dorézuar Plani Pesévjegar Investues (p.sh., inflacioni nuk do té merret parasysh).

[Njé format gé do té pérdoret pér llogaritjen e AKB éshté dhéné né Shtojcén A té késaj Rregulle.]

Neni 10
Kriteret dhe Vlerat Hyrése

ZRRE-ja do té pércaktojé kriteret dhe vlerat hyrése t&€ méposhtme jo mé voné se 31 dhjetorii ¢do

viti.

11

1.2

1.3

Norma e zbritjes (e pérdorur pér llogaritjen e NPV);
Periudha pér vlerésim;

Vlera e Ngarkesés sé Humbur;

Kur asnjé vleré nuk éshté e pércaktuar, atéheré vlejné vlerat mé té fundit té pércaktuara.
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Kur Rregullatori mé paré nuk ka pércaktuar vlerén, atéheré do té zbatohen vlerat e méposhtme:

3.1

3.2

3.3

Norma e zbritjes: Vlera mé e fundit e publikuar gé do té pérdoret pér vlerésimin ekonomik
nga Qeveria e Kosovés. Atéheré kur nuk éshté publikuar asnjé vleré, vlera e aplikuar nga
ENTSO-E né Udhézime pér Analizén e Kost-Benefitit té Projekteve té Zhvillimit té Rrjetit
do té pérdoret;

Periudha pér vlerésim: nga viti né té cilin Plani Pesévjecar Investues éshté dorézuar deri
né 10 vjet pas datés sé planifikuar té komisionimit té projektit;

Vlera e Ngarkesés sé Reduktuar: Vlerésimet e publikuara pér vendet tjera té€ Komunitetit
té Energjis€, me njé preferencé né vendet té cilat jané mé sé aférmi gjeografikisht me
Kosovén.

KREU V PRIORITIZIMI | PROJEKTIT

Neni 11

Faktorét e prioritizimit

Té licencuarit duhet té pérfshijné né Planin Pesévjecar Investues njé renditje prioritare té
projekteve dhe programeve, me géllim gé té ndihmojé Rregullatorin né pérzgjedhjen e atyre gé
do té pérfshihen né programin e investimeve né periudhén rregullative.

Té gjitha projektet dhe programet e detyrueshme, té pércaktuara duke pérdorur kriteret e
pércaktuara né Nenin 8 mé larté renditen me prioritet té larté.

Projektet dhe programet tjera duhet té klasifikohen si njé nga:

3.1

3.2

33

Prioritet i larté - thelbésor;
Prioritet mesatar - shumé i déshirueshém;

Prioritet i ulét - i déshirueshém.

Klasifikimi duhet té bazohet né:

4.1

4.2

4.3

4.4

Domosdoshmeériné teknike té projektit ose programit, me projektet dhe programet me
arsyetim mé té larté teknik gé jané caktuar me prioritet mé té larté;

Neto pérfitimi i projektit ose programit ashtu si¢ éshté llogaritur nga AKB (atéheré kur
éshté e aplikueshme), me projektet dhe programet me neto pérfitim mé té larté gé jané
caktuar me prioritet mé té larté;

Niveli i rrezigeve qé lidhen me zbatimin e projektit ose programit, me projekte dhe
programe me rrezige té uléta qé jané caktuar me prioritet mé té larté;

Faktoré tjeré té tillé gé i licencuari i konsideron si relevante.
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Renditja prioritare pérfundimtare do té jeté mesatarja e ponderuar e réndésisé sé renditjes
kundrejt ¢do kriteri individual, pérvec¢ projekteve té domosdoshme pér siguri té furnizimit me
energji elektrike.

| licencuari duhet té pérfshijé né Planin Pesévjecar Investues té dorézuar njé pérshkrim té kritereve
té pérdorura pér renditjen prioritare, si éshté caktuar njé prioritet pér secilin projekt dhe program
kundrejt secilit kriter, si jané pérdorur peshimet pér té pércaktuar renditjen pritoritare
pérfundimtare dhe duhet té tregoj renditjen pérfundimtare dhe renditjen kundrejt ¢do kriteri
individual pér secilin projekt dhe program.
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KREU VI DISPOZITAT PERFUNDIMTARE DHE KALIMTARE

Neni 12

Interpretimi

Né rast se ka pagartési pér dispozitat e késaj rregulle, Bordi do té nxjerré informacione shpjeguese.

Neni 13
Ndryshimi
1 ZRRE mban té drejtén gé ta ndryshojé ose ta modifikojé ¢do dispozité té késaj rregulle.
2 Procedurat pér ndryshim ose modifikim té késaj rregulle do té jené té njéjta si pér miratimin e
saj.
Neni 14

Hyrja né fuqi

Kjo rregull hyn né fuqgi né ditén e aprovimit nga Bordi i Rregullatorit dhe do té publikohet né fagen
zyrtare elektronike té Rregullatorit.

Bordi i Rregt_:llatorit:

/--.

-

Krenar Bujupi, u.d. kryesues

(e
rsim Yanova, anétar

ol

Besim Sejﬁiéj}lanétar

{ ‘ )
\ \ lj_,'
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