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1.0 Hyrje 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë me datën 20 Dhjetor 2024 ka hapur procesin e azhurnimeve 

vjetore të të hyrave të lejuara maksimale për operatorët e rregulluar për vitin 2025 duke u 

bazuar në Rregullat për të hyrat e lejuara të të licencuarve. 

KOSTT në vazhdim ka paraqitur të dhënat për kostot dhe të hyrat e realizuara për vitin 2024 si 

dhe kërkesat dhe parashikimet për vitin 2025. 

 

Të dhënat e realizuara janë paraqitur sipas vitit kalendarik, të realizuara për 12 muaj. 

 

2.0 Të Hyrat 

Në bazë të Vendimit të Bordit të ZRrE-së, me nr. V_1922_2024 të datës 22.03.2024, të Hyrat e 

Lejuara për vitin relevant tarifor 1 prill 2024 – 31 mars 2025 për KOSTT kanë qenë 78,764,846 

euro, kurse për vitin kalendarik janë realizuar 104,853,136 euro. 

Në tabelën më poshtë mund të shihen të dhënat për të hyrat e lejuara dhe të realizuara për 

vitin kalendarik 2024. 

Tabela 1. Të Hyrat e Lejuara dhe të Realizuara të KOSTT në vitin kalendarik 2024 

Të Hyrat                                          

2024 Njësia Parashikimi Realizimi %

Të hyrat nga 400/220 kV €000s 412.70                   322.48               78%

Të hyrat nga 110 kV €000s 21,810.42             19,778.80         91%

Të hyrat nga SO €000s 38,770.19             33,063.54         85%

Të hyrat nga MO €000s 321.70                   300.68               93%

Të hyrat nga BRE €000s 17,449.83             51,387.63         294%

Të Hyrat pa BRE €000s 61,315.02             53,465.51         87%

Total të Hyrat €000s 78,764.85             104,853.14       133%  
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3.0 Shpenzimet operative 

Në vazhdim paraqiten të dhënat për shpenzimet e realizuara 2024 si dhe parashikimet për vitin 

2025. Vlera e kërkuar për shpenzime tjera operative dhe mirëmbajtje është bazuar në vlerën e 

realizuar të vitit 2024. 

3.1 Mirëmbajtja dhe shpenzimet tjera operative 

Në vitin 2024 për kategorinë e Shpenzimeve operative kanë qenë të lejuara 8,205,735.854 

euro, ndërsa janë realizuar 9,000,796.948 euro. Për kategorinë e mirëmbajtjes kanë qenë të 

lejuara 712,448.045 euro kurse janë realizuar 816,154.678 euro. Arsyeja e tejkalimit të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes është avaria e ndodhur në NS Prishtina 3, me ç’rast intervenimet 

e nevojshme kanë qenë të përmasave të mëdha dhe si rezultat ka pasur shpenzime te 

paparashikuara si operative ashtu edhe kapitale. Këto shpenzime kanë qenë jashtë kontrollit të 

KOSTT si dhe të domosdoshme për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike andaj KOSTT 

kërkon që ky tejkalim të mbulohet në tërësi nga ZRrE. Për shpenzime tjera operative vlera e 

lejuar ishte 7,375,464.396 euro, ndërsa vlera e realizuar është 8,184,642.27 euro. Kurse sa i 

përket kategorisë ligjore të shpenzimeve për sigurim shëndetësor si OPEX i pakontrollueshëm, 

të lejuara ishin 117,823.411 euro kurse janë realizuar 112,645.555 euro. 

3.2 Shpenzimet e Humbjeve në Transmision 

Gjendja aktuale sa i përket kostos së humbjeve në transmision është si vijon. Niveli i realizuar i 

humbjeve në transmision është 123.6 GWh i shprehur në vlerë financiare 13,074,286.14 euro. 

Humbjet e parashikuara për vitin 2025 sipas janë 128.6 GWh kurse kostoja e parashikuar  e 

këtyre humbjeve është 13,614,361 euro. Kalkulimi i kësaj vlere është bërë bazuar në çmimin 

mesatar të planifikuar që është 105.9 €/MWh   

3.3 Shpenzimet e Shërbimeve Ndihmëse 

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085, KOSTT menaxhon dhe operon me sistemin e 

transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës. Sipas Nenit 16 të këtij ligji ndër detyrat dhe 

përgjegjësitë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit është: ‘’prokurimi i shërbimeve 

balancuese për balancim të sistemit, në bazë të parimeve të tregut dhe parimeve të 

transparencës dhe jo-diskriminimit’’. Gjithnjë sipas Ligjit për Energjinë Elektrike (Neni 19), 

Operatori i Sistemit të Transmetimit mund të angazhohet në prokurimin e energjisë dhe 

kapacitetit, bazuar në procedura transparente, jo-diskriminuese dhe të bazuara në treg për 

qëllimet e balancimit të sistemit dhe ofrimit të shërbimeve ndihmëse. 
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Sipas Licencës (Neni 19) për Operatorin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, i 

licencuari (KOSTT) do të jetë përgjegjës për aranzhimin e provizioneve të sasive dhe llojeve të 

shërbimeve ndihmëse, prokurimin e tyre në përputhje me ligjin për energjinë elektrike dhe 

procedurat për prokurim, siç mund të jetë e nevojshme në mënyrë që të licencuarit t’i 

mundësohet kryerja e obligimeve të dhëna sipas Kodit të Rrjetit, si dhe obligimeve që dalin nga 

Marrëveshja e Kyçjes KOSTT-ENTSO-E. 

Në kontekst të përmbushjes së obligimeve që dalin nga marrëveshja e kyçjes KOSTT - ENTSO-E 

për balancimin e sistemit në kohë reale, KOSTT duhet të siguroj rezervat balancuese për tërë 

vitin 2025, në përputhje me buxhetin e planifikuar  të KOSTT për vitin 2025, i cili pritet të 

miratohet edhe nga ZRRE. 

Bazuar në Rregullën e OST/OT, kostot e lejuara të shërbimeve ndihmëse dhe balancuese për 

vitin 2025 do të propozohen nga OST/OT gjatë shqyrtimeve periodike dhe gjatë përshtatjeve të 

rregullta, duke përdorur parashikimin e OST/OT për blerjet e nevojshme të shërbimeve nga 

aspekti sasior dhe financiar. 

Parashikimi i këtyre blerjeve të nevojshme dhe çmimeve do të mbështetet me dëshmitë e 

nevojshme, duke përfshirë këtu edhe marrëveshjet e dakorduara për shërbime ndihmëse nga 

OST. KOSTT si Operator i Sistemit dhe Transmetimit është i obliguar të garantoj sigurinë dhe 

besueshmërinë e Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës (SEE), dhe njëkohësisht të balancojë 

Sistemin në çdo kohë.  

Në këtë kontekst, KOSTT është e obliguar të sigurojë shërbime ndihmëse rezervë për 
balancimin e sistemit, si: 

• Rezerva automatike aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserves) dhe 

• Rezerva manuale mFRR (Manual Frequency Restoration Reserves) 

Rezerva automatike aFRR për vitin 2025 sigurohet nga OST e Shqipërisë përmes ankandit javor, 

me vlerën e kërkuar nga KOSTT prej +/- 40 MW/h. Çmimi për 1 MW/h është i lëvizshëm dhe 

varet nga tregu kur sigurohet. 

Rezerva manuale mFRR për vitin 2025 është kontraktuar me Pala Ofruese e Shërbimit (nga 

KESH), me kapacitete prej +196 MW për ngritje dhe -50 MW për zbritje, me një çmim total prej 

14,620,018.56 €, sipas procedurave tenderuese. 

Për këto dy shërbime, për vitin 2025, planifikimi është bërë gjatë muajve tetor dhe nëntor 

2024, dhe janë parashikuar 28.6 milionë €. Në parashikimin fillestar, ishte planifikuar që rezerva 
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automatike aFRR të kishte kapacitet prej +/- 25 MW, me një çmim të parashikuar sipas 

çmimeve paraprake: 42 € për 1 MW në ngritje dhe 35.9 € për 1 MW në zbritje. 

Tani, rezervën automatike aFRR me OST, e kemi amenduar kontratën e vitit 2015, ku vlerat e 
rezervës aFRR deri në +/- 25 MW janë rritur deri në +/- 40 MW. Këto vlera prej +/-40MW janë 
fituar nga llogaritjet dhe analizat tona. Në anën tjetër, rritja e vlerës aFRR është poashtu për 
shkak të nevojës për një balancim më të mirë të Sistemit tonë, pas vërejtjeve të pranuara nga 
ENTSO-E për shkak të devijimeve të larta ndaj sistemit interkoenktiv europian.  Tani, çmimi për 
rezervën automatike aFRR +/- 40MW  të kontraktuar nga OST sipas tregut kur rezervohet  arrin 
në vlerat: 

• Rreth 60 € për 1 MW në ngritje dhe 

• Rreth 63 € për 1 MW në zbritje. 

Për shkak të gjendjes së re, me shpjegimet më lart, çmimi për shërbimet ndihmëse aFRR dhe 

mFRR për vitin 2025, me këto trende, pritet të arrijë në vlerën rreth 57.8 milionë €. 

Në Tabelën e mëposhtme janë dhënë në detaje llogaritjet e çmimeve për dy shërbimet aFRR 

dhe mFRR (e planifikuar) 

Tabela 2. Kosto e kapacitetit ne realizim për shërbime ndihmëse për vitin 2025 

 

 

 

 

 

Muaji
Kapacitet

i (MW)

Kapacitet

i (MW)
ditë/muaji

aFRR ngritje ±40 

MW  24-orë.   

60.00 €/MW

aFRR zbritje ±40 

MW  24-orë.    

63.00 €/MW

aFRR ngritje ±25 

MW  9-orë     

60.00 €/MW

aFRR zbritje ±25 

MW  9-orë    

63.00 €/MW

aFRR ngritje ±40 

MW 15-orë    

60.00 €/MW

aFRR zbritje ±40 

MW 15-orë     

63.00 €/MW

mFRR ngritje           

+196MW/h  €/MW

mFRR zbritje             

-50MW/h   €/MW

Gjithsej aFRR 24h 

+mFRR

Gjithsej aFRR (9h*25 + 

15h*40) + mFRR

Janar 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 1,242,420.48 € 156,240.00 € 5,059,140.48 € 4,544,385.48 €

Shkurt 25.0 40.0 28 1,612,800.00 € 1,693,440.00 € 378,000.00 € 396,900.00 € 1,008,000.00 € 1,058,400.00 € 1,122,186.24 € 146,160.00 € 4,574,586.24 € 4,109,646.24 €

Mars 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 1,200,131.52 € 189,720.00 € 5,050,331.52 € 4,535,576.52 €

Prill 25.0 40.0 30 1,728,000.00 € 1,814,400.00 € 405,000.00 € 425,250.00 € 1,080,000.00 € 1,134,000.00 € 1,255,968.00 € 188,640.00 € 4,987,008.00 € 4,488,858.00 €

Maj 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 1,300,750.08 € 194,928.00 € 5,156,158.08 € 4,641,403.08 €

Qershor 25.0 40.0 30 1,728,000.00 € 1,814,400.00 € 405,000.00 € 425,250.00 € 1,080,000.00 € 1,134,000.00 € 743,702.40 € 92,880.00 € 4,378,982.40 € 3,880,832.40 €

Korrik 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 785,991.36 € 95,976.00 € 4,542,447.36 € 4,027,692.36 €

Gusht 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 892,442.88 € 95,976.00 € 4,648,898.88 € 4,134,143.88 €

Shtator 25.0 40.0 30 1,728,000.00 € 1,814,400.00 € 405,000.00 € 425,250.00 € 1,080,000.00 € 1,134,000.00 € 681,609.60 € 92,880.00 € 4,316,889.60 € 3,818,739.60 €

Tetor 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 1,185,549.12 € 159,588.00 € 5,005,617.12 € 4,490,862.12 €

Nëntor 25.0 40.0 30 1,728,000.00 € 1,814,400.00 € 405,000.00 € 425,250.00 € 1,080,000.00 € 1,134,000.00 € 1,202,342.40 € 168,120.00 € 4,912,862.40 € 4,414,712.40 €

Dhjetor 25.0 40.0 31 1,785,600.00 € 1,874,880.00 € 418,500.00 € 439,425.00 € 1,116,000.00 € 1,171,800.00 € 1,242,420.48 € 183,396.00 € 5,086,296.48 € 4,571,541.48 €

21,024,000.00 € 22,075,200.00 € 4,927,500.00 € 5,173,875.00 € 13,140,000.00 € 13,797,000.00 € 12,855,514.56 € 1,764,504.00 € 57,719,218.56 € 51,658,393.56 €

10,101,375.00 € 26,937,000.00 €

Kosto e kapacitetit ne realizim për shërbime ndihmëse aFRR (±25 MW & ±40 MW) dhe mFRR në ngritje (+196 MW) dhe zbritje (-50 MW)

Total (+ & -) i SH.N

43,099,200.00 € 14,620,018.56 €Total  SH.N
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Tabela 3. Çmimet e parashikuara të rezerves për vitin 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për vitin 2024 për shpenzimet e shërbimeve ndihmëse janë 18,166,219.20 euro kurse janë 

realizuar 24,696,876.910 euro, si pasojë e ngritjes së çmimeve në treg.  

3.4 Mekanizmi ITC 

Gjatë vitit 2024 të hyrat nga mekanizmi ITC ishin 408,990.67 euro kurse shpenzimet 

1,549,321.32 euro, që e vendos KOSTT-in në pozicion neto negativ (1,140,330.7) euro.  

Tabela 4. Të hyrat dhe shpenzimet e Mekanizmit ITC gjatë vitit 2024 

2024 Njësia Të Hyrat Shpenzimet Mbetja

Mekanizmi ITC €000s 408,990.67          1,549,321.32   (1,140,330.7)        

 

4.0 Fondi për BRE 

Bazuar në legjislacionin që mbulon fushën e energjisë Operatori i Tregut është menaxhues i 

Fondit për BRE. Llogaritjet për realizimet dhe parashikimet për këtë fond janë paraqitur në 

Modelin për Përshtatjet e Rregullta Vjetore. Vlera e estimuar për vitin 2025 është                 

12,639,283 euro ku përfshihet ndryshimi në mes të tarifave nxitëse dhe çmimit mesatar i vitit 

2024, kosto e imbalancit 1,166,436 euro si dhe kosto e menaxhimit të fondit që është llogaritur 

rreth 1% e këtij fondi.  

aFRR+ 

[çmimi €]

aFRR- 

[çmimi €]

mFRR+ 

[çmimi €]

mFRR- 

[çmimi €]
60 63 8.52 4.2

60 63 8.52 4.35

60 63 8.23 5.1

60 63 8.9 5.24

60 63 8.92 5.24

60 63 5.27 2.58

60 63 5.39 2.58

60 63 6.12 2.58

60 63 4.83 2.58

60 63 8.13 4.29

60 63 8.52 4.67

60 63 8.52 4.93

Çmimet e parashikuara për Planifikim të 

rezerves  2025

Çmime të Planifikuara 

sipas muajit 12 "24 për 

2025

Çmime të Kontraktuara 

për 2025
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Në vazhdim janë paraqitur të dhënat për të hyrat dhe shpenzimet e realizuara të Fondit për BRE 

për vitin 2024. Të njëjtat do të përcillen edhe në formatin Excel.  

*Keni parasysh se të dhënat nuk janë finale dhe të njëjtat do të dërgohen sapo të realizohen. 

Tabela 5. Të hyrat dhe shpenzimet e Fondit për BRE gjatë vitit 2024 

2024 Njësia Të Hyrat Shpenzimet Mbetja

Fondi per BRE €000s 51,387,629.48    47,177,067.11 4,210,562.4          

 

5.0 Projektet kapitale 

5.1 Arsyeshmëria shtesë për projektet aktuale 

1. Projekti i cili është lëshuar në punë në vitin 2024 

Ndërtimi i NS të ri GIS 110/35/10(20) kV Fushë Kosova (15.12.2024) është Energjizuar  

Kontrata për projektin është filluar në Janar 2022 dhe ka përfunduar në Janar 2024 por nuk 

është Energjizuar për shkak të ndërlidhshmërisë me projektin “Furnizimi dhe instalimi i 

Transformatorit të fuqisë 40MVA për NS Fushë Kosova”. Projekti është realizuar sipas kontratës 

me kohë dhe buxhet. Në bazë të protokolit të punëve të kryera në total janë përfunduar të 

gjitha punët sipas kontratës.  

 Gjatë vitit 2024 “Furnizimi dhe instalimi i Transformatorit të fuqisë 40MVA për NS Fushë 

Kosova” është ritenderuar dhe nënshkruar kontrata në kuartalin e dytë të vitit 2024. Pas 

përfundimit të punëve ndërtimore dhe atyre instalues me 15.12.2024 është energjizuar 

nënstacioni i ri GIS në Fushë Kosovës. 

2. Projekti i cili në vitin 2023 ka përfunduar teknikisht dhe financiarisht dhe është në afat 

garantues njëvjeçar  

• Ndërtimi i NS. 110/35/10(20) kV Ferizaji 3 me transformator 40MVA – Kastrioti 

Projekti ka përfunduar me kohë dhe sipas buxhetit por nuk është energjizuar. Funksionalizimi i 

nënstacionit është i ndërlidhur me Projektin “Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçje të 

nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV Kastrioti LOT 5”, Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçje të 

nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV Kastrioti. Pritet energjizimi në Janar 2025. 

• Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçje të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV Ferizaj 

3 (Kastriot) 
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Projekti është nënshkruar në Maj 2021 dhe ishte paraparë të përfundoj në Maj 2023. Konform 

kontratës dhe ligjeve në fuqi janë realizuar detyrat për aplikim në MMPH për marrje të lejes 

ndërtimore dhe shpronësimit e servitutës. Mos zgjedhja e çështjeve pronësore juridike dhe 

proceseve gjyqësore të ankesave nga pronarët për trasen e linjës, ka shkaktuar vonesa në 

realizimin e projektit. Gjatë procesit të punës në vitin 2024, prap ka ardhë deri te ndërprerja e 

punës nga gjykata për shkak të ankesave dhe është bërë Amandamentimi i kontratës deri në 

shkurt 2025. Pas krijimit të kushteve për punë pritet që projekti të përfundoj gjatë Janarit 2025.  

Koment: Vlera e projektit është rritur për shkak të vlerësimeve të tokës për shpronësim dhe 

servitut, të cilin vlerësim e bënë Ministria. Vlera e shpronësimit është 1,022mil Euro. 

3. Projekti i cili ka filluar në vitin 2023 dhe 2024 dhe pritet finalizimi në vitin 2025 

• Përgaditja e dokumentacionit ndërtimor projektues për NS 220/35/10(20) kV 

Malisheva 

Me datën 30.08.2023 është nënshkruar kontrata ndërsa fillimi i shërbimeve në bazë të 

kontratës është 10 ditë nga data e nënshkrimit, data e fillimit 11.09.2023. Gjatë vitit 2024 

projekti është implementuar, ka pasë vonesa për marrjen e kushteve ndërtimore nga MMPHI 

prandaj është bërë amandamentimi i kontratës, pritet finalizimi dhe aplikimi për leje 

ndërtimore gjatë Janarit 2025, konform kontratës. 

• Përgaditja e dokumentacionit ndërtimor projektues për revitalizimin e NS 

220/35/10(20) kV Vushtrri 1  

Projekti është në fazën e tenderimit pritet të përfundoj gjatë vitit 2025. 

4. Projektet e fazës së VI dhe VII – Financim nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW të 

realizimit të projekteve 

Sipas planit investues ky grup i projekteve është planifikuar të financohet me huamarrja 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau ) dhe KOSTT 

në kuadër të bashkëpunimit ndërshtetror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës 

Federale të Gjermanisë. Pas shumë konsultave dhe angazhimeve në fund të Dhjetorit 2022 

është realizuar nënshkrimi i marrëveshjes për kredi me KfW në vlerë prej 25,5Mil Euro. Gjatë 

vitit 2023 është pritur procedimi i ratifikimit të kredisë nga Kuvendi i Kosovës, i cili është 

realizuar në Tetor 2023. Është punuar në përgaditjen e Termave të Referencës (ToR) për 

shërbimet konsulentë paket projektet e planifikuar me KfW sipas planit të ri tarifor investiv 

2023-2027. Gjatë vitit 2024 është përzgjedhur kompania për Shërbimet konsulentë për 

përgaditjen e tender dosjes dhe mbikëqyrje te realizimit të projekteve. E cila ka filluar punën në 

përgaditjen e specifikimeve teknike dhe tender dosjes. 
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5.2 Kërkesa për projekte të reja 

Gjatë procesit të shqyrtimit të të hyrave pesëvjeçare 2023-2027, në raport me kërkesat e 

paraqitura për projekte kapitale KOSTT-it i janë aprovuar vetëm 50% e vlerës së kërkuar. Duke 

marrë parasysh natyrën dinamike të rrjetit të transmetimit si dhe nevojat dhe kërkesat si 

teknike ashtu edhe ligjore, rregullative dhe kontraktuale, KOSTT në vazhdim paraqet kërkesën 

për përfshirjen e shtatë projekteve të reja në këtë periudhë pesëvjeçare dhe ndryshimin e 

burimit të financimit për një projekt. Duhet theksuar se të gjitha këto projekte janë të 

aprovuara me Planin Zhvillimor Dhjetëvjeçar. Kërkesa e KOSTT është që të përfshihen në Planin 

Zhvillimor dhe Investiv Pesëvjeçar si realizim në vitin 2027. 

Po ashtu, njëra ndër arsyet kryesore të zëvendësimit të grupit të transformatorëve të fuqisë, 

është edhe rritja e ngarkesës në pjesët e qyteteve që transformatorët e përmendur i furnizojnë 

me energji elektrike, andaj me qëllim rritjen e besueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit, 

kërkohet të bëhet zëvendësimi i transformatorëve të vjetër, me transformatorë te ri dhe me 

kapacitet më të madh të fuqisë transformuese si dhe furnizimi dhe instalimi i transformatorëve 

të dytë në NS Gjilani 5 dhe NS Klina. 

Për financimin e këtyre projekteve KOSTT është në bisedime me Bankën Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim të cilët janë të gatshëm të mbështesin KOSTT-in në këtë fazë të 

rëndësishme të zhvillimit me një kredi të butë. 

Në vazhdim janë paraqitur arsyetimet për projektet në fjalë. 

1. Transformatori i dytë TR2 110/10(20) kV, 40MVA në NS  Gjilan  5  

Nënstacioni NS. Gjilani 5 aktualisht operon me vetëm një transformator. Operimi me vetëm një 

transformator paraqet problem të madh për sigurinë e furnizimit në rast të rënies se 

paplanifikuar të tij. Në zonat ku janë lokalizuar nënstacionet e lartpërmendura nuk ekziston 

furnizim rezervë (rrjet unazor ne tension te mesëm) i cili për raste te tilla për një kohë të 

shkurtë do të transferonte furnizimin nga rrjeti ne prishje ne rrjetin e tensionit te mesëm. 

Nënstacionet qe operojnë me vetëm një transformator, vështirësojnë procesin e mirëmbajtës 

periodike te transformatorit dhe fushave te tij (110 kV, 35 kV ose 10 kV). 

Probabiliteti i prishjeve ne transformator dhe ne fushat e tij ndikohet nga vjetërsia, rrjedhat e 

fuqisë, lidhjet e shkurta ne sistem si dhe nga niveli paraprak i mirëmbajtjes. Shumë pajisje apo 

elemente te sistemit duke përfshirë transformatorët dhe ndërprerësit ne nënstacionet 110/35 

kV dhe 110/10 kV janë ballafaquar me sforcime te theksuara te shkaktuara nga prishjet/lidhjet 

e shkurta, ne rrjetin 110 kV, te shpeshta ne periudhën kohore 1990-2006 kur rrjeti nuk kishte 



 

 APLIKACIONI PËR TARIFA FO-ÇRT-012 

ver. 1.0 faqe 12 nga 22 

 

 

 

 

12 

kapacitetet e mjaftueshme te transmetimit dhe transformimit. Prishjet ne vet transformator si: 

ne pështjella, apo ne rregullatorin e tensionit janë prishje problematike, riparimi i tyre kërkon 

kohë e ndonjëherë financiarisht nuk e vlen te riparohen. Koha prej momentit te shfaqjes së 

prishjes e deri te evitimi i problemit, apo zëvendësimi i transformatorit zakonisht mund te jetë 

me ditë të tëra, andaj demi që do ti shkaktohet konsumatorëve do të jetë i madh ne mungesë 

të transformatorit te dytë, apo kapaciteteve rezervë për furnizim nga rrjeti i tensionit të 

mesëm. Sasia e energjisë së padërguar do të jetë shumë e madhe, me efekte negative socio-

ekonomike për konsumatorët.  

Për të evituar riskun e mos furnizimit të konsumit si rrjedhojë e humbjes/shkyçjes së 

transformatorit të vetëm është më se e nevojshme instalimi i transformatorit të dytë në 

nënstacionet e lartpërmendura.  

Në NS Gjilani 5 ne vitin 2026 është planifikuar të instalohet transformatori i ri 40 MVA, 

110/10(20) kV krahas transformatorit ekzistues 31.5 MVA, 110/10(20) kV, si dhe dy fushat 

përkatëse të tij 110 kV dhe 10(20) kV. Ky projekt do të krijoj kushte për plotësimin e kriterit N-1 

në transformim.  

 

Përfitimet e pritshme nga projekti i lartpermendur janë:  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët të zonës së Gjilanit 

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

• Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  

• Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne 
transformim 

• Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes  

• Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale 

 

2. Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR 2 110/35/20kV - 40MVA në NS Gjakova 1, 

TR 2 110/35/10(20)kV - 40MVA në NS Gjilan 1, TR 1 110/10(20)kV - 40MVA në NS 

Prizreni 3 dhe TR 110/10(20)/35kV - 40MVA në NS Vitia  
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Arsye kryesore e futjes në listën e projekteve për përforcim të rrjetit është mosha e 

transformatorëve dhe ngritja e kapacitetit transformues ne nënstacionet Gjakova 1, Prizreni 3, 

Viti dhe Gjilan 1. 

Po ashtu, njëra ndër arsyet kryesore të zëvendësimit të këtyre transformatorëve, është edhe 

rritja e ngarkesës ne pjesët e qyteteve qe transformatorët e larte përmendur i furnizojnë me 

energji elektrike, andaj me qellim rritjen e besueshmërisë dhe sigurisë se furnizimit, do te behet 

zëvendësimi i transformatorëve te vjetër, me transformatorë te ri dhe me kapacitet me te 

madhe te fuqisë transformuese. 

Transformatori i parë ekzistues në NS Gjakova 1 me fuqi 20 MVA, 110/35 kV është ndërtuar në 

vitin 1965, që nënkupton moshën aktuale prej 58 vitesh. Në princip jetëgjatësia normale e tij 

është tejkaluar, ndërsa si i tillë në bazë të vlerësimit të ekipeve të mirëmbajtjes mund të punoj 

edhe në dy vitet e ardhshme, dhe ne vitin 2026 duhet të ndërrohet me një transformator të ri 

trepshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 MVA për të tri pështjellat. 

Po ashtu, edhe në nënstacionin Prizreni 3, transformatori ekzistues TR 1 me fuqi 31.5 MVA i 

ndërtuar në vitin 1986 do të zëvendësohet me transformatorin e ri 110/10(20)kV  me fuqi 

40MVA. 

Në NS Viti parashihet që në vitin 2027 të zëvendësohet transformatori 20 MVA, 110/35 kV i 

ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 

MVA. Për të ruajtur kriterin N-1 në nivelin 10 kV duhet te mbesin të instaluar por jo te 

energjizuar transformatorët 35/10 kV në NS Viti. Në rast të mirëmbajtjes së transformatorit tre-

pshtjellor 110/35/10(20) kV, furnizimi i qytetit të Vitisë mund të transferohet nga niveli 35 kV 

ne 10 kV duke kyçur dy transformatorët ekzistues 35/10 kv që gjenden në NS Viti.  

Në të njëjtin vit (2027) në NS Gjilani 1 parashihet ndërrimi i transformatorit 31.5 MVA, 110/35 

kV i ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 

MVA.  

Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë:  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët e zonës së Vitisë dhe Gjilanit 

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

• Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  

• Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV  

• Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale 
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3. Rehabilitimi i nënstacionit NS 110/10(20)kV Klina dhe furnizimi me transformator  TR 

110/10(20)kV, 40MVA  

Nënstacionet NS Klina aktualisht operon me vetëm një transformator. Operimi me vetëm një 

transformator paraqet problem të madh për sigurinë e furnizimit në rast të rënies se 

paplanifikuar të tij. Në zonat ku janë lokalizuar nënstacionet e lartpërmendura nuk ekziston 

furnizim rezervë (rrjet unazor ne tension te mesëm) i cili për raste te tilla për një kohë të 

shkurtë do të transferonte furnizimin nga rrjeti ne prishje ne rrjetin e tensionit te mesëm. 

Nënstacionet qe operojnë me vetëm një transformator, vështirësojnë procesin e mirëmbajtës 

periodike te transformatorit dhe fushave te tij (110 kV, 35 kV ose 10 kV). 

Probabiliteti i prishjeve ne transformator dhe ne fushat e tij ndikohet nga vjetërsia, rrjedhat e 

fuqisë, lidhjet e shkurta ne sistem si dhe nga niveli paraprak i mirëmbajtjes. Shumë pajisje apo 

elemente te sistemit duke përfshirë transformatorët dhe ndërprerësit ne nënstacionet 110/35 

kV dhe 110/10 kV janë ballafaquar me sforcime te theksuara te shkaktuara nga prishjet/lidhjet 

e shkurta, ne rrjetin 110 kV, te shpeshta ne periudhën kohore 1990-2006 kur rrjeti nuk kishte 

kapacitetet e mjaftueshme te transmetimit dhe transformimit. Prishjet ne vet transformator si: 

ne pështjella, apo ne rregullatorin e tensionit janë prishje problematike, riparimi i tyre kërkon 

kohë e ndonjëherë financiarisht nuk e vlen te riparohen. Koha prej momentit te shfaqjes së 

prishjes e deri te evitimi i problemit, apo zëvendësimi i transformatorit zakonisht mund te jetë 

me ditë të tëra, andaj demi që do ti shkaktohet konsumatorëve do të jetë i madh ne mungesë 

të transformatorit te dytë, apo kapaciteteve rezervë për furnizim nga rrjeti i tensionit të 

mesëm. Sasia e energjisë së padërguar do të jetë shumë e madhe, me efekte negative socio-

ekonomike për konsumatorët.  

Për të evituar riskun e mos furnizimit të konsumit si rrjedhojë e humbjes/shkyçjes së 

transformatorit të vetëm është më se e nevojshme instalimi i transformatorit të dytë në 

nënstacionet e lartpërmendura.  

Në NS Klina ne vitin 2026 planifikohet të instalohet transformatori i dytë 40 MVA, 110/10(20) 

kV, krahas transformatorit ekzistues 31.5 MVA,110/10 kV. Gjithashtu do të instalohen edhe 

fushat përkatëse transformatorike 110 kV dhe 10(20) kV. Ky projekt do të krijoj kushte për 

plotësimin e kriterit N-1 në transformim. Ky projekt duhet të sinkronizohet me projektin e 

Revitalizimit të dy fushave ekzistuese 110 kV, ashtu që të minimizohet energjia e padërguar te 

konsumatorët gjatë procesit të implementimit të projektit.  

Projekti perfshine edhe Ndërrimin e fushave. 
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Përfitimet e pritshme projekti janë:  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët të zonës së Klinës 

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

• Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  

• Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne 
transformim 

• Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes  

• Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale 

 

4. Ri-vitalizimi i pajisjeve të TL 110kV në NS Vallaq  

NS Vallaqi është një ndër nënstacionet e para të ndërtuara në Kosovë. Revitalizimi i këtij 

nënstacioni përveç rëndësisë së sigurisë nacionale dhe sigurisë së furnizimit me energji 

elektrike, është i domosdoshëm nga fakti që në zbarrat e tij 110 kV janë të lidhura 5 linja 110 

kV, njëra prej të cilave bartë fuqinë e gjeneruar nga HC Ujmani. Gjendja teknike e nënstacionit 

nuk është e kënaqshme dhe si e tillë rrezikon sigurinë dhe besueshmërinë e furnizimit të 

konsumatorëve. Revitalizimi i nënstacionit parasheh ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 

110 kV, ndërrimin e sistemit të zbarrave dhe portaleve duke ndërtuar sistemin me zbarra të 

dyfishta dhe me fushë lidhëse. Projekti është planifikuar të përfundoj në vitin 2027.  

Projekti përmban ndërrimin e pesë(5)  fushave të linjave  110 kV, dy (2)  fushave 

transformatorike 110 kV, nërrimin e sistemit të zbarrave 110 kV dhe portaleve dhe ndërtimi i 

një fushe lidhëse 110 kV. 

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacionit  

• Optimizimi i operimit të nënstacionit pas kalimit ne sistem të zbarrave te dyfishta  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  

• Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes 

Ky projekt është i aprovuar si donacion. Duke u bazuar në faktin se për shkak të sanksioneve të 

BE të gjitha donacionet janë ngrirë për periudhën në fjalë, kurse rëndësia e këtij projekti është  

e madhe, kërkojmë që në aspektin rregullativ të trajtohet si financim vetanak. 
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5. Rehabilitimi i nënstacionit NS 110/10(20)kV Burim 

Revitalizimi me pajisje moderne është i rëndësishëm për operim të sigurt të sistemit të 

transmetimit. Investimi ulë kostot e mirëmbajtjes, dhe ngritë sigurinë dhe besueshmërinë 

operuese të nënstacioneve përkatëse.  

Projekti përfshinë:  Ndërrimin e dy fushave të linjave  110 kV, fushës lidhëse dhe fushës 

transformatorike 110 kV 

Përfitimet e pritshme të përmbledhura janë si në vijim:  

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacioneve përkatëse  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  

• Ngritja e sigurisë së personelit qe punojnë 

 

6. Linja ajrore /kabllore e re e dyfishtë dhe demontimi i linjë ekzistuese në mes të NS 

Prizreni 1 dhe NS Prizreni 2 

Ngarkesa ne rritje te vazhdueshme ne rajonin e Prizrenit, do të vë në risk plotësimin e kriterit N-

1 për atë pjesë te rrjetit transmetues. Linja e dytë 110 kV nga NS Prizreni 1 në NS Prizreni 2 

është e nevojshme pasi qe sipas konfiguracionit aktual të rrjetit, rënia e linjës NS Prizren 2- NS 

Prizreni 3 do të shkaktoj mbingarkesë në linjën NS Prizren 2 -NS Prizreni 1. Projekti parasheh:  

Shndërrimin e linjës ekzistuese NS Prizren 2 -NS Prizreni 1 (HW 173mm2) , ne linjë të dyfishtë 

me përçues 240 mm2, AlÇe, duke shfrytëzuar trasenë ekzistuese.  

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026 Ky projekt është i rëndësishëm për realizimin e 

konceptit te grupimit të konsumit 110 kV sipas nënstacioneve kryesore.  

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

• Ngritja e kapaciteteve transmetuese te rrjetit 110 kV  

• Plotësimi i kriterit të sigurisë N-1 në periudhën afatgjatë kohore  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  

• Optimizimi i rrjedhave te fuqisë dhe mundësimi i grupimit te ngarkesave 110 kV sipas 
furnizimit te pavarur nga nyjet kryesore te sistemit transmetues (ne ketë rast nga NS 
Prizreni 2) 
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7. Revitalizimi i linjës 110kV NS Prizren 1 - Prizren 3 

Ky projekt përfshin ndërrimi i përçuesit nga 150/25mm2 në HW 170mm2 në gjatësinë 4.69 km 

nga NS Prizreni 1  deri në NS Prizreni 3.  

Përçuesi merret nga Linja Prizren 1 Prizren 2 e cila demontohet dhe shndërrohet në linjë 

dyfishtë. 

Edhe gjatë dy viteve në vijim pjesa e rrjetit që ndërlidhë NS Prizrenin 2 me NS Prizrenin 1 dhe 3 

do të vazhdoj të mbetet kritike për ngarkesat me të mëdha se 1260 MW. Mirëpo ky problem 

mund te evitohet me konfigurim specifik të rrjetit, respektivisht me hapjen e linjës Prizren 3 - 

Therandë. Ngarkesa mbi 1439 MW ka probabilitetin rreth 0.36% (32 orë në vit) që të ndodhë në 

dy vitet e ardhshme, andaj edhe ndikimi ne siguri të sistemit do të jetë relativisht i vogël. 

Problemi në këtë pjesë të rrjetit do të zgjidhet pas futjes në operim të linjës së re 110 kV NS 

Prizren 2-Prizren 1 dhe revitalizim të linjës Prizren 1-Prizren 3. 

Prandaj është e domosdoshme revitalimi i linjës Prizren 1 – Prizren 3 duke përfshirë: Ndërrimi i 

përçuesit nga 150/25mm2 në HW 170mm2 në gjatësinë 4.69 km nga NS Prizreni 1 deri në NS 

Prizreni 3 . Përçuesi merret nga Linja Prizren 1-Prizren 2 e cila demontohet dhe shndërrohet në 

linjë dyfishe  

Përfitimi nga ky projekt është rritja e kapacitetit transmetues të linjës nga 83 MVA në 114 MVA 

me qellim të ngritjes së kapacitetit transmetues dhe plotësimin e kriteri N-1. 

 

8. Ri-vitalizimi i pajisjeve të TL 110kV në NS Vushtrri 1 

NS Vushtrri 1 është një ndër nënstacionet e para të ndërtuara në Kosovë me një konfiguracion i 

cili nuk siguron selektivitet adekuat të mbrojtjeve rele. Revitalizimi i këtij nënstacioni është i 

domosdoshëm nga fakti që në zbarrat e tij 110 kV janë të lidhura 3 linja 110 kV, njëra prej të 

cilave bartë fuqinë e gjeneruar nga PE Selaci 105 MW. Gjendja teknike e nënstacionit nuk është 

e kënaqshme dhe si e tillë rrezikon sigurinë e rrjetit 110 kV qe ndërlidhë Vushtrri 2, Trepça, 

Vallaqi dhe Ilirida. Konfiguracioni aktual i NS Vushtrri 1 nuk siguron selektivitet te duhur në rast 

te prishjeve në njërën nga linjat e lidhura ne nënstacion. Dy linjat 110 kV operojnë vetëm 

përmes ndërprerësit tërthor ashtu siç është paraqitur në figurën 5-29. Në përkeqësimin e 

gjendjes se sigurisë ka ndikuar edhe avaria në NS Trepça e cila aktualisht është e lidhur ne 

rrjetin 110 kV në konfiguracion të pa favorshëm sa i përket sigurisë së rrjetit. Revitalizimi i 
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nënstacionit parasheh ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV, ndërrimin e sistemit të 

zbarrave dhe portaleve duke ndërtuar sistemin me zbarra të dyfishta dhe me fushë lidhëse. 

Projekti është planifikuar të përfundoj në vitin 2026.  

Projekti ndërlidhet me projektin: Revitalizimi i segmentit te linjës 110 kV NS Bardhi – NS Ilirida- 

NS Vallaqi me ç’ rast dy fushat e lira të linjave 110 kV do te shfrytëzohen për këtë projekt. 

Projekti përmban ndërrimin e dy(2)  fushave të linjave 110 kV, një(1) fushe transformatorike 

110 kV, ndërrimin e sistemit të zbarrave 110 kV dhe portaleve dhe ndërtimi i  një fushe lidhëse 

110 kV. 

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

• Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacionit  

• Ngritja e sigurisë së operimit të PE Selac  

• Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  

• Ngritja e sigurisë së Operimit të Industrisë metalurgjike Trepça 

• Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes 

 

9. Rehabilitimi emergjent  i NS Prishtina 3 pas avarisë 

 Siç jeni të informuar në fillim të muajit prill, saktësisht me datë 03.04.2024 ka ndodhur një 

avari në NS Prishtina 3 me dëme të konsiderueshme dhe me ndikim në furnizim me energji 

elektrike të një pjese të qytetit të Prishtinës. 

Nënstacioni NS Prishtina 3 është kthyer në punë pjesërisht duke anashkaluar plotësisht sistemin 

GIS të nivelit 110 kV për shkak të dëmtimit të kabllove të komandimit dhe sinjalizimit dhe të 

disa pajisjeve të furnizimit me tension AC dhe DC të sistemit. 

Për rehabilitimin e pjese elektrike të këtij nënstacioni janë angazhuar ekipet e mirëmbajtjes ku 

janë përfshirë ekipet nga sektorët: mirëmbajtja dhe riparimi i nënstacioneve qarqet primare, 

qarqet sekondare, sektori i matjeve, sektori i mbrojtjeve rele, sektori SCADA-, telekomi, të cilët 

pas identifikimit të dëmeve që janë shkaktuar janë të angazhuar në sanimin e gjendjes së krijuar 

nga avaria. 

Pasi që ne si kompani nuk kemi ekipe të veçantë për trajtimin e pjesës ndërtimore është  e 

nevojshme që të angazhohen kompani jashtë KOSTT-it me qëllim të rehabilitimit të 
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përgjithshëm të nënstacionit   e ku planifikohet ndarja  fizike e aseteve të KOSTT-it nga ato të 

KEDS-it (thyerje muresh, hapje kanalesh të rreja, betonime, vendosja e rafteve të kabllove, 

suvatime, lyerje, ngjyrosje muresh, fasadave të brendshme e të jashtme, ndërrime dyer e 

dritaresh të dëmtuara, rregullim i nyejve sanitare, ndërrimi i pajisjeve klimatizuese të dëmtuara  

etj).  

Duke pas parasysh rendësinë që ka ky nënstacion në furnizim të banorëve të kryeqytetit si dhe 

institucioneve të rëndësishme shtetërore , ishte e domosdoshme që nënstacion të aftësohet 

komplet për punë para sezonit të dimrit,  andaj ishte me rëndësi dhe e domosdoshme të 

ndahen mjete financiare për furnizim me materialet e nevojshme për kryerjen e punëve 

rehabilituese e të cilat mjete i kemi marr nga vija buxhetore 023/125 Furnizimi me pjesë 

rezerve për mirëmbajtje te linjave transmetuese në vlerë prej 300 000.00 euro. 

Për furnizim me materiale elektrike të nevojshme janë zhvilluar katër procedura tenderuese 

dhe për pjesën ndërtimore një procedurë tenderuese. 

 Pjesa Elektrike-Furnizim me material elektrik  

- Furnizimi me kabllo NYCY, ku kontrata ka vlerën – 54,446.38 euro 

- Shpërndarja AC 400V, Shpërndarja DC 110V, Ormanët e Matjes dhe kanalet metalike kontrata 

ka vlerën – 19,995.10 euro 

- Furnizimi me materiale të nevojshme për kompletimin e ormanëve komandues dhe te 

sinjalizimit GIS 110kV, kontrata ka vlerën – 21,929.71 

- Furnizim me kompresor për sistemin GIS ( ende në proces prokurimi pasi që ka dështuar si 

procedurë një here) të planifikuara 56,000 euro 

 Pjesa Ndërtimore  

- Rehabilitimi i komplet ndërtesës dhe ndryshimi i hapësirave sipas kërkesës së specialistëve 

kontrat e nënshkruar në vlerë – 78,557.31 euro 

Pra vlera totale e shpenzuar për rehabilitimin komplet të NS Prishtina 3 sipas kontratave të 

realizuara dhe planifikimit për furnizim me kompresor që është ende në proces kap vlerën prej 

230,928.5 euro 

10.  Aplikacioni online për punësim 
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Krijimi i sistemit për aplikim online për punësim në KOSTT është i nevojshëm duke u nisur nga 

praktika e punësimit dhe zhvillimit të procedurave të cilat zgjasin e marrin kohë, duke i 

respektuar dispozitat ligjore në fuqi.  

Andaj është i nevojshëm zhvillimi dhe implementimi i një sistemi-Aplikacioni për aplikimin 

online për punësim që do të mundësoj punë më të lehtë në procesin e aplikimit në mënyrë të 

organizuar, sipas standardeve dhe politikave si dhe me kënaqshmëri më të lartë të stafit të 

kyçur në këtë proces, duke u integruar edhe me sistemin e burimeve njerëzore dhe shërbimin e 

personelit përkatës me qasje në këtë aplikacion. 

Është me interes të veçantë që aplikimi për punësim të bëhet online dhe procesi të jetë i 

digjitalizuar në sistemin e ri që krijohet, në mënyrë që sistemi të jetë në dispozicion dhe i 

dobishëm për stafin përkatës, i cili do të punoj me këtë sistem.  

Me këtë projekt do të krijohet një sistem i cili do të mundësoj menaxhimin e procesit të 

rekrutimit në tërësi, duke filluar nga pranimi i aplikacioneve, informata kthyese aplikantëve, 

bartja dhe ruajtja e aplikacioneve nëpër folldere të veçanta sipas pozitave të punës, datave të 

aplikimit, listës së kandidatëve, pastaj plotësimi në rregull dhe i plotë i aplikacionit etj.  

Me këtë aplikacion do të kursehej dukshëm koha e cila shpenzohet për menaxhim të këtij 

procesi sipas dispozitave dhe afateve ligjore dhe atyre nën ligjore, por edhe politikave dhe 

procedurave të brendshme të kompanisë.  

Aplikacioni për aplikimin online të punësimit do të mundësoj punë më të lehtë me menaxhimin 

e  aplikacioneve dhe dosjet e aplikimeve online në konkurset publike dhe ato të brendshme.  

Përparësitë kryesore të këtij projekti janë: 

• Ekspediviteti në menaxhimin e aplikacioneve  

• Gjenerimi i raporteve të ndryshme statistikore  

• Ruajtja e dosjeve të punësimit si kërkesë ligjore edhe në formë elektronike 

•  Gjetja e shpejtë e dokumenteve sipas kërkesave të punës  

•  Klasifikimi i dokumenteve të aplikimit sipas kërkesave të konkursit  

• Ndarja e dosjeve të punësimit në dosje aktive dhe dosje pasive, etj. 

Vlera e projektit është 20,000.00 euro. 
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6.0 Të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2024 

Bazuar në Rregullën për Të Hyrat e OST/OT-së, të hyrat e lejuara maksimale do të caktohen në 

atë nivel që t’i mundësojnë OST/OT-së mbulimin e kostove të arsyeshme për ofrimin e 

shërbimeve të sistemit të transmetimit dhe operimit të Tregut. 

Padyshim që rritja e kërkesës për energji në Kosovë kërkon kapacitete shtesë në transmetimin e 

energjisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm 

dhe të besueshëm gjatë periudhave të kulmit të kërkesës. 

KOSTT ka nevojë për mbështetje financiare për të përballuar kostot operative dhe për të 

zbatuar standarde të larta mjedisore dhe të sigurisë. 

Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të kërkesës për të Hyrat e Lejuara Maksimale për 

KOSTT për vitin 2025. 

Tabela 6. Kërkesa e KOSTT për të hyrat maksimale të lejuara për vitin 2025 

KOSTT MAR 2025 Njësia 2025 Aplikimi 

Baza Opex €m 9,000.797                               

Zhvlerësimi €m 14,494.631                             

Kthimi i Lejuar €m 10,967.722                             

Të hyrat jo-tarifore- alokimi i kapaciteteve €m (8,310.000)                             

ITC €m (397.000)                                 

Kosto e Humbjeve €m 13,614.357                             

Kostot e Shërbimeve Ndihmëse €m 57,719.219                             

FONDI €m 12,639.283                             

Përshtatjet PëR PRR2 he vitit 2022 €m (5,421.426)                             

KREV €m (855.731)                                 

FINAL MAR €m 103,451.851                   

Kërkesa e KOSTT për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2025 në vlerën prej 103,451,851  

euro, siguron operim të qëndrueshëm të operatorit të sistemit të transmetimit, ofron shërbime 

më cilësore ndaj konsumatorëve dhe gjithashtu ruan stabilitetin financiar të KOSTT.  
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Duke marrë parasysh dinamikën e zhvillimeve në sistemin e transmisionit sipas kërkesave nga 

ENTSO-E është me rëndësi vitale përkrahja e kërkesave për projektet e reja si dhe ndryshimet 

në ato aktuale si dhe kërkesat për shpenzime operative.  

KOSTT ka paraqitur të gjitha të dhënat për realizimet dhe parashikimet e kostove për vitin 2024 

dhe vitin 2025, duke shpresuar se të gjitha kërkesat dhe sqarimet do të merren parasysh dhe do 

të përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale. 

Bashkëngjitur do të përcillen formularët raportues të ZRrE të plotësuara sipas kërkesës. 

 

- Fundi i Dokumentit - 
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