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1. HYRJE  

Sektori i energjisë elektrike është një nga sektorët më të rëndësishëm në Kosovë, i cili ka ndikim të 

drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, prandaj duhet planifikuar dhe zbatuar me kujdes. Të 

gjithë pjesëmarrësit e sektorit, përfshirë rrjetin e shpërndarjes, luajnë një rol të rëndësishëm në 

funksionalizimin e përditshëm të sektorit. Rrjeti i shpërndarjes mundëson rrjedhjen e energjisë elektrike 

nga pikat e lidhjes së transmetimit dhe shpërndarjes deri te konsumatorët fundorë, dhe si i tillë 

funksionimi i qëndrueshëm i tij është shumë i rëndësishëm, duke ndikuar edhe në cilësinë e furnizimit 

deri te konsumatori fundor. 

Investimet e OSSh-së në rrjetin e shpërndarjes rrisin funksionimin e sistemit të shpërndarjes në mënyrë 

që të arrihet një furnizim i besueshëm me energji elektrike, të rritet kapaciteti i rrjetit ekzist`ues dhe 

përdorimi ekonomik i rrjetit të shpërndarjes. Rritja e shpejtë e kërkesës për energji është duke 

mbingarkuar vazhdimisht daljet ekzistuese si rezultat i zhvillimeve të reja, duke shkuar kështu në skajin 

e kapaciteteve maksimale të linjës. Prandaj, OSSh duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të 

përmbushur detyrimin për t'u ofruar të gjithë përdoruesve të sistemit energji cilësore dhe mundësinë e 

kyçjes në përputhje me ligjin e energjisë elektrike dhe kodin e rrjetit të shpërndarjes. Për më tepër, nga 

investimet e reja mundësohet optimizimi dhe balancimi i ngarkesave në dalje. 

Prioritizimi i projekteve të investimeve bëhet duke analizuar kriteret si: 

 Humbjet 

 Ngarkesën e rrjetit 

 Rëniet e tensionit 

 Indekset e ndërprerjeve 

 Kërkesat totale në terma të energjisë 

 Rritjen e konsumit 

 Vjetërsinë e rrjetit 

 Numrin e konsumatorëve 

Plani investiv është gjithashtu edhe detyrim ligjor i OSSh-së, e që rrjedh në bazë të dokumenteve të 

mëposhtme ligjore: 

 Ligji mbi Energjinë Elektrike  

 Ligji mbi Rregullatorin e Energjisë 

 Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovën  

 Licenca për Operatorin e Sistemit te Shpërndarjes  

 Kodi i Rrjetit të Shpërndarjes 

 Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmisionit dhe Shpërndarjes.  
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2. OBJEKTIVAT E PLANIFIKIMIT TË OSSH-së 

OSSh bën planifikimin dhe është përgjegjës për zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në përputhje me 

kërkesat e konsumatorëve, planet urbanistike, si dhe në pajtueshmëri me rregulloret për planifikim, 

ndërtim dhe operimin normal të sistemit shpërndarës. 

Planifikimi dhe zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes është një proces dinamik dhe kompleks. Ky është një 

proces që synon marrjen e vendimeve për zhvillimin e rrjetit të ri të shpërndarjes ose përforcimin e 

elementeve ekzistuese të sistemit të shpërndarjes, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë afatgjate të 

energjisë dhe cilësisë së furnizimit. Procesi i planifikimit përfshin një sërë aktivitetesh, si zhvillimi i 

rrjetit në lidhje me parashikimin e kërkesës për energji elektrike, problemet ekzistuese të rrjetit, kështu 

duke mundësuar identifikimin e zgjerimeve të nevojshme dhe/ose përforcimin e rrjeteve shpërndarëse 

të kërkuar për të arritur një operim të besueshëm të rrjetit. 

Objektivat primare të Planit Investiv të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i adresohen çështjeve në 

vijim sipas prioriteteve:   

 Sigurimi i qëndrueshëm dhe kualitativ i furnizimit me energji elektrike dhe mbështetja e rritjes 

së ngarkesës 

 Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës 

 Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe jo-teknike 

 Rehabilitimi dhe modernizimi i matjes së energjisë elektrike 

Planifikimi është fokusuar kudo në nivelin e mesëm dhe të ulët të tensionit, ku kërkohet furnizim i 

sigurtë dhe i besueshëm për konsumatorët. Kriteri bazik ka qenë zgjidhja e kufizimit të kapaciteteve në 

pjesët e sistemit të mbingarkuar në nivelet e tensioneve të larta dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e 

sistemit në rrjetin e tensionit të ulët. Ky kriter realisht i plotëson edhe të gjitha kërkesat tekniko-

ekonomike të planifikimit të sistemit shpërndarës, nga se mundëson furnizimin kualitativ dhe të sigurt 

me energji elektrike të pjesës dërmuese të konsumatorëve.  

Pothuajse të gjitha daljet shpërndarëse kryesisht kanë topologji të ngjashme. Rrjeti në zonat radiale 

përbëhet nga linja të gjata dhe me shumë degëzime, ndërsa rrjeti në zonat urbane përbëhet nga një 

strukturë unazore e papërcaktuar që ka vështirësi për operim. Metodologjia e re e planifikimit nuk 

mbështet topologjinë ekzistuese të daljeve, prandaj daljet shpërndarëse janë të organizuara drejt një 

topologjie të re, standarde dhe sa më të thjeshtë për operim.  

Me topologjinë e re arrihen synimet e planifikimit drejtë: 

 Rrjetit të zgjerueshëm, standard dhe të thjeshtë 

 Përmirësimit të cilësisë së furnizimit për të gjithë konsumatorët 

 Strukturës së rrjetit të besueshëm në zonat urbane 

 Reduktimit të humbjeve të energjisë 
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 Aftësisë së izolimit të defektit në rrjetin rural duke përdorur nënstacionet shpërndarëse në 

kryqëzimet e daljeve 

Qëllimi i Planit Zhvillimor 10 vjeçar është identifikimi i projekteve të mundshme investuese që do të 

zhvillojnë rrjetin e shpërndarjes për të përmbushur nevojat e operatorit të sistemit të shpërndarjes për 

ofrimin e shërbimeve cilësore, si dhe për të përmbushur nevojat e konsumatorëve. Ndërsa objektivi i 

Planit Investiv 5 vjeçar është të informojë më mirë konsumatorët dhe pjesëmarrësit e tjerë të energjisë 

elektrike për planin e zhvillimit të OSSh-së për 5 vitet e ardhshme. Plani 5 vjeçar i Investimeve do të 

jetë në përputhje me Planin Zhvillimor 10 vjeçar, megjithatë do të theksojë çdo ndryshim potencial që 

mund të ketë rezultuar ndërkohë. 

Ky dokument ofron një përmbledhje të projekteve të parashikuara nga OSSh-ja, bazuar në planin e saj 

për zhvillimet dhe nevojat e pritura për pesë vitet e ardhshme. Për çdo vit (2023-2027) janë kryer 

studime përkatëse, të cilat kanë marrë për bazë rritjen e pritshme të kërkesës, si dhe të dhënat historike 

dhe zhvillimore ndër vite. Bazuar në këto llogaritje dhe rezultate është vlerësuar pritshmëria e 

funksionimit të  rrjetit të shpërndarjes në vitet e ardhshme. U identifikuan fytet e ngushta / mbingarkesat 

në rrjet dhe u prezantuan zgjidhjet e mundshme, përfshirë analizën e ndikimit të tyre për të përmirësuar 

performancën operative të rrjetit të shpërndarjes. 

Për përgatitjen e Planit Investiv 5 vjeçar, gjegjësisht për analiza të ndryshme, OSSh shfrytëzon shumë 

aplikacione, ku ndër të tjera janë: 

DIgSILENT PowerFactory: Kalkulimet për analizat e ndryshme të rrjetit realizohen përmes 

përdorimit të këtij softueri. Përveç llogaritjes së humbjeve teknike të fuqisë, pakoja softuerike 

DIgSILENT PowerFactory mundëson edhe analizat si në vijim: analizë e rrjedhjes së ngarkesës dhe 

llogaritjes së humbjeve, analizën e lidhjeve të shkurtra, analizën e stabilitetit të tensionit, analizën e 

linjave ajrore dhe kabllore dhe rrjetit të shpërndarjes, funksionet e mbrojtjes, analizën e 

qëndrueshmërisë etj. 

Advance: Pothuajse të gjitha TS TM/TU në OSSh kanë instaluar sistemin e matjes me lexim të largët. 

Pastaj OSSh ka përmirësuar softuerin për leximin automatik dhe menaxhimin e të dhënave të 

njehsorëve që mund të integrohen në mënyrë efektive me njehsorët me lexim prej së largu dhe që 

ofrojnë raporte për të ndihmuar operacionet në baza të rregullta. Funksionet e softuerit aktual janë: 

sinkronizimi kohor i njehsorit me server AMR, kontrollimi i lidhjes së njehsorit duke lexuar vlerat 

momentale të rrymave, tensione dhe kënde mes tyre, integrimi në bazën e të dhënave për faturimin, 

karakteristikat e ngushtimit të matësve, profili i ngarkesës çdo 15 minuta. 

Google Earth: Për modelim më të mirë duke përdorur koordinatat GPS dhe vizualizimin e objekteve 

(linjave apo nënstacioneve), topologjia e të gjitha linjave bashkë me lokacionet e transformatorëve janë 

modeluar në Google Earth. 
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CCP-CRMS: po ashtu janë aplikacione tjera në OSSh, të cilat nevojiten për të marrë të dhënat e 

ndryshme si: faturimi, numri i konsumatorëve etj. 

AMR-MOD: Shërben për vendosjen e të dhënave të njehsorëve aktiv dhe pasiv me lexim në distancë. 

Të dhënat që vendosen në AMR_MOD për njehsorë janë: kodi i TS, kodi i daljes, emri i TS, emri i 

daljes, grupi tarifor, konstanta e njehsorit, fuqia e instaluar e TS etj, shënime të cilat pasqyrojnë 

informata të pikës matëse. Shënimet për konsumatorë sinkronizohen në orare të rregullta nga CCP. 

Shënimet e AMR-MOD pasqyrohen në softuerin Advance.      

AMR-WIN: Përmes këtij aplikacioni gjenerohen raporte te ndryshme: raporti mujor i bilancit 

(kalkulim i humbjeve totale per të gjithë TS-at), raporti i humbjeve teknike (kalkulimi i humbjeve 

teknike per të gjitha linjat dhe daljet), raporti MMO-PLC-raport javor (mujor) (përmes të cilit 

kalkulohen humbjet javore per te gjitha projektet PLC), raporti PLC me krahasim para dhe pas PLC, 

raporti i njehsorëve te pa implementuar ne CCP etj. 

NEW CRMS: Është Web Aplikacion përmes të cilit shfaqet dhe menaxhohet raporti i EED (ngarkesës 

ditore ne OSSh), përmes veglave të aplikacionit bëhet raportimi menaxhimi i ndërrimeve të njehsorëve, 

shtimi i njehsorëve, largimi i njehsorëve që hyn në kalkulim në raporti EED. Definimi dhe menaxhimi 

i raportit të bilancit të NS-ve, implementimi ditor i PLC, humbjet PLC, baza për menaxhimin e 

koncentratorëve etj. Në këtë aplikacion pritet të shfaqen edhe raporte të tjera automatike. 

Kosova Net Map: Mundëson që vizualisht të shihen konsumatorët se ku ndodhen, kjo në bazë të 

hartave të lidhur me ‘satelite map’. Me anë të këtij programi ka mundësi që saktësisht të dihet lokacioni 

i thirrjeve të konsumatorit. Shumë të dhëna sigurohen nga përdorimi HHU, aparat të cilin e përdorin 

punëtorët në terren me të cilat evidentohen saktësisht koordinatat e konsumatorëve, TS-it, elementet e 

rrjetit (linjat, shtyllat, ndarësit linjor, etj.). Duke u ndërlidhur me këto të dhëna KosovaNet do 

evidentojë: Lokacionin e TS 10(20)/0.4 [kV], regjistrimin e prishjeve dhe shkyçjeve manuale të daljeve 

10 [kV], historikun e prishjeve, pasqyrën e ndërprerjeve në kohë reale për Kosovën, lokalizimin e 

konsumatorëve si dhe të dhënat bazë të tyre. Të dhëna të cilat do të përdoren nga departamentet e 

ndryshme për raportimet e sakta në rrjet.  
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3. GJENDJA EKZISTUESE E SISTEMIT 

3.1  Asetet ekzistuese të rrjetit të shpërndarjes 

Operatori për shpërndarjen e energjisë elektrike disponon një rrjet shumë të gjerë elektroenergjetik të 

nivelit të tensionit të mesëm dhe të ulët.  

Rrjeti i tensionit të mesëm është rreth 7,774 km në gjatësi, ndërsa niveli i tensionit të ulët është rreth 

20,349 km, ndërsa numri i nënstacioneve dhe transformatorëve së bashku janë 18,945 si në pronësi 

private ashtu edhe në pronësi të OSSh-së, siç tregohet në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Gjatësia [km] e linjave ajrore dhe nëntokësore të rrjetit të shpërndarjes 

Niveli i tensionit  Rrjeti ajror Rrjeti kabllor Gjithsej 

[kV] [km] [km] [km] 

35  486 45 531 

10(20) 1,581 538 2,119 

10 4,165 904 5,069 

6 42 8 50 

3  4 1 5 

0.4  17,716 2,633 20,349 

 

Tabela 2. Numri i nënstacioneve ekzistuese të rrjetit shpërndarjes 

Niveli i tensionit 

 [kV] 

Nënstacionet Transformatorët Fuqia 

[sasia] [sasia]  [MVA] 

35/10  55 109 731 

35/20  2 5 40 

35/6  5 8 43 

35/0.4  17 23 22 

10(20)/0.4  5,126 5,231 2,593 

10/0.4  4,112 4,118 1,474 

6(3)/0.4  67 67 14 

 

Rrjeti i tensionit të mesëm kryesisht është ndërtuar në nivelin 35 [kV], në nivelin 10 ose 20 [kV] dhe 

në disa raste edhe në nivelet 6 [kV] dhe 3 [kV], si në rajonin e Trepçës, prej ku konsumatorët janë të 

lidhur dhe të furnizuar nga TS 35/6 [kV] ose 35/3 [kV], apo në Hanin e Elezit ku disa nënstacione të 

shpërndarjes me transformim 6/0.4 [kV] janë furnizuar nga TS Hani Elezit 110/6 [kV]. 

Deri në fund të vitit 2021, në rrjetin e shpërndarjes janë vendosur 9,384 nënstacione me 9,561 

transformatorë në nivelet TM/TM dhe TM/TU me kapacitet të instaluar prej 4,917 [MVA], siç tregohet 

në tabelën 2.  
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Cikli jetësor i këtyre elementeve është nga 15-30 vjet, sidoqoftë, për të vlerësuar periudhën e jetës së 

komponentëve të ndryshëm, është e nevojshme të merren në konsideratë edhe faktorë të tjerë, si p.sh. 

kushteve ekstreme të operimit dhe mjedisit, si dhe ndryshimi i nivelit të mirëmbajtjes së mëparshëm. 

Elementet aktuale të operimit janë relativisht të vjetra, të cilat kërkojnë shumë mirëmbajtje. 

 
3.2  Performanca e linjave dhe nënstacioneve shpërndarëse ekzistuese 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është i organizuar në shtatë distrikte. Problemet kryesore të rrjetit 

të shpërndarjes (të tilla si mbingarkimi i linjave dhe transformatorëve, rëniet e tensionit dhe 

çrregullimet) që hasen nga linjat dhe nënstacionet në secilin distrikt janë përmbledhur në tabelat e 

mëposhtme, të cilat tregojnë performancat e linjave dhe nënstacioneve shpërndarëse. 

 

3.2.1 Rrjeti 35 [kV] 

Rrjeti i linjave  35 [kV] në përgjithësi është planifikuar dhe operohet si linjë radiale dhe më rrallë si 

linjë unazore. Seksioni kryesor i përçuesit në përdorim në linjat ajrore 35 [kV] është Al/Çe me seksion 

95 mm2, por ka linja ajrore 35 [kV] me seksion të përçuesit 70 mm2 dhe 120 mm2. Në rrjetin 35 [kV] 

janë në përdorim edhe një gjatësi e kufizuar e kabllove nëntokësore të tipit IPO, XHP dhe XHE me 

seksion 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2 dhe 240mm2.  

Në tabelat 3 dhe 4 është paraqitur performanca e disa prej linjave 35 [kV] të zgjedhura sipas ngarkesave 

më të larta dhe humbjeve teknike më të mëdha. 

Tabela 3. Performanca e linjave 35 [kV] sipas ngarkesës maksimale 

Distrikti Emërtimi i linjës 35 [kV] 
Kapaciteti   

[MW] 

Ngarkesa 

maksimale 

[MW] 

Ngarkesa 

maksimale 

[%] 

Tensioni në 

fund  

të linjës [kV] 

DGJ Rahovec - Malisheva 16.91 25.03 148.02 30.70 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj III (ajror) 20.12 27.68 137.59 34.66 

DPR TC A - Fushë Kosovë 13.70 18.56 135.40 34.08 

DPZ Prizren 1 - Zhur 13.70 18.23 133.05 34.73 

DGL Gjilani 1 - Gjilani I 16.91 22.00 130.08 34.34 

DPR Prishtinë 1 - Fushë Kosovë 16.91 21.46 126.91 33.95 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj II 16.91 20.35 120.35 33.95 

DPR Prishtinë 1 - Mazgit 16.91 19.81 117.12 34.28 

DFE Ferizaj 1 - Kaçanik 13.70 14.68 107.10 31.68 

DPR TC A - Mazgit 16.91 18.04 106.66 33.74 

DFE Lipjan - Magure 16.91 17.07 100.94 33.81 

DPR Prishtinë 1 - Badovc 16.91 16.55 97.84 33.53 

DGL Rrafshine - Kllokot 29.27 27.48 93.86 33.97 
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Tabela 4. Performanca e linjave 35 [kV] sipas humbjeve teknike 

Distrikti Emërtimi i linjës 35 [kV] 

Energjia në  

hyrje 

[MWh] 

Humbjet 

teknike  

[MWh] 

Humbjet 

teknike  

[%] 

DGJ Rahovec - Malisheva 123,335.35 7,703.38 6.25 

DFE Ferizaj 1 - Kaçanik 60,656.09 3,238.17 5.34 

DPE Peja 1 - Gurrakoc 47,105.12 2,628.55 5.58 

DFE Lipjan - Magure 61,377.00 1,684.59 2.74 

DPR Kosova A - Drenas 46,881.34 1,499.44 3.20 

DPR Prishtinë 1 - Badovc 68,162.66 1,462.41 2.15 

DFE Lipjan - Shtime 78,755.08 1,371.33 1.74 

DPZ Prizren 1 - Pirana 64,598.53 1,252.35 1.94 

DPZ Prizren 1 - Zhur 37,510.39 1,211.71 3.23 

DPR Prishtinë 1 - Fushë Kosovë 64,315.99 1,135.11 1.76 

DPR TC A - Mazgit 65,161.65 1,123.32 1.72 

DPR TC A - Fushë Kosovë 47,475.60 901.60 1.90 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj II 87,721.60 886.09 1.01 

DPR Prishtinë 1 - Mazgit 50,052.79 861.41 1.72 

DFE Ferizaj III - Ferizaj II 46,664.08 742.39 1.59 

 

Sa i përket NS TM / TM, kapaciteti i zakonshëm i nënstacioneve 35/10 [kV] në përdorim është  2X8 

[MVA], ndërsa ka edhe nënstacione 4x8, 3x8 (NS Ferizaji III, NS Fushë Kosova). Në tabelën 5 është 

dhënë performanca e nënstacioneve. 

Tabela 5. Performanca e nënstacioneve 35/10 [kV] 

# Distrikti Nënstacioni  

Nr. i 

TR në 

NS 

Kapaciteti 

transformues  
Tensioni 

Ngarkesa 

maksimale 

Ngarkesa 

maksimale 

[MVA] [kV] [MW] [%]  

1 DPR Prishtina I T1 8 35/20(10) 7.61 95.12% 

2 DPR Prishtina I T2 8 35/20(10) 5.98 74.75% 

3 DPR Prishtina I T3 8 35/20(10) 7.57 94.58% 

4 DPR Prishtina II T1 8 35/10.5 7.97 99.69% 

5 DPR Fushë Kosova  T1 8 35/10.5 8.71 108.86% 

6 DPR Fushë Kosova T2 8 35/10.5 8.09 101.09% 

7 DPR Fushë Kosova T3 8 35/10.5 7.96 99.45% 

8 DPR Fushë Kosova T4 8 35/(21)10.5 8.04 100.54% 

9 DPR Fushë Kosova T5 8 35/(21)10.5 7.49 93.67% 

10 DPR Fushe Kosova II T1 8 35/20(10) 8.89 111.16% 

11 DPR Fushe Kosova II T2 8 35/20(10) 8.93 111.56% 

12 DPR Mazgit  T1 8 35/(21)10.5 8.31 103.86% 

13 DPR Mazgit  T2 8 35/(21)10.5 8.59 107.32% 

14 DPR Mazgit  T3 2 10/20 2.30 114.85% 

15 DPR Badovci  T1 8 35/(21)10.5 7.91 98.94% 
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16 DPR Badovci  T2 8 35/10.5 8.08 101.00% 

17 DPR Koliqi   T1 2.5 35/10.5 1.89 75.64% 

18 DPR Koliqi   T2 2.5 35/10.5 2.70 107.92% 

19 DPR Batllava T1 4 35/(21)10.5 3.60 89.98% 

20 DPR Besi T1 4 35/(21)10.5 4.53 113.33% 

21 DPR Palaj T1 8 35/(21)10.5 9.37 117.08% 

22 DPR Parku i Biznesit T1 8 35/10.5 8.06 100.80% 

23 DPR Parku i Biznesit T2 8 35/10.5 6.48 80.94% 

24 DPE Peja II T1 8 35/(21)10.5 5.21 65.17% 

25 DPE Peja II T2 8 35/10.5 4.81 60.18% 

26 DPE Gurakoc T1 4 35/10.5 3.81 95.21% 

27 DPE Gurakoc T2 8 35/10.5 6.69 83.65% 

28 DPE KFOR T1 4 35/10.5 2.11 52.69% 

29 DPZ Prizreni III T1 8 35/10.5 4.82 60.19% 

30 DPZ Prizreni III T2 8 35/(21)10.5 4.67 58.43% 

31 DPZ Prizreni IV T1 8 35/10.5 7.14 89.28% 

32 DPZ Prizreni IV T2 8 35/(21)10.5 7.08 88.52% 

33 DPZ Prizreni IV T3 8 35/10.5  6.88 85.94% 

34 DPZ Zhuri T1 8 35/10.5 7.46 93.28% 

35 DPZ Zhuri T2 8 35/10.5 7.62 95.26% 

36 DPZ Dragash T1 8 35/(21)10.5 5.80 72.45% 

37 DPZ Dragash T2 8 35/(21)10.5 6.12 76.51% 

38 DPZ Dikancë T1 4 35/10.5 1.18 29.54% 

39 DPZ Piranë T1 8 35/(21)10.5 7.50 93.72% 

40 DPZ Piranë T2 8 35/(21)10.5 7.89 98.67% 

41 DGL Gjilani I T1 8 35/(21)10.5 7.98 99.75% 

42 DGL Gjilani I T2 8 35/(21)10.5 7.90 98.79% 

43 DGL Gjilani II T1 4 35/(21)10.5 4.07 101.69% 

44 DGL Gjilani II T2 8 35/(21)10.5 6.10 76.28% 

45 DGL Gjilani III T1 8 35/10.5 8.80 110.04% 

46 DGL Gjilani III T2 8 35/10.5 8.78 109.71% 

47 DGL Gjilani IV T1 8 35/(21)10.5 5.65 70.61% 

48 DGL Gjilani IV T2 4 35/(21)10.5 4.47 111.83% 

49 DGL Lladova T1 4 35/(20)10 3.45 86.22% 

50 DGL Lladova T2 4 35/(20)10 3.75 93.71% 

51 DGL Kllokot T1 8 35/(21)10.5 7.96 99.53% 

52 DGL Kllokot T2 8 35/(21)10.5 7.53 94.15% 

53 DGL Vitia  T3 8 35/10.5 8.03 100.32% 

54 DGL Vitia  T4 8 35/(21)10.5 7.84 98.06% 

55 DGL Artana T1 4 35/10.5 1.94 48.43% 

56 DFE Ferizaj II T1 8 35/(21)10.5 8.33 104.12% 

57 DFE Ferizaj II T2 8 35/(21)10.5 8.03 100.42% 

58 DFE Ferizaj II T3 8 35/(21)10.5 8.23 102.84% 

59 DFE Ferizaj II T4 8 35/10.5 0.68 8.53% 

60 DFE Ferizaj III T1 8 35/(20)10 8.03 100.42% 

61 DFE Ferizaj III T2 8 35/(20)10 8.02 100.28% 

62 DFE Ferizaj III T3 8 35/10.5 7.97 99.68% 

63 DFE Ferizaj III T4 8 35/(21)10.5 7.50 93.73% 

64 DFE Kaçanik T1 8 35/(21)10.5 7.44 92.95% 

65 DFE Kaçanik T2 8 35/(21)10.5 6.95 86.93% 

66 DFE Shtërpca T1 8 35/10.5 5.07 63.36% 
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67 DFE Shtërpca T2 8 35/(21)10.5 4.24 52.97% 

68 DFE Shtime T1 8 35/(21)10.5 7.48 93.49% 

69 DFE Shtime T2 8 35/10.5 7.66 95.79% 

70 DFE Shtime T3 4 35/10.5 4.00 99.96% 

71 DFE Magure T1 8 35/(21)10.5 6.00 75.04% 

72 DFE Magure T2 8 35/(21)10.5 6.30 78.76% 

73 DFE Magure T3 4 35/(21)10.5 1.66 41.50% 

74 DGJ Gjakova I T1 8 35/(21)10.5 7.85 98.08% 

75 DGJ Gjakova I T2 8 35/(21)10.5 8.12 101.48% 

76 DGJ Gjakova I T3 8 35/(21)10.5 7.82 97.74% 

77 DGJ Gjakova III T1 8 35/10.5 3.70 46.20% 

78 DGJ Gjakova III T2 4 35/10.5 4.10 102.59% 

79 DGJ Xërxa T1 8 35/(21)10.5 7.48 93.45% 

80 DGJ Xërxa T2 8 35/(21)10.5 6.91 86.36% 

81 DGJ Malisheva T1 8 35/(21)10.5 7.47 93.37% 

82 DGJ Malisheva T2 8 35/(21)10.5 8.04 100.51% 

83 DGJ Malisheva T3 8 35/(21)10.5 7.30 91.25% 

84 DMI Skenderaj  T1 4 10/20 3.00 75.00% 

85 DMI Vushtrri T1 8 10/20 3.42 42.71% 

 

3.2.2  Rrjeti 10 [kV] 

Rrjeti i linjave 10 [kV] në zona urbane dhe rurale është kryesisht me strukturë radiale. Për linjat ajrore 

10 [kV] përdoren përçuesit e tipit Al/Çe 3x35mm² (në degëzime), Al/Çe 3x50mm²  ose Al/Çe 3x70mm² 

në degët kryesore. Për linjat nëntokësore 10 [kV] përdoret tipi i përçuesit XHE me seksion nga 95mm² 

deri në 240mm² sipas arsyeshmërisë teknike të projektit. Në linjat e vjetëruara 10 [kV] nuk ekziston 

mundësia e kalimit në nivelin 20 [kV] të tensionit përderisa të gjitha linjat e reja 10 [kV] dizajnohen 

për operim në 20 [kV].  

Në tabelën 6 është dhënë performanca e daljeve problematike 10 [kV] dhe renditja e tyre në bazë të 

humbjeve teknike. Shihet që këto dalje e kanë edhe ngarkesën e madhe të linjave si dhe rëniet e mëdha 

të tensionit.  

Tabela 6. Performanca e linjave 10 [kV] sipas humbjeve më të larta teknike 

Distrikti Emri i Daljes 
Energjia në hyrje 

[MWh] 

Humbjet  

teknike  

[MWh] 

Humbjet  

teknike  

[%] 

DGJ Kijeva 21,040.76 3,488.90 16.58 

DPZ Zhupa 25,915.70 3,300.19 12.73 

DPR Llapushnik 16,513.05 3,011.76 18.24 

DMI Maxhunaj 19,837.92 2,958.97 14.92 

DGJ Denji 17,240.33 2,826.98 16.40 

DPR Fshatrat 2 20,205.44 2,629.18 13.01 

DGJ Opterusha 16,374.46 2,478.43 15.14 

DPE Juniku 24,834.60 2,470.40 9.95 

DPE Barani 21,375.18 2,464.34 11.53 
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DPE Onixi 16,772.83 2,310.81 13.78 

DPR Hajvalia 20,141.86 2,192.56 10.89 

DGJ Mirusha 17,596.59 2,131.75 12.11 

DFE Gadime 16,999.70 2,067.98 12.16 

DPR Preoci  21,662.75 2,036.57 9.40 

DMI Qytet e fshatra 24,860.18 1,976.83 7.95 

DGJ Ura Terezive 16,873.03 1,945.16 11.53 

DGJ Caralluka 16,786.96 1,884.68 11.23 

DPZ Hasi II 12,754.34 1,857.06 14.56 

DPR Fshatrat 1 20,986.26 1,814.03 8.64 

DPZ Komuna Mamushë 17,206.98 1,810.33 10.52 

DGJ Bellanica 15,453.98 1,786.75 11.56 

DMI Novolani 16,268.03 1,766.78 10.86 

DMI Shipoli 24,455.96 1,754.92 7.18 

DFE Sllovia 16,893.37 1,751.02 10.37 

DFE Kraishta 18,987.54 1,746.18 9.20 

 

Në tabelën e mësipërme janë paraqitur daljet 10 [kV] me humbje më të larta teknike dhe rëniet më të 

larta të tensionit. Shumica e daljeve me probleme të mëdha janë radiale, me gjatësi të gjatë dhe kanë 

shumë trafostacione, prandaj këto janë të lidhura me humbje të larta teknike dhe rënie të larta të 

tensionit. Tabela e mëposhtme tregon nr.e ndërprerjeve të paplanifikuara dhe indekset SAIDI, SAIFI 

dhe ENS të llogaritura për secilën dalje. 

Tabela 7. Performanca e linjave sipas nr.të ndërprerjeve dhe indekseve SAIDI, SAIFI dhe ENS 

Distrikti Emri i Daljes 
Numri i  

ndërprerjeve 

SAIDI 

Mesatarja 

SAIFI 

Mesatarja 

ENS  

[GWh] 

DGJ Cermjani 264 0.70 0.67 0.58 

DGJ Kijeva 216 0.59 0.67 0.50 

DPE Rugova 211 1.59 0.31 1.03 

DGJ Bellanica 209 0.69 0.63 0.53 

DMI Stacioni Hekurudhor 198 0.47 0.48 0.38 

DPR Vragoli 185 0.33 0.38 0.35 

DGJ Dobroshi 181 0.37 0.38 0.29 

DPE Baran 180 0.90 0.65 0.72 

DGJ Dragobili 172 0.56 0.58 0.39 

DGJ Mirusha 170 0.74 0.58 0.58 

DPE Lumbardhi 163 0.49 0.31 0.63 

DPE Kastrati 161 0.48 0.34 0.44 

DGJ Bistazhini 158 0.36 0.46 0.26 

DMI Shala 157 0.28 0.27 0.34 

DGJ Ura Terezive 157 0.31 0.42 0.26 
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DPZ Restelica 152 1.04 0.76 0.29 

DPR Hajkobill 151 0.47 0.11 0.27 

DFE Jezerci 147 0.34 0.42 0.29 

DFE Rahovica 146 0.27 0.43 0.20 

DPE Dobrusha 142 0.53 0.31 0.40 

DGL Slivovë 141 0.33 0.17 0.27 

DGJ Banja 141 0.18 0.21 0.19 

DGJ Dejni 139 0.29 0.36 0.25 

DGJ Beci 135 0.17 0.18 0.18 

DMI Qirezi 135 0.36 0.36 0.30 

 

3.2.3 Rrjeti 0.4 [kV] 

Parametrat në rrjetin e tensionit të ulët janë të bazuara kryesisht në BEE në traforegjione, i cili krahason 

vlerën e matur të energjisë elektrike në hyrje të NS 10/0.4 [kV] me faturimin e konsumatorëve. Ky 

krahasim për TR 10/0.4 [kV] merret sipas ditës së leximit të konsumatorëve. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur humbjet vjetore totale (teknike dhe jo-teknike) në sistemin 

shpërndarës, të dhënat janë të bazuara në nën-distrikte dhe sipas përqindjes më të madhe të humbjeve. 

Tabela 8. Performanca në rrjetin e tensionit të ulët 

# Distrikti 
Energjia në hyrje 

[kWh]  

Faturimi  

[kWh] 

Humbjet totale  

[kWh] 

Humbjet totale  

[%] 

1 Ferizaji Total  741,049,412.55 655,625,065.84 85,424,346.71 11.53 

1.1 Ferizaj - Qendër 347,920,046.22 308,870,753.80 39,049,292.42 11.22 

1.2 Kaçanik 73,389,938.67 64,691,269.92 8,698,668.75 11.85 

1.3 Lipjan 204,891,922.22 182,246,560.82 22,645,361.41 11.05 

1.4 Shtërpce 28,387,569.74 25,622,612.46 2,764,957.28 9.74 

1.5 Shtime 86,459,935.70 74,193,868.85 12,266,066.85 14.19 

2 Gjakova Total 490,802,373.25 413,525,101.56 77,277,271.69 15.75 

2.1 Gjakova - Qendër 266,311,370.88 228,457,416.78 37,853,954.10 14.21 

2.2 Malishevë 104,671,989.26 86,369,328.97 18,302,660.29 17.49 

2.3 Rahovec 119,819,013.11 98,698,355.82 21,120,657.29 17.63 

3 Gjilani Total 503,780,828.66 452,554,709.94 51,226,118.72 10.17 

3.1 Gjilani - Qendër 311,983,719.12 282,531,601.61 29,452,117.51 9.44 

3.2 Kamenicë 76,959,966.22 70,725,369.52 6,234,596.71 8.10 

3.3 Viti 114,837,143.31 99,297,738.81 15,539,404.50 13.53 

4 Mitrovica Total 540,002,296.41 400,340,061.73 139,662,234.68 25.86 

4.1 Mitrovicë - Qendër 246,407,584.92 178,969,271.66 67,438,313.26 27.37 

4.2 Skenderaj 99,387,504.65 75,539,002.00 23,848,502.65 24.00 

4.3 Vushtrri 194,207,206.84 145,831,788.07 48,375,418.77 24.91 

5 Peja Total 610,106,685.90 466,165,523.21 143,941,162.69 23.59 

5.1 Deçan 110,275,297.45 78,396,455.11 31,878,842.34 28.91 
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5.2 Istog 102,761,654.94 79,467,116.97 23,294,537.97 22.67 

5.3 Klina 94,978,966.19 73,120,049.70 21,858,916.49 23.01 

5.4 Peja - Qendër 302,090,767.32 235,181,901.43 66,908,865.89 22.15 

6 Prishtina Total 1,769,720,129.57 1,485,176,239.42 284,543,890.16 16.08 

6.1 Drenas 123,494,547.90 99,021,519.42 24,473,028.48 19.82 

6.2 Fushë Kosovë 219,273,678.40 196,320,650.95 22,953,027.46 10.47 

6.3 Obiliq 135,712,946.20 100,508,856.57 35,204,089.62 25.94 

6.4 Podujevë 211,223,149.87 158,153,421.84 53,069,728.03 25.12 

6.5 Prishtina 1,080,015,807.20 931,171,790.64 148,844,016.56 13.78 

7 Prizreni Total 682,598,007.72 587,764,697.10 94,833,310.62 13.89 

7.1 Dragash 46,265,878.40 40,276,283.50 5,989,594.89 12.95 

7.2 Prizreni - Qendër 475,867,766.95 411,535,787.26 64,331,979.68 13.52 

7.3 Suharekë 160,464,362.38 135,952,626.34 24,511,736.04 15.28 
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4. PROJEKTET INVESTIVE NË RRJETIN SHPËRNDARËS  

Plani Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSh) për periudhën 2023-2027 përcakton 

drejtimet dhe dinamikën e zhvillimit të mëtejshëm të rrjetit të shpërndarjes për periudhën në fjalë. 

Projektet janë përzgjedhur duke analizuar nevojën për investime në fushat më kritike duke i vlerësuar 

ato përmes kritereve të përparësisë për të arritur objektivat kryesore të investimeve. Projektet kanë për 

qëllim zgjidhjen e problemeve të rritjes së shpejtë të konsumit, mbingarkesës së rrjetit dhe përmirësimit 

të parametrave të tjerë teknikë. 

Vitet e fundit si rezultat i zhvillimeve të shpejta në zonat urbane, rritja e kërkesës/ngarkesës vazhdimisht 

ka mbingarkuar daljet ekzistuese, kështu që disa dalje kanë arritë operimin në kapacitetet maksimale të 

linjës dhe në kohët e pikut u ngarkuan edhe më tej në nivel kritik dhe patën ndërprerje për shkak të 

mbingarkesave. Prandaj, OSSh është dashur të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të përmbushur 

detyrimin për t'u ofruar të gjithë përdoruesve të sistemit energji cilësore dhe mundësinë e kyçjes në 

përputhje me ligjin e energjisë elektrike dhe kodin e rrjetit të shpërndarjes. 

Kriteret e përdorura për planifikimin e investimeve në rrjetin shpërndarës do të fokusohen në rritjen e 

standardeve të sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike, vlerat e pranueshme të 

kufijve të tensionit, dimensionimin dhe kapacitetin optimal të përçuesve për linja ajrore, kabllove 

nëntokësore dhe transformatorëve, zvogëlimin e humbjeve teknike, etj. 

Objektivat kryesore dhe fokusi që adreson OSSh-ja me planet investive pesëvjeçare janë si në vijim:    

 sigurimi i kushteve për funksionim të sigurt, efikas dhe cilësor të sistemit të shpërndarjes 

 sigurimi me kohë i kapaciteteve të mjaftueshme të rrjetit (zgjerimi, përforcimi dhe modernizimi 

i rrjetit ekzistues shpërndarës) që do të plotësoj nevojat reale të përdoruesve ekzistues dhe 

lidhjes së përdoruesve të rinj në sistemin e shpërndarjes, bazuar në rritjen e konsumit të 

energjisë, moshën e aseteve etj. 

 Reduktimi i humbjeve teknike dhe jo-teknike 

 Kërkesat ligjore - Sigurimi i konkurrencës dhe zhvillimit të ekonomisë kombëtare 

 Harmonizimi i projekteve të shpërndarjes me projektet e institucioneve qeveritare dhe 

operatorit të sistemit të transmisionit si dhe zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në përputhje 

me planet urbanistike 

Projektet e rrjetit të shpërndarjes do të kategorizohen si më poshtë: 

 Projektet e planifikuara në nivelin 10 [kV], janë të orientuara në përmirësimin e sigurisë, 

efikasitetit, besueshmërisë dhe cilësisë teknike, të cilat kanë ndikim të madh në 

qëndrueshmërinë dhe cilësinë e furnizimit. Këto linja janë kryesisht radiale, kanë ngarkesë të 

lartë maksimale, me përçues me seksion të vogël të prerjes tërthore, kalojnë nëpër terrene të 

vështira për qasje dhe karakterizohen me humbje të larta teknike. Për arsye teknike, për 
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momentin, konvertimi në nivelin 20 [kV] nuk është i mundur, dhe në këto projekte do të 

aplikohet topologji e re e rrjetit në nivelin 10 [kV].   

 Projektet e kalimit në nivelin 20 [kV], të cilat kanë ndikim të madh në zvogëlimin e humbjeve 

teknike dhe mbajtjen e niveleve të tensionit brenda kufijve të pranueshëm sidomos të linjave 

të gjata që furnizojnë konsumator në zonat rurale, e njëkohësisht edhe për t’u përmbushur 

standardet e BE-së. Megjithatë, konvertimi në 20 [kV] i linjave që furnizohen nga NS-et e 

KOSTT edhe më tutje do të mbetet vështirë i realizueshëm, sepse operimi me nivele të 

ndryshme të tensionit, brenda një NS-i, do të thotë shkelje e besueshmërisë së NS-it të KOSTT, 

respektivisht humbje e kriterit (N-1).  

 Projektet për zgjerim dhe përforcim të rrjetit, të cilat kanë rrjedhur nga nevoja për zgjerimin 

ose përforcimin e rrjetit të TU bazuar në dinamiken e ndryshimit të konsumit si rezultat i kyçjes 

së përdoruesve të rinj dhe kërkesave për të rritur fuqinë e atyre ekzistuese si dhe përmirësimit 

të profileve te tensionit tek konsumatorët fundor. Tek këto projekte do të aplikohet topologji e 

re e rrjetit ashtu që operimi do të lehtësohet dhe qasja për mirëmbajtje të këtij rrjeti do të jetë 

më e lehtë.  

 Njehsorët, përfshijnë projektet që janë si rezultat i kërkesave ligjore, duke siguruar 

vazhdimësinë e shërbimeve të shpërndarjes dhe të cilat do të ketë ndikim në të gjithë 

konsumatorët.  

 Projektet e rrjetit të mençur (Smart Grid) Fokusi i aktiviteteve të operatorëve të ndryshëm 

në mbarë botën, si dhe te ne është automatizimi i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, 

duke përdorur avancimet dhe zhvillimet e fundit në fushën e teknologjisë dhe sistemit të 

komunikimit të të dhënave. Në kuadër të kësaj pjese hyjnë projektet SCADA, DMS, GIS etj. 

 Makineritë, janë domosdoshmëri që sigurojnë vazhdimësinë e biznesit, dhe të cilat me kalimin 

e kohës duhet të ndërrohen për shkak të kostos së tyre të lartë të mirëmbajtjes dhe / ose dëmeve 

të pariparuara.  

 Shërbimet mbështetëse, të cilat përfaqësojnë shërbime, të tilla si IT (Teknologji Informative), 

e të cilat janë edhe të nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e biznesit por njëherazi janë 

edhe projektet sipas kërkesave ligjore.  

Tabela e mëposhtme tregon kostot e parashikuara për grupet e projekteve të lartpërmendura për këtë 

periudhë (2023-2027) e cila ka një shumë të përafërt prej 122 milion euro. 
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Tabela 9. Kostoja e parashikuar e projekteve në periudhën 2023-2027 

Projektet 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Tensioni i Mesëm 13,216,444 8,800,613 7,232,203 9,041,034 7,685,250 45,975,543 

Tensioni i Ulët 7,025,149 13,795,229 9,677,563 4,558,830 5,500,192 40,556,963 

Rrjeti i Mençur 2,413,843 3,444,528 1,765,071 1,576,571 1,733,602 10,933,616 

Njehsorët 4,000,000 2,494,054 2,111,961 2,376,771 1,753,173 12,735,960 

IT 1,544,650 2,147,700 1,331,800 1,165,250 1,156,750 7,346,150 

Logjistika 874,000 1,750,000 546,000 860,000 493,000 4,523,000 

Total Euro 29,074,086 32,432,123 22,664,598 19,578,457 18,321,968 122,071,232 

 

Duhet të theksohet se për shkak të varësisë së konsiderueshme komplekse mbi faktorët e ndryshëm për 

zbatimin e projekteve, koha dhe mënyra e zbatimit të tyre mund të konsiderohet si subjekt i 

ndryshimeve të mundshme, dhe si i tillë do të rishikohet dhe reflektohet në parashikimet e ardhshme.  

4.1 Projektet në proces të implementimit 

Pandemia e cila ka filluar në Mars 2020, ka shkaktuar vonesa të mëdha dhe ka prekur objektivat e 

përfundimit të projekteve të kompanisë. Për shkak të vendimeve të qeverisë për ndalimin e punës 

elektrike dhe ndërtimore, kontraktorët nuk mund të fillonin me kohë punimet në terren dhe nuk kanë 

punuar për kohë të gjatë. Në mënyrë të ngjashme, furnizuesit e materialeve nuk kanë pasur mundësi të 

prodhonin materialet në kohë për shkak të efekteve të pandemisë në të gjithë botën në zinxhirin e 

furnizimit të prodhimit. Edhe transporti dhe importi i materialeve të gatshme ishin problem për shkak 

të mbylljes dhe kufizimeve në kalimin e kufijve. Për shkak të të gjitha shkaqeve kryesore të 

lartpërmendura, OSSh duhej të ri-caktonte objektivin e përfundimit të projekteve. Megjithëse objektivi 

i OSSh-së ishte të përmbushte dhe kompensojë mungesat nga investimet e viteve të kaluara deri në 

fund të vitit 2022, ky afat duhej të shtyhej deri në fund të vitit 2024. 

4.1.1   Projektet në nivelin 10 [kV] 

Këto projekte janë: Hoqa e Qytetit, "Xërxa, 18 Nëntori", "Xërxa, Ura Terezive", Opterusha, Ropotova, 

Begunca, Gaçka, Magure Fshatrat, Lipjan Qendra, Varoshi, Bobi, "Kablloviku, Miradi e Epërme, 

Vragoli", Parku i Biznesit, Bardhi i Madh, Trasing, Shkabaj, "Spitali i Pejës, Maja e Zezë", Ledinat, 

Maxhunaj, "Hasi II, Krusha e Madhe", Komuna Mamushës, "Dogana, Dobrushtë", "Kamenica, Arbana, 

Ortakolli 1", "Kamenica, Ortakolli 2", Studenqani 2, "Bajram Curri, Poslishta". 

Në tabelën më poshtë është dhënë numri i projekteve, benefiti [MWh] që pritet nga këto projekte dhe 

kostoja e cila do të realizohet gjatë viteve 2023 dhe 2024. 
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Tabela 10. Të dhëna për projektet 2021 & 2022 që barten në vitet 2023 & 2024 

Viti 
Nr.i  

Projekteve 
Nr.i  konsumatorëve 

Përfitimi  

[MWh] 

Kostoja  

[Euro] 

2023 1 1,271 103 297,960 

2024 25 33,638 6,730 6,813,976 

Total 26 34,909 6,832.43 7,111,936.74 

 

4.1.2 Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV]   

Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV]  përfshin projektet në qendrën e Prishtinës që kanë 

filluar në vitin 2020, daljet nga NS Prishtina 5 dhe 7, dhe daljet në distriktet tjera të përshkruara më 

poshtë. 

Konvertimi i Prishtinës në 20 [kV] që përfshin projektet: 

 PR 2 - PR 7 Dalja e re 9 që përfshin daljen j27 QKUK 

 PR 3 - PR 5 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.14 Arbëria; Nr.21 Arbëria 5; j21 Kodra e Trimave 

21; j27 Kodra e Trimave 5; j19 Kodra e  Trimave 8 

 PR 3 - PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.22 Remonti Kabllovik; Dalja Nr.20; j25 Xhamia 

e Llapit I; j22 Kodra e Trimave 4; j17 Kodra e Trimave 9  

 PR 3 - PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.22 Remonti Kabllovik; Dalja Nr.20; j25 Xhamia 

e Llapit I; j22 Kodra e Trimave 4; j17 Kodra e Trimave 9 

 PR 2 - PR 5 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.16 SH.M."28 Nëntori"; Nr.22 Remonti 

Kabllovik; Nr.5 Xhemajl Ibishi; j18 Kodra e Trimave 8; j11 Kodra e Trimave 11 

 PR 2 - PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.27 Normalja; Nr.19 Ilirida; Nr.28 Muzeu 1; 

Nr.16 SH.M."28 Nëntori"; j18 Kodra e Trimave 8; j12 Kodra e Trimave 7 

 PR 2 - PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.25 Karadaku-Vreshtat; j12 Kodra e Trimave 7 

 PR 2 - PR 3 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.19 Ilirida; Nr.28 Muzeu 1; Nr.15 Blloku I; Nr.26 

Nexhmi Mustafa; Radio Kosova; Nr.28 Sigurimi; Nr.31 Mark Isaku; Nr.30 Tirana  

 PR 2 - PR 3 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.6 Ibrahim Banushi; Radio Kosova; Nr.30 Tirana; 

Nr.8 Stacioni i Policisë; Nr.16 Lulishtja; Nr.17 Qafa  

 PR 2 - PR 3 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.22 Shaip Kamberi; Nr.24 Diletacioni; Nr.23 

Hotel Iliria; Nr.6 Iliria; Hoteli Grand; Nr.8 Stacioni i Policisë; Q.SH.K.S.E."Pallati i Rinisë"   

 PR 3 - Dalja e re 1 Arberia që përfshin daljet: Nr.3 Komuna e Re; j23 Komuna e Re 

 PR 3 - Dalja e re 2 Arberia që përfshin daljet: Nr.18 Arbëria 2; j23 Komuna e Re; Nr.3 Komuna 

e Re 

 PR 6 - PR 3 Dalja e re 1 (Përparimi) që përfshin daljet: Përparimi; Nr.32 SH.K.SH; Nr. 13 

Drini i Bardhë-Furra; Nr.26 Fabrika e Tjegullave; j23 Komuna e Re 

 PR 6 - PR 3 Dalja e re 2 (Qyteza Pejton) që përfshin daljet: Qytetza Pejton 2; Nr.32 SH.K.SH; 

Radio Kosova; Përparimi 
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 PR 6 - PR 1 Dalja e re 3 (Kroni i Bardhe) që përfshin daljet: Nr.35 Kroni i Bardhë; Nr.12 

Lakrishte Dardania Su7; Blloku1 Dardania; Don Bosko 

 PR 6 - PR 1 Dalja e re 4 (Dardania) që përfshin daljet: Dardania Bll. IX; Kurrizi 1; Blloku1 

Dardania; Kosovatransi-Kazerma; Tjertorja, Un.Kosovateks; Policia 

 PR 6 - PR 3 Dalja e re 5 (Fakulteti Filozofik) që përfshin daljet: Fakulteti Filozofik; Radio 

Kosova; Objekti C7; Nr.8 Stacioni i Policisë; Nr.32 SH.K.SH; Hoteli Grand 

 PR 6 Dalja e re 6 Ulpiana  që përfshin daljet: Ulpiana, Mikro III; Objekti C7; Mikro 1; Mikro 

6 (P. Paluca); BEN-AF; j36 Solitera 

Daljet nga Prishtina 5 që përfshin projektet si më poshtë: 

 PR 5 Dalja  re 1 që përfshin daljet: j14 Qendra e Panaireve dhe Shkabaj 

 PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljen j5 Bardhosh 

 PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: j5 Bardhosh dhe j6 Rezervoaret 

 PR 5 Dalja e re 4 që përfshin daljen j9 Llukar 

 PR 5 Dalja e re 5 që përfshin daljen j20 Pompat e ujësjellësit 

 PR 5  Dega e Butovcit që përfshin 12 Kodra e Trimave 7 

Daljet nga Prishtina 7 që përfshin projektet si më poshtë: 

 PR 7 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Spitali; j15 Viva Fresh; j31 Ndriqimi publik; j13 Fab. e 

Kasetave; Mikro 1 

 PR 7 Dalja e re 2 që përfshin daljet: j3 Fab. e Kasetave;  j30 Grand Store; Çagllavica 3 

 PR 7 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Hajvali; j13 Fab. e Kasetave;  j12 Hajvalia 

 PR 7 Dalje re 4 që përfshin daljet: j31 Ndriqimi publik; j15 Viva Fresh; j26 "Liridoni C." 

 PR 7 Dalja e re 5 që përfshin daljet: j22 Preoci; j34 Çagllavica 3;  j35 Veterniku 2 

 PR 7 Dalja e re 6 që përfshin daljet: j30 Grand Store; j29 Rezonanca 

 PR 7 Dalja e re 7 që përfshin daljet: j22 Preoci; j34 Çagllavica 3; j35 Veterniku 2. 

Daljet nga Gjakova I, Ura Terezive, Bistazhini, Mirusha, Kijeva, Caralluka, Bellanica, Qytet e Fshatra, 

Qirezi, Likovci, Turiqevci, Llausha, Rugova, Barani, Banja, Dragobili dhe Malisheva. 

Tabela 11. Të dhëna për projektet 2020, 2021 & 2022 që barten në vitet 2023 & 2024 

Viti 
Nr.i  

Projekteve 

Nr.i  

konsumatorëve 

Përfitimi  

[MWh] 

Kostoja  

[Euro] 

2023 16 99,933 23,324 12,815,332 

2024 3 5,261 1,398 1,548,447 

Total 19 105,194 24,722 14,363,779 
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4.1.3 Projektet në Nënstacione për përkrahjen e kalimit të daljeve 10 [kV] në 20 [kV] 

Daljet në proces nga Plani Investiv 2018-2022, implementimi i të cilave do të vazhdoj edhe përgjatë 

viteve 2023 dhe 2024, si: Daljet nga Gjakova I, Ura Terezive, Bistazhini, Mirusha, Kijeva, Bellanica, 

Qirezi, Likovci, Turiqevci, Llausha, Barani, Banja, Dragobili dhe Malisheva, do të konvertohen në 

nivelin 20 [kV].  

Për t’u bërë kalimi nga niveli i tensionit 10 [kV] në 20 [kV] nevojitet të bëhen ndryshime në 

Nënstacione, ndryshime të cilat janë të shpjeguara më poshtë për secilin NS, kurse daljet nga NS 

Malisheva do të konvertohen në 20 [kV] pas ndërtimit të NS KOSTT 220/10(20) [kV]. 

NS Gjakova I 35/10(20) [kV]: Për konvertimin e daljeve nga Gjakova I, siç janë: Dalja e re Skivjani, 

Dalja e re Beci, Dalja e re Cermjani, Dalja e re Ponosheci, Dalja e re Piskota 1 dhe Dalja e re Piskota 

2, TR 3 x 8 [MVA] do të operojnë në nivelin 20 [kV] kurse një TR 8 [MVA] do të mjaftoj të furnizoj 

daljet e mbetura në nivelin 10 [kV].  

 

Figura 1. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Gjakova I 35/10(20) [kV] 

 
Daljet nga NS Skenderaji 110/10(20) [kV]: NS Skenderaji 110/10(20) [kV] ka dy TR 110/10(20) 

[kV], me fuqi 31.5 + 40 [MVA]. Është planifikuar që TR 1 të furnizoj daljet të cilat do të vazhdojnë të 

operojnë në nivelin 10 [kV], kurse TR 2 të furnizoj daljet të cilat do të konvertohen në nivelin 20 [kV]. 

Këto dalje janë: Qirezi, Likovci, Turiqevci dhe Runiku. Runiku veçse operon në nivelin 20 [kV] me 

anë të transformatorit ngritës 4 [MVA], i cili do të demolohet dhe do të shfrytëzohet diku tjetër.  

Në mes të zbarrave 10 [kV] dhe 20 [kV], do të vendosen TR 3 x 8 [MVA], të cilët do të shërbejnë për 

ruajtjen e kriterit N-1. 
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Figura 2. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Skenderaji 110/10(20) [kV] 

 

4.1.4 Projektet për zgjerim dhe përforcim të rrjetit 0.4 [kV] 

Në vitin 2023 të gjitha projektet janë në proces të implementimit dhe do të jenë të bartura nga vitet 

2021 dhe 2022, ku në tabelën më poshtë janë paraqitur disa të dhëna lidhur me këto projekte të ndara 

në distrikte. Në vitet 2024 dhe 2025 projektet janë në proces të implementimit dhe do të jenë të bartura 

nga vitet 2021 dhe 2022, por gjithashtu do të ketë edhe projekte të reja, ku në tabelën 13 janë paraqitur 

disa të dhëna lidhur me këto projekte të ndara në distrikte. 

Tabela 12. Investimet në TU për vitet 2023-2025 

Viti i Investimit   Distriktet  Buxheti [Euro]  
Numri i 

Projekteve 

Numri i 

Konsumatorëve 

Përfitimi 

nga 

Humbjet 

[MWh] 

 Përfitimi nga 

Humbjet [Euro]  

2023-2025 

Prishtina 2,964,186 102 12,100 21,670 2,505,051 

Prizren 3,918,933 41 4,131 5,662 654,541 

Mitrovica 2,539,322 72 4,305 8,663 1,001,496 

Ferizaj 5,418,103 40 4,292 7,190 831,149 

Peja 3,921,208 43 4,022 12,085 1,397,055 

Gjilani 2,281,188 21 1,994 2,229 257,648 

Gjakova 3,504,671 43 3,659 6,475 748,481 

Total 2023-2025 24,547,613 362 34,503 63,975 7,395,421 
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4.2 Projektet në nivelin 35 [kV] 

OSSh është duke operuar aktualisht një rrjet 35 [kV] si rrjet nën-transmetues për të transferuar energjinë 

në zonat që në përgjithësi ndodhen larg nga nënstacionet e OST-së. 

Edhe pse OSSh është duke ndjekur rregullat dhe standardet evropiane të nivelit të tensionit dhe është 

duke shkuar në eliminimin e nivelit 35 [kV], në disa raste është e pamundur që këto rregulla të ndiqen, 

prandaj jemi të detyruar të investojmë edhe më tutje në këtë nivel. 

Daljet që furnizohen nga NS 35/10 [kV] Kaçaniku janë të mbingarkuara dhe paraqiten rënie të mëdha 

të tensionit duke filluar nga niveli i tensionit 35 [kV]. Prandaj, me qëllim të përmirësimit të 

qëndrueshmërisë në furnizim, zvogëlimit apo eliminimit të reduktimeve për shkak të mbingarkesës, 

përmirësimit të rënieve të tensionit dhe mbështetjes ndaj rritjes së ngarkesës është propozuar të 

vendoset një TR 35/10 [kV], i cili do të furnizohet nga linja e Silkaporit. Me vendosjen e TR 35/10 

[kV] 8 [MVA], linja 35 [kV] Kaçanik deri te Stabilimenti që është shfrytëzuar për daljen 10 [kV] 

Kaçaniku i Vjetër do të shfrytëzohet për furnizim të NS Kaçaniku 35/10 [kV]. 

Ferizaji 1 110/35/10 kV

T3
40 MVA

T1
2.5 MVA

T2
2.5 MVA

Kaçaniku 35/10 kVSilkapori 35/10 kV

Stabilimenti shpërndarës

T1
8 MVA

T2
8 MVA

Kaçaniku II 35/10 kV

T1
8 MVA

T2
40 MVA

T1
31.5 MVA

Linja Niv. i tensionit

LEGJE NDA

110 kV

35 kV

10 kV

 

Figura 3. Skema njëpolëshe e propozuar për Kaçanik 

Table 13. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Linjat 35 [kV] 
Ngarkesa 

[MW] 

Tensioni Min. 

(kV) 

Ngarkesa 

Max. [%] 

Para Ferizaj 1 - Kaçanik 14.68 30.60 108.57 

Pas 
Ferizaj 1 - Kaçanik 8.81 32.70 64.36 

Ferizaj 1 – Silkapor -Kaçanik 8.76 33.80 51.68 

Me këtë propozim rregullohen edhe parametrat teknik të daljeve 10 [kV]. 

Dalja Voskopoja do të ndahet në dy dalje: Voskopoja 1 dhe Voskopoja 2. NS i Ri 35/10 [kV] Kaçaniku 

II do të furnizoj daljen Kaçaniku i vjetër dhe Voskopoja 2. Ndërsa NS 35/10 [kV] Kaçaniku do të 

furnizoj daljen Voskopoja 1 dhe daljet e tjera. 
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Table 14. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Daljet TM 
Kërkesa 

[MW] 

Tensioni Min. 

(p.u) 

Ngarkesa Max. 

[%] 

Para 
Voskopoja 1 4.48 0.827 164.69 

Kaqaniku i Vjetër 3.89 0.772 107.14 

Pas 

Fshatrat Voskopojë 2.50 0.944 89.62 

Dalja e re Fshatrat Voskopojë 2 2.00 0.952 78.54 

Kaçaniku i Vjetër 1.35 0.969 54.08 

Dalja e re Kaçaniku i Vjetër 2 2.52 0.930 90.63 

 

4.3  Projektet në nivelin 10 [kV] 

Projektet e planifikuara për investim në nivelin 10 [kV] janë dizajnuar për të mundësuar furnizim të 

sigurt dhe të pandërprerë me energji për konsumatorët, për të siguruar funksionimin e rrjetit në 

përputhje me rregullat, kodet dhe ligjet në fuqi. Objektivat kryesore të këtyre projekteve i adresohen 

çështjeve sipas prioriteteve të mëposhtme:  

 Rritja e sigurisë, efikasitetit, besueshmërisë dhe cilësisë teknike të rrjetit të shpërndarjes 

 Rritja e cilësisë së furnizimit me energji elektrike (treguesit e vazhdimësisë së furnizimit, 

cilësisë së tensionit, etj.) 

 Përshtatja e kapaciteteteve bartëse dhe transformuese në raport me rritjen e ngarkesës dhe 

konsumit të energjisë 

 Zvogëlimi i humbjeve teknike 

 Rehabilitimi dhe modernizimi i stabilimenteve dhe rrjetit ekzistues 

 Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës 

Projektet në nivelin 10 [kV] për periudhën e ardhshme pesëvjeçare janë: Pataqani, Dalja e re nga NS 

Besi (Lluzhani & Fshatrat 2), Dalja e re nga NS Podujeva (Letanci & Fshatrat 1), “Rahoveci & Rruga 

e Nashecit”, Velekinca, “Shipoli, Ibër Lepenci & Dalja e re”, “Rruga e Reqanit & Dalja e re Rruga e 

Reqanit 2”, Bresalci, “Daljet në Qendrën e Qytetit në Vushtrri”, “Carraleva & Petrova”, Gërmova, 

Kushtova, Zallqi, Lumbardhi, “Radavci & Dalja e re Radavci 1”, “Bodrumi & Dalja e re Hasi I”, 

Gremniku, “Vitomirica & Arbreshi”, “Miradi e Epërme & Vragoli”, Albana dhe Korisha. 

Në pjesën SHTOJCA 2 të raportit gjenden më shumë detaje të gjendjes pas investimit të daljeve të 

përfshira në investime. 

4.4 Projektet në Nënstacione për përkrahjen e kalimit të daljeve 10 [kV] në 20 [kV] 

NS Vushtrria I 35/20 [kV]: Daljet në qendrën e qytetit në Vushtrri po mbingarkohen vazhdimisht, dhe 

në Nënstacion nuk ka hapësirë të lirë për vendosjen e kthinave të reja, ashtu që të krijohen dalje të reja. 
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Është planifikuar të implementohet një NS i ri Vushtrria I 35/20 [kV], i cili do të furnizohet nga 

Vushtrria 1 110/35 [kV]. Ky NS do të furnizoj daljet Novolani, Stacioni Hekurudhor dhe Daljen e re të 

krijuar, pasi që këto dy dalje në gjendjen ekzistuese janë të mbingarkuara. 

 

Figura 1. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Vushtrria I 35/20 [kV] 

 
NS Xërxa 35/10(20) [kV]: Nga NS Xërxa furnizohet dalja Dejni, e cila dalje në periudhën e ardhshme 

do të konvertohet në 20 [kV]. Për tu realizur ky konvertim, TR 2 do të operoj në 35/20 [kV], kurse TR 

1 do të operoj në 35/10 [kV], si në figurën e mëposhtme. 

 

Figura 2. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Xërxa 
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NS Pirana 35/10(20) [kV]: Dalja Hasi II dhe Dalja e re e krijuar nga transformatorët e daljes Bodrumi 

do të furnizohen nga NS Pirana në nivelin 20 [kV]. Për tu realizuar kjo, TR 2 8 [MVA] do të operoj në 

nivelin 20 [kV]. 

 

Figura 3. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Pirana 

 

 

NS Gurakovci 35/10(20) [kV]: Dalja Onixi është planifikuar të operoj në nivelin 20 [kV]. Për t’u 

arritur kjo do të shtohet kapaciteti transformues në NS nga 4+8 [MVA] në 8+8 [MVA], ku një TR do 

të furnizoj daljen e Onix-it kurse TR tjetër pjesën e mbetur të daljeve. 

 

Figura 4. Skema njëpolëshe e propozuar për NS Gurakoci 
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4.5 Projektet për zgjerim dhe përforcim të rrjetit 0.4 [kV] 

Një nga hapat e parë të planifikimit është parashikimi i kërkesës së ardhshme për energji elektrike me 

detaje gjeografike të mjaftueshme për të planifikuar kapacitetin dhe vendndodhjen e elementeve të 

sistemit shpërndarës, që do të jetë bazë për zgjerim dhe përforcim të rrjetit (ZPRr). Parashikimi i 

kërkesës tregon shkallën për të cilën do të rritet ngarkesa brenda një rajoni gjeografik, e cila është e 

nevojshme për të përcaktuar kapacitetet dhe shpërndarjen e elementeve brenda një zone të caktuar.  

Projektet ZPRr janë projekte që parashikohen për shkak të trendit në rritje të vazhdueshme të konsumit. 

Në projektet ZPRr, kapaciteti dhe vendndodhja e nënstacioneve TM/TU ndryshon duke shtuar NS-e të 

reja, duke rritur fuqinë e transformatorëve ekzistues, duke zhvendosur NS-et me qëllim të shpërndarjes 

optimale të ngarkesës si dhe duke e përforcuar rrjetin e TM dhe rrjetin e TU. Këto projekte janë të 

orientuara kryesisht në investimet në rrjetin e tensionit të ulët. 

Qëllimet kryesore të projekteve për përforcim të rrjetit janë:  

 Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike dhe zvogëlimi i humbjeve teknike, 

dhe  

 Qasje më e lehtë në pikën matëse dhe reduktim i humbjeve jo-teknike 

Përfitimet e pritshme përfshijnë: furnizim të qëndrueshëm të energjisë, përmirësimin e kualitetit të 

tensionit, reduktimin e humbjeve teknike dhe jo-teknike dhe përmirësimin e topologjisë së rrjetit.  

Projektet ZPRr ofrojnë zgjidhje për lloje të ndryshme të problemeve, dhe atë në: 

 Identifikimin e nënstacioneve të reja për konsumatorët që kanë probleme me rënie të tensionit 

dhe humbje të mëdha teknike dhe jo-teknike 

 Identifikimin e zonave me rritjen më të lartë të parashikuar të ngarkesës 

 Parapërgatitjen e rrjetit shpërndarës për konsumatorët e ardhshëm që pritet të vendosen në zona 

të caktuara 

 Identifikimin e NS-ve ekzistuese në të cilat kërkohet rritje e kapacitetit të  TR-ve për shkak të 

mbingarkesës 

 Planifikimin e daljeve shtesë të TU në rastet e mbingarkesave 

Projektet e përforcimit të rrjetit janë të ndërthurura kryesisht me projektet MMO dhe PLC. Këto 

projekte të rehabilitimit përfshijnë disa pika si në vazhdim: 

 Ndërtimi i transformatorëve distributiv të rinj 10(20)/0.4 [kV] në një regjion apo më shumë ku 

vlera e humbjeve teknike dhe jo-teknike në rrjetin e tensionit të ulët është shumë e madhe 

 Rehabilitimi i rrjetit ekzistues 10 [kV] deri te transformatori i ri 

 Rehabilitimi i rrjetit ekzistues ose ndërtimi i rrjetit të ri në TU 

 Montimi i kutive (kuadrove) nëpër shtylla nëse është rrjet ajror dhe nëpër kuadro të tokës nëse 

është rrjet nëntokësor 
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 Vendosja, gjegjësisht bartja e njehsorëve prej shtëpive për t’u vendosur nëpër kuadrot e 

montuar në shtylla 

 Ndërrimi i njehsorëve mekanik me ata ‘të mençur’, dhe 

 Montimi i PLC-ve 

Gjatë vitit 2024 përveq projekteve të bartura është përzgjedhur edhe një numër i caktuar i projekteve te 

reja. Kurse gjatë viteve 2025, 2026 dhe 2027 të gjitha projektet janë të reja, të dhënat e të cilave janë 

paraqitur në katër tabelat e mëposhtme. 

Tabela 15. Investimet në TU për vitet 2024-2027 

Viti i 

Investimit   
Distriktet 

Buxheti Numri i Numri i 
Përfitimi 

nga 

Përfitimi 

nga 

(Euro) Projekteve Konsumatorëve 
Humbjet 

(MWh) 

Humbjet 

(Euro) 

2024-2027 

Prishtina 4,232,706 21 5016 18,913 2,186,308 

Prizren 2,589,750 6 2783 5,032 581,760 

Mitrovica 1,897,000 7 1960 10,698 1,236,649 

Ferizaj 2,498,000 9 2526 4,881 564,171 

Peja 1,906,000 11 1988 7,405 855,999 

Gjilani 1,502,899 9 1520 1,607 185,745 

Gjakova 1,382,995 8 1421 1,937 223,845 

Total 2024-2027 16,009,349 71 17214 50,471 5,834,477 

 

Projektet që tenderohen për vitin 2024 (14 projekte) implementohen tërësisht gjatë vitit 2024.  

Projektet që tenderohen në vitin 2025, numri i konsumatorëve dhe numri i projekteve është shënuar po 

në atë vit, pra 2025, kurse përfitimi në humbje është dhënë në vitin kur përmbyllen projektet, viti 2027. 

Kostoja e të gjitha projekteve është shënuar sipas dinamikës së implementimit të këtyre projekteve. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa të dhëna gjeneralë për projektet në rrjetin e tensionit të 

mesëm dhe atë të ulët, që janë grupuar në dy grupe: Projektet TM (tension të mesëm) dhe projektet TU 

(tension të ulët). 

Tabela 16. Të dhëna gjenerale për projektet në tension të mesëm dhe të ulët 

  2023 2024 2025 2026 2027 total 

Përfitimi nga 

Humbjet 

[MWh] 

EED 

[MWh] 
6,791,783 6,995,537 7,137,546 7,345,249 7,552,385 35,822,500 

Projektet 

TM [MWh] 
25,939 8,128 13,975 14,556 10,139 72,737 

Projektet 

TM [%] 
0.38% 0.12% 0.20% 0.20% 0.13% 0 

Projektet 

TU [MWh] 
34,767 9,569 29,208 0 40,902 114,446 

Projektet 

TU [%] 
0.51% 0.14% 0.41% 0.00% 0.54% 0 

TOTAL 

[MWh] 
60,706 17,697 43,183 14,556 51,042 187,184 
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TOTAL 

[%] 
0.89% 0.25% 0.61% 0.20% 0.68% 2.63% 

Kostoja e 

Projekteve 

[Euro] 

Projektet 

TM 
13,216,444 8,800,613 7,232,203 9,041,034 7,685,250 45,975,544 

Projektet 

TU 
7,025,149 13,795,229 9,677,563 4,558,830 5,500,192 40,556,963 

TOTAL 20,241,593 22,595,841 16,909,766 13,599,864 13,185,442 86,532,506 

Nr.i 

Konsumatorëve 

Projektet 

TM 
105,899 38,899 41,419 35,942 37,199 259,358 

Projektet 

TU 
19,523 18,645 13,549 * * 51,717 

TOTAL 125,422 57,544 54,968 35,942 37,199 311,075 

 

4.6 Projektet e rrjetit të mençur (Smart Grid) 

Menaxhimi i sistemit elektroenergjetik shpërndarës, mirëmbajtja e tij, kontrollimi dhe monitorimi janë 

sfidat kryesore të kompanive të cilat operojnë me këtë sistem. Çdo herë në nënstacionet elektrike janë 

të nevojshme të bëhen matje, mbikëqyrje, kontrolla, operime dhe funksione mbrojtëse me qëllim të 

përmirësimit dhe rritjes së besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike. Integrimi i sistemeve të 

automatizimit, ndryshimet në rrjetin ekzistues elektrik, instalimi i pajisjeve të reja, përdorimi i 

makinerive janë vetëm disa prej investimeve të parapara në pesë vjeçarin e ardhshëm.  

Investimet e tilla i ofrojnë OSSh-së mundësinë për të optimizuar funksionimin e sistemit elektrik të 

shpërndarjes dhe për të përmirësuar drejtpërdrejtë parametrat e besueshmërisë. Sigurisht se integrimi i 

sistemeve dhe elementeve të reja në sistemin shpërndarës kërkon që rrjetet ekzistuese të rikonfigurohen 

në mënyrë që një integrim i tillë të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Projektet do të kategorizohen si më poshtë: 

 

Tabela 95. Projektet e propozuara për periudhën 2023-2027 

Nr. Emri i projektit Emri i Programit 

1 Ndërrimi dhe instalimi i transformatorëve të fuqisë Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

2 Renovimi i nënstacioneve - Kthinat e reja Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

3 Instalimi i Rregullatorëve të Tensionit Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

4 Pajisja mobile për trajtimin e vajit të transformatorëve Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

5 Nënstacioni Mobil Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

6 Ndërrimi i releve në nënstacione Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

7 Instalimi i Detektorëve Tregues të Defekteve (FID) Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

8 Instalimi i Rimbyllësve Automatik Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

9 Softueri për llogaritje të releve Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 
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10 Instalimi i sistemit SCADA në stabilimente Rrjetat e Mencura 

11 Qendra Emergjente e Kontrollit - SCADA Rrjetat e Mencura 

12 Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) Rrjetat e Mencura 

13 Gjeneratorët Mobil Lëvizshmëria e rrjetit 

14 Karikuesit (mbushësit) e automjeteve elektrike  Lëvizshmëria e rrjetit 

15 Përdorimi i Dronëve Lëvizshmëria e rrjetit 

 

Investimet apo shpenzimet e parashikuara për të gjitha projektet e paraqitura më lartë që planifikohen 

të realizohen në periudhën e ardhshme arrijnë vlerën e € 10,933,615.83. Shpenzimet për secilin vit janë 

paraqitur në tabelën më poshtë:  

       Tabela 96. Shpenzimet e parashikuara vjetore për projektet 

Viti 

Kosto e 

Projekteve 

[ € ] 

2023 € 2,413,843 

2024 € 3,444,528 

2025 € 1,765,071 

2026 € 1,576,571 

2027 € 1,733,602 

Totali € 10,933,615 
 

Për shkak të situatave të ndryshme që mund të paraqiten dhe mbi të gjitha duke u bazuar në varësinë 

mbi faktorët e ndryshëm që ndikojnë në zbatimin e projekteve mund të themi që koha, shpenzimet e 

parashikuara dhe mënyra e zbatimit të këtyre projekteve mund të konsiderohet si subjekt i ndryshimeve 

të mundshme.  

Në pjesët e mëposhtme do të paraqitet një përshkrim më i detajuar i projekteve investive të parashikuara 

për t'u zbatuar gjatë pesë viteve të ardhshme, duke përfshirë përshkrimin e shkurtër të projekteve, 

qëllimin e tyre, koston e përgjithshme dhe përfitimet e pritshme nga realizimi i këtyre projekteve.  

4.6.1 Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

Ndërrimi dhe instalimi i transformatorëve të fuqisë: Transformatorët e fuqisë janë komponentë 

komplekse me nënkomponente të shumta që mund të keqfunksionojnë në mënyra të ndryshme. Prandaj, 

probabiliteti i një avarie apo defekti që mund të ndodhin në transformator përcaktohet nga faktorë të 

shumtë, duke përfshirë jetëgjatësinë dhe gjendjen teknike të transformatorit. 

OSSh gjatë vitit të fundit ka vazhduar me ndërrimin e transformatorëve të fuqisë problematik dhe 

instalimin e transformatorëve tërësisht të rinjë. Mirëpo ekziston ende një numër i caktuar i 

transformatorëve të fuqisë të vendosur në nënstacionet elektrike në Kosovë që janë të vjetër dhe kanë 
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tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë për të operuar që është gjithashtu kohëzgjatja për të cilën 

transformatorët janë projektuar zakonisht për të funksionuar.  

Duke e ditur se transformatori i fuqisë është njëri nga elementet kryesore të rrjetit elektrik atëherë 

rëndësia që duhet kushtuar sa i përket mirëmbajtjes së tyre, inspektimit, ndërrimit dhe instalimit të tyre 

duhet të jetë mjaft e lartë. Për këtë arsye OSSh gjatë periudhës 2023-2027 parasheh që të bëjë ndërrimin 

e 30 tranfsormatorëve të fuqisë të vendosur në nënstacionet elektrike kryesore.  

Ndërrimi i këtyre transformatorëve do të bëhet duke u bazuar në disa faktorë të ndryshëm: 

 Jetëgjatësia e transformatorëve 

 Rezultatet e dobëta të testimeve 

 Mbingarkesa e transformatorëve 

 Gjendja e transformatorëve 

Kosto totale e ndërrimit dhe shtimit të 41 transformatorëve të fuqisë në rrjetin shpërndarës gjatë 

periudhës 2023 - 2027 do të jetë € 2,890,000.00. 

Ndarja e transformatorëve të paraparë për ndërrim sipas fuqisë së instaluar është sipas tabelës së 

paraqitur më poshtë: 

Tabela 97. Ndërrimi i transformatorëve të fuqisë gjatë periudhës 2023-2027 

Nr. 
Niveli i 

tensionit 

 

S [MVA] 

Numri i 

Transformatorëve 

1 

35/10(20) kV 

2.5 2 

2 4 7 

3 8 24 

4 10/20 kV 8 8 

Total 41 

Tabela 98. Lista e transformatorëve të planifikuar për ndërrim 

No. Distrikti Nënstacioni TR Nr. Sn [MVA] 

1 DPR Prishtina I T2 8 

2 DPR Fushe Kosova II T1 8 

3 DPR Fushe Kosova II T2 8 

4 DPR Mazgit  T1 8 

5 DPR Koliqi   T1 2.5 

6 DPR Koliqi   T2 2.5 

7 DPR Besi T1 4 

8 DPR Artana T1 4 

9 DPR Palaj T2 8 

10 DPR Parku i Biznesit T1 8 

11 DPE Peja II T2 8 

12 DPE Gurakoc T1 4 

13 DPE KFOR T1 4 

14 DPZ Prizreni III T1 8 



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 32 prej 125  

Versioni  1.0  

  

15 DPZ Prizreni III T2 8 

16 DPZ Prizreni IV T2 8 

27 DPZ Zhur T1 8 

28 DPZ Dikancë T1 4 

29 DGL Gjilani I T1 8 

20 DGL Kllokot T2 8 

21 DGL Vitia  T4 8 

22 DFE Ferizaj II T4 8 

23 DFE Ferizaj III T4 8 

24 DFE Shtërpca T1 8 

25 DFE Shtime T3 4 

26 DGJ Gjakova III T1 8 

37 DGJ Gjakova III T2 4 
 

Tabela 99. Lista e transformatorëve të ri 

No. Distrikti Nënstacioni 
TR Nr. 

35/10(20) kV 

TR Nr. 10/20 kV 

Sn=8 [MVA] 

1 DFE Kaçaniku II (NS i Ri) 1   

2 DMI Skenderaj    3 

3 DGJ Gjakova 2    1 

4 DPE Deçani    1 

5 DPZ Prizreni 3    1 

6 DPE Istogu    1 

7 DPE Gurakovci 1   

8 DMI Vushtrri I 35/20 [kV] (NS i Ri) 2   

9 DPR Mazgiti 35/10 [kV] 1   

10 DPR Badovci 35/10 kV 1   

11 DPZ Dragash 35/10 [kV]  1 
 

 

Arsyet se pse duhet të bëhet ndërrimi i transformatorëve të fuqisë janë: 

 Besueshmëria e përmirësuar - Transformatorët e vjetër të cilët kanë një kohë të gjatë në operim 

shpesh dijnë të përballen me probleme të ndryshme nga lidhjet e lira, izolimi i degraduar dhe 

vaji. Kjo mund të çojë në probleme të cilësisë së energjisë dhe probleme të tjera. Poashtu 

transformatorët të cilët kanë devijime në vlerat e testimit zvogëlojnë sigurinë e furnizimit me 

energji elektrike. 

 Shpenzime të ulëta të mirëmbajtjes - Transformatorët e vjetër janë më të prirur të kenë nevojë 

për ndryshime të vajit, rrezik të shtuar të dështimit të komponentëve dhe rrjedhje për shkak të 

vjetërsisë së diktungave të transformatorëve. 

Renovimi i nënstacioneve: Në rrjetin shpërndarës të sistemit elektroenergjetik (SE) të Kosovës 

ekziston një numër i specifik i kthinave të llojit SIEMENS. E meta e këtyre kthinave është që këto 

kthina nuk prodhohen më të njëjtat pra cikli i prodhimit të tyre ka përfunduar.  
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Me qëllim të sigurimit të operimit stabil të këtij nënstacioni OSSh planifikon që gjatë viteve në vazhdim 

të investoj në njërin prej nënstacioneve duke blerë kthina të reja për pjesën e kthinave ekzistuese 

SIEMENS.  

Njëri prej disa nënstacioneve se ku janë të vendosura kthinat SIEMENS është NS 110/10 [kV] 

Mitrovica. Ky nënstacion nuk ka ndonjë kthinë rezerve e cila do të mund të përdorej në rast të ndonjë 

defekti apo avarie në kthinat ekzistuese të energjizuara.  

Një investim i tillë bazohet në faktin se kthinat ekzistuese kanë përfunduar ciklin e prodhimit të tyre 

dhe duke e ditur që në rast të ndonjë avarie apo defekti në kthinat ekzistuese të NS 110/10 [kV] 

Mitrovica nuk do të kishte një zgjidhje të menjëhershme për të evituar dëmet që do të mund të 

paraqiteshin. Është e rëndësishme të përmendet që pas ndërrimit të kthinave, kthinat SIEMENS do të 

përdoren si kthina rezervë për nënstacionet tjera ku është i instaluar ky lloj i kthinës, si: 

 NS Podujeva 220/35/10 [kV] 

 NS Prishtina 5 110/10 [kV] 

 NS Vushtrria 2 110/10 [kV] 

 NS Peja 2 110/10 [kV] 

 NS Prizreni 1 110/35/10 [kV] – Ana 10 [kV] 

 

Nënstacione të tjera ku planifikohet të bëhet ndërrimi i kthinave janë: 

 NS 110/35/10 [kV] Prizreni 1 - Ana 35 [kV] 

 NS 35/10 [kV] Peja II  

 NS 10 [kV] Gjakova II 

Tabela 100. Ndërrimi i kthinave për përkrahjen e kalimeve në 20 [kV] 

Nr. Viti Distrikti Nënstacioni 
Nr. i 

kthinave 
35 [kV] 24 [kV] 

1 2023 DGJ 10 [kV] Gjakova II 14 0 14 

2 2023 DMI 110/10 [kV] Mitrovica 14 0 14 

3 2023 DFE Kaçaniku II 35/10(20) kV 6 2 4 

4 2023 DMI Skenderaj 110/10 [kV] 6 0 6 

5 2023 DGJ Gjakova 2 110/10 [kV] 4 0 4 

6 2023 DPE Deçani 110/10 [kV] 3 0 3 

7 2024 DPZ 110/35/10 [kV] Prizreni 1 11 11 0 

8 2024 DPE 35/10 [kV] Peja II 17 4 13 

9 2025 DPZ Prizreni 3 110/10 [kV] 3 0 3 

10 2025 DFE 
Ferizaji 1 (Bibaj)  110/35/10 

[kV] 
6 0 6 

11 2026 DPE Istogu 110/10 [kV] 3 0 3 

12 2026 DPE Gurakovci 35/10 [kV] 3 0 3 

13 2026 DFE Lipjani 110/35/10 [kV] 32 0 32 

14 2027 DMI Vushtrri I 35/20 [kV] 12 4 8 
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15 2027 DPR Mazgiti 35/10 [kV] 3 0 3 

16 2027 DPZ Theranda 110/10 [kV] 3 0 3 

17 2027 DPR Badovci 35/10 kV 2 1 1 

18 2027 DPE Peja 1 110/35/10 [kV] 1 0 1 

19 2023 DPR Prishtina 6 110/10 [kV] 14 0 14 

20 2024 DPR Drenasi 220/10 [kV] 3 0 3 

Total   160 22 138 

 

Kostoja totale e ndërrimit të kthinave në nënstacionet e lartëpërmendura kap shifrën e 2,648,116 €. 

Instalimi i rregullatorëve të tensionit: Rrjeti shpërndarës i Kosovës është një rrjet kompleks i përbërë 

nga elemente të shumta. Disa nga kërkesat kryesore që duhen plotësuar për të pasur një sistem të mirë 

shpërndarjeje janë:  

 Tensioni i duhur 

 Disponueshmëria e energjisë sipas kërkesës 

 Besueshmëria 

Kriteret e cilësisë së energjisë kërkojnë një tension konstant pavarësisht ndryshimeve në rrymën e 

ngarkesës. Një nga kërkesat më të rëndësishme të një sistemi shpërndarës është që ndryshimet e 

tensionit duhet të jenë sa më të ulëta që të jetë e mundur. Këto ndryshime të tensionit vijnë si pasojë e 

ndryshimit të ngarkesës në sistem. Pra përderisa ngarkesa në një dalje ndryshon edhe tensioni në dalje 

do të ndryshojë gjithashtu. Prandaj duhet të zbatohen disa mjete për rregullimin e tensioneve që arrinë 

deri tek konsumatorët. Shunt kondensatorët dhe rregullatorët e tensionit janë dy mjetet më të 

zakonshme që përdoren për rregullimin e tensioneve. 

Mirëpo me qëllim të shmangies së rënieve të tensionit dhe me qëllim të sigurimit që ndryshimet e 

tensionit në terminalet e konsumatorëve të jenë brenda kufijve të lejuar, OSSh planifikon që gjatë 

periudhës 2023-2027 të bëjë instalimin e rregullatorëve të tensionit në daljet 10(20) [kV].  

Gjatë kësaj periudhe parashihet të bëhet instalimi i 5 rregullatorëve të tensionit, kostoja totale e të cilëve 

do të jetë 225,000.00 €.  

Rregullatorët e tensionit të planifikuar të blihen paraqesin një pajisje që do të sigurojë në dalje tension 

konstant nën tensione të ndryshme hyrëse dhe rryma të ndryshme të ngarkesës. 5 rregullatorët e 

tensionit do të instalohen përpara pikës ku fillon problemi i rënies së tensionit me ngarkesë të madhe 

dhe do të vendosen në pikat më kritike të sistemit aty ku ndryshimet e tensionit janë më të larta. 

Hapat bazë që janë marrë parasysh në përcaktimin e madhësisë dhe llojit të lidhjes së rregullatorit të 

tensionit për daljet se ku do të instalohen kanë përfshirë: 

 Përcaktimi i tensionit të sistemit në të cilin do të lidhen rregullatorët  

 Përcaktimi i konfigurimit të sistemit  

 Përcaktimi i sasisë së nevojshme të rregullimit të tensionit (p.sh. ±5%, ±10%) 
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 Llogaritja e rrymave maksimale të ngarkesës së daljeve 10(20) [kV] 

Pajisje mobile për trajtimin e vajit të transformatorëve: Në rrjetin shpërndarës të gjithë 

transformatorët e fuqisë të instaluar në nënstacionet elektrike janë të tipit me vaj. Meqenëse funksionet 

kryesore të vajit të transformatorit janë izolimi dhe ftohja e një transformatori, atëherë vaji duhet të 

ketë fortësi të lartë dielektrike, përçueshmëri termike dhe qëndrueshmëri kimike. Në mënyrë që të dihet 

kjo vlerë, testi i fortësisë dielektrike të vajit për mostrat e vajit të secilit transformator të fuqisë që i 

takon OSSh-së bëhet rregullisht. Për këtë arsye, në mënyrë që të rritet vlera e fortësisë dielektrike të 

vajit dhe për të parandaluar përkeqësimin serioz të vajit dhe izolimit të pështjellave, OSSh ka vendosur 

të blejë një pajisje për trajtimin e vajit të transformatorit të fiksuar në automjet. 

Në katër vitet e fundit, për shkak të vlerës së ulët mesatare të fortësisë dielektrike në shumë 

transformatorë, për të përfunduar trajtimin e vajit OSSh ka paguar një shumë të konsiderueshme parash 

prandaj kthimi i investimit parashihet të jetë brenda një periudhe të shkurtë kohore.  

Si pajisje paraqet një sistem të përbërë nga elemente të shumta të cilat mundësojnë filtrimin, degazimin 

dhe purifikimin e vajit të transformatorëve. Kosto totale e kësaj pajisje parashihet të jetë 250,000.00 € 

dhe blerja e saj parashihet të bëhet gjatë vitit 2024. 

Teknikisht, përparësitë e të pasurit një sistem të tillë janë: 

 Karakteristikat e përmirësuara të izolimit të vajit të transformatorëve 

 Jetëgjatësia më e gjatë e transformatorëve 

 Zvogëlimi i prishjeve në transformator 

Testimi dhe mirëmbajtja e rregullt e transformatorëve janë hapa që nuk duhet shmangur asnjëherë dhe 

rëndësia e testimit të tyre është mjaft e lartë ngase me anë të këtyre dy procese mund të shmangen 

rreziqet e ardhshme të dështimit që ndodhin për shkak të çështjeve elektrike, termike ose mekanike në 

transformator. 

Përdorimi i nënstacionit mobil: Nënstacionet e lëvizshme dhe transformatorët e fuqisë janë zgjidhja 

më e mirë për përdorim të përkohshëm dhe sa herë që ndryshimet e shpejta dhe të paplanifikuara janë 

thelbësore. Ato ofrojnë fleksibilitet maksimal dhe përfshijnë një ose disa module kompakte.  

Gjatë periudhës 2023-2027, OSSh parasheh të blej një nënstacion mobil (të lëvizshëm) i cili do të 

shërbente për qëllime të ndryshme. Ky nënstacion mobil do të jetë i dobishëm për: 

1. Furnizim të konsumatorëve me energji elektrike në raste urgjente 

2. Vazhdimësi të shërbimit për punët e planifikuara, mirëmbajtje dhe inspektim. 

3. Përdorim të shtimit të kapaciteteve gjatë kohës së mbingarkesave 

4. Zëvendësim të nënstacionit në rast të dështimit të pajisjeve 

5. Shërbim si burim i energjisë elektrike në zona të izoluara dhe pika shumë kritike 
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Nënstacioni mobil parashihet të jetë 35/10(20) [kV] dhe elementet e integruara në të përfshijnë: 

 7 kthina (ardhja, daljet, trafo fushat, matja) 

 Transformatorin e fuqisë me Sn=8 [MVA] 

 Rimorkion për transportim 

 

Më konkretisht këto kabina do të përbëhen poashtu edhe nga: 

 Pjesa e lidhjes së kabllove, 

 Pajisjet e kontrollit dhe mbrojtjes, 

 Matja, transformatorët rrymorë dhe të tensionit 

 Paneli i furnizimit me energji elektrike AC dhe DC, 

 Panelet e komunikimit dhe monitorimit 

 

Kthinat përbërëse të nënstacionit mobil janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 101. Kthinat e nënstacionit mobil 

Nr. Ana Kthinat 

1 
Primare 35 [kV] 

1 kthinë ardhëse 

2 1 kthinë transformatorike 

3 

Sekondare 10(20) [kV] 

3 kthina dalëse 

4 1 kthinë transformatorike 

5 1 kthinë matëse 

 

Mbi të gjitha nënstacioni mobil do të jetë në gjendje të transportohet nga një vend në tjetrin me 

modalitetin e montuar plotësisht. Një çështje tjetër është se jo çdo herë kërkesa për shërbim të 

përkohshëm apo shërbim emergjent do të jetë në të njëjtin sistem tensioni dhe për këtë qëllim edhe 

transformatori i lëvizshëm i fuqisë duhet të ketë mundësinë për disa konfigurime të tensionit. 

Investimi në blerjen e një sistemi të tillë mobil është paraparë të bëhet gjatë vitit 2025 dhe kosto totale 

kap shifrën e 250,000.00 €. Përfitimet e një sistemi të tillë janë të shumta si: 

 Rikthimi i shpejtë i energjisë pas dështimi të një nënstacioni 

 Klientët nuk do të afektohen nga ndërprerjet 

 Ulja e indeksit mesatar të kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI) 

 Reduktimi i kohës së ndërprerjes/kohëzgjatjes së defektit në shërbimet urgjente 

 Fleksibilitet për të planifikuar mirëmbajtjet preventive 

 Funksionim i shpejtë dhe fleksibël i moduleve 

 Aplikim efektiv për të plotësuar nevojat e një kërkese të lartë sezonale 

 Zgjidhje e integruar dhe kompakte 

 Shfrytëzim maksimal dhe kthim nga investimi 
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4.6.2 Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

Ndërrimi i releve në nënstacione: Zhvillimi i teknologjive të reja ka prekur të gjitha fushat e sistemit 

elektroenergjetik duke përshpejtuar zhvillimin e pajisjeve të reja në fushën e kontrollit, monitorimit dhe 

mbrojtjes. Në përputhje me këtë zhvillim, është e rëndësishme që në sistemin shpërndarës të përdoren 

pajisjet e duhura për të arritur stabilitetin dhe funksionimin e duhur të këtij sistemi. 

Një nga pjesët më të rëndësishme të sistemit shpërndarës është pjesa e sistemit të mbrojtjes sepse është 

shumë e rëndësishme që sistemi të mbrohet nga defektet e ndryshme që mund të ndodhin. Në sistemin 

e mbrojtjes, një rele mbrojtëse është një pajisje mbrojtëse e krijuar për të shkyçur një ndërprerës atëherë 

kur zbulohet një defekt apo avari.  

Nevoja për të vepruar shpejt për të mbrojtur qarqet dhe pajisjet zakonisht kërkon që reletë mbrojtëse të 

përgjigjen dhe të shkyçin një ndërprerës brenda milisekondave. Dizajni dhe prodhimi i releve mbrojtëse 

kanë arritur në një nivel të ri avancimi ku reletë numerike janë shfaqur së fundmi me funksione të 

ndryshme dhe me opsione të ndryshme rregullimi. 

Kërkesat themelore të mbrojtjeve të sistemit të shpërndarjes janë: 

 Për të siguruar vazhdimësinë e furnizimit 

 Për të minimizuar dëmtimet dhe kostot e riparimit 

 Për të garantuar sigurinë e personelit 

Në sistemin shpërndarës të Kosovës në nivelin e tensionit të mesëm 35 [kV], 20 [kV], 10 [kV] dhe 6 

[kV] ekziston një numër i madh i releve mbrojtëse të vendosura në dalje furnizuese, ardhje apo trafo 

fusha me qëllim të mbrojtjes nga lidhjet e shkurta apo mbingarkesat.  

Përqindja më e madhe e releve të vendosura në nënstacione kanë tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë të 

tyre të operimit dhe duke e ditur natyrën kritike dhe të ndjeshme të kësaj pajisje atëherë OSSh gjatë 

periudhës 2023-2027 parasheh që të bëhet ndërrimi i shumicës së releve mbrojtëse, numri i të cilave do 

të paraqitet në tabelat më poshtë. 

Arsyet se pse OSSh parasheh që të bëhet ndërrimi i releve janë:  

 Reletë ekzistuese kanë tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë për operim  

 Aftësitë teknike të releve janë duke u zvogëluar krahas operimit të tyre 

 Reletë ekzistuese të cilat janë propozuar për ndërrim janë rele jo të drejtuara. Reletë ekzistuese 

mund të reagojnë si shkak i lidhjeve të shkurta të cilat mund të ndodhin në daljet tjera. Ndërsa 

reletë të cilat parashihen të blihen do të jenë rele të drejtuara të cilat do të reagojnë apo do të 

dektojnë defektin apo lidhjet e shkurta vetëm në një drejtim dhe nuk do të reagojnë atëherë kur 

defekti është në drejtim tjetër. 



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 38 prej 125  

Versioni  1.0  

  

 Në reletë ekzistuese mundësia e rregullimit të parametrave të mbrojtjes rele për lidhjet e shkurta 

me tokë në rele është 0.1xIn, që paraqet një disavantazh shumë të madh për parametrizimin 

dhe mbrojtjen e mirëfilltë. 

 Për të shmangur ndërprerjet e padëshiruara (jo selektive) OSSh është detyruar që në reletë 

ekzistuese të kaloj mbrojtjen për lidhje të shkurtë me tokë në linjat 10 [kV] si IDMT (Inverse 

Definite Minimum Time) brenda kufirit minimal të lejuar të releit 0.1xIn, IEC N. Inverse, TM 

= 0.1 (në NS të OST) dhe 0.05 (në NS të OSSh). 

 Reletë ekzistuese përfshijnë më pak funksione të mbrojtjes se sa reletë e propozuara për 

ndërrim. 

 Kufiri i mbrojtjes për lidhje të shkurtë me tokë nuk mundëson që të ketë selektivitet real me 

rrjetet 35 [kV] dhe me mbrojtjet e vetë OST. 

Numri i releve të parapara për ndërrim gjatë viteve të periudhës 2023-2027 është sipas tabelës së 

mëposhtme: 

Tabela 102. Ndërrimi i releve mbrojtëse gjatë periudhës 2023-2027 

Nr. Viti Sasia (copë) 
Kostoja 

[ € ] 

1 2024 200 300,000 

2 2025 335 502,500 

3 2026 200 300,000 

4 2027 172  258,000 

Totali 907 1,360,500 
 

Pra kostoja totale e parashikuar për ndërrimin e 907 releve në nënstacionet elektrike arrinë deri në 

vlerën 1,360,500.00 €. 

Përfitimet të cilat do të vijnë pas ndërrimit të mbrojtjeve rele në nëstacionet kryesore janë të shumta, 

mirëpo vlen të përmenden këto përfitime:  

 Do të rritet siguria e sistemit të shpërndarjes 

 Do të zvogëlohet numri i ndërprerjeve apo rënieve të padëshiruara në linjat 35 [kV], 20 [kV], 

10 [kV] dhe 6 [kV] 

 Do të zvogëlohet numri i ndërprerjeve të padëshiruara të linjave të “shëndetshme” 

 Ulja e kostos dhe rritja e cilësisë së energjisë 

 Mundësia e rregullimit, parametrizimit të mbrojtjeve rele do të jetë më e madhe  

 Përdorimi i një numri më të madh të funksioneve të mbrojtjeve rele  

 Do të rritet selektivitetit ndërmjet releve në kufirin OSSh dhe OST  

 

Instalimi i Detektorëve Tregues të Defekteve (FID): Duke qenë se sistemi elektrik i shpërndarjes 

është një sistem më i ndërlikuar dhe duke e ditur se elementet e këtij sistemi janë të shpërndara nëpër 

shumë pika qofshin ato të hapura apo të mbyllura mund të themi se sistemi i shpërndarjes është 
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vazhdimisht i ekspozuar ndaj dukurive të defekteve për arsye të ndryshme, si goditja e rrufesë, dështimi 

i pajisjeve, kushtet e këqija atmosferike etj.  

Të gjitha dukuritë të cilat shkaktojnë prishje apo dështime të rrjetit të shpërndarjes ndikojnë në 

besueshmërinë e sistemit dhe rezultojnë në riparime ndonjëherë të shtrenjta, humbje të produktivitetit 

dhe humbje të energjisë për klientët. Meqenëse defekti është i paparashikueshëm, kërkohet një 

vendndodhje dhe izolim i shpejtë i defektit për të minimizuar ndikimin e këtyre defekteve në sistemet 

e shpërndarjes. Në shumicën e këtyre prishjeve janë ekipet e rrjetit dhe mirëmbajtjes ato që kanë punën 

më të madhe për t’i eleminuar këto prishje apo defekte dhe për të rikthyer më pas furnizimin me energji 

elektrike për konsumatorë.  Mirëpo tendenca e OSSh-së është që të përdorë pajisje dhe metoda të 

ndryshme për të lokalizuar defektet e ndryshme që ndodhin në rrjet. Një nga këto pajisje janë edhe 

detektorët tregues të prishjeve (defekteve). 

OSSh së fundi ka instaluar Detektorin Tregues të Defekteve (FID), në linjën ajrore 35 [kV] Prizren 1 - 

Zhur. Pra, FID-i i parë është instaluar gjatë vitit 2021 dhe është e rëndësishme të përmendet se ky FID 

mund të monitorohet nga sistemi ekzistues SCADA.  

Tre treguesit e instaluar për secilën fazë përfaqësojnë një pajisje elektronike të krijuar për linjat ajrore 

të tensionit të mesëm, e cila monitoron vazhdimisht linjën ajrore dhe i jep vlerat e matura dhe 

informacionin e defekteve në Qendrën e Kontrollit Kryesor - SCADA. 

Ky informacion merret nga terreni sepse aty është i instaluar edhe paneli i komunikimit SCADA me 

elementët shoqërues. 

Treguesit e instaluar vendosen në një pozicion strategjik përgjatë linjës në mënyrë të tillë që të 

informojnë ekipet e terrenit se në cilën pjesë të linjës është avaria, para ose pas vendndodhjes ku janë 

instaluar treguesit. Në momentin që ndodh një avari në linjën 35 [kV] Prizren 1 - Zhur, treguesit do të 

monitorojnë rrymat e regjistruara dhe në varësi të defektit do të gjenerohet një dritë specifike vezulluese 

(LED). Nëse defekti ka ndodhur ndërmjet nënstacionit të furnizimit dhe vendit ku janë vendosur 

treguesit atëherë do të nënkuptohet se defekti ka ndodhur në atë pjesë. 

Gjatë periudhës 2023-2027 OSSh parasheh që të bëj instalimin e FID-ve në shumicën e linjave 35 [kV] 

të sistemit të shpërndarjes. Instalimi i kësaj pajisje do të bëhet në linjat 35 [kV] të paraqitura në tabelën 

e mëposhtme: 

Tabela 103. Instalimi i FID-ve në linjat 35 [kV] 

Nr. Distrikti Linja 35 [kV] 

1 Prishtina Prishtina 1 110/35/10 [kV] - Mazgiti 35/10 [kV] 

2 Prishtina Prishtina 1 110/35/10 [kV] - Prishtina II 35/10 [kV] 

3 Prishtina Prishtina 1 110/35/10 [kV] - Fushe Kosova 35/10 [kV] 

4 Prishtina Prishtina 1 110/35/10 [kV] - Badovci 35/10 [kV] 

5 Prishtina Badovci 35/10 [kV] - Artana 35/10 [kV] 
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6 Prishtina Podujeva 220/35/10 [kV] - Koliqi 35/10 [kV] 

7 Prishtina Kosova A - Fushe Kosova 35/10 [kV] 

8 Prishtina Kosova A - Mazgiti 35/10 [kV] 

9 Prishtina Kosova A - Parku i Biznesit 35/10 [kV] 

10 Prishtina Parku i Biznesit 35/10 [kV] - Magure 35/10 [kV] 

11 Peja Peja 1 110/35/10 [kV] - Peja II 35/10 [kV] 

12 Peja Peja 1 110/35/10 [kV] - Gurakovci 35/10 [kV] 

13 Peja Peja 1 110/35/10 [kV] - Kfori 35/10 [kV] 

14 Prizreni Prizreni 1 110/35/10 [kV] - Prizreni III 35/10 [kV] 

15 Prizreni Prizreni 1 110/35/10 [kV] - Prizreni IV 35/10 [kV] 

16 Prizreni Prizreni 1 110/35/10 [kV] - Pirana 35/10 [kV] 

17 Prizreni Zhuri 35/10 [kV] - Dragashi 35/10 [kV] 

18 Prizreni Dragashi 35/10 [kV] - Dikanca 35/10 [kV] 

19 Ferizaji Ferizaji 1 110/35/10 [kV] - Ferizaji III 35/10 [kV] 

20 Ferizaji Ferizaji 1 110/35/10 [kV] - Shterpca 35/10 [kV] 

21 Ferizaji Ferizaji 1 110/35/10 [kV] - Kacaniku 35/10 [kV] 

22 Ferizaji Lipjani 110/35/10 [kV] - Magure 35/10 [kV] 

23 Ferizaji Lipjani 110/35/10 [kV] - Shtime 35/10 [kV] 

24 Gjilani Gjilani 1 110/35/10 [kV] - Gjilani I 35/10 [kV] 

25 Gjilani Gjilani 1 110/35/10 [kV] - Gjilani II 35/10 [kV] 

26 Gjilani Gjilani 1 110/35/10 [kV] - Artana 35/10 [kV] 

27 Gjilani Vitia 110/35/10 [kV] - Kllokoti 35/10 [kV] 

28 Gjilani Lladova 35/10 [kV] - Kllokoti 35/10 [kV] 

29 Gjakova Rahoveci 110/35/10 [kV] - Malisheva 35/10 [kV] 

30 Gjakova Rahoveci 110/35/10 [kV] - Xerxa 35/10 [kV] 

Kosto totale e llogaritur për një investim të tillë arrin në vlerën  € 75,000.00 € dhe parashihet të 

realizohet sipas tabelës së mëposhtme: 

Tabela 104. Instalimi i FID-ve gjatë viteve të periudhës 2023-2027 

Viti Nr. i FID 

2023 7 

2024 8 

2025 9 

2026 6 

Total 30 
 

Përdorimi i treguesve të tillë do të zvogëlojë kohën e gjetjes së avarive në minimumin absolut. 

Përfitimet kryesore të instalimit të këtyre FID-ve janë reduktimi i ndjeshëm i kohëzgjatjes së 

ndërprerjeve të energjisë (SAIDI) dhe se ekipet shpenzojnë më pak kohë për të kërkuar vendndodhjen 

e defektit dhe janë në gjendje të izolojnë dhe riparojnë më shpejt seksionet me defekte, duke rezultuar 

gjithashtu në rritje kursimet e kostos. 
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Instalimi i rimbyllësve automatik: Rimbyllësi automatik është një lloj pajisje komutuese inteligjente 

e përdorur në automatizimin e rrjetit të shpërndarjes. Mund të zbulojë rrymën e defektit (lidhjeve të 

shkurta), të shkyc qarkun brenda një kohe të caktuar dhe të kryejë një numër të caktuar rimbylljesh. 

Në vitet 2022-2023, OSSh planifikon të instalojë rimbyllësin (kycësin) e parë në rrjetin e shpërndarjes. 

Ky rimbyllës automatik do të instalohet në një pikë të LP 10(20) [kV] që përballet me defekte (avari) 

të shpeshta dhe që shtrihet në zona jo të përshtatshme. Kjo pajisje lejon që furnizimi të rikthehet 

automatikisht, pas vetëm një ose dy luhatjesh. Rimbyllësi automatik që do të instalohet do t'i kursejë 

kompanisë kohë dhe shpenzime të konsiderueshme. Ndërsa për ndërprerjet që kërkojnë një ekipë që do 

të merret me rregullim e avarive, rimbyllësit minimizojnë zonën e ndërprerjes dhe ndihmojnë ekipet të 

lokalizojnë shpejt problemin dhe të rikthejnë furnizimin me energji elektrike. 

Për sa i përket karakteristikave të mbrojtjes dhe kontrollit, kjo pajisje mund të arrij zbulimin e 

defekteve, të gjykojë natyrën e rrymës, të kryejë funksione komutuese, të ketë funksione automatike 

dhe funksione të kontrollit të mbrojtjes, pa pajisje shtesë funksionimi. 

Kosto totale e instalimit të rimbyllësve automatik në rrjetin shpërndarës gjatë periudhës 2023 - 2027 

do të jetë 160,000.00 €. 

Tabela 105. Instalimi i rimbyllësve automatik 

Nr. Viti Numri i rimbyllësve 

1 2023 1 

2 2024 3 

3 2025 2 

4 2026 3 

5 2027 1 

Totali 10 

Softueri për llogaritje të releve: OSSh përdor aplikacione apo softuer të ndryshëm të cilët mundësojnë 

kryerjen e aktiviteteve të përditshme, të cilët poashtu ndihmojnë në llogaritje të ndryshme. Mirëpo si 

mungesë e mëhershme në kuadër të softuerëve të shumtë të cilët përdoren brenda OSSh-së ka qenë 

softueri për llogaritje të parametrave të releve dhe koordinimin e tyre.  

Një softuer i tillë parashihet që të blihet gjatë periudhës 2023-2027 dhe kostoja e tij parashihet të jetë 

70,000.00 €. Kjo kosto është llogaritur të jetë e tillë duke analizuar softuerët të cilët shërbejnë për 

qëllime të tilla dhe duke u bazuar në kërkesat specifike nga departamenti përkatës. 

Qëllimi parësor i përdorimit të këtij softueri do të jetë vendosja e të gjitha releve të sistemit të 

shpërndarjes në këtë softuer me c’rast më pas do të mund të bëheshin llogaritje, parametrizime dhe 

simulime të ndryshme të cilat do të ndihmonin jashtëzakonisht shumë në analizat e ndryshme të rrjetit 

elektrik sa i përket mbrojtjes së sistemit të shpërndarjes dhe dimensionimit të elementeve të ndryshme 

të reja që do të instaloheshin në teren gjatë viteve në vijim.  



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 42 prej 125  

Versioni  1.0  

  

Softueri do të shërbej për optimizimin, kontrollin, parashikimin, simulimin dhe menaxhimin e 

senariove të ndryshëm që do të projektohen për analiza të ndryshme. 

Studimi i rrjedhës së ngarkesës ose rrjedhës së fuqisë, analiza e lidhjeve të shkurta ose defektit, 

koordinimi, diskriminimi ose selektiviteti i mbrojtjeve rele, analiza e stabilitetit të tensionit, projektimi 

dhe analiza e nënstacionit, analiza e harmonikëve dhe e cilësisë së fuqisë, rrjedha optimale e fuqisë, 

vendosja optimale e kondensatorit, modelimi dhe simulimi i baterive janë vetëm disa prej funksioneve 

kryesore që softueri do të ofroj. 

Përpos funksioneve të lartshënuara, softueri i parashikuar të blihet do të ndihmoj inxhinierët, operatorët 

dhe menaxherët të rrisin ndërgjegjësimin dhe kuptimin e sistemeve, në një mjedis me kosto efektive 

duke ofruar: 

 Mbështetje të vendimeve  

 Produktivitet të përmirësuar 

 

4.6.3 Rrjetat e Mençura 

Instalimi i sistemit SCADA në stabilimente: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSh) ka synimin 

të rrisë besueshmërinë dhe të zvogëloj kohën e ndërprerjeve sa i përket furnizimit me energji elektrike. 

Për të arritur këto objektiva, ekzistojnë mundësi të ndryshme prej të cilave mund të specifikohet 

instalimi i sistemit SCADA në stabilimente apo nënstacione sekondare.  

Sistemet e sotme SCADA në përgjigje të ndryshimit të nevojave të biznesit, kanë shtuar funksione të 

reja dhe janë ndihmë për avancime strategjike drejt rrjeteve inteligjente. Një sistem modern SCADA 

është gjithashtu një investim strategjik i cili është investim i domosdoshëm për të gjitha kompanitë e 

shpërndarjes që përballen me sfidat e tregut konkurrues dhe nivelet në rritje të shkëmbimit të të dhënave 

në kohë reale.  

Rrjeti shpërndarës elektrik është mjaft kompleks duke ditur që përfshin një numër të madh elementesh. 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSh) pas realizimit të monitorimit dhe kontrollit të rrjetit në 

nivelin e tensionit të mesëm, ka vazhduar me zbatimin e këtij procesi në nivel të tensionit të ulët. Pra, 

në vitin 2021 sistemi SCADA ka filluar të realizohet edhe në stabilimentet 10(20)/0.4 [kV]. Punimet 

për të realizuar një gjë të tillë kanë nisur gjatë vitit 2021 dhe janë duke vazhduar deri në integrimin 

total.  

Në rrjetin e shpërndarjes ka një numër të madh të stabilimenteve shpërndarëse 10(20)/0.4 [kV] të 

vendosura në pika të ndryshme në të cilat mund të instalohet sistemi SCADA. 

Pra numri i stabilimenteve të cilat janë të pajisura me mbrojtje rele dhe që plotësojnë kushtet për të 

instaluar në to sistemin SCADA është i lartë, mirëpo nga të gjitha stabilimentet e identifikuara në terren 

është bërë përzgjedhja e pikave se ku do të bëhet instalimi i sistemit SCADA. 



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 43 prej 125  

Versioni  1.0  

  

Duke qenë se numri i stabilimenteve është i lartë ky investim do të realizohet në dy faza. Këto dy faza 

përfshijnë një numër të definuar të stabilimenteve tashmë të idenfikuara saktë në teren, të analizuara 

dhe të përcaktuara për mënyrën e instalimit të sistemit SCADA.  

Ndarja e stabilimenteve në bazë të distrikteve për secilën fazë të instalimit të sistemit SCADA: 

 Faza 1 - përfshin stabilimentet e distriktit të Mitrovicës, Pejës dhe Prizrenit 

 Faza 2 - përfshin stabilimentet e distriktit të Prishtinës, Ferizajit, Gjilanit dhe Gjakovës. 

Numri i definuar saktë për instalimin e sistemit SCADA në stabilimente është dhënë në tabelën e 

mëposhtme. Instalimi i këtij sistemi në 63 stabilimente tashmë ka filluar dhe sipas parashikimeve 

parashihet të realizohet në periudhën 2022-2023.  

 Tabela 106. Faza e parë e instalimit të sistemit SCADA në stabilimente 

Distrikti Nëndistrikti Nr. i Stabilimenteve 

Mitrovica 

Mitrovica Qendra 7 

Skenderaj 4 

Vushtrri 9 

Mitrovica Total   20 

Peja 

Deçan 5 

Istog 1 

Klina 3 

Peja Qendra 13 

Peja Total   22 

Prizreni 

Dragash 2 

Prizren Qendra 13 

Theranda 6 

Prizreni Total   21 

Total  63 

 

Duke qenë një proces i vazhdueshëm sistemi SCADA gjatë periudhës së ardhshme 2023-2027 

parashihet të instalohet në 196 stabilimente të nivelit 10(20)/0.4 [kV].  

Kostoja totale e parashikuar për instalimin e sistemit SCADA në këto 196 stabilimente arrinë deri në 

vlerën 2,150,000.00 €. 

 Tabela 107. Kosto dhe instalimi i sistemit SCADA në stabilimente në periudhën 2023-2027 

No. Distrikti Nr. Stabilimenteve 

1 Prizreni 39 

2 Peja 33 

3 Mitrovica 25 

4 Prishtina 39 

5 Gjilani 19 

6 Gjakova 15 

7 Ferizaji 26 

Total 196 
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Është me rëndësi të potenciohet që vendosja e stabilimenteve të reja në rrjetin elektrik shpërndarës 

është një proces i vazhdueshëm në varësi të projekteve të parapara për rehabilitimin e rrjetit ekzistues. 

Nga kjo rrjedh se edhe instalimi i sistemit SCADA në stabilimente ngjashëm si në nëstacione do të jetë 

një proces i vazhdueshëm i cili do të integroj në të ndryshimet e reja të bëra në rrjet.  

Për qëllime të këtij dokumenti, projekti i realizimit të sistemit SCADA në stabilimentin “Maxhnuaj” të 

distriktit Mitrovica do të paraqitet si një projekt mostër për të argumentuar nevojën e instalimit të 

sistemit SCADA në stabilimente.  

Nga gjithsej 46 transformatorë sa i përkasin daljes 10 [kV] Maxhunaj 38 prej tyre janë pjesë e dy 

degëzimeve kryesore të këtij stabilimenti. Pra ky stabiliment paraqet një pikë kritike të rëndësishme të 

kësaj dalje, monitorimi dhe kontrollimi i së cilës është parë i domosdoshëm duke e ditur që përfshin 

një numër të madh të transformatorëve. Ky stabiliment është i rëndësishëm të monitorohet dhe 

kontrollohet nga distanca ngase përfshin një numër të madh të konsumatorëve. 

Skema e daljes 10 [kV] Maxhunaj, transformatorët e kësaj dalje, pika e kycjes së stabilimentit në këtë 

dalje dhe detajet e këtij projekti janë dhënë më poshtë: 

 

Tabela 108. Instalimi i sistemit SCADA në stabilimentin Maxhunaj – (mostër) 

Stabilimenti Maxhunaj - DMI 

Distrikti Mitrovica 

Nëndistrikti Vushtrri 
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Emri i Projektit Maxhunaj 

Nënstacioni Furnizues Vushtrria 2 110/10 [kV] 

Ardhja 10 [kV] & 20 [kV]  Maxhunaj & KFOR-i 

Statusi  Energjizuar 

Furnizimi DC 110 [V] 

Numri i kthinave 6 (2+3+1+0) 

Numri i releve 5 

Lloji i releut Thytronic  

Lloji i komunikimit Tipi 1 - Modbus  

Numri i konsumatorëve 1625 

Numri i degëzimeve aktive 2 

Numri i TR në degëzime 38 

Ngarkesa e stabilimentit 79.69 % e tërë ngarkesës së daljes 
      

Në secilin prej 196 stabilimenteve në të cilat parashihet të instalohet sistemi SCADA gjatë periudhës 

2023-2027, punimet në terren të kryera për zbatimin e sistemit SCADA dhe ndryshimet e bëra në pajisje 

të ndryshme gjatë zbatimit të këtij projekti do të përfshijnë: 

 Instalimin e releve  

 Instalimin e baterive dhe ridrejtueseve 

 Instalimin e kabllove me fibra optike dhe kabllove të transmetimit të të dhënave 

 Instalimin e kabllove te sinjalizimit  

 Instalimin e sensorëve të lëvizjes dhe zjarrit 

 Konfigurimin e releve 

 Instalimin e RTU Panel-it 

 Instalimin e infrastrukturës për komunikim  

Nga projekti mostër i paraqitur më lartë mund të arrijmë në përfundimin se përzgjedhja e stabilimenteve 

në të cilat do të bëhet instalimi i sistemit SCADA është bërë në bazë të: 

 Numrit të konsumatorëve  

 Numrit të transformatorëve shpërndarës 

 Profilit të ngarkesës 

 Regjistrimeve të prishjeve 

 Pikës kyçëse kritike 

Përfitimet e instalimit të SCADA në stabilimente do të jenë të mëdha sepse një integrim i tillë do të 

ndihmojë në monitorimin dhe kontrollin e pikave më kritike të rrjetit të shpërndarjes. 

Sistemi SCADA i realizuar në stabilimente, në të njëjtën mënyrë si në nëstacione do të regjistroj në 

kohë reale informacionet e vlerave analoge, pozicionet e elementeve të kthinave, defekteve që ndodhin 

në teren duke arritur që këto të dhëna që pranohen të përpunohen për t'i shërbyer proceseve të 

mëposhtme të shërbimeve si:  
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 Detajet e defekteve (avarive) dhe efektet e tyre në cilësinë e energjisë  

 Raportimin për cilësinë e furnizimit  

 Monitorimin e gjendjes së kthinave në stabilimente dhe kontrollimi në distancë i instalimeve 

dhe pajisjeve të rrjetit 

 Optimizimin e aseteve të rrjetit sipas ngarkesës aktuale  

 

Me anë të realizimit të sistemit SCADA në stabilimente apo nënstacione sekondare, OSSh synon që të: 

 Monitoroj dhe kontrolloj pikat më kritike të rrjetit shpërndarës 

 Zvogëloj kohëzgjatjen e ndërprerjeve të paplanifikuara/avarive 

 Parandaloj dhe reagojë shpejt ndaj çdo prishje 

 Rris efikasitetin dhe cilësinë e fuqisë punëtore 

Rezultatet apo përfitimet e pritshme pas realizimit të sistemit SCADA në stabilimente gjatë periudhës 

2023-2027 janë: 

 Ankesat e konsumatorëve do të zvogëlohen  

 Puna e ekipeve të rrjetit do të zvogëlohet   

 Zbulimi më i shpejtë i pikës së defektit/avarisë 

 Kohëzgjatja e ndërprerjeve do të zvogëlohet   

 Zvogëlimi i çdo manovrimi të rrezikshëm në perspektivën e H&S   

 Analiza të detajuara të sistemit të shpërndarjes  

Qendra Emergjente e Kontrollit - SCADA: Qendra Kryesore e Kontrollit (MCC) e sistemit SCADA 

të cilin e përdor OSSh është një pikë shumë kritike ndaj është e nevojshme të sigurohet një Qendër e 

Kontrollit Emergjent si rezervë. Roli i ECC është të koordinojë reagimin gjatë një incidenti të madh 

ose emergjence. Qendra e Kontrollit të Emergjencave që është planifikuar të integrohet do të luajë një 

rol kritik në çdo fazë të menaxhimit të emergjencave, duke qenë pika kryesore për të gjithë koordinimin 

gjatë një incidenti. Kjo qendër e kontrollit parashihet të ndërtohet jashtë qytetit të Prishtinës (prej ku 

edhe është Qendra Kryesore e Kontrollit) dhe ndërtimi dhe kompletimi i saj parashihet të arrijë shumën 

e 120,000.00 €. Kosto e qendrës që do të realizohet gjatë vitit 2023 përfshin: 

Tabela 109. Ndërtimi i Qendrës Emergjente të Kontrollit - SCADA 

Nr. Përshkrimi 

1 Sigurimin e hapësirës dhe elementeve të brendshme (invertari) 

2 Dizajnimin e Qendrës Emergjente 

3 Instalimin e serverëve dhe pajisjeve për komunikim 

4 Instalimin e UPS-it 

5 Instalimin e stacioneve të punës 

6 Inxhinieringun për funksionimin e saj 
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Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS): Sistemi i Informacionit Gjeografik konsiderohet të jetë 

njëri prej sistemeve që kërkon kohë për t’u realizuar. GIS është një sistem i vlefshëm për të përmirësuar 

vendimmarrjen dhe për menaxhim më të mirë të infrastrukturës energjetike. Projekti GIS është 

planifikuar të zbatohet në tri faza. Në fazën e parë parashihet të bëhet integrimi i projektit. Në fazën e 

dytë do të blihet sistemi TI i projektit (serverët, licencat, softueri etj.) dhe do të mblidhen informacione 

në anën e tensionit të mesëm të rrjetit. Në fazën e tretë do të mblidhen informatat për anën e tensionit 

të ulët të rrjetit dhe së bashku me informacionin e konsumatorit, do të përdoret sistemi GIS. Në fund të 

projektit sistemi GIS do të jetë i aftë të integrohet me sistemin SCADA/DMS/OMS dhe sisteme të tjera. 

Tabela 110. Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) 

Viti GIS  Projekti Kosto [ € ] 

2024 Projekti 500,000.00 

 

 Lëvizshmëria e rrjetit 

Instalimi i karikuesëve (mbushësve) të automjeteve elektrike: Një tjetër investim që do të bëhet 

gjatë periudhës 2023-2027 do të jetë instalimi i karikuesëve (mbushësve) të automjeteve elektrike. Sic 

shihet automjetet elektrike (EV-të) janë duke u zhvilluar me vrull për shkak të disa faktorëve, duke 

përfshirë uljen e çmimit, si dhe ndërgjegjësimin për klimën dhe mjedisin. Në ditët e sotme, mund të 

hasim lloje të ndryshme të EV-ve, sipas teknologjisë së motorëve të tyre.  

Duke pasur parasysh këtë zhvillim, OSSh është duke planifikuar të instalojë sistemin e karikuesit AC 

dhe DC në Prishtinë. Instalimet nëpër qendrat e distrikteve të tjera do të realizohen gjatë viteve në 

vazhdim, ku numri total i tyre do të jetë 7 ndërsa kosto totale e instalimit të karikuesëve (mbushësve) 

të automjeteve elektrike gjatë periudhës 2023 - 2027 do të jetë 77,000.00 €. 

Instalimi i karikuesve EV do të jetë një mënyrë e mirë që OSSh të jetë në hap me tregun aktual dhe të 

përgatitet për atë që përfundimisht do të jetë standard në të ardhmen.  

Tabela 111. Instalimi i karikuesëve (mbushësve) të automjeteve elektrike 

Distrikti Nr. i karikuesëve  

Prishtina 1 

Mitrovica 1 

Peja 1 

Prizreni 1 

Ferizaji 1 

Gjilani 1 

Gjakova 1 

Totali 7 
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Përdorimi i gjeneratorëve mobil të tensionit të ulët: Në një botë që është e varur nga energjia, për të 

gjitha kompanitë e shpërndarjes së energjisë elektrike, edhe në rastin e OSSh-së prioritet i lartë ofrimi 

i një furnizimi të besueshëm dhe të qëndrueshëm me energji elektrike. 

Rrjeti i shpërndarjes elektrike është një rrjet mjaft kompleks dhe defektet që mund të ndodhin në të nuk 

mund të parashikohen për të parandaluar që ato të ndodhin. Kjo është arsyeja pse ndërprerjet e energjisë 

elektrike shpesh mund të shkaktojnë pasoja të ndryshme pavarësisht se në cilin vend kanë ndodhur, por 

me pasoja më të rënda në spitale dhe në vendet të ndryshme të urgjencës. Në këto raste kur ka defekte 

(ndërprerje) gjeneratorët mobilë duket se janë zgjidhje e mirë konkretisht për disa raste për të cilat edhe 

OSSh tenton t'i përdorë në të ardhmen. 

Gjatë periudhës 2023-2027 OSSh parasheh që të përdorë gjeneratorë mobil të tensionit të ulët për pikat 

kritike (emergjente) të paraqitura më poshtë: 

 Spitalet dhe qendrat mjekësore 

 Shtëpitë që kanë njerëz që jetojnë me pompa oksigjeni 

 Pika të tjera kritike të urgjencës 

 Stacionet e zjarrfikësve 

 Stacionet e policisë 

 Qendrat e Dispeçimit të Emergjencave (Agjencitë e Reagimit të Emergjencave) 

 Pika të tjera kritike të urgjencës në ngjarje ekstreme të motit 

Tabela 112. Përdorimi i gjeneratorëve mobil të tensionit të ulët 

Distrikti Nr. i gjeneratorëve Fuqia e gjeneratorëve Viti i Blerjes 

Prishtina 2 100 - 200 [kVA] 2024 

Mitrovica 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Peja 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Prizreni 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Ferizaji 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Gjilani 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Gjakova 1 100 - 200 [kVA] 2024 

Total 8   
 

Kostoja totale e blerjes së 8 gjeneratorëve mobil është parashikuar të jetë rreth 128,000.00 € dhe të 

gjithë këta gjeneratorë mobil parashihen të blihen gjatë vitit 2024.  

 

Ndoshta përfitimi më i rëndësishëm i përdorimit të gjeneratorëve mobil është përdorimi gjatë 

ndërprerjeve për të siguruar energji elektrike, por më poshtë do të renditen përfitimet që OSSh beson 

se do të arrihen nga përdorimi i gjeneratorëve mobil për objektet e përmendura më lartë: 

 Furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike për shërbimet thelbësore 

 Shpëtim jete për rastet kritike të shëndetit dhe sigurisë 

 Parandalimi i dëmeve 
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 Ulja e indeksit mesatar të kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI) 

 Efikasitet më i lartë 

Me metoda të ndryshme, OSSh është në fazën e identifikimit në 7 distriktet e Kosovës, të të gjitha 

pikave kritike si spitalet, shtëpitë që kanë njerëz që jetojnë me pompa oksigjeni, stacionet policore dhe 

zjarrfikëse, qendrat e dispeçimit të emergjencave dhe pikat tjera kritike të nevojshme. Më pas do të 

bëhet identifikimi i nevojave emergjente për energji elektrike.  

Për secilin shërbim, OSSh do të përcaktojë fuqinë e duhur të nevojshme në rast të humbjes së fuqisë së 

rrjetit. Fuqia e gjeneratorit do të identifikohet bazuar në kërkesat e kodit dhe në shërbimet thelbësore 

që duhen mbajtur në mënyrë që objekti të mundësojë funksionimin e funksioneve të tij kritike.  

OSSh poashtu do të bëjë një plan paraprak të monitorimit dhe kontrollit të këtyre pikave kritike nga 

Qendra e Kontrollit SCADA. Ky planifikim i rëndësishëm paraprak është të sigurojë që gjeneratorët 

mobil të tensionit të ulët të jenë të disponueshëm kur të jetë e nevojshme. 

Përdorimi i dronëve: Pjesë integrale e mirëmbajtjes së rrjetit elektrik është inspektimi i rrjetit elektrik 

dhe menaxhimi i aseteve ekzistuese të OSSh-së. Teknologjitë moderne si dronët ofrojnë shumë mundësi 

të reja dhe duhet të përdoren me qëllimin për të përmirësuar cilësinë dhe produktivitetin e mirëmbajtjes 

së rrjetit elektrik. Dronët janë përdorur në industrinë e energjisë elektrike prej vitesh veçanërisht për 

inspektimin e linjave ajrore, shtyllave dhe izolatorëve të linjës. 

Me qëllimin që të arrihet deri tek mirëmbajtja e duhur e linjave ajrore OSSh dy vite më pare është 

pajisur me një pajisje të tillë e cila kryesisht është përdorur për inspektimin e linjave ajrore. Përdorimi 

i dronit u ka mundësuar ekipeve të rrjetit të inspektojnë strukturat e linjave ajrore përderisa linjat ishin 

të energjizuara.  Ekipet nga përdorimi i këtij droni kanë përfituar nivel më të lartë të detajeve sa i përketë 

gjendjes së linjave ajrore me c’rast është bërë inspektimi dhe janë marrë masat e nevojshme për 

identifikimin e pikave të nxehta e sidomos masa për pastrimin e linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.  

Tabela 112. Përdorimi i dronëve 

Distrikti Nr. i dronëve Çmimi [ € ] Viti i Blerjes 

Prishtina 1 4,285.71  2023 

Mitrovica 1 4,285.71  2023 

Peja 1 4,285.71  2023 

Prizreni 1                         4,285.71  2023 

Ferizaji 1 4,285.71  2023 

Gjilani 1 4,285.71  2023 

Gjakova 1 4,285.71  2023 

Total 7                       30,000.00  
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Duke parë përparësitë e përdorimit të një droni në tërë rrjetin elektrik shpërndarës, atëherë OSSh 

planifikon që gjatë vitit 2023 të bëj blerjen e 7 dronëve të tjerë. Shpërndarja e tyre do të bëhet e tillë që 

secili distrikt i Kosovës të jetë i pajisur me një pajisje të tillë e cila do të shërbente si ndihmesë shtesë 

për ekipet e rrjetit-mirëmbajtjes për inspektimin e linjave ajrore. 

Llojet e dronëve që parashihen të blihen kanë çmime të arsyeshme. Operacioni me këtë pajisje është 

gjithashtu relativisht i thjeshtë duke e bërë adoptimin poashtu të lehtë dhe duke mundësuar kthim të 

shpejtë të investimit. 

Dronët që parashihen të blihen do të mund të mbledhin informacione që mund të ndihmojnë të dërgohen 

pajisjet dhe personeli i duhur në vendndodhjen e duhur në mënyrë që të bëhet rikthimi me energji 

elektrike në mënyrë sa më efikase. 

Përdorimi i dronëve në inspektimin e sistemit shpërndarës sjell disa avantazhe si: 

 Rritja e sigurisë dhe zvogëlimi i rreziqeve për teknikët e mirëmbajtjes 

 Rritja e saktësisë në mbledhjen e të dhënave të gjendjes së një aseti 

 Efikasitet më i lartë 

 Procese të përmirësuara të planifikimit për mirëmbajtje 

 Kohë e reduktuar e riparimit në situata emergjente 

 Akses në zonat e bllokuara nga uji apo pemët e rrëzuara 

Të dhënat më të detajuara dhe më të sakta të ofruara nga inspektimet me dron do t’i mundësojnë OSSh-

së të identifikoj në mënyrë proaktive më shumë defekte, të cilat mund të çojnë në më pak ndërprerje të 

energjisë elektrike dhe ulje të kostove të riparimit. 

4.7 Njehsorët 

Që nga viti 2007 filloi vendosja e njehsorëve elektronik dhe deri tani pothuajse 85.1% të konsumatorëve 

iu janë zëvendësuar njehsori, megjithatë një tjetër 14.9% e konsumatorëve janë ende të furnizuar me 

njehsorë elektromekanik, ashtu siç tregohet në tabelën në vijim: 

Tabela 113. Numri i njehsorëve aktiv dhe pasiv 

Grupet 

tarifore 

 

Konstanta 

Aktiv  Pasiv 

Mençur Elektronik  Mekanik Mençur Elektronik  Mekanik  

 1/2  >1  36               -                  -     6 12 1 

 1/3   >1  430               -                  -     17 1 28 

 6/6  >1  2872               -                  -     158 45 76 

 7/02  >1  848               -                  -     57               -                   -     

 7/02   10722 67,561 8605 232 5324 6,241 

 7/01     107 1094 2 311 3,370 
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 8/01  1>  69               -                  -     5               -                   -     

 8/01   398 2,668 9 2 35 63 

 4/02    71737 404,731 86771 279 7543 14,431 

 4/01   6 82 2448 9 175 6,720 

 9/1           10 647 

 9/2           19 835 

 9/3           2 90 

Total 87,118 475,149 98,927 767 13,477 32,502 

 

Nga të gjithë konsumatorët aktivë që i përkasin grupeve tarifore 1/2, 1/3, 6/6 dhe pjesërisht 7/02, matja 

e energjisë elektrike bëhet me njehsor të mençur elektronik, ndërsa për konsumatorët shtëpiak që i 

përkasin grupeve tarifore 4/02, 4/01, grupet tarifore 7/1, 8/01 dhe disa nga konsumatorët që janë në 

grupin tarifor 7/02, matja e energjisë elektrike bëhet me njehsor elektromekanik, njehsor elektronikë 

dhe ata të mençur. 

Njehsorët mekanik zakonisht kanë atribute të mira, por në Kosovë këta njehsorë janë shumë të vjetër 

(të prodhuara para vitit 2000) dhe si të tillë është shumë e kushtueshme dhe e vështirë mirëmbajtja e 

tyre, veçanërisht sepse disa nga pjesët që duhet të zëvendësohen mungojnë në treg, meqenëse ato nuk 

prodhohen më si të tilla. 

Njehsorë elektronik janë ato që shfaqin energjinë e konsumuar në LCD. Përveç matjes së energjisë së 

konsumuar, këta njehsorë mund të regjistrojnë edhe parametra të tjerë të ngarkesës dhe furnizimit, të 

tilla si vlerat momentale dhe Pmax, profilin e ngarkesës, tensionet, rrymat etj. Ata gjithashtu 

mundësojnë regjistrimet për faturim, duke regjistruar shumën e energjisë së konsumuar sipas tarifave 

ditore dhe sezonale. 

Njehsorët e mençur gjithashtu shfaqin energjinë e konsumatorit në LCD, por ato gjithashtu mund të 

transmetojnë lexime në largësi. Përveç matjes së energjisë së konsumuar, këta matës mund të 

regjistrojnë edhe parametra të tjerë të ngarkesës dhe furnizimit, siç janë vlerat momentale dhe Pmax, 

profilin e ngarkesës, tensionet, rrymat, faktori i fuqisë, energjia reaktive etj. Më tej ato mundësojnë 

regjistrimin e faturimit duke regjistruar sasinë e energjisë së konsumuar sipas tarifave ditore dhe 

sezonale. Njehsorët e mençur mundësojnë komunikimin në mënyrë të dyanshme ndërmjet njehsorit dhe 

sistemit qendror në mënyra të ndryshme të komunikimit. 

Në pajtim me rregulloren e MTI-së për validimin e vulës "Udhëzimi Administrativ (MTI) Nr. 02/2015 

për Periudhën e Verifikimit të Matjes Ligjore", paragrafi 1.4, në varësi të llojit të njehsorëve OSSh ka 

hartuar plane për ndryshimin e njehsorit për periudhën 2023-2027, si në vazhdim: 
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Tabela 114. Validimi / Miratimi i pllombës së njehsorit 

  Njehsorët elektronik direkt   Njehsorët e mençur C>1 Njehsorët e mençur C=1 

Pllombat 

e 

skaduar

a Amk-

MTI  

Aktive  Pasive  Total 
Aktiv

e  

Pasiv

e  

Tota

l 

Aktiv

e  

Pasiv

e  
Total 

2013 906 260 1,166 1 6 7 271 22 293 

2014 666 19 685             

2015 2   2             

2016       3   3       

2017 370 53 423 1   1       

2018 869 43 912 79 82 161       

2019 73,463 3,918 77,381 384 78 462       

2020 3,874 148 4,022 44 16 60       

2021 3,609 166 3,775 924 19 943       

2022 5,209 615 5,824 1,095 26 1,121       

2023 86,833 2,236 89,069 669 13 682 78 5 83 

2024 73,652 1,375 75,027 366 5 371 8,392 65 8,457 

2025 50,984 1,217 52,201 251 3 254 15,311 126 15,437 

2026 92,476 2,857 95,333 94   94 13,266 99 13,365 

2027 47,999 406 48,405 368   368 21,994 134 22,128 

2028 11 5 16       16,861 41 16,902 

2029 34,227 158 34,385       6,666 28 6,694 

Total 475,150 13,476 488,626 4,279 248 4,527 82,839 520 83,359 

Që nga viti 2017 konsumatorët shtëpiakë kanë pasur të drejtë të zgjedhin furnizuesin e energjisë 

elektrike, që do të thotë se ata kanë mundësinë të zgjedhin furnizuesin e tyre. 

Me hapjen e tregut njehsorët e mençur janë bërë një domosdoshmëri, sepse ata regjistrojnë profilin e 

ngarkesës, vlerat Pmax, të cilat do të sigurojnë zotërimin e informacionit në kohë reale dhe nuk do të 

shkaktojnë ndonjë problem sa herë që një konsumator ndryshon furnizuesin e tij. 

Bazuar në dobi të konsumatorit duke përdorur njehsorë elektronikë dhe njehsorë të mençur, OSSh ka 

përgatitur një plan për zëvendësimet e njehsorëve për periudhën 2023-2027, siç paraqitet më poshtë: 
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Tabela 115. Plani vjetor i projektit për investim te njehsorëve – sasia 

Viti 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Njehsor të mençur  22,200 14,000 14,000 14,000 14,000 78,200 

Njehsor indirekt  50 50 50 50 50 250 

Njehsor gjysëm indirekt    1,000 500 500 500 500 3,000 

Njehsor elektronik i thjeshtë   51,329 34,901 23,984 27,265 13,734 151,213 

Upgrade i pajisjeve testuese lab 1 0 0 1 0 2 

Total  74,580 49,451 38,534 41,816 28,284 232,665 

OSSh ka në plan të ndryshojë edhe njehsorët tashmë të vendosur, pasi vlefshmëria e vulës së njehsorit 

normalisht kushton 60-80% të çmimit të njehsorit të ri, duke përfshirë vetëm kostot e verifikimit dhe 

të transportit, dhe me operime të ndryshimit / zëvendësimit të njehsorit shpenzimet do të jenë deri në 

90% të kostos së njehsorit të ri. Kostoja totale e parashikuar për këtë investim është 22,952,500.00 

milionë euro për 5 vjet, duke përfshirë njehsorë te mençur për konsumatorët prodhues, të cilat janë 

njehsor specifik të cilat mund të regjistrojnë energji në të dy drejtimet (hyrje dhe dalje) dhe të kenë 

informacion të saktë në kohë reale për të dyja mënyrat. 

 

Tabela 116. Plani vjetor i projektit për investim te njehsorëve – kostoja investive 

Viti 
2023 2024 2025 2026 2027 Total 

[€] [€] [€] [€] [€] [€] 

Njehsor të mençur  1,776,000  1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   6,256,000  

Njehsor indirekt   27,500   27,500   27,500   27,500   27,500   137,500  

Njehsor gjysëm 

indirekt    
 250,000   125,000   125,000   125,000   125,000   750,000  

Njehsor elektronik i 

thjeshtë  
 1,796,515   1,221,535   839,440   954,275   480,690   5,292,455  

Upgrade i p. testuese 

lab 
 150,000    -     -     150,000   -    300,000  

Total   4,000,015   2,494,035   2,111,940   2,376,775   1,753,190   12,735,955  

 

Plani i OSSh për ndryshimet / zëvendësimet e njehsorëve është që të përqendrohet kryesisht në zonat 

të cilat janë më të vështira për qasje, si: 

 Zonat rurale, ku është vështirë të ketë qasje në konsumator, 

 Zonat rurale / pyjore, ku janë të vendosur kryesisht konsumatorë të vegjël 

 Zonat, ku janë konsumatorët problematikë, 

 Zonat, ku konsumimi është i lartë dhe 
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 Zonat, sipas kërkesave që do të shfaqen 

Është e rëndësishme të theksohet se përfitimi i investimeve nga njehsorët do të sigurojë performancën 

e pandërprerë, vazhdimësinë e operacioneve, të dhënat e duhura për furnizuesit dhe efikasitetin në 

operacionet në aspektin e leximit dhe shkyçjes potenciale, duke përmbushur kështu kërkesat e 

liberalizimit të tregut, si detyrime të tjera ligjore. Përfitimet e njehsorëve të mençur janë shumë të larta, 

dhe ato mund të përmblidhen por të mos kufizohen me: 

 Matjet e sakta (njehsorët elektronikë janë të klasës së lartë të saktësisë Cl.0.2, CLC dhe CL.B 

që varen nga konsumatori, kështu që konsumatori nuk mund të dëmtohet në lidhje me saktësinë 

e matjes në krahasim me njehsorët elektromekanike që shumë lehtë mund të devijojnë nga klasa 

e saktësisë për shkak të ndjeshmërisë të ndërtimit të tyre) 

 Konsumatorët mund të informohen jo vetëm për sasinë e energjisë që konsumojnë, por edhe 

për kohën e konsumimit të tyre (njehsorët elektronik regjistrojnë rrjedhën e energjisë çdo 15 

minuta, kështu që konsumatori do të dijë me saktësi kur ai ka konsum maksimal). 

 DSM (Menaxhimi i Vendndodhjes së Kërkesave) - Zvogëlimi i konsumit përmes përdorimit 

racional të tarifave (njehsorët elektronik kanë sistem tarifash (mund të përfshijnë dy deri në 

katër tarifa) që funksionojnë në kohë reale duke u mundësuar konsumatorit të bëjë kontrollin 

racional të konsumit, duke përdorur tarifën e ultë (gjatë  natës) dhe njëkohësisht redukton 

kulmin e përdorimit të energjisë elektrike. 

 Njehsorët e mençur janë gjithmonë të sinkronizuara me kohë reale. 

 Mbrojtja nga mbingarkesa (njehsorët elektronikë kanë mundësinë e kufizimit të fuqisë, që 

mbron konsumatorin nga mbingarkesa duke u shkëputur për momentin nga rrjeti ndërkohë që 

ul sasinë e konsumit).  

 Faturimi është mujor dhe konsumatori nuk kërkohet të jetë i pranishëm me rastin e leximit 

(njehsori lexohet nga distanca dhe konsumatori duke pasur qasje në leximet e njehsorëve 

kontrollon faturën e tij, ndryshe nga rastet me njehsorët mekanik, të cilat gjenden brenda 

objektit rezidencial dhe në rast se konsumatori nuk gjendet aty nuk mund të bëhet leximi i 

njehsorit, rrjedhimisht konsumatori do të faturohet me mesataren e muajve të mëparshëm ose 

nuk do të faturohet dhe më pas në rast të faturimit të ri, konsumatori do të ngarkohet me 

faturimin e muajve të mëparshëm. Gjithashtu në njehsor elektronik, janë ruajtur edhe leximet 

e faturimit të muajve të mëparshëm). 

 Në rastet e ankesave për shkak të gabimeve në lexime, defekte të ndryshme që mund të ndodhin 

në sistem, me njehsor elektronikë përcaktohen me saktësi kohën kur ka ndodhur gabimi.  

 Shmangia e defekteve të natyrave të ndryshme në njehsorë (djegia e njehsorit, defekt në disa 

faza etj.), objekti për të jetuar tek konsumatori është i sigurt sepse njehsori është instaluar në 

shtylle dhe në rast të ndonjë prishje është dëmtuar vetëm njehsori. 
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 Kontrolli i cilësisë së tensionit të rrjetit (vlerat e regjistruesit të njehsorëve çdo 15 minuta të 

tensionit dhe në rastet e ndonjë furnizimi jo adekuat konsumatori mund të kontrollojë gjendjen 

e rrjetit. Gjithashtu njehsori regjistron vlerat aktuale çdo 15 minuta). 

 Kontrolli i cilësisë së energjisë të ofruar nga furnizuesi: SAIDI (Indeksi i Kohëzgjatjes 

Mesatare të Ndërprerjes së Sistemit) – paraqet mesatarja aktuale e mungesës së furnizimit me 

energji elektrike për konsumatorët dhe SAIFI (Indeksi i Frekuencave të Ndërprerjes Mesatare 

të Sistemit) - paraqet numrin mesatar të ndërprerjeve të energjisë elektrike që konsumatorët do 

të kenë  (parametrat qe shërbejnë për kontrollin e cilësisë së furnizimit me energji elektrike të 

ofruar për konsumatorët. Në funksion të kësaj, në njehsorë janë ngjarjet e regjistruara kur ka 

pasur ndërprerje). 

 Ekranët LCD (njehsorë elektronik është parametrizuar në mënyrë që në ekran të paraqiten vlera 

momentale të energjisë, rrymave, tensioneve, kohës / datës së matësit ku konsumatori mund të 

monitorojë këto të dhëna online). 

 Matësit kanë ndërprerësin / ndërruesin mikro, i cili bën zbulimin e hapjes së terminalit të 

njehsorit (në rast të ndonjë hapjeje - regjistrohet koha e hapjes së terminalit të njehsorit) 

 Konsumatori mund të përdorë energjinë në mënyrë më racionale 

Sipas njehsorit që mundëson leximin nga largësia dhe përpunimi i të dhënave në metodën automatike, 

llogariten përfitimet e mëposhtme shtesë: 

 Zvogëlimi i kohës për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave, 

 Saktësia e të dhënave është më e lartë, 

 Rritja e periudhës kohore për analizimin e rezultateve nga raportet e nxjerra, duke evidentuar 

bllokimet (fytet e ngushta), rëniet ose rritjet e tensionit, etj. 

 Faturimi do të jetë automatikisht nga baza e shënimeve te aplikacionit, duke përjashtuar futjen 

së të dhënave me dorë në sistemin e faturimit. 
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5. PROJEKTET INVESTIVE NË LOGJISTIKË 

5.1 Makinat 

Operimet e përditshme të operatorit të sistemit të shpërndarjes, kërkojnë përdorimin e vazhdueshëm të 

makinerive, si mjetet e transportit ashtu edhe makinat profesionale të rënda. Në këtë drejtim, çdo vit 

për shkak të rritjes së numrit të km (distanca të përdorura), shpenzimet për shërbimin e rregullt rriten 

vazhdimisht. Njëherazi, për shkak të distancave të mëdha, si dhe infrastrukturës jo të duhur, po rriten 

edhe shpenzimet për shërbimet e parregullta. Efekti i shërbimeve të parregullta / dëmeve ndikon edhe 

në operimet e përditshme, pasi operimet në terren (Shkyçja, Prishja, Leximi, etj.) shpesh duhet të 

ndalohen për shkak të numrit të mangët të automjeteve në dispozicion.  

Kur u privatizua shërbimi i shpërndarjes, automjetet në dispozicion ishin shumë të vjetra dhe me kosto 

shumë të larta operative dhe të mirëmbajtjes. Prandaj, në vitin 2013, ishte e nevojshme dhe e justifikuar 

te Zyra e Rregullatorit për Energji blerja e automjeteve të reja, të cilat ishin të pajisura me sistemin e 

monitorimit, që mundëson ndjekjen online të automjeteve dhe për këtë arsye u ofruan shërbime më të 

mira operative. Kryesisht çdo vit është bërë zëvendësimi i automjeteve të vjetra për të ulur shpenzimet 

e mirëmbajtjes si dhe shpenzimet e karburantit. Përjashtim bëjnë disa makineri punuese për të cilat 

parashikojmë zëvëndësimin e tyre gjatë viteve të ardhshëm.  

Duke pasur parasysh edhe rregulloren ligjore dhe atë teknike të lartpërmendura, si dhe kostot operative, 

OSSh ka kryer një analizë dhe ka hartuar një plan për blerjen e automjeteve të reja (sidomos makineritë 

e nevojshme të rënda - të cilat sigurojnë vazhdimësinë e operimeve të biznesit). Automjetet që do të 

zëvendesohen po shkaktojnë kosto të larta operative, duke përfshirë sasinë në rritje të karburantit të 

përdorur. Për më tepër, për shkak të jetëgjatësisë së tyre rreth 10 vite, automjetet duhet të zëvendësohen 

dhe / ose mirëmbahen më shumë sidomos për shkak të rrezikut të aksidenteve dhe mundësisë së 

humbjes së jetës që mund të shkaktojnë. 
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Në tabelën në vijim janë të paraqitura sasia dhe plani dinamik i blerjes së automjeteve: 

Tabela 117. Plani Dinamik i Blerjes së Automjeteve 

Plani Dinamik i Blerjes së Automjeteve  

Automjeti 
2023 2024 2025 2026 2027 

Investimet 

për 5 vite 

[cop] [cop] [cop] [cop] [cop] [cop] 

Minivan 14 25 12 10 23 84 

Automjete të 

udhëtarëve 
 20 6   26 

Automjete me 

platformë 
 14  7  21 

4x4 Pick-Up 2   5 5 12 

Automjete me 

vinç 
 3 1 2  6 

Pirunier  1    1 

Ekskavatorë   2   2 

Rimorkio (për 

kamiona) 
 2    2 

Kostoja Totale 16 65 21 24 28 154 

 

Minivan: Minivanët janë blerë gjatë vitit 2013, megjithatë jeta e tyre ekonomike do të përfundojë gjatë 

kësaj periudhe pesëvjeçare, dhe për të shmangur kostot e larta operative, OSSh planifikon të zëvendësoj 

gjatë viteve 2023-2027, ashtu siç tregohet në tabelën e mësipërme.  

Automobilet: Ngjashëm me atë që u tha më lartë, makinat operative janë blerë gjatë vitit 2013, prandaj 

parashikohet të zëvendësohen këto automjete me 26 të reja gjatë viteve 2023-2027, me qëllim të 

kursimit të kostos dhe ofrimit të efikasitetit më të lartë. 

Platforma: Platformat janë një pjesë shumë e rëndësishme e kompanisë, të cilat mundësojnë operimin 

e biznesit, prandaj ato janë në përdorim të vazhdueshëm. Megjithëse një numër i tyre janë blerë gjatë 

viteve 2013 dhe 2015, për shkak të përdorimit të lartë dhe për shkak të përfundimit të jetëgjatësisë së 

tyre të përdorimit, ato kanë kosto te larte ne mirembajtje, të cilat po shkaktojnë kosto të larta operimi. 

Prandaj OSSh planifikon të ndërrojë Platformat gjatë viteve 2023-2027, siç tregohet në tabelën e 

mësipërme.  

Pick - Up: 12 automjete të modelit pick-up 4X4 po planifikohen të blihen në vitin 2026-2027, për të 

zëvendësuar 12 automjetet Toyota Hilux të cilat janë që nga viti 2014.  

Kamion me vinç: Gjithsej 6 kamionë Hi-Ab janë planifikuar të zëvendësojnë modelet e vjetra që janë 

blerë gjatë viteve 2000-2001, të cilat janë aktualisht në flotën tonë dhe të cilat kanë përfunduar jetën e 

tyre ekonomike.  

Eskavatorë: OSSh ka në plan të blejë 2 Eskavatorë në vitin 2025, për nevojat e ekipeve të mirëmbajtjes 

dhe ndërprerjeve / prishjeve. 
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Piruner: Për shkak të rritjes së vëllimit të punëve në depon qendrore kemi planifikuar që në vitin 2024 

të furnizohemi edhe me një piruner. 

Kosto totale e tyre është 3,923,000 euro. 

5.2 Ndërtesat 

Me privatizimin e operatorit të sistemit të shpërndarjes, pronarit të ri i janë dhënë 20 ndërtesa 

administrative , 42 TS 35/10,  8 depo dhe 27 objekte me qira. Megjithatë, shumica e tyre nuk ishin 

brenda kërkesave standarde dhe nuk ofruan mjedis të sigurt, andaj pas shqyrtimit të nevojave të 

kompanisë si dhe përdorimit të këtyre aseteve, u shfaq nevoja për investime. Që nga privatizimi (Maj 

2013 - 2021), janë investuar mbi 2 milion euro në objektet e OSSh-së.  

Arsyet kryesore për këto investime janë përmbledhur si më poshtë:  

 Krijimi i kushteve më të mira për punonjësit e OSSh; 

 Krijimi i zonave të rehatshme dhe miqësore për konsumatorët;  

 Pamje më e mirë e ndërtesës nga jashtë dhe brenda duke respektuar planin urbanistik të qytetit 

dhe identifikimin e kompanisë;  

 Krijimi i kushteve më të mira në TS, meqë ato kanë paraqitur rrezik të përhershëm për 

punonjësit, pajisjet elektrike dhe qytetarët - për shkak të çatisë dhe mureve të vjetra dhe të 

dëmtuara 

 Krijimi i hapësirës më të mirë në depot ekzistuese të pajisjeve elektrike, dokumenteve me vlera 

të rëndësishme për kompaninë dhe shtetin.  

Paralelisht me zhvillimin e vendit dhe sektorin e energjisë, OSSh do të vazhdojë me projektin e 

rinovimeve dhe ndërtimit të ri sipas nevojave të kompanisë. Për këtë periudhë pesëvjeçare, plani i 

investimeve parasheh 0.6 milionë euro, siç tregohet në tabelën vijuese: 

Tabela 118. Kostoja e planifikuar për ndërtesat 

Viti 2023 2024 2025 2026 Total 

Kostoja [ € ] 600,000  -  -0  -  600,000.00  
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6. PROJEKTET INVESTIVE NË IT 

Sot, projektet e teknologjisë informatike janë investime me rëndësi të lartë për OSSh-në, të cilat 

përdoren në fushat e vazhdimësisë së biznesit (business continuity), efikasitetit, dhe komunikimit. Në 

përgjithësi është e klasifikuar si më poshtë. Çdo kategori do të jetë e detajuar në faqet vijuese. 

Hardueri (Hardware): IT përdor qindra pajisje për të kryer operacione ditore dhe për të menaxhuar 

trafikun e të dhënave, dhe këto pajisje përfshihen në mbledhjen e informatave, përpunimin e 

informatave,  dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve të ndryshme. 

Softueri (Software): DSO i menaxhon pothuajse të gjitha proceset që menaxhon me teknologjitë 

digjitale. Këto teknologji mundësojnë që struktura e të dhënave të kompanisë dhe proceset e biznesit të 

lehtësohen duke përdorur softuer me kompetenca të ndryshme. Softuer inteligjent i automatizuar, rrit 

produktivitetin duke bërë analiza të sakta pa pasur nevojë për njerëzit. 

Enterprise Resource Planning: Sistemet ERP (Enterprise Resource Planning) janë bërë një 

domosdoshmëri brenda DSOs. Aftësia për të analizuar të dhënat e grumbulluara duke i grumbulluar në 

një zonë të vetme të menaxhimit të burimeve do ta ndihmojë kompaninë të sigurojë efikasitet duke 

analizuar mirë njohuritë e saj. 

Siguria Kibernetike (Cyber Security): Në botën e digjitalizuar, është i gjithë softueri dhe hardueri 

mbrojtës që duhet të zhvillohet, si për të mbrojtur reputacionin e kompanisë, ashtu edhe për të mbrojtur 

të dhënat e ruajtura dhe sistemet e kompanisë nga sulmuesit keqdashës. 

Data Qendra (Data Center): Është i gjithë hardueri dhe rrjeti në të cilin të gjitha Sistemet e Kompanisë 

funksionojnë  dhe ruhen në vazhdimësi. Një domosdoshmëri për vazhdimësinë e biznesit dhe 

komunikimet. 

Rrjetet e TI (IT-së): Është struktura që lidh sistemet e sipërpërmendura dhe elementet e 

mbledhjes/prodhimit të të dhënave. Ai duhet të mbahet i përditësuar dhe të rinovohet në atë mënyrë që 

të plotësojë nevojat në rritje të të dhënave, komunikimeve dhe sigurisë dita ditës. 

Siguria Fizike (Physical Security): Mbulon softuerin dhe harduerin e nevojshëm për monitorimin e 

ndërtesave dhe strukturave fizike të kompanisë nga ekipet e sigurisë. Ai duhet të përditësohet dhe të 

zgjerohet sipas nevojave të sigurisë dhe aftësive harduerike. 

Shumat e planifikuara të investimeve sipas kategorive 

Shuma totale që do të investohet në kategoritë e përshkruara më sipër ndërmjet viteve 2023 dhe 2027 

është 7,346,150 euro. 

Në tabelën e mëposhtme, mund të shihni shpenzimet që do të kryhen sipas kategorisë dhe vitit. 
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Tabela 119. Investimet sipas kategorive ndër vite 

Kategoria 
2023 2024 2025 2026 2027 Total 

[ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] 

Hardueri  667,200 142,400 273,000 189,600 224,400 1,496,600 

Softueri 436,250 327,400 288,300 238,650 236,450 1,527,050 

Siguria Kibernetike 239,500 109,500 204,500 69,500 59,500 682,500 

Data Qendra 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 475,000 

Rrjetet e TI 61,700 228,400 76,000 177,500 146,400 690,000 

Siguria Fizike 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 225,000 

ERP 0 1,200,000 350,000 350,000 350,000 2,250,000 

Total 1,544,650 2,147,700 1,331,800 1,165,250 1,156,750 7,346,150 

 

Investimet në Harduer: Investimet në harduer që do të kryhen midis viteve 2023 dhe 2027 janë si më 

poshtë. Kjo kategori përfshin Leximin Automatik të Njehsorëve, Investimet në kompjuterët e klientëve, 

Investimet ne Njësitë mobile të dorës (handheld units) dhe Investimet në harduer të kontrollit të aksesit 

fizik. Në total është planifikuar të shpenzohen 1,496,600 euro. 

Tabela 120. Investimet në Harduer ndër vite 

Emri i Buxhetit 
2023 

[ € ] 

2024 

[ € ] 

2025 

[ € ] 

2026 

[ € ] 

2027 

[ € ] 

Total 

[ € ] 

Computer and 

Monitor / Laptop 
522,200 10,400 136,000 37,600 82,400 788,600 

AMR - Data 

Concentrator 

Hardware 

130,000 130,000 135,000 140,000 130,000 665,000 

Access terminals, 

sliding doors for 

districts 

15,000 2,000 2,000 2,000 2,000 23,000 

HHU Spare Parts 0 0 0 10,000 10,000 20,000 

 

Investimet në Softuer: Më poshtë është lista e programeve kompjuterike që do të blihen në planin e 

investimit 5-vjeçar. Softueri në këtë kategori përfshin programet inteligjente të përdorura nga 

përdoruesit që kryejnë prodhimin dhe analizën e të dhënave dhe sistemet softuerike të përdorura nga 

IT për vazhdimësinë e biznesit. Gjithsej janë planifikuar të shpenzohen 1,527,050 euro. 
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Tabela 121. Investimet në Softuer ndër vite 

Emri i Buxhetit 
2023 2024 2025 2026 2027 Total 

[ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] 

Microsoft Licenses 180,000 180,000 90,000 90,000 90,000 630,000 

Advance New 

Software 
85,000 0 0 0 0 85,000 

Advance Soft. 

Maintenance 
25,000 25000 25,000 25000 25000 125,000 

Advance Software 

Licenses 
23,250 24,400 25,300 25,650 23,450 122,050 

SOTI Licenses 25,000 0 50,000 0 0 75,000 

Autocad 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

Call Center 

Application 
19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 95,000 

Other  Software 

Expenses 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

Solarwinds  14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000 

Lansweeper IT 

Inventory 
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 

Redbox Quantify 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

Attlassian - 

Bitbucket & Jira 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

Web Filtering 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

Adobe Products 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

IP Phone Licenses 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

Google Mail 

Licenses 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

SSL Certificate 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Siguria Kibernetike: Në planin 5-vjeçar, investimet që duhen bërë për të mbrojtur sistemet e 

kompanisë nga kërcënimet e jashtme dhe të brendshme, dhe për të garantuar sigurinë e të dhënave 

renditen si më poshtë. Në periudhën 2023-2027 është planifikuar të investohen 682,500 euro. 

Tabela 122. Investimet në Siguri Kibernetike ndër vite 

Emri i Buxhetit 
2023 

[ € ] 

2024 

[ € ] 

2025 

[ € ] 

2026 

[ € ] 

2027 

[ € ] 

Total 

[ € ] 

OT Security 100,000 50,000 0 0 0 150,000 

Data Loss Prevention 50,000 0 0 10,000 0 60,000 

GDPR Solution 30,000 0 0 0 0 30,000 

Managed Defence & 

Response 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

Security Awareness  

Solution 
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

Cisco DUO 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

Cisco Threat Defence 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 32,500 

Vulnerability 

Scanner 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

Fortinet Firewall 

Hardware 
0 0 25,000 0 0 25,000 

Continuous Breach 

Attack Simulation 
0 0 120,000 0 0 120,000 

Data Qendra: Ndërprerja e operacioneve mund të krijojë humbje të konsiderueshme dhe të 

pariparueshme si për DSO ashtu edhe për klientët e furnizuesit të shkëputur në rrjetin e shpërndarjes. 

Me prezantimin e kërkesave për ruajtjen e të dhënave dhe të dhënave të reja të grumbulluara nga 
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konsumatorët (p.sh. matje inteligjente, profilet e ngarkesave, hapje tregu me furnitorë të ndryshëm, 

balancim tregu, etj.), zgjerimi i infrastrukturës dhe nevojat për Data Qendrën sekondare janë bërë një 

domosdoshmëri. 

Parashikohet që çdo vit të shpenzohen 95,000 euro për procese të tilla si vazhdimësia e Data Qendrës 

sonë, dhe funksionimi dhe menaxhimi i DRC (Disaster Recovery Center), me një total prej 475,000 

Euro. 

Enterprise Resource Planning (ERP): DSO duhet të investojë në sistemet ERP, të cilat janë të 

integruara, për të analizuar të dhënat që janë grumbulluar në kompani prej vitesh dhe të ketë detyrime 

ligjore, me metodat e duhura, për t'i bërë të dhënat e prodhuara kuptimplota dhe për të ofruar efikasitet. 

Meqenëse këto sisteme nuk janë sisteme të qëndrueshme dhe të personalizuara që janë të vlefshme në 

të gjithë botën, ato do të ofrojnë analiza dhe përfitime efikase për kompaninë. 

Është planifikuar të investohen 2,250,000 Euro në vit për licenca të përdoruesve të ERP. Sistemi që do 

të krijohet do të mbulojë logjistikën, financën, buxhetin, kontabilitetin, burimet njerëzore, prokurimin 

dhe njësitë e investimeve. 

Tabela 123. Investimet për ERP ndër vite 

Emri i 

Buxhetit 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 

[ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] 

ERP 0 1,200,000 350,000 350,000 350,000 2,250,000 

 

Rrjetet e TI (IT-së): Në epokën e informacionit që po zhvillohet në rrjetet e TI-së, zhvillimi i rrjetit 

është një domosdoshmëri si për vazhdimësinë e biznesit, transferimin e të dhënave dhe komunikimin 

online. Rinovimi i harduerit të vjetër është thelbësor si për komunikim të shpejtë ashtu edhe për siguri. 

Në tabelën e mëposhtme mund të shihni shpenzimet e planifikuara sipas viteve. Në këtë kategori janë 

planifikuar të shpenzohen gjithsej 690,000 euro. 

Tabela 124. Investimet në rrjetet e IT-së ndër vite 

Emri i 

Buxhetit 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 

[ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ] 

Firewall   10,000 26,000     36,000 

Hardware 10,000         10,000 

License       157,500 21,000 178,500 

Router   82500     71000 153,500 

Switch 51,700 135,900 50,000 20,000 54,400 312,000 

Siguria Fizike: DSO duhet të zhvillojë teknologjitë e nevojshme për monitorimin fizik të ndërtesave 

dhe qendrave si dhe sigurinë kibernetike. Rinovimi i 276 kamerave të sigurisë dhe sistemeve që 

menaxhojnë këto kamera janë të detyrueshme për DSO. 

Ndërmjet viteve 2023 dhe 2027, në këtë kategori janë planifikuar të investohen 225,000 euro. 
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7. PËRKRAHJA E INTEGRIMIT TË BRE-VE NË RRJETIN E 

SHPËRNDARJES 

Sipas kodit të shpërndarjes, pragu i kapacitetit për t'u lidhur me rrjetin e shpërndarjes është 10 MW, 

kështu që të gjitha impiantet e BRE-së me kapacitet më të madh se 10 MW do të lidhen në rrjetin e 

transmisionit. Bazuar në teknologjinë e turbinave të erës dhe evolucionin e madhësisë dhe 

disponueshmërinë e tregut sot dhe në të ardhmen e afërt, pritet që i gjithë gjenerimi i erës të lidhet me 

sistemin e transmisionit. Të gjitha teknologjitë e tjera (HCV, FV dhe biomasa) supozohet se janë të 

lidhura me sistemin e shpërndarjes (kapaciteti individual i stacionit 

Investimet në rrjetin e shpërndarjes do të kenë një ndikim të konsiderueshëm në përkrahjen e  integrimit 

të burimeve të ripërtëritshme. Ato mund ti ndajmë në dy grupe duke u bazuar në natyrën e investimeve: 

 Investimet në tension të mesëm: Me ndërrimin (rikonstruimin) e rrjetit  ekzistues shpërndarës, 

duke rritur kapacitetin shpërndarës me anë të rritjes së përçuesve ajror dhe atyre kabllor si dhe 

kalimin në nivelin 20 [kV], rregullimin e nivelit të tensionit, eliminimin e prishjeve të pa 

planifikuara, reduktimin e ndërprerjeve të planifikuar duke lokalizuar atë  vetëm në pjesë të 

caktuara përmes stabilimenteve shpërnadrëse do të ndikojë në përkrahjen e gjeneratorëve të 

burimeve të ripëritshme duke ju siguruar tensionin kualitativ, ndërprerje minimale me afat sa 

më të shkurtër kohor, mundësi të kyqjes më të lehtë (në fund të linjës me kapacitete gjeneruese 

më të mëdha), etj. Pra investimi në rrjetin e tensionit të mesëm  përveç që do të ndikoj teknikisht 

do të ndikojë edhe në kosto të investimeve për shkak të mundësisë të kyçjes së gjeneratoëve sa 

më afërt rrjetit distributiv. 

 

 Investimet në tension të ulët: Do të ndikojnë në mundësinë e kyçjeve të gjeneratorëve të 

vegjël me vetë konsum duke ju siguruar energji kualitative dhe ndërprerje sa më të rrallë dhe 

afatshkurtë. Po ashtu në konsumatorët me vetëprodhim do të ndikojë edhe  investimi në 

ndërrimin e njehsorëve duke ju mundësuar saktësi më të lartë dhe mundësi të qasjes së 

konsumatorit për monitorimin e konsumit/prodhimit përmes njehsorëve smart. 
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8. PËRFUNDIMI  

Siç është theksuar në pjesët e mëparshme, është shumë e rëndësishme të zhvillohet vazhdimisht rrjeti 

i shpërndarjes, veçanërisht në Kosovë, i cili ende nuk është në nivel të kënaqshëm. Këto investime janë 

të nevojshme për OSSh-në për të siguruar shërbime të qëndrueshme dhe cilësore.  

Megjithatë, në përgjithësi me këto investime deri në vitin 2027, OSSh do të ketë nivel më të ulët të 

humbjeve teknike dhe jo-teknike, përmirësim të profilit të tensionit, furnizime alternative të 

nënstacioneve dhe daljeve ashtu që për konsumatorin të ketë numër më të ulët të ndërprerjeve, 

përkatësisht përmirësime të indekseve të SAIDI, SAIFI dhe ENS, dhe të plotësimit të kriterit N-1. Po 

ashtu do të ketë përmirësim të cilësisë së shërbimeve, zgjerim të kapaciteteve, reagim më të shpejtë në 

çdo prishje potenciale, dhe jo vetëm.  

Nevoja për rehabilitimin, zgjerimin, adaptimin dhe aplikimin e standardeve në asetet e sistemit të 

shpërndarjes është shumë e qartë. Për shkak të kushteve në terren që janë evidente dhe në përputhje me 

objektivat e rrjetit, nevoja për të orientuar investimet në nivelin e tensionit të ulët si projekte me prioritet 

të lartë, është e qartë; veçanërisht në fushën më problematike në të cilën ka nevojë për një zgjidhje 

emergjente dhe që ndikon në një numër më të madh të konsumatorëve. Projektet janë të fokusuara në 

rritjen e besueshmërisë duke zvogëluar ndërprerjet e energjisë elektrike për shkak të ngarkesës (duke 

përmirësuar SAIDI-n dhe SAIFI-n) në saje të plotësimit të kriterit N-1 dhe duke zvogëluar ngarkesat 

në daljet e mbingarkuara. Dizajni i ri i projekteve do të sigurojë që kualiteti i përgjithshëm i tensionit 

të përmirësohet gjithashtu. Përmirësimet në kualitetin e tensionit dhe zvogëlimin e ngarkesave në daljet 

e mbingarkuara, do të rezultojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike.  

Në bazë të analizave, investimi më i mirë për rrjetin 10 [kV] është kalimi prej nivelit më të ulët të 

tensionit në nivelin më të lartë të tensionit, në këtë rast kalimi prej nivelit 10 [kV] në nivelin 20 [kV] 

të tensionit. Këto projekte të kalimit nga niveli 10 [kV]  në nivelin 20 [kV] të tensionit janë paraparë 

përmes transformatorëve ngritës ose NS 35/10(20) [kV] ose nënstacionet 110/20(10) [kV] ku 

transformatorët e kanë mundësinë e operimit në nivelin 20 [kV].  

 

Për nivelin e rrjetit të tensionit të ulët do të ketë investime me fokus të theksuar, ku do të ketë rehabilitim 

dhe rikonstruim të rrjetit, ngritje të fuqisë së transformatorëve dhe nënstacione të reja. Është e 

rëndësishme të theksohet se disa nga përfitimet e OSSh-së janë të pamatshme, por megjithatë ato 

ndikojnë në të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike, duke përmirësuar shërbimet e shpërndarjes, 

rritjen e efikasitetit të fuqisë punëtore dhe cilësinë e furnizimit. Për më tepër, siç u tha më parë, disa 

nga projektet e parashikuara janë gjithashtu për shkak të kërkesave ligjore, siç janë zëvendësimet e 

njehsorëve, apo deri tek kërkesat e reja që rrjedhin nga ndryshimet në legjislacion (hapja e tregut). 

Zbatimi i këtyre projekteve do të mundësojë zhvillimin e vazhdueshëm të sektorit, do të krijojë kushte 

të favorshme për konsum të sigurtë, cilësor dhe efikas të energjisë elektrike.  
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SHTOJCA 1 

Projektet në nivelin 10 [kV] që janë në proces. 

Distrikti Subdistrikti Nënstacioni Emri i Projektit 

Viti i 

Tenderimit - 

 Viti i 

Komisionimit 

Niveli i 

Tensionit 

Nr.i  

Konsumatorëve 

DPZ Prizreni - Qendër TS 35/10 kV Zhuri Hoqa e Qytetit 2021 - 2023 10 [kV] 1,271 

DGJ Rahovec TS 35/10 kV Xërxa 18 Nëntori, Xërxa 2022 - 2024 10 [kV] 11 

DGJ Rahovec TS 35/10 kV Xërxa 
Xërxa, Ura Terezive, 

Opterusha 
2022 - 2024 10 [kV] 657 

DGJ Rahovec 
TS 110/35/10 kV 

Rahoveci 
Opterusha, Fortesa, Bodrumi 2022 - 2024 10 [kV] 2,358 

DGL Kamenicë 
NS 110/10kV 

Kamenica 
Ropotova 2022 - 2024 10 [kV] 1,810 

DGL Viti NS 110/35/10kV Vitia Begunca 2022 - 2024 10 [kV] 952 

DFE Ferizaj - Qendër TS 35/10kV Ferizaj III Gaçka 2022 - 2024 10 [kV] 2,412 

DFE Lipjan NS 35/10 kV Magure Magure Fshatrat 2022 - 2024 10 [kV] 2,298 

DFE Lipjan 
NS 110/35/10kV 

Lipjani 
Lipjan Qendra I 2022 - 2024 10 [kV] 3,316 

DFE Ferizaj - Qendër TS 35/10kV Ferizaj III Varoshi 2022 - 2024 10 [kV] 1,293 

DFE Kaçanik TS 35/10kV Kaçaniku Bobi 2022 - 2024 10 [kV] 794 

DPR Fushë Kosovë 
TS 35/10kV Fushë 

Kosova II 
Kablloviku, Vragoli, Miradi e 

Epërme 
2022 - 2024 10 [kV] 2,240 

DPR Drenas 
TS 35/10kV Parku I 

Biznesit 
Parku Biznesit 2022 - 2024 10 [kV] - 

DPR Fushë Kosovë 
TS 35/10kV Fushë 

Kosova II 
Bardhi Madh 2022 - 2024 10 [kV] 1,726 

DPR Drenas NS 220/10 kV Drenas Trasing 2022 - 2024 10 [kV] 151 

DPR Obiliq TS 35/10kV Mazgiti Shkabaj 2022 - 2024 10 [kV] 976 

DPE Peja - Qendër NS 35/10 kV Peja II Spitali i Pejës, Maja Zezë 2022 - 2024 10 [kV] 538 

DPE Deçan NS 110/10kV Deçani Ledinat 2022 - 2024 10 [kV] 1,172 

DMI Vushtrri 
TS 110/10 kV Vushtrria 

2 
Maxhunaj 2022 - 2024 10 [kV] 2,100 

DPZ Prizreni - Qendër TS 35/10 kV Pirana Hasi 2, Krusha Madhe 2022 - 2024 10 [kV] 1,465 

DPZ Prizreni - Qendër TS 35/10 kV Pirana Komuna Mamushes 2022 - 2024 10 [kV] 1,759 

DPZ Prizreni - Qendër NS 35/10 kV Zhuri Dogana, Dobrushtë 2022 - 2024 10 [kV] 616 

DPZ Prizreni - Qendër 
NS 110/35/10kV 

Prizreni 1 
Arbana, Ortakolli 1 2022 - 2024 10 [kV] 1,573 

DPZ Prizreni - Qendër 
NS 110/35/10kV 

Prizreni 1 
Ortakolli 2 2022 - 2024 10 [kV] 1,960 

DPZ Suharekë 
NS 110/35/10kV 

Theranda 
Studenqani  2 2022 - 2024 10 [kV] 1,422 

DPZ Prizreni - Qendër 
NS 35/10 kV Prizreni 

IV 
Bajram Curri, Poslishta 2022 - 2024 10 [kV] 39 
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Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV] që janë në proces 

Distrikti Subdistrikti Nënstacioni 

Emri i 

Projektit 

Viti i 

Tenderimit - 

 Viti i 

Komisionimit 

Niveli i 

Tensionit 

Nr.i  

Konsumatorëve 

DPR 

Prishtina - Jug 

& Prishtina - 

Jug 

TS 110/10(20) kV Prishtina 2; TS 
110/10(20) kV Prishtina 3; TS 

110/10(20) kV Prishtina 5; TS 110/10 

kV Prishtina 6      TS 110/10(20) kV 
Prishtina 7 & TS 35/10 kV Prishtina II 

Konvertimi i 

Prishtinës në 20 

[kV] 

2020 - 2023 20 [kV] 54,535 

DPR Prishtina - Jug TS 110/10(20) kV Prishtina 7 
Daljet nga 

Prishtina 7 
2021 - 2023 20 [kV] 9,417 

DPR 
Prishtina - 

Veri 
TS 110/10(20) kV Prishtina 5 

Daljet nga 

Prishtina 5 
2021 - 2023 20 [kV] 4,551 

DGJ 
Gjakova - 

Qendër 
TS 35/10 kV Gjakova I 

Daljet nga 

Gjakova I 
2021 - 2023 20 [kV] 9,448 

DGJ 
Gjakova - 

Qendër 
TS 110/10(20)kV Gjakova 2 Ura Terezive 2021 - 2023 20 [kV] 1,913 

DGJ 
Gjakova - 

Qendër 
TS 110/10(20)kV Gjakova 2 Bistazhini 2021 - 2023 20 [kV] 1,800 

DGJ Malishevë TS 35/10 kV Malisheva Mirusha 2021 - 2023 20 [kV] 2,014 

DGJ Malishevë TS 35/10 kV Malisheva Kijeva 2021 - 2023 20 [kV] 1,357 

DGJ Malishevë TS 35/10 kV Malisheva Bellanica 2021 - 2023 20 [kV] 1,671 

DGJ Malishevë TS 35/10 kV Malisheva Caralluka 2021 - 2023 20 [kV] 2,594 

DMI Vushtrri TS 110/10 kV Vushtrria 2 Qytet e fshatra 2021 - 2023 20 [kV] 2,739 

DMI Skenderaj TS 110/10(20) kV Skenderaj Qirezi 2021 - 2023 20 [kV] 1,307 

DMI Skenderaj TS 110/10(20) kV Skenderaj Likovci 2021 - 2023 20 [kV] 1,613 

DMI Skenderaj TS 110/10(20) kV Skenderaj Turiqevci 2021 - 2023 20 [kV] 1,596 

DPE Peja - Qendër TS 35/10 kV Peja II Rugova 2021 - 2023 20 [kV] 993 

DPE Deçan TS 110/10kV Deçani Barani 2021 - 2023 20 [kV] 2,385 

DGJ Malishevë NS 35/10 kV Malisheva Banja 2022 - 2024 20 [kV] 971 

DGJ Malishevë NS 35/10 kV Malisheva Dragobili 2022 - 2024 20 [kV] 2,270 

DGJ Malishevë NS 35/10 kV Malisheva Malisheva 2022 - 2024 20 [kV] 2,020 
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Projektet në nivelin 10kV 

Distrikti Subdistrikti Nënstacioni Emri i Projektit 
Niveli i 

Tensionit 

Nr.i  

Konsumat

orëve 

Viti i  

Komisio

nimit 

DGJ Rahovec Rahoveci 110/35/10 [kV]  Pataqani 10 [kV]   2024 

DPR Podujevë 
Podujeva 220/35/10(20) [kV]; 

Besia 35/10 [kV] 

Dalja e re nga NS Besi (Lluzhani 

& Fshatrat 2) 
10 [kV]   2024 

DPR Podujevë Podujeva 220/35/10(20) [kV]  
Dalja e re nga NS Podujeva 

(Letanci & Fshatrat 1) 
10 [kV]   2024 

DPZ 
Prizreni - 

Qendër 
Prizreni 1 110/35/10 [kV] Rahoveci & Rruga e Nashecit 10 [kV]   2026 

DGL Gjilani - Qendër Gjilani III 35/10 [kV]  Velekinca  10 [kV]   2026 

DMI 
Mitrovicë - 

Qendër 
Mitrovica II 110/10 [kV]  

Shipoli, Ibër Lepenci dhe Dalja e 

re 
10 [kV]   2026 

DPZ Suharekë Theranda 110/35/10 [kV] Rruga e Reqanit 10 [kV]   2026 

DPZ 
Prizreni - 
Qendër 

Prizreni 1 110/35/10 [kV] Bodrumi & Dalja e re Hasi I 
10 [kV] / 
20 [kV] 

  2026 

DGL Gjilani - Qendër Gjilani 5 110/10 [kV] Bresalci 10 [kV]   2027 

DMI Vushtrri Vushtrria 2 110/10 [kV] 
Daljet në Qendrën e Qytetit në 

Vushtrri 
10 [kV]   2027 

DPE Istog Gurakovci 35/10 kV Zallqi 10 [kV]   2027 

DPR Fushë Kosova Fushë Kosova II 35/10 [kV] Miradi e Epërme & Vragoli 10 [kV]   2027 

DPE Deçan Deçani 110/10 [kV] Lumbardhi 10 [kV]   2027 

DPE Peja - Qendër Peja 1 110/35/10 [kV] Radavci & Dalja e re Radavci 1 10 [kV]   2027 

DPE Peja - Qendër Peja 1 110/35/10 [kV]  Vitomirica & Arbreshi 10 [kV]   2027 

DPR Fushë Kosovë Fushë Kosova II 35/10 [kV] Albana 10 [kV]   2027 

DFE Shtime Shtime 35/10 [kV]  Carraleva & Petrova 10 [kV]   2027 

DGL Viti Rrafshina 35/10 [kV]  Gërmova & Smira 10 [kV]   2027 

DMI 
Mitrovicë - 

Qendër 
Mitrovica II 110/10 [kV]  Koshtova 10 [kV]   2027 

DPZ 
Prizreni - 
Qendër 

Prizreni 3 110/10 [kV]  Korisha 10 [kV]   2027 
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Projektet ne nivelin 20kV 

Distrikti Subdistrikti Nënstacioni 
Emri i 

Projektit 

Niveli i 

Tensionit 

Nr.i  

Konsumatorëve 

Viti i  

Komisionimit 

DFE 
Ferizaj - 

Qendër 
- 

Qendra e Qytetit 

të Ferizajt 
20 [kV]   2024 

DPZ Suharekë Theranda 110/35/10 [kV] Mushtishti 20 [kV]   2024 

DFE 
Ferizaj - 

Qendër 
Ferizaji II 35/10 [kV] Kosovapetroli 20 [kV]   2025 

DGJ Rahovec Xërxa 35/10 [kV] Dejni 20 [kV]   2025 

DPZ 
Prizreni - 

Qendër 
Prizreni 3 110/10 [kV] Zhupa 20 [kV]   2025 

DPZ 
Prizreni - 

Qendër 
Pirana 35/10 [kV] Hasi II 20 [kV]   2025 

DPZ Dragash 
Sharri (Dragash) 35/10 

[kV]  
Bresana 20 [kV]   2025 

DFE Lipjan Lipjani 110/35/10 [kV] 
Daljet në Qendrën 

e Qytetit në Lipjan 
20 [kV]   2026 

DFE Lipjan Lipjani 110/35/10 [kV] Gadime 20 [kV]   2026 

DFE Lipjan Lipjani 110/35/10 [kV] 
Sllovia, Konjuhi 

& Banulla 
20 [kV]   2026 

DPE Istog 
Gurakovci 35/10 kV & 

Istogu 110/10 kV 
Onix & Vrella 20 [kV]   2026 

DFE Lipjan Lipjani 110/35/10 [kV] Kraishta 20 [kV]   2026 

DPZ Suharekë Theranda 110/35/10 [kV] Peqani 20 [kV]   2026 

DMI Vushtrri Vushtrria I 35/20 [kV] 

Stacioni 

Hekurudhor, 
Novolani & Dalja e 

re 

20 [kV]   2027 

DPZ Suharekë Theranda 110/35/10 [kV] Budakova 20 [kV]   2027 

DPE Klina Klina 110/10 [kV]  Gremniku 20 [kV]   2027 

 

Investimet në TU në vitet 2023-2025 

Distrik

ti 
Kodi i Projektit Emri i Projektit 

DPR 14000004022 Besiana 

DPR 14000004021 Poliesteri 

DPR 11000011167 Mihal Grameno 

DPR 16100005XXX Vukovc - New TR 1 

DPR 16100028130 Terstenik Goshanet 

DPR 16023007105 Komoran te Mulaket 

DPR 74000001008 Polluzh Kastrati (Te Shkolla) 

DPR 16023007102 Komoran te Cakit 

DPR 16023007103 Komoran te Vilaket 

DPR 16023007104 Komoran te Berishet 

DPE 53000003014 Carrabreg i Epermë Dautaj 

DPR 16100005097 Komoran Kryqi i Madh 

DPR 16023007101 Komoran te Shkolla 
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DPE 53000003019 Laxha Lataj Carrabreg 

DPR 16100028XXX Terstenik Goshanet - New TR 

DPR 16100008141 Dobroshevc Stacioni Trenit 

DPR 16100008143 Dobroshevc Prenka 

DPR 16100028118 Verbovc te Dobra 

DPR 16100028XXX Terstenik - New TR 1 

DPR 16100028XXX Terstenik - New TR 2 

DPR 16100008206 Dubovc - Qikatove e Vjetër 

DPR 14000004020 Stadioni 

DPR 10013012110 Leban te Baza 1 

DPR 10013012112 Leban Dobratiqte 2 

DPR 15019009121 Prugofc Zuqollet 

DMI 70000102012 Tupellet 

DMI 70000102XXX Tupellet - New TR 1 

DMI 70000102XXX Tupellet - New TR 2 

DMI 70000001002 Morinët 

DMI 70000008001 Ura e Gjakut (Solana) 

DPR 13000008073 Çamëria 3 

DPR 13000008076 Podujeva 

DPR 13000008077 Xhemajl Ibishi 3 

DPR 13000008086 Shkolla e Gjelbër 

DPR 13000013063 Xhamia e Llapit I 

DPR 13000013064 Lidhja e Prizrenit  

DPR 13000013065 Shk.fill. "Emin Duraku" 

DPR 13000013078 Vushtrrisë 

DPR 13000014066 Xhamia e Llapit II 

DPR 11000008XXX Karadaku 1 - New TR  

DPR 11000008033 Çamëria 2 

DPR 11000008029 Karadaku 1 

DPR 13000016035 Kodra e Trimave 8 

DPR 13000016XXX Kodra e Trimave 12 - New TR 

DPR 13000012061 Kodra e Trimave ½ 

DPR 13000010039 Kodra e Trimave 2 

DPR 12000001006 Xhemajl Ibishi 4/2 

DPR 12000001080 Xhemajl Ibishi 1 

DPR 13000003018 Blinda (Kodra e Trimave 13) Baki 

DPR 11000003011 Haxhi Mulla Zeka 

DPR 11000003055 Llapi 2 

DPR 11000004017 Ilirida 4 (Taslixhe 4)  

DPR 11000005126 1 Tetori 

DPR 11000005130 Parku 1 

DPR 11000013056 Varrezat e Jevrejve 1 

DPR 11000013057 Rezervoari 3 

DPR 12000023101 Pejton 1 

DPR 19100001001 Pejton 2 

DPR 19100001070 Faik Konica 2 

DPR 12000023104 Mujo Ulqinaku 
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DMI - Sheshi Adem Jashari – VUSHTRI 

DPR 19000041008 Zllatar 

DPR 16100001003 Te Shtepia e Shendetit 

DMI 70000004006 Shefqeti 

DMI 70000004008 Bajri i Ri (Kutllovcet) 

DPR 11000008043 Ilirida 5 

DPR 11000008117 Karadaku 2 

DPZ 31000016003 Qylani i Vjeter 

DPZ 31000016002 Shkolla e Muzikes 

DPE 53000002011 Kryshecë Gervalla 

DPE 53000002023 Vranoc  l 

DPE 53000002024 Vranoc i Ri 

DPE 53000002XXX Vranoc i Ri - New TR 1 

DPE 53000002030 Vranoc Pompa 

DPE 53000002013 Rashiq 1 

DPE 53000002XXX Rashiq 1 - New TR 2 

DPE 53000002014 Rashiq 2 Xhocaj 

DPE 53000002018 Barani 2 

DPR 14000013164 Doberdol 1 

DPR 14000013XXX Doberdol 1 - New TR 

DPR 14000006036 Letonc 3 e Re 

DPR 14000006XXX Letonc 3 e Re - New TR 

DPR 14000011128 Dumnice Tihovc 2 

DPR 14000012154 Dobratin 2 

DPR 14000014145 Smajlovit 

DPR 14000009222 Konushefc - Visoket bashkeinvestim 

DPR 14000009XXX Konushefc - New TR 

DPR 14000010021 Sibovc – Llapi 

DPR 14000010022 Sibovc - Zeka  

DPR 14000010020 Sibovc – Hekurudha 

DPR 14000010095 Lluzhan te Xhamija 1 

DPR 14000010224 Sibovc i Eperm 

DPR 16023003054 Orllat Bujup te Kryqi  

DPR 16023003060 Vuqak  

DPR 16023003063 
Orllat Mahalla e Xhamise, Trafa Vjeter te 

Xhamija  

DPR 16023003064 Orllat Mahalla e Xhamise, te Qallaket 

DPR 16023003065 Orllat  Bytyqet Trafa Vjeter  

DPR 16023003061 Xhurgjice Trafa Vjeter 

DPR 16023003048 Llapushnik te Sopat 

DPR 16023003XXX Llapushnik te Sopat - New TR 

DPR 16023003050 Llapushnik Trafa e Vjeter 

DPR 16023003XXX Llapushnik Trafa e Vjeter - New TR 

DPR 16023003051 Llapushnik te Vorezat Trafa e Re 

DPR 16023003058 Negrovc te Pllavit 

DPR 16100006077 Poklek i Vjetër, te Ujet e Thartë   

DPR 16100006080 Vasilev Trafa e Vjetër  
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DPR 16100006081 Vasilev te Bercillan        

DPR 16100006187 Vasilevë Berishet 

DPR 16100006222 Rexhep Cervadiku  

DPR 16023003215 Bytyqet e Reja bashkeinvestim 

DPR 16100002133 Qikatova e Vjeter te Miniera, Morinet  

DPR 16100002200 Qikatovë e Vjeter,TR Jasharet        

DPR 15019008079 Te Muhaxheret 

DPR 15019008080 Stanovc 1 Prekazet 

DPR 15019008095 Bregaj Stanovc 

DPR 15019008098 Berishet  

DPR 15019009104 Brezhnic Ahmetaj 

DPZ 32000008008 Budakova II (L.Sallaukeve) 

DPZ 32000008027 Budakova Te Xhamia 

DPZ 32000008021 Lagja e Kokollareve Budakove 

DPZ 32000008019 Lagja Hoxha Budakova III 

DPZ 32000008XXX Lagja Hoxha Budakova III - New TR 

DPZ 32000008007 Buzhala  1 

DPZ 32000007028 Nishori I 

DPZ 32000007029 Nishori II 

DPZ 32000007026 Bershanc 

DMI 73000003013 Pasoma 2 (Jahiri) 

DMI 73000003025 Doberllugë (Bajska) 

DMI 73000003026 TS Idrizi 

DGJ 80080009239 Shoshi Skivjan 

DGJ 80080009241 Hereqi 1  (Sali Alijaj)            

DGJ 80080009XXX Hereqi 1  (Sali Alijaj)  - New TR 

DGJ 80080010275 Trakaniqi 1 

DGJ 80080010261 Janosh 

DGJ 80080010XXX Janosh - New TR 1 

DGJ 80080010XXX Janosh - New TR 2 

DGJ 81000005103 TS Kusari 1 

DGJ 81000005022 TS Gerqina 2 

DGJ 80080006130 Meje 1 (Lapidari) 

DGJ 80080006134 Madanaj 2 

DGJ 80080006137 Dallashaj 

DGJ 80080006153 Duzhnje 2 

DGJ 80080006154 Nec 

DMI 74000006001 Klinë e Ulët  Ibishi 

DMI 74000006XXX Klinë e Ulët Ibishi - New TR 

DMI 74000006047 Llaushe Lante 

DMI 74000006051 Vojnik Binakt 

DMI 74000005018 Qubrrel 1 

DMI 74000006038 Broj Duraku 

DMI 74000006XXX Broj Duraku - New TR  

DMI 74000006033 Broj Thaçi 

DMI 74000006056 Kllodernicë Xhamija 

DMI 74000006XXX Kllodernicë Xhamija - New TR 
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DMI 74000006054 Lagja Dajaku 

DMI 74000006009 Llaushe Zejnullahet 

DMI 74000006XXX Llaushe Zejnullahet - New TR 1 

DMI 74000006XXX Llaushe Zejnullahet - New TR 2 

DMI 74000004021 Baks Jakupi 

DMI 74000004010 Polacë Hoti 

DMI 74000004027 Qirez Hyseni 

DMI 74000004XXX Qirez Hyseni - New TR 

DMI 74000004023 Qirez Prekazt 

DMI 74000004022 Qirez Qendra 

DMI 74000004XXX Dashevcë - New TR 

DMI 74000004XXX Baks te Xhamija - New TR 1 

DMI 74000004XXX Baks te Xhamija - New TR 2 

DMI 74000004003 Polacë Veliu 1 

DMI 74000004005 Polacë Xani 

DMI 74000004009 Polacë Kabashi 

DMI 74000004013 Baks Muqolli 

DMI 74000004015 Baks te Xhamija 

DMI 74000004012 Dashevcë 

DMI 74000004035 Kozhicë e Re 

DMI 74000004025 Kozhicë 

DMI 74000001035 Obri e Ulët 

DMI 74000004001 Kryshevcë 

DMI 74000001026 Likovcë Qendra 

DMI 74000001025 Likovcë Zymeri 2 

DMI 74000001003 Morinë 3 

DMI 74000001004 Morinë 4 Xhamia 

DMI 74000001032 Obri Asllani 

DMI 74000001002 Morinë 2 (Varrezat)  

DMI 74000001XXX Morinë 2 (Varrezat) - New TR 

DMI 74000001024 Likovcë Meha 

DMI 74000001XXX Obri e Ulët - New TR 

DMI 74000001033 Obri e Ulët Smakiqi 

DMI 74000001034 Obri e Ulët te Shkolla 

DMI 74000001018 Rezallë – Ahmeti 

DMI 74000001020 Rezallë – Aruqi 

DMI 74000001013 Rezallë – Deliu 

DMI 74000001019 Rezallë – Rukolli 

DMI 74000011001 Bajram Aliu 

DMI 74000011013 F.Bashkimi 

DMI 74000011005 Rreci 

DMI 74000011006 Geci 

DMI 74000011008 Xhevahir Geci 

DMI 74000006023 Kopiliq Kortullt 

DMI 74000001017 Tushillë 

DMI 74000001XXX Tushille - New TR 

DMI 74000011003 Kaqkinet 
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DMI 74000006019 Kopiliq Kulla 

DMI 74000004030 Gradicë 1 

DMI 74000004XXX Gradicë 1  - New TR 

DMI 74000004033 Likoshan e Re 

DGJ 82082002010 Gurbardhi 

DGJ 82082002013 Gurbardh II 

DGJ 82082002032 Gurbardh III 

DGJ 82082002XXX Gurbardh III - New TR 

DGJ 82082002040 Gurbardh 4 

DGJ 82082002036 Gurbardh Pompa 

DGJ 82082001003 Caralluka I 

DGJ 82082001017 Caralluka III 

DGJ 82082001025 Caralluka VII 

DGJ 82082001010 Drenovci 

DGJ 82082001015 Skarashniki 

DGJ 82082001XXX Skarashniki - New TR 

DPR 16023003069 Terpezë te Shkolla  

DPR 16023003070 Terpezë te Lahovit  

DPR 16023003XXX Terpezë te Lahovit - New TR 

DPR 16023003071 Berishe te Antenat  

DPR 16023003XXX Berishë te Antenat - New TR 

DPR 16023003073 Novosellë Trafa e Re  

DPZ 30000013002 Rruga e Nashecit-2 

DPZ 30000014004 Nasheci II 

DPZ 30000014013 Lagja Krasniqi-Nashec 

DPZ 30000014028 Gjonaj II 

DPZ 30000014032 lagja Qunaj 

DPZ 30000015008 Atmaxha II 

DPZ 30000015022 Krajku I 

DPZ 30000015023 krajku II 

DPZ 30000015032 Lagja ne hyrje Krajku 

DPZ 30033008008 Tusuz(i riu) 

DPZ 30034003014 Dedaj 

DPZ 30034003021 kushnin I hasit II 

DPZ 30034003022 Kushnin I hasit I 

DPZ 30034010002 Randobrava I 

DPZ 30034010003 Randobrava II 

DPZ 30035006005 Vlashne II 

DPZ 30035006009 Muradema 

DPZ 30035008009 Planeja I 

DPZ 30035008010 planeja II 

DPZ 30036007022 zaplugje III 

DPZ 32000003038 sallagrazhdë lagja e Dellovcve 

DPZ 32000017013 banesat te kek-u  7 

DPZ 32000019008 Dubrava I 

DPZ 32000019013 dubrava-III gashet 

DPZ 32000023002 Shpenadia 1 
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DPZ 32000023003 Shpenadia 2 

DPZ 32000023007 velezha I 

DPZ 32000023008 Velezha 2 

DPZ 32000023011 Trepetnice 

DFE 40000002143 TS Sojev (Sylovit-Muharrem Asllani) 

DFE 40000002162 TS Zllatar (Ismajli) 

DFE 40000009094 TS Komogllavë (Abazët) 

DFE 40000014015 TS Sazli II – Kulla 

DFE 40000032242 TS 28 Nëntori (Blinda) 

DFE 40041002034 TS Saraisht 

DFE 40041002055 TS Dremjak – Dani 

DFE 40041003066 TS Talinovci  I Jerlive 

DFE 40041003073 TS Prelezi III (Isa) 

DFE 40042002190 TS Greme –Xhemshiri 

DFE 40042003047 TS Nerodime II - te vidhat 

DFE 40042003224 TS-Nerodime (Lagjia Haxhibanushi) 

DFE 40043001013 Malsi (Malzez) 

DFE 40043007037 Qardak 3 (Shyqeri Vishi) 

DFE 40043007044 Kotlinët - Kaçanik I vjet. 

DFE 41000002054 Ribar i madh – Grejçevcët 

DFE 41000002063 Varigovci 

DFE 41000003089 Smallush I (TS e vjetra) 

DFE 41000003090 Smallush II (Hyseni) 

DFE 41000003242 Smallushë Poturët 

DFE 41000005149 Topliçani I (qeshmja) 

DFE 41000012113 TS Gllogovci II (Danollt) 

DFE 41046002030 Petrov II – Rexhajt 

DFE 41046002033 Mollopolc - Mujot (Sefedini) 

DFE 41048001003 Fushtic e Lartë I (Bytyqët) 

DFE 41048001007 Fushtic e Ulët III (Buzhalt) 

DFE 41048001009 Kizharek II (Qelavit) 

DFE 41048001022 Shalë I (Xaja) 

DFE 41048001023 Shalë II (shkolla e mesme) 

DFE 41048001025 Shalë IV (te Qerimi) 

DFE 41048001026 Shalë V (te Kërpuzët) 

DFE 41048002034 Dobraj e vogël I (te Shashivart) 

DFE 41048002036 Dobraj e madhe I (Ajvazt) 

DFE 41048002037 Dobraj e madhe II (Bahtirt) 

DFE 41048002038 Dobraj e madhe III (Ajnunët) 

DFE 41048002040 Dobraj e madhe V (Bublict) 

DFE 41048002041 Dobraj e madhe VI (xhamija-Lapidari) 

DFE 41048002053 Puturovc II (Mullingjit) 

DFE 42000002020 Krivenik - lagje Thaqët 

DPE 50000004015 Pelaj l 

DPE 50000009025 Nabergjanë Vorret 

DPE 51000005029 Leshani ll te xhamija 

DPE 51000005032 Kliqin ll 
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DPE 51000008002 Loxha 1 

DPE 51000008008 Strellc i ultë 

DPE 52000003014 Jashanicë  Kulla 

DPE 52000003027 Siqeva 1  Rract 

DPE 52000003028 Siqeva 2  Desket 

DPE 52000009001 Dresnik S(LP Gllarev) 

DPE 52000009003 Gllarevë II 

DPE 52000009006 Zabërgjë 

DPE 52000011012 Volljaka l 

DPE 52000105006 Rudica 

DPE 53000001005 Irzniqë 2- Qekaj 

DPE 53000001006 Irzniqë  1  ( Qendra) 

DPE 53000001008 Irzniqë  Aliqkaj 

DPE 53000001009 Prekollukë 

DPE 53000004016 Srellcë i ultë Jusaj 1 

DPE 53000004019 Strellc i epermë Avdimetaj 

DPE 53000004020 Strellc i epërm Hajrizaj 

DPE 53000004022 Strellcë i epërmë Pavataj 

DPE 53000005014 Gllogjan 1 

DPE 53000007004 Sllupë 

DPE 53000007007 Pobergje Qendra 

DPE 53000007012 Dranoc Mazrekaj 

DPE 53000008001 Tahirsylaj 

DPE 53000008007 Tishukaj 

DPE 53000008009 Isniq  Mehmetaj(Mulaj) 

DPE 53000009001 Lluka e epërme 1 

DGL 60060016151 Malisheva e Muhaxherve 

DGL 60060016155 Uglari 2 

DGL 60062002103 Muhaxhert e Shillovës 

DGL 61065002140 Qoset 

DGL 61065002143 Sadovin e Muhaxherve 

DGL 61065004182 Skifteraj-SHkolla 

DGL 61065004189 Remnik-hyrje 

DGL 61065005059 TS-059 -Mugillë 

DGL 61065012212 Zhiti -te Emini 

DGL 61065012218 Terpeze-Nr-218 

DGL 61065014122 Piraj 

DGL 61065014156 Ramjan-Shkolla 

DGL 61066006356 Zheger-Te Xhaviti 

DGL 61067001103 Stublla-shkolla 

DGL 61067001104 Stubell-Kisha 

DGL 61067003034 Feteve 

DGL 61067003053 Sadovina e Jerlive 

DGL 61067003080 Buzovik-080 

DGL 61067005009 TS-009-konstr -te Tregu 

DGL 61067010067 Begunce 

DGL 62000017169 Toponicë -Muhaxhert 
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DGJ 80080007201 MULLIQI 1                    

DGJ 80080007202 MULLIQI 2                    

DGJ 80080008217 TS-28 

DGJ 80080009250 
N.SELO EPERME 2 (SH.F SHTJEFEN 

KURTI))  

DGJ 80080012320 KOPILIQ                      

DGJ 82000010015 BESTROVCI 1 

DGJ 82000010021 CELINA 1 

DGJ 82000010023 CELINA 4 

DGJ 82000010024 CELINA 3 

DGJ 82081009009 SAPNIQI I 

DGJ 82081009010 SAPNIQ  II 

DGJ 82082002015 LIUBISHTE  II 

DGJ 82082002029 DAMENIK 

DGJ 82082004002 TE KEKI 

DGJ 82082004023 LAGJA E RE MALISHEVE 

DGJ 82082006025 SHKOZA 1 

DGJ 82082008005 LAGJA SUKAJ 

DPE 52000011018 Svërka 5  Sali Dint 

DPE 53000005023 Ratishë i ultë 2 

DFE 41048002083 Torin III (Heseti) 

DPZ 30035005003 Hoqe e qytetit IV 

 

Investimet ne RRTU 2023-2027 

Distrikti Subdistrikti Kodi i TS-it Emri i TS-it 

DFE Kaçanik 40043001001 Voskopoja 

DPE Klina 52000002021 Pataqani l 

DPR Prishtina - Jug 10014001062 Mramor te Fetiu 

DPE Peja - Qendër 50000010010 Domi 

DPE Peja - Qendër 50000010021 Ozdrim Kulla 

DPE Peja - Qendër 50000010018 Baliqtë 

DGJ Gjakova - Qendër 81000005032 M AHALLA SHEHUT 2 

DMI Mitrovicë - Qendër 70000001008 Vaganicë 1 

DPE Istog 54000002018 Vrellë Teuta l  (VV3) 

DFE Lipjan 41000019016 
TS Lypjan (TS 1) (Imri 

Retkoceri) 

DPR Fushë Kosovë 10012004029 Bresje MBTS 

DPR Obiliq 15019008083 Lumi I madh-banesat 

DFE Shtime 41046003043 
Godanc - (Xhafa - lagje e 

pajtimit 1) 

DPR Obiliq 15019002022 Te Bahollet 

DPE Peja - Qendër 50051006018 Bogë 

DGL Gjilani - Qendër 63000010228 Verbica e ZHegovcit 

DFE Lipjan 41000013136 TS Gadime e epërme - kulla 

DPR Drenas 16100009094 Sankofc te Xhoshet 

DFE Lipjan 41000003103 Sllovi IV (shkolla e re) 

DPR Obiliq 15019002023 Te Barakat 

DFE Lipjan 41048002042 Magure I (te shkolla) 
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DPR Fushë Kosovë 15018019115 Miradi e ulte-te Bullatovcet 

DPZ Dragash 30036002004 Vranisht I 

DPE Klina 52000011003 Gremnik ll 

DPR Fushë Kosovë 15018019012 Miradi e ulte-Xhamia 

DPR Fushë Kosovë 15018019037 Miradi e ep. Banesat 

DPR Fushë Kosovë 15018019036 Miradi e ep. Xhamia 

DGL Gjilani - Qendër 63000010221 Restoran-Kosova 

DGJ Malishevë 82082002025 LLAPQEVE I 

DMI Mitrovicë - Qendër 70000005003 Vinarc Blinda-2 

DGL Gjilani - Qendër 60060018133 Verbica e Kmetofcit 

DPZ Prizreni - Qendër 31000029001 Kamenica III/2 

DGJ Rahovec 82081007013 qifllaku (skenderi) 

DPR Prishtina - Veri 11000018086 Velania 

DMI Mitrovicë - Qendër 70000005002 Vinarce Kulle-1(Lahovit) 

DPE Istog 50052006017 Banjë  Kulla 

DGJ Malishevë 82082007013 PLLOQICA 

DGL Gjilani - Qendër 60060018330 Ts te Shkolla -Malishev 

DGJ Gjakova - Qendër 81000005033 MAHALLA SHEHUT 1 

DPZ Suharekë 32000002030 Mushtishti Kull-1 

DPZ Prizreni - Qendër 30033004011 Tusus II 

DPE Peja - Qendër 50000009024 Nabergjanë Berbatë 

DGL Gjilani - Qendër 60060018137 Miresh-kulla 

DGJ Gjakova - Qendër 81000117374 TS-60 

DPR Prishtina - Jug 10014002023 Hajvalia I 

DPR Obiliq 15019008096 Cakajte-Stanovc 

DFE Shtime 41046003040 Shtime - Ambulanta 

DPE Peja - Qendër 51000012006 Ibrahim Haxhitë  

DFE Lipjan 41000006153 Ts Lypjan (TS 6), kampi Suma 

DPR Prishtina - Jug 19000040165 Mili Hajvali 

DPR Prishtina - Veri 11000008030 Vneshtat 1 

DPE Deçan 53057003004 Demhalilt -Te Tregu 

DPR Prishtina - Jug 19000041005 Matiqani 2 

DMI Vushtrri 73000001007 TSB Nr-4 

DGL Gjilani - Qendër 60060018128 Malisheva e Poshtme(busti) 

DPR Prishtina - Jug 19000040002 Hajvali Shkolla 

DPR Fushë Kosovë 15018007085 Ashkalit II 

DPR Fushë Kosovë 10012005039 FK Tregu 

DPR Podujevë 14000002011 Shaban Shala 

DGL Kamenicë 62000001115 Shipashnice e Eperme 

DGL Kamenicë 62000001130 Lajqiqi -1 

DPZ Prizreni - Qendër 30033004013 Tusus III 

DMI Vushtrri 73000006004 Furtuna 

DGJ Gjakova - Qendër 80080008221 TS-52 

DGL Gjilani - Qendër 60062013008 Dheu I Bardhë-Kulla 

DPZ Prizreni - Qendër 30000003004 Durmish Asllani III 

DMI Vushtrri 73000002001 Perparimi 

DPR Prishtina - Veri 13000003016 Tutinit 

DMI Vushtrri 73000013008 TSB Mbi asfallt 

DFE Ferizaj - Qendër 40000034012 TS Blinda e re XHON SEREQI 

DGJ Malishevë 82082001016 CARALLUK II 
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SHTOJCA 2 

 Projekti: Pataqani, 08/24-03 [10kV] 

Pataqani është një dalje mjaft problematike, me ngarkesë të madhe, humbje të mëdha dhe rënie të 

tensionit. Është planifikuar të investohet në tërë daljen, si në figurën e mëposhtme, për të përmirësuar 

performancën teknike të kësaj dalje. 

 

Figura 5. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 17. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Pataqani 2.90 142.44 1,239.39 0.715 1207 

Pas Pataqani 2.95 73.85 646.00 0.913 1237 

Tabela 18. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.48 km 132,142.56 

Linjë ajrore 20.89 km 333,426.93 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   465,569.48 
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 Projekti: Dalja e re nga NS Besi (Lluzhani & Fshatrat 2), 01/24-04 [10kV] 

Fshatrat 2 është një ndër daljet më problematike, ku përveq ngarkesës së madhe ka dhe degë të gjata 

dhe të shpërndara. Është planifikuar që një ndër degët më të gjata të daljes Fshatrat 2 ti transferohet 

daljes Lluzhani me furnizim nga NS Besia, si një zgjidhje e përkohshme e këtij problemi. Në të ardhmen 

e afërt mendohet të kalohet në nivelin 20 [kV] si zgjidhja e vetme e përmirësimit të humbjeve dhe 

rënieve të tensionit. Me këtë investim gjithashtu dalja Fshatrat 2 shkarkohet. 

 

Figura 6. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 19. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Lluzhani 3.50 84.38 469.03 0.970 1157 

Fshatrat 2 5.49 132.27 2,629.18 0.750 1939 

Pas 
Lluzhani 4.41 113.88 1,129.57 0.816 1586 

Fshatrat 2 4.15 71.29 1,349.97 0.794 1364 

Tabela 20. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.89 km 17,722.87 

Linjë ajrore 23.6 km 384,738.61 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   402,461.48 
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 Projekti: Dalja e re nga NS Podujeva (Letanci & Fshatrat 1), 01/24-05 [10kV] 

Në vitin 2024 do të krijohet një dalje e re nga NS Podujeva për të shkarkuar daljet Letanci dhe Fshatrat 

1. Ky investim do të rezultoj pozitiv në përmirësimin e parametrave teknik të daljeve Letanci dhe 

Fshatrat 1 deri në konvertimin e këtyre daljeve në nivelin 20 [kV]. 

 

Figura 7. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 21. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Letanci 4.94 115.58 1,109.33 0.790 2,176 

Fshatrat 1 6.22 207.44 1,814.03 0.840 2393 

Pas 

Dalja e re nga NS Podujeva 

(Letanci & Fshatrat 1) 
4.17 70.44 658.40 0.925 1,586 

Letanci 3.32 83.44 589.32 0.858 1570 

Fshatrat 1 3.99 142.25 993.94 0.840 1507 

Tabela 22. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.42 km 85,469.15 

Linjë ajrore 4.6 km 74,396.85 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   159,866.00 
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 Projekti: Rahoveci & Rruga e Nashecit, 03/25-09 [10kV] 

Rahoveci karakterizohet me një numër relativisht të madh të defekteve, kohëzgjatje mesatare të lartë të 

ndërprerjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. 

Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon kryesisht bizneset përgjatë rrugës Prizren-Gjakovë dhe një 

numër më të vogël të konsumatorëve në zonat urbane dhe rurale. Linja është e ndërtuar me shtylla druri 

dhe me përçues Al/Fe 35mm² dhe 25mm². 

Për të përmirësuar parametrat teknik, do të investohet në tërë daljen, duke vendosur dhe Stabiliment 

Shpërndarës. 

Gjithashtu, në këtë investim përfshihet dhe dalja Rruga e Nashecit për të transferuar një pjesë të TS-ve, 

në mënyrë që të arrihet një balancim i ngarkesës ndërmjet daljeve. 

 

Figura 8. Topologjia e propozuar e daljes Rahoveci 

 

 

Figura 9. Topologjia e propozuar e daljes Rruga e Nashecit 
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Tabela 23. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Rahoveci 4.87 166.50 1,387.25 0.834 1511 

Rruga e Nashecit 1.17 19.72 47.39 1.032 417 

Pas 
Rahoveci 3.20 43.17 546.25 0.937 508 

Rruga e Nashecit 1.84 30.71 198.65 1.010 664 

Tabela 24. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 12.06 km 681,193.00 

Linjë ajrore 3.45 km 79,611.31 

TS 1 copë 8,509.37 

SSH 1 copë 29,850.30 

Kostoja e përafërt e projektit   799,163.99 

 

 Projekti: Velekinca, 06/26-02 [10kV] 

Dalja Velekinca karakterizohet me ngarkesë të madhe dhe humbje të larta teknike. Kjo dalje furnizon 

kryesisht biznese. Me investimet në këtë dalje, përveq zvogëlimit të humbjeve dhe përmirësimit të 

rënieve të tensionit, gjithashtu rritet dhe siguria për arsye se demolohen linjat ajrore në qendër të qytetit. 

 

Figura 10. Topologjia e propozuar e daljes 
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Tabela 25. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Velekinca 4.88 128.53 1,058.36 0.889 2543 

Pas Velekinca 4.88 58.74 693.05 0.920 2543 

Tabela 26. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 6.77 km 475,171.94 

Linjë ajrore 2.34 km 37,845.35 

TS 1 copë 11,069.52 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   524,086.81 

 

 Projekti: Shipoli, Ibër Lepenci & Dalja e re, 07/26-03 [10kV] 

Topologjia ekzistuese e daljeve Shipoli dhe Iber Lepenci përfshin degë dhe distanca të gjata që do të 

thotë që të dy daljet kanë rënie të tensionit. Gjithashtu pjesa më e madhe e rrjetit ekzistues të Shipolit 

përmban shtylla të vjetra prej druri dhe seksion ekzistues të përçuesve Al/Çe 3x25 mm2 në zonën rurale. 

Për të ulur ngarkesën dhe meqenëse furnizuesit ekzistues janë të mbingarkuar, topologjia e re përfshin 

krijimin e një dalje të re, paraqitur në figurat e mëposhtme. 

 

Figura 11. Topologjia e propozuar e daljes Iber Lepenci 



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 84 prej 125  

Versioni  1.0  

  

 

Figura 12. Topologjia e propozuar e daljes Shipoli 

 

Figura 13. Topologjia e propozuar e daljes së re 

Tabela 27. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Shipoli 6.08 235.66 1,754.92 0.721 2220 

Ibër Lepenci 5.34 214.16 1,241.83 0.773 1940 

Pas 

Shipoli 3.51 63.97 593.72 0.950 716 

Ibër Lepenci 3.79 42.71 328.44 1.010 1567 

Dalja e re                  

(Shipoli & Ibër Lepenci) 
3.61 37.81 364.19 1.000 1698 
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Tabela 28. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 13.37 km 744,897.59 

Linjë ajrore 14.37 km 231,379.82 

TS 3 copë 13,338.82 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   989,616.22 

 

 Projekti: Rruga e Reqanit & Dalja e re Rruga e Reqanit 2, 03/26-04 [10kV] 

Rruga e Reqanit karakterizohet me ngarkesë të madhe, humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. 

Meqë kjo dalje furnizon transformatorët në qendër të qytetit të Suharekës është propozuar që dalja të 

ndahet në dy të tilla, për të rritur sigurinë e furnizimit në qytet, duke përmirësuar dhe parametrat tjerë 

të daljes.

 

Figura 14. Topologjia e propozuar e daljes Rruga e Reqanit 
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Figura 15. Topologjia e propozuar e daljes së re Rruga e Reqanit 2 

Tabela 29. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Rruga e Reqanit 4.25 155.13 1,256.20 0.853 1994 

Pas 
Rruga e Reqanit 1.09 38.21 121.91 1.013 1155 

Dalja e re Rruga e Reqanit 2 3.17 39.86 308.48 1.024 839 

Tabela 30. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.7 km 320,706.08 

Linjë ajrore 
                                               

- 
km 

                                               

- 

TS 4 copë 34,037.48 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   354,743.56 

 

 Projekti: Bodrumi & Dalja e re Hasi I, 03/26-06 [10kV&20kV] 

Në mënyrë që të zvogëlohen humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me 

rehabilitimin e topologjisë është propozuar që një pjesë e daljes Bodrumi të transferohet në daljen e re 

Hasi I. Dalja e re do të furnizohet nga NS 35/10(20) [kV] Pirana. 

Dalja Bodrumi e cila shkarkohet me transferimin e transformatorëve në daljen Hasi I do të operoj në 

nivelin 10 [kV] kurse dalja e re Hasi I do të operoj në nivelin 20 [kV]. 
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Figura 16. Topologjia e propozuar e daljes Bodrumi 

Tabela 31. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e  

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bodrumi 4.08 160.46 1,532.34 0.750 2097 

 Pas 
Bodrumi 2.22 50.37 387.51 0.951 896 

Hasi I 20 [kV] 2.93 39.16 288.30 0.976 1920 

 

Tabela 32. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.29 km 287,146.41 

Linjë ajrore 9.34 km 159,702.12 

TS - copë - 

SSH              - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   446,848.53 

 

 Projekti: Bresalci, 06/26-07 [10kV] 

Në gjendjen ekzistuese dalja Bresalci është e mbingarkuar, ka shumë humbje teknike dhe rënie të 

tensionit të mëdha. Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për këtë dalje. Ky 

investim pritet të rris sigurinë e furnizimit, aftësinë e izolimit të defektit dhe të ketë përfitime të mëdha 

nga humbjet. 
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Figura 17. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 33. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bresalci 3.59 170.16 1,634.01 0.787 2045 

Pas Bresalci 2.99 58.09 568.22 0.976 1627 

Tabela 34. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 10.79 km 786,608.45 

Linjë ajrore 43.3 km 694,384.35 

TS - copë - 

SSH 1 copë 35,310.80 

Kostoja e përafërt e projektit   1,516,303.60 

 

 Projekti: Daljet në Qendrën e Qytetit në Vushtrri, 07/26-09 [10kV] 

Topologjia ekzistuese e daljeve në qendrën e qytetit në Vushtrri është radiale, përfshin kabllo të vjetra, 

të mbingarkuara dhe me shumë humbje. Në tri figurat e mëposhtme është paraqitur topologjia e 

propozuar e daljeve. Daljet do të funksionojnë në nivelin e tensionit 10 [kV] duke përdorur topologjinë 

unazore midis nënstacioneve. Topologjia e re e planifikimit bazohet në rrjet të zgjerueshëm, standard 

dhe të thjeshtë duke përmirësuar kështu cilësinë e furnizimit për të gjithë konsumatorët. 
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Figura 18. Topologjia e propozuar e Unazës I 

 

Figura 19. Topologjia e propozuar e daljes Unazës II 

 



 

 
 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI INVESTIV PESË VJEÇAR I OSSH-së  
Faqe  Faqe 90 prej 125  

Versioni  1.0  

  

 

Figura 20. Topologjia e propozuar e Unazës III 

Tabela 35. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para  

Kabllat 6.64 140.00 749.72 0.984 2845 

Ekstra 4.63 161.66 326.31 0.995 1667 

Tregu i Blertë 5.62 195.21 696.60 0.991 2370 

Poleti 4.94 121.65 777.91 0.944 1783 

Martiraj 2.32 72.41 369.23 0.962 1143 

Pas 

Dalja Kabllat e Re 4.04 68.08 297.54 1.015 1561 

Dalja Ekstra e Re 4.32 72.96 119.53 0.997 1655 

Dalja Tregu i Blertë e Re 4.04 68.28 291.39 1.002 1667 

Dalja Poleti e Re 3.78 63.35 348.98 0.995 1511 

Dalja e re I në Qendër 3.35 55.83 224.49 0.981 1361 

Dalja e re II në Qendër 3.35 55.83 224.49 0.981 1485 

Martiraj 2.72 76.26 373.80 0.956 1603 

 

Tabela 36. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 14.91 km 823,617.20 

Linjë ajrore    - km - 

TS - copë - 

SSH      - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   823,617.20 
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 Projekti: Carraleva & Petrova, 04/27-01 [10kV] 

Carraleva dhe Petrova paraqesin ndër daljet më të ngarkuara nga NS Shtime. Carraleva si dalje më 

problematike, ka rënie të tensionit, humbje të mëdha teknike, dhe gjithashtu, karakterizohet me degë të 

gjata dhe të shpërndara. 

Në daljen Petrova do të investohet në segmentin e parë të daljes dhe linjën ajrore për të mundësuar 

transferimin e TS-ve nga dalja Carraleva te dalja Petrova. Kjo për shkak të terrenit malor të vështirë 

është e pamundur që të furnizohen përgjatë rrugës nga dalja Carraleva, kurse linja ekzistuese përgjatë 

terrenit malor është e vjetër dhe me shtylla druri. Kurse, në daljen Carraleva do të investohet nga NS 

Shtime deri te Stabilimenti Shpërndarës. 

 

Figura 21. Topologjia e propozuar e daljes Carraleva 

 

Figura 22. Topologjia e propozuar e daljes Petrova 
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Projekti “Carraleva & Petrova” fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat 

e mëposhtme është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari. Ky investim 

është i pjesërishëm dhe përfitimet nga ky projekt do të arrihen vetëm pas kompletimit të tërë investimit 

në këto dalje. 

Tabela 37. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Carraleva 4.28 182.17 1,001.99 0.794 1,658 

Petrova 3.63 131.27 297.56 0.963 1515 

Pas 
Carraleva 3.60 104.22 812.72 0.827 1558 

Petrova 4.41 119.51 638.98 0.864 1537 

Tabela 38. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 6.1 km 425,646.22 

Linjë ajrore 2.99 km 48,357.95 

TS 1 copë 28,674.39 

SSH - copë 
                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   502,678.56 

 

 Projekti: Gërmova, 06/27-02 [10kV] 

Dalja Gërmova karakterizohet me humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. Dega kryesore e kësaj 

dalje paraqet përçues Al/Çe 700mm2 në shtylla metalike të dyfishta. Në këto shtylla gjithashtu shtrihet 

dhe dalja Smira.  

Në këtë pesëvjeçar do të investohet në degët dytësore të kësaj dalje dhe do të transferohet një TS në 

daljen Rrafshina. Kurse në vitin 2028, do të investohet në linjë të re nga NS Vitia për të furnizuar një 

pjesë të daljeve Gërmova dhe Smira, në mënyrë që linja e dyfishtë ekzistuese të furnizoj pjesën tjetër 

të daljeve. Nga ky investim do të balancohet ngarkesa në këto dy dalje. 

Projekti i Gërmovës fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat e 

mëposhtme është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari. Ky investim 

është i pjesërishëm dhe përfitimet nga ky projekt do të arrihen vetëm pas kompletimit të tërë investimit 

në këtë dalje. 
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Figura 23. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 39. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gërmova 3.87 100.68 1,062.55 0.872 2374 

Pas Gërmova 3.87 99.00 948.21 0.890 2374 

Tabela 40. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 2.24 km 180,698.85 

Linjë ajrore 18.05 km 266,740.15 

TS - copë - 

SSH - copë             - 

Kostoja e përafërt e projektit   447,439.00 

 

 Projekti: Koshtova, 07/27-03 [10kV] 

Topologjia ekzistuese e daljes së Koshtovës përmban humbje dhe rënie të tensionit për shkak të 

distancës së gjatë të furnizuesit. Gjithashtu pjesa më e madhe e rrjetit ekzistues përmban shtylla të vjetra 

prej druri dhe seksion ekzistues të përçuesve Al/Çe 3x25 mm2. 

Meqenëse kërkesa është duke rritur vazhdimisht topologjia e re e daljes organizohet përmes seksionit 

më të lartë të kabllove dhe përçuesve siç tregohet në figurën e mëposhtme. 
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Figura 24. Topologjia e propozuar e daljes 

Projekti i Koshtovës fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat e 

mëposhtme është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari. Ky investim 

është i pjesërishëm dhe përfitimet nga ky projekt do të arrihen vetëm pas kompletimit të tërë investimit 

në këtë dalje. 

Tabela 41. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Koshtova 4.01 162.47 1,532.91 0.872 892 

Pas Koshtova 4.52 154.94 835.08 0.910 1076 

Tabela 42. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.11 km 247,544.66 

Linjë ajrore 2.36 km 42,266.08 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   289,810.74 

 

 Projekti: Zallqi, 05/27-04 [10kV] 

Kjo dalje është përzgjedhur ndër projektet investuese për periudhën e ardhshme 5 vjeçare për shkak të 

numrit të ndërprerjeve dhe problemeve me rënie të tensionit. Në figurën e mëposhtme është paraqitur 
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topologjia e propozuar për daljen Zallqi. Ky investim do të ndikojë në zvogëlimin e prishjeve dhe 

përmirësimin e cilësisë së furnizimit.  

 

Figura 25. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 43. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 

Zallqi 2.42 100.00 698.03 0.868 1221 

Dobrusha 3.01 104.83 882.61 0.870 1446 

Klinavci 3.06 103.98 558.93 0.920 1413 

Pas 

Zallqi 1.76 60.88 259.29 0.936 850 

Dobrusha 2.65 74.07 395.18 0.900 1295 

Klinavci 3.16 107.45 588.03 0.906 1507 

Tabela 44. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 2.54 km 50,579.87 

Linjë ajrore 16.29 km 260,364.14 

TS - copë - 

SSH - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   310,944.01 
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 Projekti: Lumbardhi, 05/27-05 [10kV] 

Dalja Lumbardhi është e mbingarkuar, ka ndërprerje dhe rënie të tensionit të mëdha. Në figurën e 

mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për daljen Lumbardhi. Sipas topologjisë së re të 

planifikuar do të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji për të gjithë konsumatorët.  

 

Figura 26. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 45. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Lumbardhi 3.68 128.54 619.02 0.874 1267 

Pas Lumbardhi 3.68 62.27 362.18 0.930 1267 

Tabela 46. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.22  km 175,107.91 

Linjë ajrore  16.28 km 263,300.15 

TS                - copë                  - 

SSH                     - copë                         - 

Kostoja e përafërt e projektit   438,408.06 

 

 Projekti: Radavci & Dalja e re Radavci 1, 05/27-06 [10kV] 

Në gjendjen ekzistuese dalja Radavci është e mbingarkuar dhe ka humbje të mëdha teknike. Në figurën 

e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar. Është  krijuar dhe një dalje e re në mënyrë që 
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shpërndarja e ngarkesës të jetë e njëtrajtshme duke krijuar kështu një topologji më të përshtatshme për 

operim. 

 

Figura 27. Topologjia e propozuar e daljes së re Radavci 1 

 

 

Figura 28. Topologjia e propozuar e daljes ekzistuese Radavci 

Tabela 47. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Radavci 5.04 150.75 1,125.70 0.809 2541 

Pas 
Radavci 2.75 77.27 270.07 0.904 1719 

Dalja e re Radavci 1.42 36.88 47.80 0.990 584 
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Tabela 48. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 4.79 km 449,005.41 

Linjë ajrore 10.36 km 169,964.30 

TS 3  copë 38,994.24 

SSH   - copë             - 

Kostoja e përafërt e projektit   657,963.95 

 

 Projekti: Gremniku, 05/27-07 [10kV] 

Dalja Gremniku është një dalje mjaft e gjatë dhe me degë të shpërndara. Seksioni i përçuesve pothuajse 

në tërë daljen është Al/Çe 50 mm2, prandaj kjo dalje karakterizohet me humbje teknike dhe rënie të 

tensionit te konsumatori fundor. 

Për të zvogëluar humbjet e larta teknike dhe për të përmirësuar rëniet e tensionit, është planifikuar që 

në të ardhmen kjo dalje të konvertohet në nivelin 20 [kV].  

Investimi gjatë vitit 2027 do të jetë kryesisht përforcim i degëve dytësore, kurse në vitin 2028 do të 

vazhdon pjesa tjetër e implementimit ku edhe do të konvertohet dalja në 20 [kV]. 

 

Figura 29. Topologjia e propozuar e daljes 
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Projekti i Gremnikut fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat e 

mëposhtme është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari. Ky investim 

është i pjesërishëm dhe përfitimet nga ky projekt do të arrihen vetëm pas kompletimit të tërë investimit 

në këtë dalje. 

Tabela 49. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gremniku 3.94 136.28 1,517.05 0.770 1653 

Pas Gremniku 3.94 136.28 1,517.05 0.770 1653 

Tabela 50. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.61 km 71,887.15 

Linjë ajrore 29.82 km 482,285.66 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   554,172.80 

 

 Projekti: Vitomirica & Arbreshi, 05/27-08 [10kV] 

Vitomirica dhe Arbreshi shtrihen në një pjesë të qytetit të Pejës që ka zhvillim të hovshëm. Është 

planifikuar që të investohet tërësisht duke balancuar ngarkesën ndërmjet këtyre dy daljeve, dhe 

gjithashtu duke krijuar hapësirë për kërkesat e reja për t’u kyçur në këto dalje. 

Në vitin 2027 do të investohet pjesërisht duke përforcuar kryesisht degët dytësore të këtyre dy daljeve, 

për të vazhduar me investimet e tërësishme gjatë vitit 2028. 

Projekti Vitomirica & Arbreshi fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat 

e mëposhtme është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari. Ky investim 

është i pjesërishëm dhe përfitimet nga ky projekt do të arrihen vetëm pas kompletimit të tërë investimit 

në këtë dalje. 
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Figura 30. Topologjia e propozuar e daljes Vitomirica 

 

 

Figura 31. Topologjia e propozuar e daljes Arbreshi 

 

Tabela 51. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Vitomirica 4.29 151.59 1,186.79 0.820 1,958 

Arbreshi 3.14 97.06 489.15 0.900 1189 

Pas 
Vitomirica 4.29 151.59 1,186.79 0.820 1595 

Arbreshi 3.14 97.06 489.15 0.900 1552 
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Tabela 52. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.67 km 33,255.27 

Linjë ajrore 10.47 km 167,729.01 

TS 1 copë 9,095.50 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   210,079.78 

 

 Projekti: Miradi e Epërme & Vragoli, 01/27-05 [10kV] 

Daljet Miradi e Epërme & Vragoli janë të mbingarkuara dhe kanë numër të madh të ndërprerjeve. Në 

figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e daljeve ku pas investimit do të arrihet 

furnizim më i besueshëm dhe më cilësor me energji elektrike. 

Në përgjithësi, i gjithë rrjeti i TM do të vendoset përgjatë rrugëve. Seksioni i linjës rrit gjithashtu 

mundësinë e bartjes së ngarkesave më të mëdha dhe reduktimin e humbjeve teknike. 

 

Figura 32. Topologjia e propozuar e daljes Miradi e Epërme 
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Figura 33. Topologjia e propozuar e daljes Vragoli 

 

Tabela 53. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Vragolia 5.07 204.91 1,536.71 0.840 1519 

Miradi e Eperme 3.99 146.17 698.03 0.865 721 

Pas 
Vragolia 4.46 75.11 793.95 0.901 1519 

Miradia e Eperme 3.00 75.47 304.42 0.944 721 

 

Tabela 54. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 7.58 km 602,990.16 

Linjë ajrore 6.87 km 111,110.07 

TS      - copë - 

SSH    - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   714,100.23 

 

 

 Projekti: Albana, 01/27-10 [10kV] 

Albana karakterizohet me humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. Investimi i ri planifikohet të 

jetë nëntokësor përgjatë rrugës, duke eleminuar rrjetin ekzistues i cili shtrihet në prona private. 

Me investimet e vitit 2022 në daljen Bardhi i Madh, mund të transferohet një pjesë e ngarkesës së daljes 

Albana. Meqë linja e re do të implementohet përgjatë rrugës, rritet distanca deri te TS i fundit që 

rezulton me rënie të tensionit, prandaj dhe janë transferuar këta TS te dalja Bardhi i Madh. 
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Në daljen Bardhi i Madh investohet pjesërisht në këtë periudhë, për tu investuar tërësisht në të ardhmen. 

 

Figura 34. Topologjia e propozuar e daljes Albana dhe Bardhi i Madh 

 

Tabela 55. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Albana 3.46 91.71 1,013.74 0.860 1079 

Bardhi i Madh* 3.77 106.46 1,045.69 0.840 1760 

Pas 
Albana 2.66 52.63 367.19 0.918 873 

Bardhi i Madh* 4.31 93.43 848.17 0.845 1797 

*Të dhënat për Bardhin e Madh janë të vitit 2021, gjatë vitit 2022 është tenderuar projekti ku parashihet që të bëhen investime të pjesërishme 

në daljen Bardhi i Madh, kryesisht investime në fillim të daljes, ku rrjeti ajror do të zëvëndësohet me atë nëntokësor. Kalkulimet në gjendjen 

Pas, paraqesin parametrat pas investimeve të vitit 2022 dhe transferimit të TR-ve në daljen Bardhi i Madh. Ky investim është i pjesërishëm. 

Tabela 56. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 7 km 375,720.93 

Linjë ajrore 1 km 16,011.50 

TS       - copë          - 

SSH     - copë              - 

Kostoja e përafërt e projektit   391,732.42 
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 Projekti: Korisha, 03/27-12 [10kV] 

Korisha karakterizohet nga një numër relativisht i madh defektesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e 

ndërprerjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. 

Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon konsumatorë miks, bizneset përgjatë rrugës Prizren-Therandë 

dhe konsumatorët familjarë kryesisht në zonat rurale. Dega kryesore e linjës është i ndërtuar me shtylla 

metalike me seksion 70mm². Megjithatë, për shkak të ngarkesës së madhe të linjës dhe numrit të madh 

të TR-ve të kyçura në këtë linjë, rëniet e tensionit dhe humbjet teknike janë të larta. 

Projekti Korisha fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. Në figurat dhe tabelat e mëposhtme 

është paraqitur vetëm investimi i cili do të realizohet gjatë këtij pesëvjeçari.  

Në vitin 2027 planifikohet të përforcohen degët dytësore të kësaj dalje për të vazhduar në vitin 2028 

ku është planifikuar që dalja Korisha të ndahet në dy të tilla, duke implementuar një linjë nëntokësore 

paralel me linjën ekzistuese.  

 

Figura 35. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 57. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Korisha 4.68 147.68 1,028.24 0.825 1411 

Pas Korisha 4.68 147.68 1,028.24 0.825 1411 
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Tabela 58. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 
                                               

- 
km 

                                               

- 

Linjë ajrore 1.12 km 49,924.49 

TS 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

SSH 
                                               

- 
copë 

                                               

- 

Kostoja e përafërt e projektit   49,924.49 

 

4.8 Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV] 

Prej të gjitha metodave për zvogëlimin e humbjeve teknike, metoda e kalimit prej një niveli të tensionit 

në një nivel më të lartë është mënyra më e mirë për përmirësimin e kualitetit të tensionit, gjegjësisht i 

zvogëlon humbjet teknike jashtëzakonisht shumë dhe përmirëson tensionin deri në pikën e fundit të 

konsumatorit nëpër daljet 20 [kV]. Për të realizuar investimet 20 [kV] në daljet 10 [kV], OSSh do të 

përdorë tri burime furnizimi: 

 Do të investojë në daljet 10 [kV] në transformatorët e OST-së që e kanë mundësinë e kalimit 

në 20 [kV] ose do të kërkohet nga OST të përshtaten transformatorët  

 Do të shfrytëzohen transformatorët 8 [MVA] për t’i adaptuar në 35/20 [kV] për t’i furnizuar 

daljet e zgjedhura 

 Do të përdorën transformatorë ngritës 10/20 [kV] për të furnizuar dalje të zgjedhura për 

investim 

Projektet e  kalimit në nivelin 20 [kV] për periudhën e ardhshme pesëvjeçare janë: “Konvertimi i 

Qendrës së Ferizajit në 20 [kV]”, Kosovapetroli, Mushtishti, Dejni, Zhupa, Hasi II, Bresana, “Daljet në 

Qendrën e Qytetit në Lipjan”, “Sllovia, Konjuhi, Banulla”, Gadime, “Onix & Vrella”, Kraishta, Dalja 

e re Hasi I, Peqani, “Stacioni Hekurudhor, Novolani & Dalja e re” dhe Budakova. 

 

Në pjesën vijuese të raportit gjenden më shumë detaje të gjendjes pas investimit të daljeve të përfshira 

në investime. 

 

 Projekti: Konvertimi i Qendrës së Ferizajit në 20 [kV], 04/24-01 [20kV] 

Në vitin 2019 është investuar në qendër të qytetit të Ferizajt për përgatitjen e rrjetit për konvertim 20 

[kV], ku daljet janë në topologji unazore ndërmjet nënstacioneve. Kryesisht të gjitha daljet janë afër 

ngarkesës maksimale. Prandaj për t’iu përgjigjur kërkesës së rritjes së ngarkesës është planifikuar që 

në vitin 2024 qendra e Ferizajit të konvertohet në nivelin e tensionit 20 [kV]. 

Për të realizuar konvertimin në 20 [kV],  transformatorët dhe kthinat jo të gatshme për operim në 20 

kV do të ndërrohen. 
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Figura 36. Qendra e qytetit të Ferizajit 

Tabela 59. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Qendra e Ferizajit 61.08 126.54 5,683.29 0.723 23105 

Pas Qendra e Ferizajit 61.08 60.87 3,581.73 0.968 23105 

 

Tabela 60. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.45 km 124,158.77 

Linjë ajrore    - km          - 

TS 77 copë 479,987.18 

SSH        - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   604,145.95 

 

 Projekti: Kosovapetroli, 04/24-02 [20kV] 

Kosovapetroli është ndër daljet më problematike, duke u karakterizuar me numër të lartë të 

ndërprerjeve, ngarkesë të madhe, humbjet të larta teknike dhe rënie të tensionit. 

Në këtë dalje do të investohet tërësisht duke ku i gjithë rrjeti do të zhvendoset përgjatë rrugës. Kjo dalje 

do të konvertohet në nivelin 20 [kV] për t’u mundësuar konsumatorëve furnizim të sigurtë dhe 

kualitativ me energji elektrike. 
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Figura 37. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 61. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Kosovapetroli 5.43 191.73 1,319.27 0.808 1504 

Pas Kosovapetroli 5.43 44.78 579.73 0.993 1504 

Tabela 62. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 8.51 km 615,648.61 

Linjë ajrore 4.31 km 68,450.77 

TS 12 copë 68,127.45 

SSH       - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   752,226.83 

 

 Projekti: Mushtishti, 03/24-06 [20kV] 

Mushtishti karakterizohet nga një numër i madh prishjesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e ndërprerjeve, 

rënie të tensionit të lartë, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. Në fund të linjës, dy degëzime të 

linjës kalojnë në një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe shmangies së 

ndërprerjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. Pjesa më e madhe e linjës është e ndërtuar me shtylla 

druri të vjetra dhe me përçues kryesisht Al/Fe 25mm². 
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Në këtë dalje do të investohet tërësisht dhe do të konvertohet në nivelin 20 [kV] për t’u mundësuar 

konsumatorëve furnizim të sigurtë dhe kualitativ me energji elektrike. 

 

Figura 38. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 63. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Mushtishti 4.98 110.90 1,477.58 0.870 2514 

Pas Mushtishti 4.78 51.14 590.66 0.968 2514 

Tabela 64. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.92 km 178,331.30 

Linjë ajrore 16.81 km 306,326.07 

TS 19 copë 8,509.37 

SSH 
                                             

- 
copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   493,166.74 

 

 Projekti: Dejni, 08/25-01 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Dejni është mjaft e gjatë dhe si pasojë ka rënie të tensionit të mëdha. Përveq 

rënieve të tensionit, dalja e Dejnit është ndër daljet me humbjet më të larta terknike dhe ngarkesë të 

madhe. 
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Prandaj që të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji dhe parametrat teknik të kësaj dalje është e 

domosdoshme që dalja të konvertohet në 20 [kV]. 

Në këtë dalje do të investohet tërësisht për ta konvertuar nga niveli 10 [kV] në nivelin 20 [kV]. 

 

Figura 39. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 65. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e  

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Dejni 4.93 209.51 2,826.98 0.590 1924 

Pas Dejni 20 [kV] 4.88 65.16 699.94 0.943 1894 

Tabela 66. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.83 km 77,835.11 

Linjë ajrore 18.95 km 303,879.57 

TS - copë - 

SSH    - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   381,714.67 

  

 Projekti: Zhupa, 03/25-02 [20kV] 

Zhupa është një dalje rurale e gjatë me degëzime të shumta, që karakterizohet nga një numër i madh 

ndërprerjesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e ndërprerjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe 

Pmax të madh. Dega kryesore e linjës nuk kërkon investim, por disa degë të linjës janë të ndërtuara me 

shtylla druri, përçues Al/Fe 25mm² dhe kalon nëpër një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në 

kohën e gjetjes dhe shmangies së ndërprerjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. 

Në mënyrë që të zvogëlohen humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me 

rehabilitimin e topologjisë është propozuar që dalja të konvertohet në 20 [kV] për të arritur rezultatet e 

dëshiruara.  
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Figura 40. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 67. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e  

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Zhupa 5.79  127.35  3,300.19 0.614 4109 

Pas Zhupa 20 [kV] 6.45  57.14 673.96 0.967  4110 

 

Tabela 68. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.6 km 18,621.29 

Linjë ajrore 21.62 km 369,193.15 

TS 9 copë 12,730.50 

SSH - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   400,544.94 
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 Projekti: Hasi II, 03/25-03 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Hasi II është mjaft e gjatë, ka shumë humbje, ndërprerje dhe rënie të 

tensionit të mëdha.  

Me konvertimin e daljes në nivelin e tensionit 20 [kV] do të zvogëlohen humbjet, kohëzgjatja e 

ndërprerjeve dhe rritja e kapacitetit të rrjetit ekzistues, në mënyrë që të furnizohet të gjithë konsumatorët 

me energji cilësore dhe të besueshme. 

 

Figura 41. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 69. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

 Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Hasi II 3.62 140.65 1,857.06 0.712 1861 

Pas Hasi II 20 [kV] 3.60 61.61 435.95 0.940 1817 

Tabela 70. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.71 km 160,654.48 

Linjë ajrore 9.5 km 153,265.41 

TS - copë - 

SSH    1 copë 29,850.30 

Kostoja e përafërt e projektit   343,770.19 
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 Projekti: Bresana, 03/25-04 [20kV] 

Bresana karakterizohet me ngarkesë të madhe, humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. 

Dega kryesore e daljes nuk kërkon investim për arsye se është shtylla metalike dhe përçues Al/Çe 

70mm2. Investimet do të realizohen në degët dytësore të daljes që janë me shtylla druri dhe seksion jo 

të duhur. 

Për të arritur rezultatet e dëshiruara, planifikohet që dalja të konvertohet në nivelin 20 [kV] si zgjidhja 

e vetme për të përmirësuar performancën teknike të Bresanës. 

 

Figura 42. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 71. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bresana 4.23 161.19 1,206.23 0.731 2066 

Pas Bresana 4.23 57.65 467.52 0.943 2066 

Tabela 72. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.53 km 105,099.86 

Linjë ajrore 11.59 km 204,353.02 

TS 12 copë 32,895.52 

SSH   - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   342,348.40 

 

 Projekti: Daljet në Qendrën e Qytetit në Lipjan, 04/25-05 [20kV] 

Komuna e Lipjanit ka një rritje të lartë të konsumit që kryesisht është përqendruar në qendër të qytetit. 

Si rezultat i zhvillimit ekonomik dhe rritjes së shpejtë të kërkesave për kyçje në rrjet vazhdimisht po 

ngarkohen daljet ekzistuese, që po shkon në limitet e kapacitetit maksimal të këtyre daljeve. Për t’iu 

përgjigjur kërkesës së rritjes së ngarkesës është planifikuar që daljet të konvertohen në nivelin e 

tensionit 20 [kV]. Daljet e mbingarkuara do të ndahen dhe disa nga transformatoret do të transferohen 

ne daljet e reja te krijuara. 
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Përmes topologjisë së re të planifikimit, rrjeti do të përmbushë kërkesat e reja për energji të 

konsumatorëve dhe do të mbështesë zgjerimin e ngarkesës. 

Në figurat e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e daljeve. 

 

Figura 43. Topologjia e propozuar e daljes 

 

Figura 44. Topologjia e propozuar e daljes 
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Tabela 73. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Lipjan - Qendra 1 6.38 215.69 962.20 0.948 3316 

Lipjan - Qendra 2 5.39 92.99 617.20 0.989 2768 

Pas 

Dalja e re 1 – Unaza I 3.51 30.61 177.28 1.042 1424 

Dalja e re 2 – Unaza I 3.31 27.56 220.92 1.041 1686 

Dalja e re 1 – Unaza II 4.00 32.33 249.45 1.039 1804 

Dalja e re 2 – Unaza II 3.92 32.15 249.46 1.039 1618 

 

Tabela 74. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 8.56 km 355,610.16 

Linjë ajrore 
                                              

- 
km - 

TS 21 copë 274,772.07 

SSH 
                                             

- 
copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   630,382.23 

 

 Projekti: Sllovia, Konjuhi & Banulla, 04/25-07 [20kV] 

Daljet Sllovia, Konjuhi & Banulla janë të mbingarkuara dhe topologjia ekzistuese nuk mund ta 

përballojë ngarkesën gjatë kërkesës maksimale. Në këto dalje ngarkesa po rritet vazhdimisht për shkak 

të lagjeve dhe bizneseve të reja, prandaj investimi në këtë zonë është thelbësor për t'iu përgjigjur 

kërkesave të reja për Pëlqime Elektroenergjetike.  

 

Figura 45. Topologjia e propozuar e daljes 
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Figura 46. Topologjia e propozuar e daljes 

 

 

Figura 47. Topologjia e propozuar e daljes 

 

Përmes topologjisë së re të planifikimit, rrjeti do të përmbushë kërkesat e reja për energji të 

konsumatorëve dhe do të mbështesë zgjerimin e ngarkesës. 

Tabela 75. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 

Sllovia 4.46 178.25 1,751.02 0.713 2414 

Konjuhi 4.76 117.30 779.48 0.918 1039 

Banulla 4.85 102.73 1,145.08 0.790 1753 

Pas 

Konjuhi 20 [kV] 6.03 49.44 808.10 0.979 2254 

Sllovia 20 [kV] 4.68 37.56 399.11 1.026 1204 

Banulla 20 [kV] 5.75 70.52 565.77 1.003 2116 
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Tabela 76. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 23.15 km 1,543,099.89 

Linjë ajrore 27.35 km 469,890.92 

TS 86 copë 144,012.54 

SSH 1 copë 35,310.80 

Kostoja e përafërt e projektit   2,192,314.15 

 

 Projekti: Gadime, 04/25-06 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Gadime është mjaft e gjatë, ka shumë humbje dhe rënie të tensionit të 

mëdha.  

Një pjesë e madhe e linjës shtrihet përmes pronave private, prandaj investimi është fokusuar më së 

shumti në zhvendosjen e linjës në anë të rrugës, për të siguruar një akses të përhershëm për funksionim 

në rast të ndonjë avarie dhe për mirëmbajtje. 

Sipas topologjisë së re të planifikuar do të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji për të gjithë 

konsumatorët dhe do të zvogëlohen humbjet e energjisë. 

 

Figura 48. Topologjia e propozuar e daljes 
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Tabela 77. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gadime 4.39 195.94 2,067.98 0.578 2050 

Pas Gadime 20 [kV] 4.55 55.18 798.57 0.969 2053 

 

Tabela 78. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 6.2 km 390,850.01 

Linjë ajrore 22.61 km 379,400.64 

TS 25 copë 60,692.39 

SSH 
                                                 

- 
copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   830,943.04 

 

 Projekti: Onix & Vrella, 05/25-08 [20kV] 

Onix & Vrella janë daljet e përzgjedhura për investim për shkak të problemeve me rënie të tensionit, 

humbjeve dhe mbingarkesës.  

Daljet janë kombinuar dhe është  krijuar edhe një dalje e re në mënyrë që shpërndarja e ngarkesës të 

jetë e njëtrajtshme dhe duke krijuar kështu edhe një topologji më të përshtatshme për operim. 

Dalja ekzistuese Vrella e cila do të operoj në nivelin 10 [kV] do të furnizoj kryesisht bizneset. Seksioni 

i linjës është i mjaftueshëm që të sigurohet furnizim i sigurtë e kualitativ me energji. 

Kurse dalja e re Vrella dhe Dalja Onix do të operojnë në nivelin 20 [kV] në mënyrë që përmirësohen 

rëniet e tensionit dhe të zvogëlohen humbjet teknike. 
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Figura 49. Topologjia e propozuar e daljeve Onix dhe Vrella 

 

 

Figura 50. Topologjia e propozuar e daljes ekzsituese Vrella 10 [kV] 

 

Tabela 79. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Vrella 4.99 168.51 1,605.50 0.768 2265 

Onix 3.95 138.41 2,310.81 0.779 1916 

Pas 

Vrella 20 [kV] 5.82 47.60 1,016.21 0.936 2566 

Onix 20 [kV] 4.00 49.35 494.14 0.974 1865 

Vrella 10 [kV] 0.96 31.26 125.04 1.033 211 
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Tabela 80. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 16.78 km 1,504,021.17 

Linjë ajrore 28.82 km 473,351.37 

TS 49 copë 66,686.16 

SSH 1 copë 26,215.30 

Kostoja e përafërt e projektit   2,070,274.00 

 

 

 Projekt: Kraishta, 04/26-01 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Kraishta është mjaft e gjatë dhe e mbingarkuar dhe si pasojë humbjet 

teknike dhe rëniet e tensonit janë shumë të larta. Përmes topologjisë së re të planifikimit, do të arrihet 

zvogëlimi i humbjeve të energjisë dhe përmirësimi i cilësisë së furnizimit. 

Një pjesë e madhe e linjës shtrihet përmes pronave private, prandaj investimi është i fokusuar edhe në 

zhvendosjen e linjës buzë rrugës, për të siguruar një akses të përhershëm për funksionim në rast të 

ndonjë avarie dhe për mirëmbajtje. 

 

Figura 51. Topologjia e propozuar e daljes 

Tabela 81. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Kraishta 5.37 185.91 1,746.18 0.687 2325 

Pas Kraishta 20 [kV] 4.53 55.56 385.06 1.014 1842 
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Table 82. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 3.34 km 305,110.86 

Linjë ajrore 18.37 km 302,379.76 

TS 1 copë 2,351.07 

SSH 1 copë 28,592.62 

Kostoja e përafërt e projektit   638,434.30 

 

 Projekt: Peqani, 03/26-05 [20kV] 

Peqani karakterizohet nga një numër i madh prishjesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e ndërprerjeve, rënie 

të tensionit të lartë, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. Në fund të linjës, dy degëzime të linjës 

kalojnë në një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe shmangies së 

ndërprerjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen.  

 

Figura 52. Topologjia e propozuar e daljes 

 

Në këtë dalje do të investohet tërësisht dhe do të konvertohet në nivelin 20 [kV] për t’u mundësuar 

konsumatorëve furnizim të sigurtë dhe kualitativ me energji elektrike. 

Tabela 83. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Peqani 6.18 153.31 1,504.38 0.781 2755 

Pas Peqani 6.35 65.36 678.08 0.933 2817 
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Tabela 84. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.64 km 60,017.43 

Linjë ajrore 13.06 km 232,600.19 

TS 16 copë 41,323.12 

SSH                                               - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   333,940.74 

 

 Projekti: Bodrumi & Dalja e re Hasi I, 03/26-06 [10kV&20kV] 

Në mënyrë që të zvogëlohen humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me 

rehabilitimin e topologjisë është propozuar që një pjesë e daljes Bodrumi të transferohet në daljen e re 

Hasi I. Dalja e re do të furnizohet nga NS 35/10(20) [kV] Pirana, siç është paraqitur në figurën e 

mëposhtme. 

 

Figura 53. Topologjia e propozuar e daljes 

 

Tabela 85. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bodrumi 4.08 160.46 1,532.34 0.749 2097 

Pas 
Bodrumi 2.22 50.37 380.49 0.951 896 

Hasi I 20 [kV] 2.93 39.16 284.92 0.976 1920 
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Tabela 86. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 1.6 km 137,426.98 

Linjë ajrore 13.01 km 228,270.53 

TS - copë - 

SSH                         - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   365,697.51 

 

 Projekti: Stacioni Hekurudhor, Novolani & Dalja e re, 07/26-08 [20kV] 

Dalja Stacioni Hekurudhor dhe Novolani në gjendjen ekzistuese furnizohen nga NS Vushtrria 2 110/10 

(kV). Daljet kanë gjatësi të mëdha dhe topologji me degë të shpërndara dhe janë përzgjedhur për 

investim për shkak të mbingarkesës, humbjeve dhe problemeve me rëniet e tensionit. 

Do të krijohet një NS i ri 35/20 [kV] Vushtrria 1, i cili do të furnizoj daljet Novolani, Stacioni 

Hekurudhor dhe daljen e re të krijuar. 

Meqenëse daljet e Vushtrrisë 1 110/35 [kV] do të operojnë në 20 [kV], është e nevojshme që të 

investohet tërësisht në këto dalje në mënyrë që të gjitha linjat, transformatorët dhe kthinat që nuk janë 

të gatshme për operim në 20 [kV] të ndërrohen dhe gjithashtu të eliminohen të gjitha linjat alternative 

të mëparshme ndërmjet daljeve. 

 

Figura 54. Topologjia e propozuar e daljes Novolani 
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Figura 55. Topologjia e propozuar e daljes Stacioni Hekurudhor 

 

 

Figura 56. Topologjia e propozuar e daljes së re të krijuar 

Tabela 87. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Novolani  4.34     177.89 1,766.78 0.768 1763 

St.Hekurudhor 4.09 188.71 216.88 0.847 1748 

Pas 

Novolani 2.36 19.13 200.39 1.023 1178 

St.Hekurudhor 3.40 22.58 165.67 0.985 1142 

Dalja e re (TS nga St. 

Hekurudhor & Novolani) 
3.35 55.83 224.49 0.981 1191 
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Tabela 88. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 22.76 km 1,710,486.71 

Linjë ajrore 38.44 km 621,597.84 

TS 27 copë 35,773.14 

SSH 
                                               

- 
copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   2,367,857.69 

 

 Projekti: Budakova, 03/27-11 [20kV] 

Budakova është një dalje shumë e gjatë e përbërë nga degë të shpërndara dhe fyte të ngushta të cilat 

ndikojnë në tensionin e konsumatorit fundor. Karakterizohet nga një numër relativisht i madh i 

prishjeve, kohëzgjatje mesatare të lartë të ndërprerjeve, rënie të ndjeshme të tensionit tek konsumatorët 

fundorë, humbje të larta teknike dhe mbingarkesë të linjave për shkak të seksionit të vogël të përçuesve. 

Në fund të linjës, dy degëzime të linjës kalojnë nëpër një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në 

kohën e gjetjes dhe evitimit të prishjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. Pjesa më e madhe e linjës 

është e ndërtuar me shtylla druri të cilave ju ka kaluar afati i përdorimit dhe me përçues kryesisht Al/Fe 

25mm².  

Përmes topologjisë së re të planifikimit, do të arrihet zvogëlimi i humbjeve të energjisë dhe përmirësimi 

i cilësisë së furnizimit. 

 

Figura 57. Topologjia e propozuar e daljes 
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Tabela 89. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM 
Kërkesa 

[MW] 

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet 

[MWh] 

Tensioni 

Min. [p.u] 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Budakova  2.90  128.24 720.75 0.833  1238 

Pas Budakova 20 [kV] 2.54 44.12 260.30 0.957  1237 

 

Tabela 90. Të dhënat e kostos së përafërt të investimit 

Materiali Investimi Njësia Kostoja (€) 

Linjë nëntokësore 0.52 km 40,599.31 

Linjë ajrore 33.74 km 558,783.95 

TS - copë - 

SSH               - copë - 

Kostoja e përafërt e projektit   599,383.26 

 


