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Adresa: Ul. “Dervish Rozhaja” br. 12, 10000 Priština, Kosovo 
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Priština, 12. februar 2020.  
Kod RUE-a: V_1225_2020  

 
Odbor regulatornog ureda za energiju 
 
Na osnovu: 
 
- Člana 9. stav 1. tačka 1.7., člana 15. stav 1. tačka 1.15., člana 25. člana 26. stav 1., tačka  1.2. i 

člana 43. stav 1. Zakona o energetskom regulatoru (Zakon br. 05/L-084); 

 

- Člana 16. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta,  

 

- Odluke za izdavanje Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine za društvo 
„Matkos Group“ DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne 
energije od vode, HE „Sharri“, sa ugrađenim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, Opština 
Štrpce, 

 

- Odluke V_933_2018 od 29. marta 2018. godine i Odluke V_1111_2019 od 28. februara 2019. 
godine o produženju važenja odluke o Konačnom odobrenju V_760_2016 od 28. januara 2016. 
godine, izdate društvu „Matkos Group“ DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za 
proizvodnju električne energije od vode, HE „Sharri“ sa ugrađenim kapacitetom 6.453 MW, KZ 
Štrpce, Opština Štrpce i 

 

- Zahteva o produženju važenja odluke o Konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. 
godine za još dvanaest (12) meseci, za izgradnju novog proizvodnog kapaciteta za proizvodnju 
električne energije od vode, HE „Sharri“ sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, 
Opština Štrpce, od 17.01.2019. godine br. prot. 035/20 društva „Matkos Group“ DOO, sa 
adresom ulica „Veternik“ 10000, Priština, Republika Kosovo, 

 

na sednici održanoj dana 12. februara 2020. godine, doneo je sledeću: 
 

O D L U K U  
 

I. ODOBRAVA SE zahtev društva "Matkos Group" DOO PRODUŽAVA SE rok važenja Konačnog 
odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine, za izgradnju Hidroelektrane „Sharri“ sa 
ugrađenim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce, za još dvanaest (12) meseci. 

 
O b r a z l o ž e n j e  

 
o RUE je dana 29.03.2013. godine od društva „Matkos Group“ DOO, primio zahtev za uzimanje 

odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od 
vode, u reci Lepenac, za HE „Sharri“ sa ugrađenim kapacitetom od 5.5 u opštini Štrpce. 
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o Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon što je analizirao dokaze koje je predstavilo 
društvo „Matkos Group“ DOO, odlučio je da je podnosilac zahteva pokazao podobnost za 
razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vode, i doneo je odluku o 
Obaveštenje o preliminarnom odobrenju V_540_2013 od 28. juna 2013. godine. Odluka o 
obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje odobrenja, ukoliko nisu 
ispunjeni uslovi propisani Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih 
kapaciteta. 

 
o RUE je 24.06.2015. godine od društva „Matkos Group“ DOO, primio zahtev za produženje roka 

važenja Odluke V_540_2013 od 28. juna 2013. godine o obaveštenju o preliminarnom 
odobrenju za HE „Sharri“ i HE „Brezovica“, Opština Štrpce, za kompletiranje aplikacije za 
dobijanje Konačnog odobrenja. 

 
o Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon što je analizirao i ocenio zahtev i relevantne 

dokaze koje je predstavilo društvo „Matkos Group“ DOO, 16.07.2015. godine je doneo Odluku 
V_745_2015 za produženje roka važenja Odluke V_540_2013 od 28. juna 2013. godine, za još 
6 (šest) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, kako bi se unutar ovog perioda 
kompletira aplikacija prema važećem zakonodavstvu.  

 
o RUE je 12.11.2015. godine od društva „Matkos Group” DOO, primio zahtev o promeni Odluke 

o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za 
proizvodnju električne energije od vode u Konačnu dozvolu za HE „Sharri” sa ugrađenim 
kapacitetom od 6,453 MW, u reci Lepenac, lokacija KZ Štrpce, opština Štrpce, priloživši dokaze 
izdate od strane nadležnih organa za ispunjavanje svih uslova životne sredine, prava korišćenja 
zemljišta, prava korišćenja vode, građevinsku dozvolu i ostalih zakonskih zahteva vezani za 
prirodu projekta prema važećem zakonodavstvu.  

 
o Odbor Regulatornog ureda za energiju je 28.01.2016. godine, odlučio da društvu „Matkos 

Group“ DOO, izdaje Konačno odobrenje V_759_2016 za izgradnju novih proizvodnih 
kapaciteta, za proizvodnju električne energije od vode, za HE „Sharri”, sa ugrađenim 
kapacitetom od 6,453 MW, proizvodna jedinica koja će se postaviti na lokaciji KZ Štrpce, 
opština Štrpce. 

 
o RUE je 11.01.2018. godine od grupe „Matkos Group“ DOO, primio zahtev za produženje roka 

važenja Odluke o konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine, za HE 
„Sharri“ sa urađenim kapacitetom od 6.453 MW, za završetak izgradnje još za jednu (1) 
godinu, odnosno do 28. januara 2019. godine. 
 

o Odbor RUE je na sastanku održanom 29. marta 2018. godine, nakon što je razmotrio i 
procenio zahtev i relevantne dokaze, odobrio zahtev društva „Matkos Group“ DOO, i Odlukom 
V_933_2018 odlučio da dozvoli odlaganje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju 
V_759_2016 od 28. januara 2016. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 
2019. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja.  

 
o RUE je 18.01.2019. godine od društva „Matkos Group“ DOO, primio zahtev o produženju roka 

važenja Odluke o konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine, produženo 
Odlukom V_933_2018 od 29. marta 2018. godine za HE „Sharri“ sa ugrađenim kapacitetom od 



  
 

3 

 

6,453 MW, za završetak izgradnje još za jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2020. 
godine. 

o Odbor RUE-a je na sastanku održanom 28. februara 2019. godine, nakon razmatranja i 
procene zahteva i relevantnih dokaza, odobrio zahtev društva „Matkos Group“ DOO, i 
Odlukom V_1111_2019 odlučio da se dozvoli produženje roka važenja Odluke o konačnom 
odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. 
januara 2020. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja. 
 

o RUE je 17.01.2020. godine od društva „Matkos Group“ DOO primilo zahtev za produženjem 
roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_760_2016 od 28. januara 2016. godine, 
produženo Odlukom V_934_2018 od 29. marta 2018. godine i Odlukom V_1111_2019 od 27. 
februara 2019. godine za HE „Sharri“ sa ugrađenim kapacitetom od 6.453 MW, za završetak 
izgradnje još za dvanaest (12) meseci.  
 

o Društvo „Matkos Group“ DOO je u svom zahtevu objasnilo da: razlog zbog čega su bili 
primorani da podnesu zahtev za dodatno produženje roka, bilo je zbog prepreka koje su se 
našle izvan kontrole kompanije koje su odlagale završavanje ove hidroelektrane, stalnih 
problema sa kojima su se susreli neki lokalni stanovnici te zone, i kako su kašnjenja 
prouzrokovana od strane vlasti opštine Štrpce koja su rezultirala sa ne završavanjem 
građevinskih radova onako kako je predviđeno. 
 

o Društvo „Matkos Group“ DOO je 28. juna 2018. godine, poslalo službeni e-mail opštini Štrpce, 
u vezi sa poslatim obaveštenjem od 18. septembra 2017. godine u vezi sa radovima koji su u 
toku realizacije u izgradnji HE „Sharri“ u skladu sa odgovarajućim dozvolama i važećim 
zakonodavstvom, potvrđujući takođe iz Ministarstva životne sredine da su se radovi izvodili u 
skladu sa Vodnom saglasnošću i Građevinskom dozvolom. Putem ovog e-maila obavestili smo 
direktora Odeljenja za urbanizam da ćemo nastaviti sa preostalim poslovima  od 2. jula 2018. 
godine. 
 

o Iz pismenog odgovora primljenog 29.06.2018. godine, obavešteni su da je Skupština opštine 
Opštine Štrpce dana 29.05.2018. godine donela odluku da se obustave sve vrste izgradnje 
uključujući i one privremenog karaktera na Ski centru na Brezovici, do pronalaska strateškog 
partnera za razvoj ovog centra. 
 

o Takođe smo obavešteni da je dužnost izvršne vlasti da sprovede i ovu odluku i tražim od vas da 
sprovedete ovu odluku i da ne započnete bilo kakav posao na teritoriji Ski centra do daljnjeg 
obaveštenja, uz pretnju da „Ako niste saglasni sa ovom odlukom, opština Štrpce će postupati u 
skladu sa gore navedenom odlukom i preduzeti odgovarajuće mere“, ne dajući nikakvo pravno 
obrazloženje da je isto odeljenje, kompaniji Matkos Group DOO, izdalo građevinske dozvole za 
izgradnju hidroelektrana HE Brezovica realizovana i u komercijalnoj proizvodnji za proizvodnju 
električne energije iz OIE, Hidoelektrana HE Brezovica u toku realizacije, HE Štrpce u procesu 
izgradnje i HE Sharri koja je u izgradnji pod odgovarajućom građevinskom dozvolom, ali ista je 
prema ovoj odluci privremeno suspendovana. 
 

o Društvo Matkos Group DOO, videvši da je opština Štrpce donela nezakonitu odluku na štetu 
investicija, iskoristilo je svoje pravo i podnelo zahtev Ministarstvu administracije lokalne 
samouprave (MALS) i Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, za razmatranje 
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zakonitosti Odluke kojom se zabranjuje sva gradnja, uključujući i one privremenog karaktera 
br. 01-020/18-6982/18 od 31.05.2018. godine Skupštine opštine Štrpce. 
 

o Ministarstvo administracije i lokalne samouprave, nakon razmatranja zahteva br. 020-647/4, o 
razmatranju zakonitosti Odluke br. 01-020-08-6982/18 od 29.05.2018. godine za zabranu svih 
izgradnji uključujući i one privremenog karaktera u Ski centru na Brezovici do pronalaska 
nekog strateškog partnera za razvoj ovog centra, koja je odobrena od strane Skupštine opštine 
Štrpce 14.09.2018. godine, dala pismeni odgovor br. 020-647/4 u kojem navodi da: MALS, u 
skladu sa zakonskim mandatom propisanim Zakonom br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi i 
Uredbe br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i 
ministarstava Aneks XII, na osnovu izveštaja o praćenju redovne sednice Skupštine opštine 
Štrpce utvrdio je da je Odluka br. 01-020-08-6982/18 od 29.05.2018. godine Skupština opštine 
Opštine, sa pratećim pismom je poslata Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja 
(MŽSPP) radi procene zakonitosti. 
 

o Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) dana 17.07.2018. godine, nakon 
što je pregledalo sadržaj opštinskog akta kao gore navedeno, procenilo je da je opštinski akt 
nezakonit sa odredbama važećeg zakonodavstva. Neusklađenost opštinskog akta koji je 
podnesen za procenu zakonitosti odnosi se na tome da: „Odluka Skupštine opštine Opštine 
Štrpce br. 01-020-08-6982/18 o zabrani svih građevina uključujući i one privremenog karaktera 
u ski centru u Brezovici do pronalaska nekog strateškog partnera za razvoj ovog centra je u 
suprotnosti sa odredbama važećeg zakonodavstva član 77.,78. i 80. Zakona o zaštiti prirode br. 
03/L-233, Prostorni plan Nacionalnog parka Šari i Plan upravljanja Nacionalnim parkom Šari, 
kojim upravlja Direkcija za upravljanje Nacionalnim parkom Šari / Agencija za zaštitu sredine 
Kosova - MŽSPP. 
 

o Takođe je razjasnilo da je Ski centar Brezovica u okviru Nacionalnog parka Šari u trećoj 
zaštićenoj zoni, koja je pod nadležnosti centralnih institucija, odnosno Ministarstva životne 
sredine i prostornog planiranja, a MŽSPP je MALS-u predložilo da zatraži od strane Skupštine 
opštine/Gradonačelnika opštine Štrpce da preduzme konkretne radnje za usklađivanje akta 
opštine sa važećim zakonskim odredbama u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za 
ponovno razmatranje akta. 
 

o Takođe u dopisu od 16.08.2018. godine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u 
svom pismenom odgovoru objašnjava da u skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosovo br. 
01/2016 za administrativno razmatranje opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti 
Ministarstva propisane osnovnim zakonima i Pravilnika br. 02/2011 o oblastima 
administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, Pravno odeljenje 
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja razmotrilo je zahtev za obaveznom 
procenom zakonitosti Skupštine opštine Skupštine Štrpce br. 01-020-08-6982/18 i utvrdilo je da 
je opštinski akt u suprotnosti sa odredbama važećeg zakonodavstva.  
 

o Društvo „Matkos Group“ DOO, nakon primanja pismenog odgovora od strane MALS-a i 
Ministarstva životne sredine, obratilo se Opštini Štrpce, gde je obavestilo o nastavku radova na 
realizaciji projekta HE „Sharri“ prema dinamici radova planirani za njihovu realizaciju uprkos 
velikim poteškoćama. 
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o Međutim, nakon potvrđivanja od strane opštine Štrpce da se radovi mogu nastaviti na 
otvaranju rada preduzimanja, trase cevovoda i hidroelektrane, prepreke su nam predočene od 
strane zajednice te zone, koji su izašle i sprečili  obavljanje radova, koji nakon konsultacija sa 
gradonačelnikom opštine Štrpce, 31. decembra 2018. godine, održan je sastanak sa 
predstavnicima zajednice, predstavnicima Ministarstva životne sredine i policije Kosova, i 
postigli su dogovor da se dozvoli realizacija ovog projekta. Ove poteškoće, koje su izazvane od 
strane opštine Štrpce, ometale su nam u realizaciji HE „Brezovica“ i HE „Vica“ o čemu smo vas 
obavestili, takođe, ista je situacija bila i sa projektom HE „Štrpce“, iako smo se opremili sa 
svom potrebnom dokumentacijom od opštine Štrpce i drugih institucija. 
 

o Takođe, tokom 2019. godine od proleća kada su stvoreni uslovi za nastavak radova, nastavili 
su sa realizacijom ovog projekta, ali su neprestano nailazili na prepreke od lokalnih stanovnika, 
iako su u svakom trenutku bili obavešteni da rade u skladu sa svim zakonskim zahtevima 
institucija Kosova, i ni u kojem slučaju neće biti ometana privatna vlasništva a niti će se reka 
smanjiti, jer su obavezne da nakon završetka postupaju po vodnoj dozvoli i treba se poštovati 
biološki minimum prema uputstvu Ministarstva. 

 
o Društvo „Matkos Group“ DOO je objasnilo da iako su očekivali da će objasniti nejasnoće od 

strane opštine Štrpce, neki stanovnici su i dalje predstavljali probleme, a u nekim slučajevima 
je oštećena i tehnička oprema, sa jedinom namerom da se ne radi u tom delu, iako su i 
vodozahvat i zgrada hidroelektrane završeni i nije bilo prepreka. 

 
o Uvidevši da ne postoji mogućnost da se radi u maju 2019. godine, podneli su zahtev pri Policiji 

Kosova u Uroševcu, gde su zatražili njihovu pomoć za nastavak radova i zaštitu radnika tokom 
obavljanja radova. Policija Kosova je kontinuirano pratila radove samo tokom radnih dana, a 
tokom vikenda su bili prinuđeni da ih obustave. 

 
o Takođe, ističe se da su radovi u kontinuitetu praćeni na terenu od strane Inspektorata 

Ministarstva životne sredine, a radovi su posljednjim vremenima kontinuirano praćeni od 
strane policije Kosova, opština je pratila da li su radovi obavljani prema građevinskom 
dozvolom. 

 
o Društvo „Matkos Group“ DOO, u svom zahtevu je objasnilo da je nakon pismenog zahteva 

upućenog Opštini Štrpce br. 02-150/02-7873/19, primili su pismeni odgovor od 9. jula 2019. 
godine u kome se potvrđuje da se može nastaviti realizacija izgradnje HE Sharri i HE Štrpce i HE 
Vica u opštini Štrpce poštujući sve dozvole, saglasnosti i dokumente izdate od strane nadležnih 
organa prilikom izvođenja radova u skladu sa važećim zakonodavstvom.  

 
o Društvo „Matkos Group“ DOO, ističe da, uprkos tome što su imali elektroenergetsku 

saglasnost za priključenje na podstanicu Štrpce, od strane KEDS-a je bilo stalnih kašnjenja o 
kojima ste bili obavešteni, gde nakon diskusija sa predstavnicima KEDS-a konačno su 
17.01.2020. godine br. 246 dobili elektroenergetsku saglasnost (produženje) i sada se mogu 
obaviti narudžbe za energetsku opremu, prema ovoj saglasnosti. 
 

o Takođe su u odgovarajućem dopisu obavestili da su obezbedili sredstva za ovaj važan projekat, 
naručeni su cevovodi, turbine za ovaj projekat i druga tehnološka oprema. 
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o Razlog zbog čega su tražili da se odloži rok važenja konačne dozvole za projekat HE Sharri, je 
taj što uprkos našem angažmanu u završetku realizacije ovog projekta od interesa, ovaj 
projekat nije uspeo da bude završen u ovom roku, zbog stalnih problema prouzrokovanih od 
strane opštine Štrpce i zajednice te zone, koje smo spomenuli iznad. Imajući u vidu činjenicu i 
kompleksnu prirodu projekata u oblasti hidroelektrana i neprekidnih prepreka, oni su bili 
osnova za kašnjenja za završetak projekata o kojima je reč, unutar prvog određenog roka od 
strane RUE i ljubazno tražimo od Odbora RUE-a da nam omogući odlaganje odluke o 
odobrenju za još dvanaest (12) meseci u skladu sa zakonskim odredbama pravila o odobrenju. 
 
Stoga, na osnovu prethodno spomenutog, tražimo od Odbora RUE-a, da se shodno odredbama 
člana 16. Pravila o odobrenju, omogući  odlaganje roka važenja Konačnog odobrenja 
V_759_2016 za još dvanaest (12) meseci do 28. januara 2021. godine, pošto su prepreke za ne 
realizaciju ove Hidroelektrane Štrpce sa ugrađenim kapacitetom od 6,453 MW, KZ Štrpce, 
opština Štrpce unutar tih rokova, bile van kontrole Matkos Group DOO, pošto i sa početnim 
dinamičkim planom, nisu mogli biti sprovedeni, iz gore navedenih razloga i dokaza, takođe, 
uvidevši da je više od 80% terenskih  radova završeno, nadaju se da bi i produženje roka od 12 
meseci bilo dovoljno za završetak ovog projekta. 
 

o Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva „Matkos Group“ DOO i priloženih dokaza za 
produženje roka važenja Konačne dozvole za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za 
proizvodnju električne energije od vode, u reci Lepenac HE Sharri sa ugrađenim kapacitetom 
od 6,453 MW, u opštini Štrpce, procenio ih je, smatrajući da su zbog prepreka predstavljenih 
van kontrole investitora i složenosti izgradnje Hidrocentrala, gde su predstavljene činjenice da 
će se unutar ovog perioda projekat završiti i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da se 
dozvoli produženje roka važenja Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. 
godine, još za dodatni rok od dvanaest (12) meseci, na osnovu zakonskih odredbi spomenutih 
u uvodu ove odluke.  
 

II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine važiće do 28. 
januara 2021. godine, u skladu sa odredbama pod tačkom I, ove odluke, a u slučaju da ne uspeju 
da završe izgradnju novih proizvodnih postrojenja od vode, ili ne deluju u skladu sa važećim 
zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta. 

 
III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo. 

 
IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj 

elektronskoj stranici RUE-a. 
 
 
Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu 
u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet 
stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje. 
 

Odbor Regulatora: 
 
_______________________   
Arsim Janova,  v.d. predsedavajućeg 
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_______________________   
Besim Sejfijaj, član 
 
_______________________   
Selman Hoti, član 
 
_______________________   
Izet Rushiti, član 

 

Odluka dostaviti: 

 

• Stranci, 

• Opštini Štrpce, 

• Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i 

• Arhivi RUE-a. 


