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Shkurtesat  

ENTSO-E – (European Network of Transmission System Operators for Electricity)  

KOSTT – Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh.a  

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës sh.a  

KEDS - Kompania kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike  

OSSH- Operatori i Sistemit të Shpërndarjes  

ME – Ministria e Ekonomisë  

OPGW –  Lloji i kabllit  Optik (Optical Ground Wire)  

OST – Operatori i Sistemit tё Transmetimit  

PSS/E- Power System Simulator/Engineering  

PZHT – Plani Zhvillimor i Transmetimit  

SEE – Sistemi Elektroenergjetik  

SCADA/EMS – Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Managment System  

SECI – South East Cooperative Initiative (Regional transmission planning project)  

SMM – Sistemi i Menaxhimit Mjedisor  

KBA –Kost Benefit Analiza  

TI – Teknologjia Informative  

ZRrE – Zyra e Rregullatorit për Energji  

KfW- “Kreditanstalt für Wiederaufbau”  

EBRD- “European Bank for Riconstruction and Development”  

ALPEX- (Albanian Power Exchange)  

MCC- “Millennium Challenge Corporation”  
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1. HYRJE  

Plani Zhvillimor i Transmetimit (PZHT) 2023-2037 paraqet planin e zhvillimit të rrjetit transmetues 

të Kosovës për 5 vitet e ardhshme dhe është determinues për Planin Investiv 2023-2027. Ky plan 

5 vjeçar prezanton projektet të cilat janë të nevojshme për operim te besueshëm dhe të sigurt 

të sistemit transmetues, ashtu që të arrihet siguria e furnizimit, të përkrahet tregu i energjisë dhe 

konkurrenca, të përkrahet integrimi i burimeve të ripërtëritshme dhe atyre komplementare 

termale.   

Sektori i energjisë elektrike si një ndër sektorët më të rëndësishëm industrial në ekonominë e 

Kosovës, duhet të planifikohet dhe zhvillohet në mënyrë adekuate dhe në kohë. Rrjeti 

transmetues, që operohet nga KOSTT, luan rol të rëndësishëm në sistemin elektroenergjetik duke 

bërë të mundur transmetimin e sasive të mëdha të energjisë elektrike nga gjeneratorët vendor 

dhe nga importet, deri te konsumatorët e mëdhenj dhe nyjet shpërndarëse. Zhvillimi i shoqërisë 

dhe ngritja e varësisë për energjinë elektrike kërkon rrjet transmetues te sigurt, të besueshëm 

dhe efikas. Varësia në rritje për energji elektrike nënkupton që toleranca për ndërprerje te 

furnizimit duhet të jenë minimale, ndërsa ndërprerjet e tej-zgjatura nuk mund te pranohen. Kjo 

në të ardhmen detyrimisht implikon standarde të larta të furnizimit nga rrjeti transmetues.  Që 

nga themelimi i KOSTT-it deri në fund të vitit aktual 2022, në rrjetin e transmetimit janë kryer 

investime kapitale që sillen rreth 300 M€, kryesisht në zhvillimin dhe përforcimin e kapaciteteve 

të rrjetit transmetues, revitalizim, si dhe avancim të sistemeve mbështetëse. Bazuar në të gjithë 

indikatorët e matshëm të performancës të regjistruara në dekadën e fundit, investimet e 

vazhdueshme me infrastrukturë të re të rrjetit transmetues, modernizimi i sistemeve 

mbështetëse, Revitalizimi i nënstacioneve dhe linjave, kanë ndikuar në ngritje të vazhdueshme 

të sigurisë, besueshmërisë dhe performancës së operimit të sistemit transmetues. E gjithë kjo ka 

ndihmuar në stabilitetin e sektorit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës.   

Kërkesat për ngritje të sigurisë së furnizimit dhe zhvillim të kapaciteteve transmetuese me qëllim 

të përkrahjes së ngarkesës në rritje, integrimin e gjenerimit nga burimet konvencionale dhe të 

ripërtëritshme paraqesin faktorin kryesor për KOSTT që të vazhdoj me investimet në rrjet për 

vitet në vijim.   

Arritja e sigurisë adekuate të furnizimit me energji elektrike, integrimi dhe zhvillimi i 

mëtutjeshëm të tregut, integrimi i kapaciteteve të reja gjeneruese, ndërlidhet me planifikim të 

duhur të sistemit transmetues.   

  

1.1.  Kërkesat Ligjore  

Duke u ndërlidhur me përgjegjësitë e lartpërmendura mbi zhvillimin e sistemit transmetues si 

dhe detyrimet ligjore, KOSTT harton Planin Zhvillimor 5 vjeçar Transmetues (PZhT) i cili paraqet 

njërën ndër bazat kryesore të planifikimit zhvillimor të KOSTT-it. Rëndësia e përpilimit dhe 

aplikimit të këtij dokumenti ndërlidhet me kërkesat legjislative lidhur me përpilimin dhe trajtimin 

e këtij dokumenti dhe si i tillë i përket nivelit primar dhe sekondar të legjislacionit. Në vijim janë 

paraqitur kërkesat ligjore për përpilimin e këtij dokumenti  
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1.1.1.  Licenca për Operatorin e Sistemit transmetues  

Në përputhje me Nenin 10 të Ligjit për Energjinë dhe Nenin 16, nën paragrafët 1.11, 1.12 dhe 

1.13 të Ligjit për Energjinë Elektrike, i Licencuari do të hartoj dhe publikoj Planin Zhvillimor 

Investiv afatmesëm (5 vjeçar), që rrjedhin nga Plani Zhvillimor afatgjatë i Sistemit të Transmetimit 

dhjetë (10) vjeçar. Plane të tilla zhvillimore do të hartohen në përputhje me legjislacionin në fuqi 

duke konsultuar shfrytëzuesit aktual dhe potencial të sistemit. Para publikimit të Planit 

Zhvillimor, draft planet zhvillimore të OST-së duhet të harmonizohen me ato të OSSh-së dhe 

duhet të dorëzohen në Rregullator për aprovim.  I Licencuari duhet që gjatë planifikimit të 

operimit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike të bashkëpunoj me Operatorin e 

Tregut, Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes, shfrytëzuesit e sistemit të transmetimit dhe 

operatorët e sistemeve transmetuese fqinje.  

1.2.  Rrjeti transmetues aktual i Kosovës  

Rrjeti transmetues i Kosovës është zhvilluar gjatë 60 viteve të fundit në disa faza të ndërtimit, 

zgjerimit, përforcimit dhe konsolidimit. Rrjeti aktual transmetues (2021)  përbëhet prej 1430 km 

gjatësi të linjave, duke përfshirë:    

• 279.5 km ne nivelin e tensionit 400 kV,   

• 238.5 km   në nivelin e tensionit 220 kV, dhe   

• 912 km ne nivelin e tensionit 110 kV.   

  

Kapaciteti transformues i instaluar i rrjetit horizontal të transmetimit përbëhet prej 16 

autotransformatorësh me kapacitet total 3750 MVA, duke përfshirë:  

• 1200 MVA në nivelet e tensionit 400/220 kV (3 ATR)  

• 1200 MVA në nivelet e tensionit 400/110 kV (4 ATR)  

• 1350 MVA në nivelet e tensionit 220/110 kV ( 9 ATR)  

  

Kapaciteti transformues i instaluar i rrjetit vertikal të transmetimit përbëhet prej 65 

transformatorësh me kapacitet total 2320 MVA, duke përfshirë:  

  

• 160 MVA transformator 220/35/10 kV dhe 220/10 kV (4 TR)  

• 340.5 MVA transformator tre-pshtjellor 110/35/10 kV (8  TR-3psh)  

• 618 MVA transformator ne nivelet e tensionit 110/35 kV ( 19 TR)  

• 1201.5 MVA transformator ne nivelet e tensionit 110/10 kV ( 34 TR)  

  

Në kuadër të transformatorëve te tensionit të lartë të kyçur në rrjetin e transmetimit që nuk 

menaxhohen nga KOSTT janë:  

• 320 MVA 220/35 kV  ( 2 TR- Feronikel)  

• 126 MVA, 110/35/6.3 kV dhe 110/6.3 kV ( 4 TR-Trepça, aktualisht 3 jashtë punës)  

• 40 MVA, 110/6.3 kV ( 2 TR- Sharr-Cem)  

• 20 MVA, 110/6.3 kV ( Ujman- IberLepenci)  
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Rrjeti transmetues i Kosovës operon me 37 nënstacione të niveleve të ndryshme te tensionit dhe 

atë:  

• 1 nënstacion 400/220 kV,   

• 2 nënstacione 400/110 kV  

• 3 nënstacione 220/110 kV  

• 1 nënstacione 220/35/10(20) kV dhe 1 nënstacion 220/10(20) kV  

• 7 nënstacione 110/35/10(20) kV  

• 6 nënstacione 110/35 kV dhe   

• 16 nënstacione 110/10(20) kV  

  

Në rrjetin e transmetimit janë të kyçura edhe tri nënstacione që menaxhohen nga industria si:  

Ferronikeli (220/35 kV), Trepça (110/35/6.3 kV) dhe Sharr-Cemi (110/6.3 kV).   

Rrjeti transmetues i Kosovës karakterizohet si rrjet mjaft mirë i ndërlidhur me rrjetin regjional me 

linjat:  

• 400 kV  

- NS Kosova B - NS Komani (Shqipëri)  

- NS Kosova B - NS Nish (Serbi)  

- NS Peja 3 - NS Ribarevina (Mali i Zi)  

- NS Ferizaj 2 - NS Shkupi 5 (Maqedonia Veriore)  

• 220 kV  

- NS Prizreni 2 B - NS Fierza (Shqipëri)  

- NS Podujeva - NS Krushevci (Serbi)  

  

Në operim janë edhe dy linja 110 kV ndërkufitare me Serbinë ajo NS Vallaq - NS Novi Pazar dhe 

NS Berivojce - NS Bujanovc.   

  

Në figurën 1-1 është paraqitur shtrirja gjeografike e Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës sipas 

gjendjes aktuale (2022).  

  



  

 

PLANI ZHVILLIMOR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.2 faqe 7 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

 

Figura 1-1. Shtrirja gjeografike e rrjetit transmetues ne territorin e Republikës së Kosovës sipas 

gjendjes aktuale (2022)  

  

  

  

1.3. Objektivat e planifikimit afatgjatë të sistemit transmetues  

Procesi i planifikimit dhe zhvillimit të rrjetit transmetues paraqet një proces dinamik dhe 

kompleks. Planifikimi i rrjetit transmetues është proces i cili ka për qellim marrjen e vendimeve 

për zhvillimin e elementeve te reja apo ri-ngritjen e elementeve ekzistuese te sistemit 

elektroenergjetik, ashtu që të bëjë të mundshme furnizimin e konsumit për domenin afatgjatë 

kohor të parashikuar. Planifikimi si proces përfshin një numër të aktiviteteve, siç janë zhvillimi i 

rrjetit në relacion me parashikimin e kërkesës për energji, parashikimin e gjenerimit duke 
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mundësuar identifikimin e përforcimeve dhe zgjerimeve të nevojshme të rrjetit që të arrihet 

operimi brenda parametrave të besueshmërisë si dhe ndikimet në mjedis. Edhe pse PZHT merr 

si referencë parashikimin për një periudhë të caktuar kohore të bazuar në Balancën Afatgjatë të 

Energjisë Elektrike, plani gjithashtu duhet të përcjellë edhe zhvillimet strategjike të sistemit 

transmetues në periudhë afatgjate kohore.  

Procesi i planifikimit ka evoluar ne kohë si rezultat i procesit të ristrukturimit të tregut të energjisë 

dhe dallon nga koncepti i mëhershëm i planifikimit te centralizuar qe është zbatuar në kompanitë 

vertikalisht të integruara.   

Arsyet kryesore te ndryshimeve janë:  

- Pasiguritë që vijnë nga mjedisi i tregut dhe të dhënat hyrëse.  

- Pasiguritë në zhvillimin e gjenerimit dhe infrastrukturës së gazit  

- Objektivat e ndryshme te përdoruesve te rrjetit (gjeneratorët, tregtaret, furnizuesit, 

konsumatorët dhe operatoret e rrjetit)    

- Mos pajtueshmëria-shpërpjesëtimi në mes të kërkesave teknike, ekonomike, mjedisore 

dhe sociale   

- Pasiguritë që vijnë nga niveli i integrimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme, sidomos 

ato të kyçura në rrjetin e shpërndarjes  

- Vonesat ne shpronësim të pronave qe ndërlidhen me shtrirjen e infrastrukturës së 

transmetimit  

  

Po ashtu, nevoja për integrimin në tregun rajonal kërkon rritjen-fuqizimin e kapaciteteve të 

interkonekcionit, që ndikon në procesin e planifikimit në nivel kombëtar. KOSTT nga 14 dhjetor 

2020 operon si zonë rregulluese ne kuadër të bllokut rregullues AK (Shqipëri-Kosovë).   

Opsionet e zhvillimit të rrjetit bazohen në Kodin e Planifikimit dhe në rregullat e përgjithshme 

planifikuese të rekomanduara nga ENTSO-E. Metodologjia deterministike (përcaktuese) e cila 

mbështetet në kriterin e sigurisë N-1, paraqet metodologjinë themelore të zbatuar në këtë plan, 

me qellim të identifikimit dhe përcaktimit të listës së projekteve të nevojshme për zhvillimin e 

rrjetit transmetues. Parashikimi zonal i ngarkesës dhe gjenerimit është themelor në përcaktimin 

e infrastrukturës së nevojshme transmetuese ne terma afatgjatë kohor.  

Ky plan përmban informacione për zhvillimin dhe përforcimet që pritet të ndodhin në rrjetin e 

transmetimit të Kosovës për 5 vitet e ardhshme dhe atë në:  

  

- Ndërtimin e kapaciteteve të reja transformuese dhe transmetuese,  

- Përforcimin e kapaciteteve ekzistuese transformuese dhe transmetuese,  

- Ndërtimin e linjave interkonektive me shtetet fqinje,  

- Revitalizimi i pajisjeve ekzistuese të tensionit të lartë (linja dhe nënstacione) 

- Zhvillimi i sistemeve mbështetëse të sistemit transmetues.  

- Kyçjet e reja të gjenerimit dhe ngarkesës  
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Objektivi kryesor i planit 5 vjeçar është identifikimi i projekteve të cilat do të rrisin kapacitetin, 

besueshmërinë, efikasitetin e operimit të rrjetit transmetues me mbështetje të drejtpërdrejt për 

sigurinë e furnizimit me energji elektrike kualitative te konsumatorëve.   

Ky plan do t’iu bëjë të mundur konsumatorëve, pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike, 

prodhuesve të energjisë elektrike, investitorëve të ardhshëm, të njoftohen me planin zhvillimor 

transmetues për 5 vitet e ardhshme.   

  

Ky dokument paraqet planin zhvillimor të punuar në KOSTT i cili e mbulon periudhën 5 vjeçare 

prej 2023 deri 2027.   

  

2. PROJEKTET ZHVILLIMORE TE RRJETIT TRANSMETUES TË KOSOVËS (2023-2027)  

2.1 Faktorët nxitës te zhvillimit të rrjetit transmetues  

Industria elektrike e Kosovës dhe zhvillimi i saj orientohet ne bazë të Objektivave te Strategjisë 

Nacionale të Energjisë, si dhe objektivave thelbësore apo strategjike të Bashkësisë Evropiane.  Ky 

orientim përcakton kontestin e investimeve kapitale te kryera ne sistemin e transmetimit të 

Kosovës dhe mund të përmblidhet si në vijim:  

• Siguria e furnizimit  

• Sigurimi i konkurrencës dhe zhvillimit te ekonomisë nacionale  

• Sigurimi ne terma afatgjatë kohorë të qëndrueshmërisë së furnizimit nacional me energji 

elektrike.  

  

Për të arritur këto objektiva strategjike, është më se e nevojshme vazhdimi i investimeve ne 

zhvillim dhe mirëmbajtje te sistemit transmetues.  Faktorët specifik nxitës për investime ne 

infrastrukturën e rrjetit transmetues janë identifikuar dhe mund të përshkruhen si:  

• Sigurimi i furnizimit adekuat nga ana e rrjetit transmetues  

• Promovimi i integrimit të tregut dhe transparencës  

• Promovimi i burimeve te ripërtëritshme, dhe dekarbonizimi i sektorit të energjisë  

  

Arritja e sigurisë adekuate te furnizimit me energji elektrike; integrimin dhe zhvillimin e 

mëtutjeshëm të tregut, integrimin e kapaciteteve te reja gjeneruese, ndërlidhet me planifikim të 

duhur të sistemit transmetues. Pasi qe kërkesa për energji dhe gjenerim ndryshojnë, ose pasi qe 

rrjeti regjional transmetues bëhet edhe me shumë i ndërlidhur, ose ngarkesa apo gjenerim i ri 

kyçen në rrjet, rrjedhat e fuqisë elektrike në rrjetin e transmetimit ndryshojnë. Për të akomoduar 

këto ndryshime të rrjedhave te fuqisë, në vazhdimësi është e nevojshme te përforcohet rrjeti i 

transmetimit, ashtu që të mirëmbahet niveli i sigurisë, performancës dhe efiçiencës së sistemit 

transmetues.  
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2.2 Projektet e realizuara 2007-2021  

Në periudhën kohore 2007-2021 në KOSTT janë kryer investime kapitale me vlerë rreth 246 M€. 

Investimet totale të realizuara nga pas lufta deri me tani (tetor 2022) në rrjetin transmetues sillen 

rreth 300 M€. Investimet thelbësore janë kryer në përforcimin e kapaciteteve transmetuese dhe 

transformuese te rrjetit të cilat përbëjnë 49% te investimeve totale. Gjithashtu edhe në 

kategoritë tjera të projekteve janë bërë investime që janë paraqitur në figurën  5-1.  

Bazuar në të gjithë indikatorët e matshëm të performancës të regjistruara ne dekadën e fundit, 

investimet e vazhdueshme ne infrastrukturën e sistemit transmetues; modernizimi i sistemeve 

mbështetëse të Sistemit; zhvillimi i burimeve njerëzore, kanë mundësuar ngritje te vazhdueshme 

të sigurisë dhe performancës së operimit te sistemit te transmetimit.   

   

 
Figura 2-2. Shpërndarja e investimeve nëpër vite sipas kategorive të projekteve.  

  

Një listë e tërë e projekteve të realizuara nga 2007 e deri me tani janë prezantuar ne tabelën 21.  

  

  

  

  
Figura  2 - 1 .    
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 Tabela 2-1. Lista e projekteve te realizuara ne KOSTT nga 2007 e deri me Q4-2022.  

Nr  

LISTA E PROJEKTEVE TE REALIZUARA  2007-2022   

Emërtimi i Projektit  

Viti   

1  Ndërrim përçuesi në linjën 110 kV,  NS Kosova A- NS Vushtrria1& 2  2007  

2  Ndërrim përçuesi në linjën 110 kV,   NS Prizreni 1- NS Prizreni 2  2007  

3  Ndërrimi i ndërpresave te fuqisë 110 kV ne TS Prishtina1 dhe Prishtina2  2008  

4  Linja e re 110 kV NS Prizren 2- NS Rahoveci dhe NS Rahoveci   2008  

5  Ndërrim përçuesi në linjën 110 kV, NS Deçan- NS Gjakova 1  2009  

6  AT1 ne NS Kosova A, 220/110 kV  2009  

7  Revitalizimi i nënstacionit NS Kosova  A  2009  

8  Revitalizimi i nënstacionit NS Prishtina 1  2009  

9  Paket Projekti PEJA 3  2009  

10  Ndërrimi i mbrojtjeve rele ne NS Kosova B dhe NS Prishtina 4  2009  

11  ITSMO Njehsorët (ne kufi)  2010  

12  Adaptimi  i linjës L212 si linjë 110 kV NS Kosova A-NS Ferizaj 1  2010  

13  Linja e re 110 kV NS Peja 3- NS Klina ne kuadër te paket  projektit Peja 3  2010  

14  Kyçja e NS Skenderaj  me linje dyfishe  110 kV ne linjën Vallaq -Peja 3  2010  

15  AT3 ne NS Prishtina 4,  220/110 kV  2010  

16  Ndërrim përçuesi në linjën 110 kV, L 126/5,  NS Peja 1- NS Peja 2  2010  

17  Revitalizimi i nënstacionit Kosova B   2011  

18  Paket Projekti FERIZAJ 2  2011  

19  SCADA/EMS  2011  

20  Paket Projekti SS Palaj me linjat 110 kV  2011  

21  Revitalizimi i nënstacionit NS PRIZRENI 2, 220/110 kV & AT3=150MVA  2012  

22  Paket projekti Gjilani 5 me linjat e transmetimit  2012  

23  SISTEMI  TI-ve për të mbështetur  operimet e tregut  2012  

24  Ndërrimi i mbrojtjeve rele ne NS Prishtina 2 dhe NS Prishtina 3  2012  

25  Ndërprerës 400 kV për fushe gjeneruese  ne NS Kosova B  2012  

26  Ndarja e zbarave ne dy seksione  në NS Gjilani 1 dhe NS Theranda   2012  

27  Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetanake ne NS Kosova B  2012  

28  Remont i përgjithshëm i pajisjeve 110 kV ne NS Prishtina 3 (sistemi GIS)  2012  

29  Rehabilitimi i stabilimenteve të TL në NS Ferizaji 1 dhe Gjilani 1  2013  

30  Ndërlidhja e NS Lipjanit ne linjën 110 kV L112  2013  

31  Instalimi i dy fushave te linjave 110 kV ne NS Prizreni 2  2013  

32  Ndërrimi i përçuesve dhe izololatorëve. në linjën 110kV NS Vushtrri 1-NS Trepça  2013  
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33  OPGW ne linjat 400 kV, NS Peja 3, NS Ribarev., NS Ferizaj 2- NS Shkupi 5  2014  

34  OPGW ne linjën 220 kV, NS Podujeva- NS Krushevci,  2014  

35  Alokimi i linjës L1806 nga Gjakova 2 në Gjakova 1, RevitalizimiNS Gjakova 2  2015  

36  Instalimi i transformatorëve 40 MVA, 110/10(20) kV ne Skenderaj dhe Burim  2016  

37  Revitalizimi i pajisjeve të TL  ne NS Prizreni 3  2016  

38  Revitalizimi i pajisjeve të TL  ne NS Gjakova 2  2016  

39  LFC- Rregullimi Sekondar  2016  

40  Instalimi i transformatorëve 31.5 MVA, ne Berivojce dhe Viti  2016  

41  Linja interkonektive 400 kV NS Kosova B - NS Tirana 2 (242 km)  2016  

42  Revitalizimi i pajisjeve të TM (35 kV) ne NS Gjakova 1  2016  

43  Instalimi i transformatorit të tretë  40 MVA, 110/10(20) kV ne NS Prishtina 2  2016  

44  Transformatori i dytë 300 MVA ne NS Ferizaj 2 dhe NS Peja 3  2016  

45  Linja e re dyfishe 110 kV NS Peja 3- NS Peja 1 dhe Revitalizimi i NS Peja 1  2016  

46  Revitalizimi i NS Peja 1 (Sistemi i ri GIS)  2016  

47  Revitalizimi i linjës 110 kV: L126/2 NS Peja 2- NS Deçan  2017  

48  Revitalizimi i pajisjeve të TM (35 kV)  ne  NS Gjilani 1 dhe NS Ferizaj 1  2017  

49  Revitalizimi i fushave te linjave dhe transf. 110 kV ne:  NS Lipjan dhe   NS Viti  2017  

50  INTER-OST Njehsorët - Instalimi i pikave matëse në linjat ndërkufitare   2017  

51  Ndërrimi i ndërprerësve dhe ndarësve  në NS Prishtina 4  2017  

52  Transformatori i tretë 40 MVA ne NS Lipjan  2017  

53  Sistemi i ri i pavarur dhe redudant i furnizimit vetanak AC/DC te NS-ve    TL/TM  2017  

54  Revitalizimi i SCMS/SCADA në NS  Kosova B, NS Podujeva, NS Prishtina 5     2017  

55  Implementimi i ndryshimeve, ne SCADA/EMS (Zona observuese)  2017  

56  Revitalizimi i pajisjeve të TL  ne NS Theranda  2018  

57  Instalimi i grupeve matëse në kufirin e ri mes KOSTT dhe KEDS/OSSH  2018  

58  NS Ilirida, 2x40 MVA, 110/10(20) kV  2019  

59  NS Drenasi, 2x40 MVA, 220/10(20) kV  2019  

60  NS Dardania, 2x40 MVA, 110/10(20) kV  2019  

61  Linja e re 110 kV NS Rahoveci – NS Theranda  2020  

62  Linja e re 110 kV NS Vushtrri 1- PE SELAC ( kyçje e thellë)  2021  

63  Ri-alokimi i transf.  nga NS Burimi, Peja 2 në Prishtina 2 dhe 3 (konvertimi 20kV)  2021  
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2.3 Plani i zhvillimit të infrastrukturës së rrjetit të transmetimit 2023-2027  

2.3.1 Hyrje  

Ky kapitull paraqet dhe shqyrton projektet e zhvillimit të rrjetit transmetues në periudhën kohore 

2023-2027. Procesi planifikues i rrjetit transmetues konsiderohet proces tejet kompleks, me 

varësi të madhe nga shumë faktor.  

Projektet zhvillimore të rrjetit transmetues janë ndarë në pesë kategori:  

• Përforcimet në rrjetin e transmetimit  

• Përkrahja e ngarkesës/Nyjet e reja 110/10(20) kV  

• Revitalizimi i rrjetit transmetues  

• Projektet përkrahëse të sistemit transmetues (menaxhim, monitorim, matje dhe 

kontroll)  

• Përkrahja e gjenerimit (aplikacionet e kyçjes)  

  

Për shkak të varësisë komplekse të realizimit të projekteve nga faktorë të ndryshëm, koha dhe 

mënyra e realizimit të tyre mund të konsiderohet si subjekt i ndryshimeve të mundshme dhe si të 

tilla në azhurnimet vjetore do të revidohen me të dhëna hyrëse të ri-freskuara. Tabelat përmbajnë 

edhe kodet identifikuese (ID) të projektit, përshkrimin e përgjithshëm të projektit, kohën e pritur 

të realizimit si dhe arsyen dhe efektet e realizimit të projektit.  

  

2.3.2 Lista e projekteve te reja zhvillimore të planifikuara për periudhën kohore 2023-

2027  

Në vazhdim është paraqitur lista e projekteve të planifikuara sipas kategorive, të cilat janë 

rezultat i përzgjedhjes optimale të skenarëve të ndryshëm të përforcimit të rrjetit gjatë procesit 

të planifikimit. Këto projekte përfshijnë periudhën kohore 2023-2027. Listat e projekteve janë 

prezantuar në tabela të kategorizuara sipas specifikave përkatëse. Faktorët që konsiderohen me 

ndikim ne ri-dizajnimin e disa projekteve të planifikuar më parë, në ndryshimin e kohës se 

implementimit të tyre dhe përzgjedhjen e disa projekteve te reja, janë procese që nuk varën nga 

KOSTT si:   

• Kërkesat për kyçje të reja të ngarkesës apo gjenerimit  

• Sigurimi i financimit  

• Problemet e shpronësimit te pronave, nënstacioneve dhe traseve te linjave etj. • Problemet 

e pa-planifikuara gjatë procesit te prokurimit  

  

 Për arsyet e lartpërmendura procesi i planifikimit dhe projektet e zgjedhura për zhvillim janë 

përshtatur ndryshimeve qe kanë pasuar ndërkohë.   
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2.3.2.1 Lista e projekteve te reja te kategorisë së përforcimit të rrjetit transmetues  

Tabela 2-2 përmban listën e projekteve të planifikuara për 5 vitet e ardhshme të cilat 

konsiderohen me ndikim ne ngritjen e kapaciteteve te rrjetit, sipas kërkesave teknike qe 

obligohen nga Kodi i Rrjetit. Projektet janë të radhitura sipas kohës së planifikuar të 

implementimit të tyre.   

  

 Tabela 2-2 Lista e projekteve të planifikuara për përforcimin në rrjetin e transmetimit 2023- 

2027  

PROJEKTET E KATEGORISE: PERFORCIM I RRJETIT TE TRANSMETIMIT- (2023-2032)  

 Emërtimi i Projektit  Përshkrimi teknik  Arsyeja për zhvillim   

1 

0
0

4
 

Reaktori variabil 

100 MVAr, 400 kV 

ne NS Ferizaj 2 

-Instalimi i reaktorit variabil 100MVAr ne 
fushën e lirë 400 kV C05 në NS Ferizaj 2 
-Fusha e reaktorit 400 kV 

-Reduktimi i nivelit te 

mbitensioneve ne rrjetin 

transmetues. Projekti i 

koordinuar Regjional  Q
4

-2
0

2
5

-
0

2
4

2
0

2
42

0
2

4

2
0

2
4

 

2 

0
0

7
/1

 

Transformatori I  

dytë 40 MVA në 

NS 110/10(20) kV 

Fushë Kosova 

-transformatori 40 MVA,110//10(20) kV 

 

-Plotësimi i kriterit N-1 dhe 

rritja e sigurisë së furnizimit të 

konsumit të Fushë Kosovës Q
2

-2
0

2
6

 

3 

0
0

7
/2

 

Transformatori I  

dytë 40 MVA në 

NS 

110/35/10(20)kV 

Kastriot  

-Transformatori i dytë 40 

MVA,110/35/10(20) kV 

-Siguria e furnizimit te 

konsumit te Ferizajit; 

optimizim mirëmbajtje te NS. 

-Ngritje e kapaciteteve 

transformuese 

Q
2

-2
0

2
6

 

4 

0
0

7
/3

 

Zëvendësim i 

transformatorit  

në  NS 110/10kV 

Gjakova 1 

(40MVA)    

-Transformatori TR2,20MVA,110/35 kV 

(v1965) zëvendësohet me  

40/40/40MVA, 110/35/10(20)kV  ( ne 

koordinim  me KEDS) 

-Një fushë transformatorike 10(20) kV 

-Siguria e furnizimit te 

konsumit te Gjakovës;            -

Reduktim i humbjeve ne 

shpërndarje. 

Q
2

-2
0

2
6

 

5 

0
0

7
/4

 

Zëvendësim i 

transformatorit  

në   NS 110/10kV  

Therandë       

(40MVA)   

-Transformator i ri 40 MVA,  110/10(20) 

kV zëvendëson transformatorin 

TR2:31.5 MVA, 110/10 kV (viti 1985) 

 

-Siguria e furnizimit te 

konsumit te Therandës; 

Plotësim i kriterit N-1 ne 

Transformim . 

-Reduktim i humbjeve ne 

shpërndarje. 

Q
2

-2
0

2
6

 

Nr   ID   
Viti   
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6 

0
0

7
/5

 d
h

e 
0

0
7

/6
 

Zëvendësim 

transformatori ne 

NS Prizreni 1  dhe 

Peja 1 (40 MVA) 

-Në Prizren 1, TR1 31.5 MVA (viti1975), 

110/35kV zëvendësohet me 

transformator 40/40/40MVA, 

110/35/10(20)kV 

-Në Peja 1, TR1 31.5MVA (viti1985), 

110/35kV zëvendësohet me 

40/40/40MVA, 110/35/10(20) kV 

-Dy fusha transformatorike 10(20) kV 

-Projekti eviton prishjet 

eventuale me probabilitet të 

lartë te transformatorët  e 

vjetër dhe mundëson 

plotësimin e kriterit N-1 në 

transformim edhe në nivelin 

10 kV. 

Q
2

-2
0

2
6

 

7 

0
0

7
/7

 

Zëvendësim 

transformatori ne 

NS Ferizaj 1, 

(40MVA) 

-Zëvendësimi i  TR2  31.5MVA(viti 1969), 

110/35kV  me transformatorin e ri tre-

pshtjellor 40/40/40MVA, 

110/35/10(20)kV 

-Një fushë transformatorike 10(20) kV 

Projekti eviton prishjet 

eventuale me probabilitet të 

lartë të transformatorit të 

vjetër dhe mundëson 

plotësimin e kriterit N-1 në 

transformim  në nivelin 10 kV 

Q
2

-2
0

2
6

 

8 

0
0

7
/8

 

Zëvendësim i 

ransformatorit  në  

NS 110/10kV 

Deçani  (40MVA)  

-Transformator i ri 40 MVA, 110/10(20) 

kV zëvendëson transformatorin TR1:20 

MVA  110/10 kV (viti 1977),  

-Siguria e furnizimit te 

konsumit te Deçanit; -

Reduktim i humbjeve ne 

shpërndarje.  

Q
2

-2
0

2
6

 

9 

0
0

8
/4

 

Linja ajrore 

/kabllore e re e 

dyfishtë dhe 

demontimi i linjës 

ekzistuese në mes 

të NS Prizreni 1 

dhe NS Prizreni 2 

 

- 4.81 km, dyfishe ajrore/kabllore 

Al.Çe240 mm2 /1000mm2, (demontim i 

ekzistueses dhe shfrytëzim i trasesë. 

Gjithashtu përçuesi aktual HW 170mm2 

përdoret për përforcim kapaciteti të 

linjës Prizren1-Prizren 3 

- Një fushë e linjës 110 kV në NS Prizren 

1 

-Ndërtimi i linjës se re 

transmetuese mundëson 

plotësimin e kriterit N-1 si dhe 

redukton humbjet në rrjet 

Q
4

-2
0

2
6

 
10 

0
0

8
/5

 

Linja e re 

kabllovike 110 kV 

NS Prishtina 2- NS 

Prishtina 4 

-Dy fusha te linjave 110 kV 

-Linja kabllore 1000mm2, me gjatësi 

rreth 4.85 km 

-Projekti mundëson 

plotësimin e kriterit N-1 për 

pjesën e rrjetit 110 kV qe lidhë 

NS Prishtina 2&3 dhe NS 

Kosova A 

Q
4

-2
0

2
6

 

11 

0
1

1
 

Revitalizimi dhe 

përforcimi i 

segmentit të linjës 

110 kV NS Kosova 

A-NS Bardhi-NS 

Ilirida 

-Demontimi i linjës ekzistuese me 

seksion 150mm2, 30.5 km nga NS 

Kosova A deri ne NS Ilirida  (segmenti 

me seksion 150mm2, viti 1958);      

-Ndërtimi i linjës së re dyfishe 29.2 km 

ALÇe, 240 mm2 dhe ndërlidhja me NS 

Vushtrri 1 

- kabllo dyfishe 2.24 km, 1000 mm2 nga 

Kosova A 

Kabllo njëfishe 2.4 km nga përfundimi i 

linjës ajrore deri ne NS Ilirida.   

-4 fusha te linjave 110 kV (Kosova A, 

Vushtrri 1 dhe bajpas) 

-Rritja e kapacitetit 

transmetues të linjës nga 83 

MVA në 2x114 MVA, 

reduktimi i humbjeve të 

fuqisë, plotësimi i  kriterit të 

sigurisë N-1 për rrjetin 110 kV  

-Ngritja e sigurisë për baterinë 

akumuluese ne NS Palaj 

Q
1

- 
2

0
2

7
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2.3.2.2 Lista e projekteve te reja te kategorisë: Përkrahje e ngarkesës  

Futja në plan të investimeve ndërtimin e nënstacioneve te reja 110/TM konfirmohet 
atëherë kur  kompanitë KOSTT dhe KEDS bëjnë harmonizimin e planeve zhvillimore respektive. 
Sinjalet kryesore për inicim të ndërtimit te një nënstacioni 110/TM vijnë nga KEDS dhe janë të 
bazuara me te dhënat e zhvillimit të kërkesës në domenin afatgjatë kohor. Po ashtu sinjal tjetër 
iniciues mund të jetë niveli i ngarkimit të transformatorëve ne nënstacionet ekzistuese të 
menaxhuara nga KOSTT. Aty ku fillon te rrezikohet siguria e furnizimit dhe ku nuk mund të 
shtohen transformator shtesë ne mungesë të hapësirës, me harmonizim me KEDS iniciohet 
ndërtimi i nënstacionit të ri në atë zonë. Me këtë rast KEDS pas harmonizimit te projektit zotohet 
për kryerjen e investimeve ne infrastrukturën e rrjetit shpërndarës 35 kV, 10(20) kV të cilat 
instalohen në nënstacionin 110/TM.   

Në tabelën 2-3 janë paraqitur projektet e përkrahjes së ngarkesës (nënstacione te reja) për 

5 vitet e ardhshme:  

  

Tabela 2-3 Lista e projekteve të planifikuara për përkrahjen e ngarkesës 2023-2027  

  PROJEKTET E KATEGORISË:  PERKRAHJA E NGARKESËS - (2023-2027)   

  
Emërtimi i  
Projektit  Përshkrimi teknik  Arsyeja për zhvillim   

1 

0
0

1
 

NS  110/10(20) kV 

Kastrioti (Ferizaj 3) 

me linjat 

transmetuese 110 

kV 

- Linja 3.1 km  dyfishe 110 kV, Al.Çe 240 mm2 dhe 

0.3km kabllo dyfishe 1000mm2    nga NS Kastrioti 

(Ferizaj 3)  deri të pika e  kyçjes ne linjën e 110 

kV  NS Theranda-NS Bibaj (Ferizaj 1) 

- Transformator 1x40 MVA, 110/35/10(20) kV                              

- Një fusha transf. 110 kV dhe 35kV, 10(20) kV,  dy 

fusha te linjave dhe një fushë lidhëse 110 kV.                                       

- Objekti komandues me pajisjet përcjellëse 

-Ngritja e sigurisë dhe 

kualitetit të furnizimit të 

konsumit të Ferizajit 

-Shkarkimi i 

transformatorëve ne NS 

Bibaj dhe plotësimi i 

Kriterit N-1 ne 

transformim 
Q

3
-2

0
2

3
 

2 

0
0

2
 

      NS 

110/35/10(20) kV - 

Fushë Kosova1   

- Nënstacioni GIS 110/35/10(20)kV 1x40 MVA me 

dy fusha transf. 110 kV dhe 35 kV ,10(20) kV, me 

dy fusha te linjave 110 kV, me një fushë lidhëse 

110 kV   

- Objekti komandues me pajisjet përcjellëse 

-Siguria e furnizimit, 

reduktimi i humbjeve ne 

rrjetin e shpërndarjes, 

shpërndarje optimale e 

rrjedhave te fuqisë në 

linjat 110 kV dhe në 

transformatorë.  

Q
3

-2
0

2
4

 

                                                      
1 Linjat/ kabllot  e furnizimit të NS Fushë Kosova janë ndertuar ne kuader te projekteve te BERZH.  

Nr   ID   Viti   
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3 

0
0

3
 

NS 220/10(20) kV-

Malisheva me 

linjat  

transmetuese  

220kV 

- Linja 250 m  dyfishe 220 kV, Al.Çe 490 mm2                          

nga NS Malisheva deri të pika e  kyçjes ne linjën 

e 220 kV  SSH Drenasi - NS Prizreni 2                  

- Transformator 1x40 MVA, njëri 220/35/10(20) 

kV   

- Një fusha transf. 220 kV dhe 35 kV, 10(20) kV,  

dy fusha te linjave dhe një 220 kV, 1 fushë 

lidhëse 220 kV.                                       

- Objekti komandues me pajisjet përcjellëse 

-Ngritja e sigurisë dhe 

kualitetit te furnizimit te 

konsumit ne rajonin e 

Malishevës.                 -

Shkarkimi i rrjedhave te 

fuqisë në NS Rahoveci 

Q
1

2
0

2
4

 

4 

0
0

5
 

NS 110/10(20) kV-

Dragashi me linjat 

transmetuese  

110kV 

- NS Dragashi, një fushë transf. 110 kV, një 10(20) 

kV dhe një 35 kV , dy fusha te linjave dhe një 

fushë lidhëse 110 kV.  

- 1x40 MVA, transformator, 110/35/10(20) kV 

- Linja njëfishe,  8 km, Al.Çe240 mm2 nga NS Priz.2 

deri ne Zhur (shtyllat dyfishe).  

- Linja dyfishe 13 km, Al.Çe2x240 mm2 nga Zhuri 

deri ne NS Dragashi   

- Linjë njëfishe 26 km, Al.Çe240 mm2 nga Zhuri 

deri ne Kukës (nga Zhuri deri ne kufi 9 km) 

Furnizimi kualitativ dhe i 

besueshëm i rajonit të 

Dragashit. Reduktimi i 

rrjedhave te fuqisë ne NS 

Prizreni 1. Optimizimi i 

operimit te dy sistemeve 

te Kosovës dhe Shqipërisë 

Q
1

-2
0

2
6

 

   

2.3.2.3 Projektet e planifikuara të kategorisë: Revitalizimi i nënstacioneve në KOSTT  

Tabela në vijim përmban  listën e projekteve të cilat kanë të bëjnë me procesin e 

revitalizmit të nënstacioneve të cilat menaxhohen nga KOSTT-i.   

  

Tabela. 2-4. Lista e projekteve të kategorisë së revitalizim të nënstacioneve 2023-2027  

  

  PROJEKTET E KATEGORISE: REVITALIZIMI I NS (KOSTT) - (2023-2037)   

  Emërtimi i Projektit  Përshkrimi teknik  Arsyeja për zhvillim  Viti  

2 

0
1

0
 

Revitalizimi i 

pajisjeve të TL  ne 

NS Vallaqi 

- Ndërrimi i pesë   fushave të linjave  110 

kV, ndërrimi i dy   fushave 

transformatorike 110 kV.  

- Ndërrimi i sistemit të zbarrave 110 kV 

dhe portaleve dhe ndërtimi i një fushe 

lidhëse 110 kV. 

-Siguria dhe besueshmëria 

e  furnizimit, kalim i ciklit 

jetësor i pajisjeve. 

- Ngritja e sigurisë së punës 

së HC Ujmani  

Q
2

-2
0

2
7

 

3 

0
0

6
/1

 d
h

e 
0

0
6

/2
 

Revitalizimi i 

pajisjeve TL  110 

kV në  NS  Klinë 

dhe NS  Burim 

-  Ndërrimi i 3  fushave të linjave  110 kV 

- Ndërrimi i 2 fushave transformatorike 

110 kV 

- ( Në NS Klina se pari duhet te instalohet 

transformatori i dyte, pastaj ndërrimi i 

fushave) 

-Rritja e sigurisë dhe 

besueshmërisë së operimit 

të Nënstacioneve  Q
4

-2
0

2
6

 

Nr   ID   
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4 

0
0

9
 

Revitalizimi i 

pajisjeve TL  në  NS 

Deçani dhe NS 

Prishtina 2  

- Ndërrimi i 5 fushave 110 kV përveç 

ndërpresave ne NS Deçan 

- Ndërrimi i fushave 110 kV përveç 

ndërpresave ne ne NS Prishtina 2 

- Revitalizimi i sistemit AC/DC dhe 

pajisjeve monitoruese ne te dy 

nënstacionet 

-Rritja e sigurisë dhe 

besueshmërisë së operimit 

të Nënstacioneve Q
4

 2
0

2
6

 

  

  

2.3.2.4 Projektet e planifikuara të kategorisë: Mbështetje të operimit të sistemit 

transmetues  

Në tabelën në vijim janë paraqitur projektet e planifikuara të cilat i takojnë kategorisë 

mbështetëse të operimit të sistemit transmetues. Kjo listë kryesisht është përzgjedhur duke 

identifikuar nevojën e sistemit transmetues në përmbushjen e kërkesave teknike që dalin nga 

Kodi i Rrjetit dhe kërkesave teknike që rekomandohen nga ENTSO-E.   

  

Tabela. 2-5. Lista e projekteve të kategorisë mbështetëse te operimit te sistemit; 2023-2032  

  PROJEKTET E KATEGORISE: Përkrahje e Sistemit Transmetues  (2023-2032)   

 
 

Emërtimi i  

Projektit  

Përshkrimi teknik  Arsyeja për zhvillim  Viti  

1 

0
1

7
 

Furnizimi dhe 

montimi i shenjave 

për sinjalizim te 

linjave sipas 

kerkeses se 

Aviacionit Civil 

Vendosja e sinjalizimeve vizuele ne 

linjat ajrore mbi zonat e interesit 

nacional: 

-vendosja e topave sinjalizues  

-Drita vezulluese  

-Ngjyrosja e shtyllave  (bardhë-kuq) 

- Projekti plotëson detyrimin 

ligjor në lidhje me 

sinjalizimet mbi zona të 

veçanta të interesit 

nacional në aspektin e 

sigurisë së fluturimeve të 

aviacionit. 

Q
2

-2
0

2
2

-Q
2

-2
0

2
7

 

2 

0
3

3
 

Migrimi drejt 

sistemeve të 

avancuara 

telekomunikuese   

-Rritja e kapacitetit të Bandwidth: - 

Segmentimi i rrjetit, për shërbime 

dhe aplikacione të ndryshme 

-Cilësia e aplikimit,  

-Redundanca dhe mbrojtja e rrjetit 

- Limitimi i humbjes, vonesat për 

aplikime kritike kohore.  

- Modernizimi i sistemeve të 

komunikimit konform 

zhvillimeve në ENTSO/E dhe 

nevojave të vendit për 

sisteme moderne dhe mirë 

të mbrojtura nga sulmet 

eventuale kibernetike 

Q
4

-2
0

2
4

 

Nr   
ID   
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3 

0
2

9
 

Ndërrimi i Sistemit 

Ekzistues 

SCADA/EMS në QND 

dhe QEND  

-Sendertimi I paltformes 

SCADA/EMS ne Qendrën Nacionale 

Dispeçerike dhe në qendrën 

emergjente dispeçerike   

 

- Plotësimi i kritereve te reja 

te ENTSO-E.  

- Ngritja e performancës së 

komandimit dhe kontrollit 

të sistemit transmetues  

Q
4

-2
0

2
5

 

4 

0
2

7
 

Furnizimi dhe 

instalimi me pajisje 

për adoptim te 

SCADA Lokale ( RTU 

dhe SCS)   

- Instalimi i RTU ne nënstacione 

- Instalimi i SCS në nënstacione 

-Ngritja e sigurisë së operimit të 

sistemit 

- Ngritja e performancës së 

komandimit dhe kontrollit të 

sistemit transmetues 

Q
1

-2
0

2
4

-Q
4

-2
0

2
7

 

  

   

 

3 Përshkrimi teknik i projekteve të planifikuara  2023-2027 në transmetim  

3.1 Hyrje  

Në vazhdim është paraqitur përshkrimi i projekteve zhvillimore nga lista e projekteve të 

planifikuara për periudhën kohore 2023-2027.  Ky projeksion i zhvillimit te rrjetit transmetues 

krijon kushte për zhvillimin e kapaciteteve te reja gjeneruese konvencionale dhe atyre te 

ripërtëritshme në periudhën e ardhshme 5 vjeçare. Kjo periudhë kohore përfshinë projekte të 

cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në përforcimin e rrjetit transmetues, projekte të revitalizimit të 

nënstacioneve, projektet e përkrahjes së ngarkesës dhe projektet mbështetëse të Sistemit 

transmetues.  

  

3.2 Projektet e kategorisë:  Përforcim i rrjetit transmetues  

Në vijim janë dhënë përshkrimet e detajuara, për projektet e planifikuara që i takojnë kategorisë 

së përforcimit apo rritjes së kapaciteteve të rrjetit transmetues për periudhën planifikuese 2023-

2027.   

   

• Projekti:  Reaktori shant-variabil 100 MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2  

  

Në tri vitet e fundit vërehet rritja e nivelit të tensionit në rrjetin horizontal, kryesisht kjo ngritje 

vërehet në nivelin 400 kV dhe 220 kV. Në disa periudha kohore, sidomos gjatë regjimit veror të 

operimit të sistemit, niveli i tensioneve tejkalon vlerat nominale maksimale të përcaktuara nga 

Kodi i Rrjetit. Ky nivel i lartë i tensioneve krijon sforcim të madh në izolimin e pajisjeve të tensionit 

400 kV duke rrezikuar rënie të rrezikshme të sistemit të zbarrave dhe në anën tjetër ndikon në 

reduktimin e jetës së pajisjeve dhe ngritjen e humbjeve në bërthamat e transformatorëve 

(humbjet ne hekur). Në figurën 3-1 mund të shihet frekuenca e paraqitjes së mbitensioneve 

(>Umax=420kV) të matura në NS Peja 3. Vit pas viti vërehet që orët e operimit te rrjetit në kondita 



  

 

PLANI ZHVILLIMOR 5 VJEÇAR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.1  faqe 20 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

mbi-tensioni janë duke u rritur dhe janë mjaftë shqetësuese. Disa rënie të linjave dhe zbarrave 

janë regjistruar gjatë dy viteve të fundit si pasojë e mbitensioneve dhe kryesisht shfaqen në zonat 

e ndotura dhe me lagështi të lartë. Zona rreth Termocentraleve karakterizohet me konditat e 

lartpërmendura.    

  

  
Figura 3-1. Frekuenca e shfaqjes së mbitensioneve ne zbarrat 400 kV ne NS Peja 3.  

  

Ky problem i shfaqur nuk mund të zgjidhet në mënyrë të izoluar vetëm nga KOSTT, pasi që është 

problem rajonal i shfaqur si rezultat i ndërtimit të shumë linjave 400 kV në rajon dhe atë pa 

kompensim të fuqisë reaktive. Në anën tjetër niveli i ngarkimit të rrjetit horizontal në rrjetin e 

Evropës Juglindore ka pësuar ulje si rezultat i recesionit ekonomik në rajon. Ky problem disa vite 

më herët është shfaqur në rrjetin horizontal të Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa 

gradualisht është zgjeruar edhe në pjesën e afërt me rrjetin tonë transmetues. Futja në operim 

e linjave të reja 400 kV ne regjion pa kompensim adekuat, me nivel të ulët të ngarkimit ka ndikuar 

që të shfaqet tepricë e fuqisë reaktive kapacitative e cila ngriti ndjeshëm nivelin e tensioneve. 

Në bazë të studimit regjional me titull “Regional Feasibility Study for voltage profiles 

improvement in the Western Balkans” është identifikuar që rrjeti regjional nga gjashtë shtetet e 

Ballkanit Perëndimorë (WB6)  ka tepricë të fuqisë reaktive rreth 800 MVAr.  Shpërndarja, apo 

kontributi i secilës OST në këtë tepricë të fuqisë reaktive është paraqitur në tabelën në vijim:  

  

Tabela 3-1  Tepricat e fuqisë reaktive për gjashtë OST-të e rajonit  

OST  CGES  KOSTT  NOS/EL.PRENOS  MEPSO  EMS  Total  

0  207  75  327  143  42  794  
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Sasia prej 800 MVAr është një vëllim minimal i kompensimit të fuqisë reaktive që duhet të 

instalohet në rajonin “WB6” për të mbajtur nivelin e tensioneve nën kufirin e sipërm të lejuar 

(420 kV). Vëllimi i kërkuar i kompensimit të fuqisë reaktive për gjendjen ekzistuese të sistemit, 

bazuar në rezultatet optimale të rrjedhës së fuqisë sipas studimit është rreth 950 MVAr, duke 

respektuar brezin e tensionit të synuar në 400 kV në intervalin nga 1.05 pu (420 kV) - 1.03 pu 

(412 kV). Ky vëllim duhet të lejojë margjinën e nevojshëm të sigurisë për shërbimet e sistemit të 

kontrollit të tensionit.  

Sipas studimit, KOSTT duhet të instaloj reaktor të fuqisë reaktive në brezin nga 120 MVAr deri 

150 MVAr, bazuar në të dhënat e modeleve regjionale afatgjata. Duke konsideruar pasiguritë e 

realizimit të këtyre planeve dhe duke pas në konsideratë që gjeneratorët e rinjë duhet të 

plotësojnë kushtet teknike për përkrahje të sistemit me fuqi reaktive atëherë fillimisht KOSTT do 

të instaloj reaktorin variabil me fuqi 100MVAr në lokacionin e rekomanduar nga studimi. Sipas 

informacioneve Shqipëria ka të instaluar një reaktor 120 MVAr ne rrjetin 220 kV dhe se shpejti 

pritet të instalohet reaktori i dytë 120MVAr ne NS Elbasan. Gjithashtu në dy vitet e ardhshme 

pritet që CGES operatori i Malit të Zi do të instaloj në NS Lastva reaktorin 250MVAr, për shkak të 

problemeve që është duke përballuar nënstacioni konvertorik në NS Lastva e cila lidhë kabllon 

nënujore me Italinë. Këto projekte do të jenë esenciale për të evituar mbitensionet kritike mbi 

430 kV, ndërsa për të stabilizuar tërë rrjetin e vendeve WB6, duhet të instalohen 100 MVAr ne 

NS Vranjë (EMS), 220MVAr ne NS Tuzlla dhe 120 MVAr ne NS Mostar (NOS/El.PRENOS) dhe 

150MVAr ne NS Dubrova dhe 100 MVAr ne NS Ohër (MEPSO).  

Studimi rekomandon instalimin e reaktorëve shant-variabil (VSR) pasi që kanë avantazhe kundrejt 

shant-reaktorëve me fuqi fikse.  

 Reaktorët shant-variabil (VSR) lejojnë një kompensim të vazhdueshëm të fuqisë reaktive në 

brezin nga 20-100% të kapacitetit nominal, me aplikimin e rregullatorit të tensionit, të ngjashëm 

si tek transformatorët e fuqisë. Shpejtësia e rregullimit përcaktohet nga rregullatori i tensionit 

dhe mund të plotësojë variacione relativisht të ngadalta të ngarkesës (sezonale, ditore ose në 

orë). Kontrolli i reaktorëve variabil zakonisht kryhet nga operatorët, përmes sistemit SCADA. 

Përdorimi i VSR lejon që kompensimi i fuqisë reaktive të rregullohet në varësi nga ngarkesa 

aktuale dhe të operojë rrjetin në një mënyrë optimale, duke zvogëluar kështu humbjet e fuqisë 

dhe duke rritur kapacitetin e fuqisë aktive të linjave. Përfitime të tjera të rëndësishme përfshijnë: 

• Kyçja e shkallëve të caktuara të kapacitetit të reaktorit variabil manifestohet me impulse me të 

vogla të komutimit krahasuar me reaktorët shant.  

• Nëse VSR punon në brezin e ulët të fuqisë së instaluar, humbjet dhe emetimet e zhurmës 

zvogëlohen,  

• Duke rregulluar induktivitetin e reaktorit brenda vetë njësisë, ndërprerësit e fuqisë do të 

kenë më pak numër të kyçjeve dhe shkyçjeve dhe do të kenë nevojë për më pak 

mirëmbajtje,  

•Ofrojnë fleksibilitet për tu përshtatur me ndryshimet e ardhshme të ngarkesës (në ekonomitë 

në zhvillim me një kërkesë në rritje të kërkesës, ku ngarkesa do të rritet me kalimin e kohës). 

Duhet të theksohet se një VSR është një zgjidhje më kosto-efektive sesa dy reaktorë fiks; është 
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më pak i kushtueshëm, kërkon më pak hapësirë për instalim, kërkon më pak pajisje (vetëm një 

ndërprerës) dhe lejon një rregullim më të mirë të variacioneve të ngarkesës sezonale dhe ditore.  

  

Projekti parasheh:  



 -  
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Instalimin e Shant-Reaktorit variabil, 400 kV me fuqi 100 MVAr ne fushën e lirë C03 ne NS 

Ferizaj 2 (figura 3-2)  

• Instalimin e fushës së reaktorit 400 kV   

 
Figura 3-2. Skema njëpolare e vendosjes së reaktorit 100MVAr ne NS Ferizaj 2  

  

Përfitimet e pritshme nga projekti:  

• Evitimi i mbitensioneve në rrjetin transmetues  

• Përmes reduktimit te mbi-tensioneve reduktohet vjetërsimi i përshpejtuar i pajisjeve te 

tensionit të lartë si rrjedhojë e degradimit te izolimit në pajisje  

• Evitohen lidhjet e shkurta në zbarrat e nënstacioneve kryesore në KOSTT ku efektohen 

edhe gjeneratorët TC Kosova B dhe TC Kosova A  

• Reduktohen numri i lidhjeve te shkurta në rrjetin transmetues si rrjedhojë e shpërthimit të 

izolimit nga mbitensionet, e më këtë edhe energjia e padërguar tek konsumatori  

• Evitohen operimet e TC Kosova B dhe TC Kosova A në regjimin e nën-eksitimit (absorbim i 

fuqisë reaktive) dhe ruhet stabiliteti i tyre.  

• Reduktimi i efektit të Koronës dhe humbjeve të shkaktuara nga ky efekt  

• Reduktim i rrjedhave te fuqisë reaktive në linja dhe ngritja e kapacitetit bartës të linjave 

për fuqi aktive.  

  

m m 

m 
Q 0 

Q 2 Q 1 

100 MVAr  
VSR 

NS FERIZAJ  2 , 400 / 110   kV 

Reaktori  
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Për shkak të rëndësisë së lartë projekti është konsideruar me prioritet të lartë. Projekti 

planifikohet të energjizohet në 2025.  

 

Projektet:  Zëvendësim i transformatorëve në NS Deçani, NS Gjakova 1  

  

Transformatori i dytë ekzistues në Deçan 20 MVA, 110/10 kV  është ndërtuar në vitin 1977, që 

nënkupton moshën aktuale prej 42 vitesh. Jetëgjatësia maksimale për transformator të cilët në 

jetën e tyre ngarkohen mesatarisht mbi vlerën 60% konsiderohet të jetë 40 vite. Ky cikël jetësor 

mund te jetë edhe më i shkurtë varësisht nga numri i ballafaqimit të transformatorit me 

mbingarkime dhe me prishjet ne rrjet. Analizat kimike dhe parametrave elektrik te kryera nga 

ekipet e mirëmbajtjes tregojnë një gjendje jo adekuate të  transformatorit dhe si i tillë  është 

vlerësuar që ky transformator mund  të punoj edhe dy vitet e ardhshme me një mbikëqyrje me 

të theksuar. Për të evituar problemin e dëmtimeve te rrezikshme te cilat mund te shfaqen më 

vonë është më se e nevojshme qe ky transformator të ndërrohet me transformator te ri me 

kapacitet me të lartë 40 MVA, 110/10(20) kV. Projekti rritë sigurinë e furnizimit, sigurinë e 

Nënstacionit dhe personelit qe operon me transformator. Projekti pritet të futet në operim në 

vitin 2026.  

Transformatori i parë ekzistues në Gjakova 1 me fuqi 20 MVA, 110/35 kV  është ndërtuar në vitin 

1965, që nënkupton moshën aktuale prej 54 vitesh. Në princip jetëgjatësia normale e tij është 

tejkaluar, ndërsa si i tillë  në bazë të vlerësimit të ekipeve të mirëmbajtjes mund të punoj edhe 

në dy vitet e ardhshme, dhe ne vitin 2026 duhet të ndërrohet me një transformator të ri 

trepshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 MVA për të tri pështjellat, në mënyrë që një 

pjesë e rrjetit 35 kV ne rrjetin e shpërndarjes në Gjakovë të eliminohet, me qellim të reduktimit 

të humbjeve dhe përmirësimit të kualitetit të furnizimit.  Kriteri N-1 ne nivelin 10 kV mund te 

realizohet përmes linjave dhe kabllove ndërlidhëse në mes të NS Gjakova 1 dhe NS Gjakova 2. Në 

figurën 3-3 është paraqitur skema njëpolare qe përmbledhë dy nënstacionet: Deçan dhe Gjakova  

1.  

  

 

 

 

 
Figura 3-3. Skema një polare e projektit për zëvendësimin e transformatorit ne NS Gjakova  

Deçan Gjakova  2 

T 2 
T 2 T 1 , 40 MVA 

Gjakova 1 

T 1 T 2 

10   kV 35   kV 

T 1 , 40 MVA 

10   kV 
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1 dhe në NS Deçani  

Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë:  

- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët te zonës së Deçanit dhe Gjakovës  

- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV   

- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne transformim  

- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes  

- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale   

 

 

 Projekti: Linja e re 110 kV NS Prizren 1- NS Prizren 2  

  

Ngarkesa ne rritje te vazhdueshme ne rajonin e Prizrenit, do të vë në risk plotësimin e kriterit N-

1 për atë pjesë te rrjetit transmetues. Linja e dytë 110 kV nga NS Prizreni 1 në NS Prizreni 2 është 

e nevojshme pasi qe sipas konfiguracionit aktual të rrjetit, rënia e linjës NS Prizren 2- NS Prizreni 

3 do të shkaktoj mbingarkesë në linjën NS Prizren 2 -NS  Prizreni 1. Projekti parasheh:  

- Shndërrimi i linjës ekzistuese NS Prizren 2 -NS Prizreni 1 (HW 173mm2) , ne linjë të dyfishtë 

ajrore/kabllore (240mm2 AlÇe, 1000mm2XLPE), duke shfrytëzuar trasenë ekzistuese në 

pjesën e jo-urbanizuar për linjë ajrore, ndërsa në pjesën e urbanizuar do të bëhet kabllimi 

deri në NS Prizreni 1. Linja e dyfisht ajrore do të jetë rreth 3.6 km e gjatë, ndërsa linja kabllore 

do të jetë e gjatë rreth 1.65 km e cila do të shtrihet në rrugët publike. Këto gjatësi mund të 

ndryshojnë varësisht nga situata ne teren.    

- Përçuesi HW 173mm2 do të përdorët për projektin e Revitalizimit të linjës Prizren 1-Prizren 3, 

ku përçuesi 150 mm2 me kapacitet 83 MVA do të zëvendësohet me HW 173mm2 me kapacitet 

114 MVA.  

Shtrirja gjeografike e linjës dyfishe NS Prizren 2- NS Prizren 1 është paraqitur në figurën 3-4, 

ndërsa skema njëpolare e lidhjes është paraqitur në figurën 3-5.  

  

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026 Ky projekt është i rëndësishëm për realizimin e 

konceptit te grupimit të konsumit 110 kV sipas nënstacioneve kryesore.  Përfitimet e pritshme 

nga projekti janë:  

- Ngritja e kapaciteteve transmetuese te rrjetit 110 kV  

- Plotësimi i  kriterit të sigurisë N-1 në periudhën  afatgjatë kohore.  

- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  

- Optimizimi i rrjedhave te fuqisë dhe mundësimi i grupimit te ngarkesave 110 kV sipas 

furnizimit te pavarur nga nyjet kryesore te sistemit transmetues (ne ketë rast nga NS Prizreni 

2)  
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Figura 3-4 . Projekti linja dyfishe linjë/kabllo  110 kV NS Prizren 1- NS Prizren 2  

 
Figura 3-5. Linja  dyfishe 110 kV NS Prizren 2- NS Prizren 1 dhe ndërlidhja me nënstacionet 

përreth.  

  

• Projektet:  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Theranda dhe  NS Bibaj (Ferizaj 1) 

Transformatori TR1 ekzistues dy-pshtjellor 110/10 kV ne NS Theranda me fuqi 31.5 MVA,  

për shkak të operimeve në kondita te sforcuara si nga mbingarkesa ashtu edhe nga shfaqja 

e shpeshtë e lidhjeve te shkurta në atë zonë, ka ndikuar ne vjetërsimin e përshpejtuar të 
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transformatorit. Ky transformator është futur në operim në vitin 1985 dhe ende është në 

operim. Transformatori do të operoj deri në momentin kur mosha e tij do të kaloj 40 vite, 

dhe gjatë kësaj kohe gjendja e transformatorit do të mbikëqyret me kujdes nga ana e 

operatorëve dhe ekipeve te mirëmbajtjes. Ky transformator duhet të ndërrohet me një 

transformator të ri po dy-pshtjellor 110/10(20) kV me fuqi 40 MVA ashtu siç është paraqitur 

në figurën 3-6. Kriteri N-1 në nivelin 10 kV plotësohet nga kapacitetet transformuese ne 

nënstacion, ndërsa në nivelin 35 kV ky kriter plotësohet nga ndërlidhja e NS Theranda me 

NS Prizreni 1 me linjën 35 kV, e cila mund të shfrytëzohet si furnizim rezervë në rast të 

rënies së transformatorit tre-pshtjellor ne NS Theranda.  

  

Projekti pritet të futet në operim në vitin 2026.  

  

Gjithashtu transformatori TR2 me fuqi te instaluar 31.5 MVA dhe me tension 110/35 në NS 

Bibaj i ndërtuar në vitin 1969 duhet të ndërrohet me transformator të ri tre-pshtjellor 

110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40MVA. Me këtë rast në NS Bibaj mundësohet plotësimi i 

kriterit N-1 në transformim për nivelin e tensionit 10 kV i cili aktualisht nuk plotësohet. 

Gjithashtu projekti pritet të futet në operim në vitin 2026.  

  

 
Figura 3-6. Zëvendësimi i transformatorëve ne NS Theranda dhe  NS Bibaj, me 

transformator të ri 110/10(20) kV,40MVA   dhe 110/35/10(20) kV,40/40/40MVA  

  

• Projektet:  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Peja 1, NS Prizreni 1  

  

Arsye kryesore e futjes në listën e projekteve për përforcim të rrjetit është plotësimi i kriterit 

të sigurisë N-1 në nivelin 10 kV në të dy nënstacionet si ne Peja 1 ashtu edhe ne Prizreni 1. 

Fillimisht të dy nënstacionet  kishin të instaluar transformator me transformim 110/35 kV, 

ndërsa në vitin 2011 nga ana e OSSH janë instaluar transformator të rij tre-pshtjellor 

110/35/10 kV me fuqi 40 MVA në të dy nënstacionet të lartpërmendura. Më këtë rast kriteri 

N-1 ne nivelin 10 kV nuk mund të plotësohet, ndërsa mirëmbajtja e këtyre transformatorëve 

kërkon shkyçje totale të konsumatorëve të kyçur ne zbarrat e 10 kV, për aq kohë sa zgjatë 

mirëmbajtja e transformatorëve.   

  

T 1 : 40 MVA 

Theranda 

T 2 

Në NS Ferizaj  1 Në NS Prizreni  3 

Në NS Rahoveci 

10 
  kV 

35 
  kV 
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Për të evituar këtë problem dhe për të ngritur sigurinë e furnizimit, projekti parashihet që në 

vitin 2026 të bëhet ndërrimi i transformatorit TR1 dy-pshtjellor, 110/35 kV, 31.5MVA  në NS  

110/35/10(20) kV Peja 1 i ndërtuar ne vitin 1985 me transformatorin e ri tre-pshtjellor 

40/40/40 MVA, 110/35/10(20) kV.  

  

Gjithashtu në të njëjtën periudhë kohore planifikohet ndërrimi i i transformatorit TR1 

dypshtjellor, 110/35 kV, 31.5MVA  në NS  110/35/10(20) kV Prizreni 1 i ndërtuar ne vitin 1975 

me transformatorin e ri tre pshtjellor 40/40/40 MVA, 110/35/10(20) kV. Në figurën 3-7 është 

paraqitur skema njëpolare e dy nënstacioneve me transformator të zëvendësuar.  

Me këtë rast të dy nënstacionet do të kenë të plotësuar kriterin N-1 për të dy nivelet e 

tensionit të mesëm: 35 kV dhe 10(20) kV.  

  

  

 
Figura 3-7. Zëvendësimi i transformatorëve ne NS Peja 1 dhe  NS Prizren 1, me 

transformator të ri tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV  40/40/40MVA  

  

Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë:  

- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët e zonës së Pejës dhe Prizrenit  

- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV   

- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne transformim  

- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes  

- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale   

  

  

 Projekti: Linja e re kabllovike 110 kV NS Prishtina 2- NS Prishtina 4  

  

Ky projekt i ri, i cili nuk ishte përfshirë në planet e mëhershme zhvillimore është inicuar si rezultat 

i rritjes së vazhdueshme të ngarkesës në NS Prishtina 3 dhe në NS Prishtina 2. Simulimet 

kompjuterike për vitet në vijim rezultojnë me mos plotësim të kriterit N-1 në segmentin e linjave 

110 kV linjat NS Kosova A- NS Prishtina 3- NS Prishtina 2-NS Prishtina 4. Rënia e njërës nga linjat 
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NS Kosova A- NS Prishtina 3, apo NS Prishtina 2- NS Prishtina 4 rezulton me mbingarkim të linjës 

së mbetur në operim.   

Dy opsione janë analizuar për ndërtimin e linjës së re, njëra nga NS Prishtina 4 deri në NS Prishtina 

2 dhe tjetri opsion nga NS Prishtina 3 ne NS Kosova A. Analiza e kost-benefitit  përcakton zgjidhjen  

optimale në aspektin tekniko-ekonomik të ndërtimit të linjës së re në kryeqytet, e ajo është  

ndërtimi i linjës së re kabllore  XLPE AL 1000mm2 me kapacitet nominal termik  114 MVA  nga NS 

Prishtina 4 deri të NS Prishtina 2.   

Ndërtimi i kësaj linje kabllore mirëmban sigurinë  furnizimit të një pjese të madhe të kërkesës së 

kryeqytetit. Me këtë rast kriteri N-1 për këtë pjesë të rrjetit do të plotësohet në periudhë 

afatgjate kohore. Traseja e kabllos ende nuk është definuar pasi që kablloja do të kaloj në zonë 

mjaftë të urbanizuar të kryeqytetit, me ç ‘rast rrugët do të shfrytëzohen si trase e mundshme 

nga NS Prishtina 4 deri në NS Prishtina 2, duke tentuar që sa më shumë të evitohen pronat private 

për të evituar problematikën e shpronësimeve. Vlerësimi ideor i përafërt i gjatësisë së kabllos  

është përafërsisht rreth 4.85 km. Kjo gjatësi mund të ndryshoj varësisht nga përcaktimi final i 

trasesë së kabllos.  

Projekti në vete përmban edhe instalimin e dy fushave 110 kV të linjave, njëra në NS Prishtina 4 

dhe tjetra në NS Prishtina 2. Teknologjia e fushave të linjave mund të përzgjidhet teknologji 

hibride “HIS” e cila ka përparësi ndaj teknologjisë “AIS” në aspektin e shfrytëzimit të hapësirës 

me të vogël  për instalim  në nënstacion. Në figurën 3-8  është paraqitur skema njëpolare e lidhjes 

së kabllos NS Prishtina 4- NS Prishtina 2.  

  

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026   

  

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

- Ngritja e kapaciteteve transmetuese te rrjetit 110 kV  

- Plotësimi i  kriterit të sigurisë N-1 në periudhën  afatgjatë kohore.  

- Ngritja e sigurisë së furnizimit të kërkesës dhe reduktimi i energjisë së padërguar te 

konsumatorët e Kryeqytetit  
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Figura 3-8. Skema njëpolare e lidhjes së linjës së re kabllore 110 kV NS Prishtina 4-NS Prishtina 2  

 

Projektet:  Transformatori i dytë në NS Fushë Kosova dhe NS Kastrioti Fillimisht në planet 

paraprake dy nënstacionet NS Kastrioti dhe Fushë Kosova ishin paraparë që të ndërtohen me dy 

transformator, por për shkak të kufizimeve finaciare  këto dy projekte janë iniciuar fillimisht me 

nga një transformator, ndërsa instalimi i transformatorit të dytë është supozuar të bëhet me 

vonë. Në kuadër të investimeve nga kFW, faza e VII, janë iniciuar edhe instalimi i 

transformatorëve të dytë  (kriteri N-1) në dy nënstacionet: NS Fushë Kosova 110/35/10(20) kV 

dhe NS Kastrioti 110/35/10(20) kV.  

Dy nënstacionet NS Fushë Kosova dhe NS Kastrioti do të ndërtohen sipas konceptit GIS (kompakt 

me izolim gazi SF6) për shkak të kufizimeve në hapësirë, ndërsa nënstacioni në NS Malisheva do 

të jetë konvencional AIS (ajror).  

- Në NS Fushë Kosova do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 

110/10(20) kV dhe një fushë transformatorike 10(20) kV. Fusha transformatorike 110 kV 

është paraparë në kuadër të nënstacionit.   

- Në NS Kastriot do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 

110/10(20) kV dhe një fushë transformatorike 10(20) kV. Fusha transformatorike 110 kV 

është paraparë në kuadër të nënstacionit.   

- Në NS Malisheva do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 

220/10(20) kV , një fushë transformatorike 220 kV dhe një fushë transformatorike 10(20) 

kV.   

  

Projekti planifikohet të përfundoj në  vitin  2026  
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Përfitimet e pritshme nga tri projektet e lartpërmendura janë:  

- Plotësimi i kriterit N-1 në transformim  

- Ngritja e sigurisë së furnizimit të konsumit te Ferizajit, Fushë Kosovës dhe Malishevës  

- Krijimi i rezervave transformuese ne domenin afatgjatë kohorë duke mundësuar kyçjen e 

ngarkesës së pritshme industriale dhe shtëpiake.  

- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes së nënstacionit duke reduktuar energjinë e 

padërguar te konsumi.  

  

  

 Projektet:  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Vitia, NS Gjilani 1 dhe NS Gjakova 1   

Arsye kryesore e futjes në listën e projekteve për përforcim të rrjetit është mosha e 

transformatorëve dhe ngritja e kapacitetit transformues ne tri nënstacionet Viti, Gjilan 1 dhe 

Gjakova 1.  

Në NS Viti parashihet që në vitin 2027 të zëvendësohet transformatori 20 MVA, 110/35  kV i 

ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 MVA. 

Për të ruajtur kriterin N-1 në nivelin 10 kV duhet te mbesin të instaluar por jo te energjizuar 

transformatorët 35/10 kV në NS Viti. Në rast të mirëmbajtjes së transformatorit tre-pshtjellor 

110/35/10(20) kV, furnizimi i qytetit të Vitisë mund të transferohet nga niveli 35 kV ne 10 kV 

duke kyçur dy transformatorët ekzistues 35/10 kv që gjenden në NS Viti.  

Në të njëjtin vit (2027) në NS Gjilani 1 parashihet ndërrimi i transformatorit 31.5 MVA, 110/35 kV 

i ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 

MVA.   

Në të njëjtin vit (2027) në NS Gjakova 1 parashihet ndërrimi i transformatorit te mbetur 20MVA, 

110/35 kV i ndërtuar në vitin 1974 me transformator 110/10(20) kV me fuqi 40 MVA. Me këtë 

rast arrihet furnizimi me 10(20) kV te konsumit te gjithë qytetit te Gjakovës përmes dy 

nënstacioneve Gjakova 1 dhe 2. Rrjeti 35 kV do te mbetet si furnizim rezervë i cili do të jetë i 

domosdoshëm për furnizimin e mëtutjeshëm të konsumit të Xërxës e cila furnizohet përmes 35 

kV edhe nga NS Rahoveci. Ndërlidhja e NS Gjakova 1 dhe NS Rahoveci me linja 35 kV luan një rol 

të rëndësishëm në mbajtjen e rezervave te rrjetit në raste te avarive te paparashikueshme ne dy 

nënstacionet në fjalë.  

  

Në figurën 3-9  janë paraqitur skemat e thjeshtuara njëpolare te nënstacioneve ku do të bëhet 

zëvendësimi i transformatorëve.  

  

Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë:  

- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët e zonës së Vitisë Gjilanit dhe Gjakovës.  

- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes  

- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV   

- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV   



 -  

 

PLANI ZHVILLIMOR 5 VJEÇAR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.1  faqe 32 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale   

  

 
Figura 3-9. Zëvendësimi i transformatorëve ne NS Vitia,  NS Gjilani 1 dhe NS Gjakova 1, me 

transformator të ri   

  

 

3.2.1.1 Projektet:  Revitalizimi i linjave 110 kV  

Faktorët themelor të cilët janë marrë për bazë për përcaktimin e listës së linjave të cilave do ti 

ndërrohet përçuesi me kapacitet me të madh transmetues janë:  

• Vjetërsia e linjës,  

• Frekuenca e mbingarkimit të linjës (N-1), si dhe  

• Niveli i humbjeve vjetore të energjisë elektrike në linjë     

  

Faktori i parë është qartë i definuar, faktori i dytë dhe i tretë identifikohet nga analizat 

kompjuterike duke simuluar rrjedhat e fuqisë për kondita të ndryshme të operimit të sistemit 

transmetues, duke marrë parasysh dinamikën e zhvillimit të projekteve në perspektiv të cilat 

ndikojnë dukshëm në ndryshimin e rrjedhave te fuqisë në rrjetin e transmetimit. Të gjitha linjat 

110 kV me seksion të tërthortë 150 mm2, të rrjetit transmetues janë analizuar në aspektin e 

humbjeve të fuqisë duke përcjellë përforcimet në rrjet në term afatgjatë kohor. Linjat me vjetërsi 

mbi 40 vite dhe linjat me frekuencën më të madhe të mbi-ngarkimit dhe të cilat kuptueshëm 

kanë humbje më të mëdha, janë renditur në rend të parë.   

Objektivi kryesor i kësaj kategorie të projekteve është rritja e kapacitetit të linjave 110 kV me 

përçues me seksion 150 mm2 (83 MVA),  në përçues 240 mm2 (114 MVA). Disa nga linjat shumë 

të vjetra kryesisht kanë shtylla nga betoni dhe ndërrimi i përçuesve ekzistues me përçues me 

peshë më të madhe në aspektin mekanik dhe statik kërkon përforcime të shtyllave, me theks të 

veçantë të shtyllave këndore. Në shqyrtim janë konsideruar edhe teknologjitë e reja të 

përçueseve ACCC (Përçues alumini, me bërthamë kompozite) te cilët kanë peshë të njëjtë sikurse 

përçuesit 150 mm2 por rezistenca dhe kapaciteti bartës i tyre është ekuivalent me përçues AlÇe 

240 mm2. Edhe pse kostoja e përçueseve ACCC është dy herë më e lartë se ekuivalenti 

konvencional, ne linjat ku konsiderohet gjendja e mirë teknike e shtyllave, ekonomikisht është 
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me e arsyeshme instalimi i tyre.  Në periudhën kohore 2023-2027 si në vijim janë përzgjedhur 

linjat 110 kV të cilat do të përforcohen.  

 

 

 Projekti : Revitalizimi i segmentit te  linjës 110 kV NS Palaj (Bardhi) – NS Ilirida- NS Vallaqi  

  

Pas kyçjes së NS Ilirida në linjën paraprake NS Palaj (Bardhi) – NS Vallaq me seksion 150mm2, 

rrjedhat e fuqisë në këtë linjë janë rritur, e më këtë edhe rëndësia e saj në sigurinë e furnizimit 

të konsumit të pjesës jugore të Mitrovicës. Gjithashtu kyçja e Parkut me Erë 105 MW Selaci, ka 

ndikuar ne rritjen e rrjedhave te fuqisë. Në anën tjetër kjo pjesë e rrjetit transmetues ka ngelur 

e pa zhvilluar për shkak të mos implementimit te përforcimit te linjës NS Trepça-NS Vallaq dhe e 

cila mbetet me fuqi dukshëm te reduktuar si rrjedhojë e përçuesit 150mm2. Konsumi i rritur 

enorm në pjesën veriore si pasojë e mos pagesës së energjisë elektrike ka sjellë këtë pjesë të 

rrjetit në kondita ku gjatë pikut dimëror nuk plotësohet kriteri N-1.  Kjo linjë është ndërtuar në 

vitin 1958 (61 vite). Pas shqyrtimit të detajuar të gjendjes teknike të linjës, është konkluduar se 

gjendja teknike e shtyllave nuk është e mirë. Në një numër të madh të shtyllave kërkohet 

ndërhyrje e vazhdueshme për shkak të problemeve të statikës së bazamenteve të shtyllave . Për 

të përforcuar rrjetin 110 kV  në këtë pjesë të transmetimit, në bazë të analizave të kryera është 

e nevojshme përveç revitalizim të linjës në fjalë edhe përforcim i kapaciteteve transmetuese 110 

kV. Projekti aktual i propozuar dallon nga projekti fillestarë për shkak të arsyeve te 

lartpërmendura.  Projekti krijon kushte teknike edhe për projektin e Instalimit të Baterisë 

Akumuluese  45 MW qe parashihet te kyçet në NS Palaj. Projekti i ri-dizajnuar i Revitalizimit dhe 

përforcimit te rrjetit  parasheh:  

  

- Demontimin e segmentit te linjës 110 kV nga NS Kosova  deri te Hyrja ne qytetin e Mitrovicës 

Jugore. Kjo përfshin demontimin e 92 shtyllave aktuale te llojit portal.  

- Ndërtimi i linjës dyfishe kabllovike 1000mm2, me gjatësi rreth 2.24 km (segmenti 1)  

- Ndërtimi i linjës dyfishe ajrore 110 kV, 240 mm2 nga skaji fundor i kabllos dyfishe  deri në pikën 

ku lidhet linja bajpas si dhe lidhja e njërit krah të linjës dyfishe me NS Vushtrri 1. Gjatësia 

totale e linjës dyfishe ajrore është rreth 29.2 km. Në këtë rast duhet të shfrytëzohet traseja 

ekzistuese e linjës, ndërsa ndërlidhja e NS Vushtrri 1 bëhet me linjë të re dyfishe. Kjo distancë 

është rreth 2.7 km dhe është e përfshirë në gjatësinë e totale 29.2 km (segmenti 2 dhe 3).  

- Linjë njëfishe ajrore 240mm2 nga pika e bajpasit deri te hyrja në zonën e urbanizuar te 

Mitrovicës Jugore (segmenti 4)   

- Për shkak të zonës mjaftë të urbanizuar ne Mitorvicën jugore nga pika ku lidhet linja 110 kV 

bajpas deri te kablloja e NS Ilirida pjesa e demontuar e linjës do të zëvendësohet me kabllo 

nëntokësore 1000mm2 me gjatësi rreth 2.4 km e cila do të shtrihet kryesisht përgjatë rrugëve 

publike (segmenti 5).  

- Nga Pika e lidhjes kabllo linjë në NS Ilirida linja ajrore deri ne NS Vallaq ndërrohet përçuesi 

ALÇe 150mm2, me linjë te llojit ACCC me gjatësi rreth 7.8 km.  



 -  

 

PLANI ZHVILLIMOR 5 VJEÇAR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.1  faqe 34 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

- Për të mundësuar procesin e mirëmbajtjes në nyje e lidhjes të linjës së mëhershme bajpas 

duhet te ndërtohet stabilimentet me një ndërprerës te vendosur në linjën bajpas tek lokacioni 

i mëhershëm.  

- Projekti mundëson krijimin e linjave: NS Kosova A-NS Vushtrri 1 24.6 km, NS Vushtrri 1-NS 

Ilirida 12.8 km, NS Palaj- Nyja e Bajpasit 36 km.  

- Projekti duhet te koordinohet me projektin e revitalizimit të NS Vushtrri 1  

  

Pamja gjeografike e projektit është paraqitur ne figurën 3-11. Ndërsa skema njëpolare ne figurën 

3-11.  

    

  
Figura 3-10 Projekti i Revitalizimit te linjës NS Kosova A- NS Palaj- NS Ilirida- NS Vallaq  
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Figura 3-11 Skema njepolare e Projektit e Revitalizimit te linjës NS Kosova A- NS Palaj- NS Ilirida  

  

  

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

- Ngritja e kapacitetit transmetues të linjës nga 83 MVA në 2x114 MVA  

- Reduktimi i humbjeve te fuqisë aktive dhe reaktive  

- Plotësimi i kriterit N-1 për pjesën e rrjetit qe ndërlidhë unazën: NS Kosova A- NS Palaj 

(Bardhi)NS Vushtrria 1&2- NS Trepça- NS Ilirida- NS Vallaq  

- Ngritja e sigurisë për baterinë akumuluese 45MW e planifikuar te kyçet ne NS Palaj - 

 Përkrahje e Burimeve te Ripërtëritshme  

  

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2027.  

 

   

3.2.2 Projektet e  përkrahjes së ngarkesës  

Në vazhdim janë dhënë përshkrimet teknike te projekteve te kategorisë së përkrahjes së 

ngarkesës si dhe përfitimet e pritshme nga ato.  

  

 Projekti : NS Kastrioti (Ferizaj 3) 110/35/10(20) kV  

Faktorët kryesor që kanë inicuar ndërtimin e nënstacionit të dytë 110 kV në Komunën e Ferizajit  

janë:  
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- Ngritja me shkallë të lartë e kërkesës për energji elektrike si rrjedhojë e shtimit të 

bizneseve dhe ndërtimit  

- Rrezikimi i sigurisë së furnizimit të konsumatorëve  

- Niveli i lartë i ngarkimit të nënstacionit NS Bibaj si rrjedhojë e furnizimit te konsumatorëve 

të Kaçanikut dhe Shtërpcës.  

- Kriteri i pa plotësuar N-1 ne transformim  

  

Ferizaj konsiderohet njëri nga rajonet me zhvillim të hovshëm te bizneseve dhe industrisë së 

vogël me një krahasim pothuajse të ngjashëm me rajonin e Prishtinës, Prizrenit dhe Pejës. 

Furnizimi i pikave shpërndarëse me vetëm një nënstacion 110 kV nuk garanton siguri të furnizimit 

dhe si i tillë krijon pengesa në zhvillimin ekonomik të Komunës së Ferizajit me rrethinë. Ndërtimi 

i nënstacionit të ri do të ndikoj në shpërndarjen e rrjedhave të fuqisë nga NS Bibaj në 

nënstacionin e ri, duke evituar rrezikun e rënies së transformatorëve dhe shkaktimin e sasive të 

mëdha të energjisë së padërguar tek konsumatorët, me efekt negativ për bizneset, industrinë 

dhe qytetarët.   

Në bazë të kërkesës së KEDS, lokacioni i propozuar është  në dalje te qytetit në pjesën 

VeriPerëndimore pranë fshatit Leshkobarë. Në bazë të lokacionit të propozuar pika më optimale 

e kyçjës është linja 110 kV ekzistuese NS Therandë-NS Bibaj. Prerja e linjës ekzistuese NS 

TherandaNS Bibaj do të bëhet në 5.7 km të linjës duke filluar nga NS Bibaj.   

Linja  furnizuese e NS Kastrioti do të jetë linjë dyfishe me seksion standard 240 mm2, AlÇe në 

gjatësi 3.1 km deri në afërsi të nënstacionit ku do të bëhet kalimi në një linjë kabllore 1000 mm2 

me gjatësi 0.3km deri të portalet e nënstacionit. Daljet 35 kV dhe 10(20) kV do të ndërtohen nga 

KEDS dhe do të furnizojnë pjesën e konsumit qe aktualisht mbulohet nga NS Ferizaj II 35/10 kV. 

Efektet kryesore në reduktim të humbjeve do të vërehen në rrjetin e shpërndarjes, duke evituar 

humbjet në transformatorë 35/10 kV dhe në linjat 35 kV. Për shkak të kostos, fillimisht 

nënstacioni do të ketë të instaluar vetëm një transformator të fuqisë me kapacitet 40 MVA, 

trepshtjellor 110/35/10(20) kV. Rrjeti i shpërndarjes 10 kV në një pjesë të madhe të qytetit mund 

të konvertohet në nivelin 20 kV duke ndikuar në reduktim shtesë të humbjeve ne rrjetin e 

shpërndarjes. Pështjella 35 kV do të mundësojë krijimin e rezervave unazore 35 kV duke 

shfrytëzuar infrastrukturën aktuale tanimë të përforcuar 35 kV duke mundësuar ndërlidhjen e 

NS Kastrioti me NS Bibaj (Ferizaj 1) dhe transferin e 25 MW nga njëri nënstacion në tjetrit nëse 

shfaqet nevoja për çfarëdo arsye gjatë operimit të rrjetit.   

Transformatori i dytë do të jetë 40 MVA dy-pshtjellor 110/10(20) kV dhe pritet të instalohet ne 

2025. Në figurën në vijim është paraqitur pozicioni i nënstacionit dhe traseja e përafërt e linjave 

kyçëse, ndërsa në figurën 5-13 shihet konfiguracioni i kyçjës në skemën njëpolare të sistemit 

transmetues.   

Për shkak të furnizimit me linjë dyfishe, kriteri N-1 garantohet për konsumin deri në 80 MW të 

nënstacionit të ri.  
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Figura 3-12. Konfiguracioni i kyçjës së NS Kastrioti (Ferizaj 3)  në rrjetin e transmetimit, traseja e  

përafërt e linjave kyçese  

  

 
Figura 3-13. Konfiguracioni i kyçjes në rrjetin transmetues të NS Kastrioti (Ferizaj 3)  

  

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

- Furnizimi i besueshëm dhe kualitativ i konsumit të Ferizajit  

- Shkarkimi i transformatorëve ne NS Bibaj   

  

Linja  dyfishe  
ajrore    3 . 1 km  

Pika e kyçjes ne linjën  110 
  kV  

NS Bibaj - NS Theranda 

NS Kastrioti 

Kabllo dyfishe  0 . 3 km 
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- Reduktimi i humbjeve teknike ne rrjetin e shpërndarjes  

- Reduktimi i sasive te mëdha të energjisë së padërguar te konsumatori si rrjedhojë e eliminimit 

te fyteve te ngushta ne rrjetin e shpërndarjes  

  

Projekti i nënstacionit me një transformator është në fazën fillestare të implementimit (Tetor 

2021) dhe energjizimi i tij planifikohet te përfundoj në çerekun e katërt të vitit 2023.  

  

  

 Projekti : NS Fushë Kosova 110/10(20) kV  

Në listën e projekteve me prioritet nga këndvështrimi i  KEDS-it është ndërtimi i nënstacionit 

Fushë Kosova 110/10(20) kV në afërsi të nënstacionit ekzistues 35/10 kV. Zhvillimi i hovshëm ne 

komunën e  Fushë Kosovës i ndërtimeve të larta menjëherë pas luftës  dhe që vazhdon edhe tani  

me trend të njëjtë, ka rezultuar me ngritje te vazhdueshme te konsumit të energjisë elektrike.  

Ky nënstacion aktualisht furnizohet përmes dy linjave 35 kV, 95 mm2 nga NS Kosova A dhe NS 

Prishtina1. Në bazë të informacioneve nga KEDS kapacitetet transformuese 35/10 kV kanë kaluar 

kufirin kritik, ndërsa në anën tjetër ngarkesa në rajonin e Fushë Kosovës ka tendencë të rritjes së 

vazhdueshme. Për këtë arsye është parë e nevojshme krijimi i nyjës së re 110/35/10(20) kV në 

Fushë Kosovë e cila do të përmban kapacitete te mjaftueshme transformuese fillimisht një 

transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV i cili do të ndërlidhet me rrjetin aktual furnizues 

35 kV duke krijuar unazë të rëndësishme 35 kV qe ndërlidhët me NS Prishtina 1. Transformatori 

i dytë 40 MVA do të jetë dy-pshtjellor dhe do të instalohet dy vite më vonë (2025) e cila do të 

përfshihet në programin e ri të kreditimit nga KFW (programi i investimeve faza VI dhe VII).    

Ndërtimi i nënstacionit do të ndikoj në shkarkimin e transformatorëve ne NS Prishtina 1 dhe NS 

Kosova A dhe reduktimin e rrjedhave të fuqisë në linjat furnizuese te NS Prishtina 1.   

Ne kuadër të projekteve të kredituara nga BERZH, infrastruktura e linjave furnizuese është 

përfunduar dhe energjizuar, ndërsa nënstacioni do të ndërtohet nga investimet e KOSTT-it të 

lejuara nga ZRrE-ja.  Infrastruktura e linjave furnizuese të nënstacionit  përfshinë linjë ajrore 

dyfishe me gjatësi 2.91 km (360mm2-AlÇe) dhe 1.23 km linjë kabllore dyfishe e llojit XLPE Al, 1000 

mm2.   

           

Shtrirja gjeografike e kyçjes së NS Fushë Kosova është paraqitur ne figurën 3-14, ndërsa 

ndërlidhja e NS Fushë Kosova me rrjetin transmetues është paraqitur në figurën 3-15.  

  

Ana sekondare e dy transformatorëve do të lidhet ne pajisjet ekzistuese te NS Fushë Kosova, 

35/10 kV, duke eliminuar tensionin 35 kV. Lidhja  e dyanshme e nënstacionit mundëson plotësim 

të kriterit të sigurisë N-1, duke bërë mjaftueshëm të sigurt furnizimin e konsumit te Fushë 

Kosovës.  
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Figura 3-14. Konfiguracioni i kyçjes së NS Fushë Kosova në rrjetin e transmetimit (traseja ideore 

e përafërt)  

  

 
Figura 3-15. Konfiguracioni i kyçjes të NS Fushë Kosova në rrjetin transmetues   

  

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

- Furnizimi i besueshëm dhe kualitativ i konsumit të Fushë Kosovës  

- Shkarkimi i transformatorëve ne NS Prishtina 1 dhe NS Kosova A   

- Reduktimi i humbjeve teknike ne rrjetin e shpërndarjes  

- Shfrytëzimi optimal i linjës se konvertuar (Kosova A - Lipjan – Ferizaj 2  

    

NS F Kosova 

Pika e kyçjes ne linjën  110 
  kV  

NS Kosova A - NS Lipjani 

Linja e re  dyfishe  
  110 kV  

360 mm 2 ,  2 . 91 km 

Kabllo dyfishe  1000 mm 2 , 
1 . 23 

  km 

    



 -  

 

PLANI ZHVILLIMOR 5 VJEÇAR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.1  faqe 40 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

- Optimizimi i rrjedhave të fuqisë ne linjat 110 kV qe furnizojnë nënstacionet e Prishtinës  si 

rrjedhojë e shkarkimit te transformatorëve ne NS Prishtina 1 dhe Kosova A  

- Reduktimi i sasive te mëdha të energjisë së padërguar te konsumatori si rrjedhojë e eliminimit 

te fyteve te ngushta ne rrjetin e shpërndarjes  

Projekti i ndërtimit të Nënstacionit me një transformator planifikohet te përfundoj në vitin  2024.  

   

 Projekti : NS Dragashi dhe linja 110 kV NS Kukës-NS Dragash- NS Prizren 2  

  

Konsumi i Energjisë elektrike ne rajonet Dragash dhe  Zhur realizohet përmes rrjetit te 

shpërndarjes 35 kV dhe 10 kV i shtrirë  ne pjesën jugore te territorit të Kosovës. Linja kryesore e 

furnizimit është linja 35 kV e kyçur ne NS Prizreni 1, 110/35/10 kV e cila furnizon ne lidhje serike 

konsumin e Zhurit dhe Dragashit. Në Dragash është në operim nënstacioni 35/10 kV i cili ka dy 

transformator me kapacitet total 8+4=12 MVA. Siguria e furnizimit te kërkesës për energji 

elektrike për zonat në fjalë nuk është e kënaqshme. KEDS ne vitin 2018 dhe 2019 ka bërë disa 

investime në rrjetin 35 kV e cila ka përmirësuar ndjeshëm situatën tejet kritike por një zgjidhje e 

tillë nuk garanton siguri të vazhdueshme të furnizimit te konsumit te Dragashit dhe operimit të 

BRE-ve te kyçura ne rrjetin e tensionit të mesëm në atë zonë.  

Eliminimi i problemeve te lartpërmendura ne domen afatgjatë kohor realizohet pas 

ndërtimit të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV, me kapacitet 2x40 MVA  ne Dragash  dhe linjave 

110 kV ashtu siç është treguar ne figurën në vijim.  

  

 
Figura 3-16 . Projekti i NS Dragashit dhe linjës 110 kV me NS Kukës.  

  

  

  

Linjat : 
NS  Prizren 

  
2 – Zhur  8 km,  = njëfishe 

NS  Dragashi – Zhur  13 km  = linjë e   
dyfishtë 

NS  Dragashi NS  Kuksi 

Linja : 
Zhur – Kuks , 25 km,  njefishe 
(12  km ne  teritorin e  Kosovës ) 

HC  Dikance 
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Përfitimet e pritshme nga projekti:  

Duke konsideruar Rajonin e Dragashit si zonë me potencial të lartë të zhvillimit të turizmit malor 

dhe  industrisë së lehtë  ndërtimi i nënstacionit të ri 110 kV do të krijoj kushtet optimale për 

arritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike.   

  

Konfiguracioni i rrjetit i cili paraqet projektin NS Dragashi dhe ndërlidhjen me rrjetin aktual të 

shpërndarjes është paraqitur në figurën 3-17.  

  

 

Figura 3-17 . Konfiguracioni i rrjetit te projektit: NS Dragashi dhe linja interkonektive 110 kV me 

NS Kukës.   

  

Përfitimet qe konsumatorët e Dragashit do ti kenë janë paraqitur si në vijim:  

- Ngritja e sigurisë së furnizimit me energji elektrike përmes furnizimit me dy linja 110 kV  

- Furnizim kualitativ dhe i besueshëm  

- Furnizim efecient duke reduktuar humbjet teknike ne rrjetin e shpërndarjes  

- Shkarkimi i transformatorëve të fuqisë ne NS Prizreni 1 për ngarkesën ekuivalente me  

konsumin e rajonit të Dragashit   

  

Projekti ne kuadër të tij përmban edhe ndërtimin e linjës interkonektive 110 kV  e cila do të lidhë 

për herë të parë rrjetin transmetues 110 kV te Kosovës dhe Shqipërisë. Pra përveç rëndësisë që 

ss

NS DRAGASHI          
110/35/10(20) kV, 

1x40MVA
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ka projekti për përkrahjen e ngarkesës së Dragashit, ky konsiderohet projekt me përfitime të 

dyanshme si për Kosovën ashtu edhe për Shqipërinë sidomos pas fillimit të operimit të KOSTT-it 

si zonë rregulluese ne kuadër të Bllokut rregullues AK (Shqipëri-Kosovë).   

  

Përfitimet e pritshme për dy vendet janë listuar si në vijim:  

- Optimizimi i rrjedhave të fuqisë ne mes dy sistemeve Kosovë/Shqipëri të cilat operojnë në një 

bllok rregullues AK  

- Ngritja e kapaciteteve ndërkufitare të rrjetit transmetues   

- Shkëmbimi i dyanshëm i tepricave te energjisë elektrike përmes operimit në formë radiale, 

apo paralele  të linjës ndërlidhëse.  

Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit te Dragashit me rrethinë  

duke plotësuar kriterin N-1, përmes furnizimit te dyanshëm Ngritja e kualitetit dhe eficiencës 

së furnizimit te Kuksit  

- Krijimi i  kushteve optimale për mirëmbajtje te rrjetit 110 kV për dy sistemet KOSTT/OST 

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026.  

  

   

 Projekti: Projekti Malisheva 220/35/10(20) kV  

  

Projekti Malisheva, është futur në listën e projekteve kapitale të cilat përkrahin ngarkesën dhe 

përforcojnë kapacitetet transmetuese te rrjetit për arsyet në vijim:  

a) Situata e furnizimit te rajonit të Malishevës është jo e kënaqshme, pasi që ky rajon aktualisht 

furnizohet përmes linjës 35 kV nga NS Rahoveci. Distanca e madhe e kësaj linje krijon humbje 

te mëdha të fuqisë aktive dhe reaktive duke ndikuar negativisht në kualitetin e fuqisë 

elektrike te liferuar deri te konsumatori. Niveli i tensionit 35 kV dhe niveleve tjera 

shpërndarëse gjatë ngarkesës dimërore është nën vlerat minimale te lejuara sipas kodit të 

shpërndarjes. Për të arritur një furnizim të qëndrueshëm dhe afatgjatë me energji elektrike 

për rajonin e Malishevës, është e nevojshme ndërtimi i një nënstacioni 220/35/10(20) kV me 

kapacitet transformues 2x40 MVA.  

b) NS Malisheva do të kyçet në linjën 220 kV NS Drenasi-NS Prizren 2, përmes linjës dyfishe AlÇe 

490 mm2  me gjatësi shumë të shkurtë rreth 50 m, ashtu siç është treguar në figurën 3-19.    

  

Edhe ky nënstacion fillimisht do të ndërtohet me vetëm një transformator dhe atë tre-pshtjellor 

220/35/10(20) kV. Pështjella 35 kV do të mundësoj krijimin e rezervës unazore që do të ndërlidhë 

NS Rahoveci me NS Malisheva duke shfrytëzuar linjat aktuale. Kjo unazë kryesisht do të 

shfrytëzohet në raste specifike ( prishje të transformatorëve, fushave transformatorike) me ç’ 

rast mund te transferohen deri ne 20 MW nga njeri nënstacion në tjetrin.  
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Në figurën 3-18 është paraqitur shtrirja gjeografike e projektit. Ndërsa në figurën 3-19 është 

paraqitur konfiguracioni njëpolar i kyçjës së NS Malisheva ne rrjetin 220 kV me dy transformator.   

  

 
Figura 3-18 Shtrirja gjeografike e projektit NS Malisheva (pozicion i përafërt ideor)  

 

 
Figura 3-19 Konfiguracioni njëpolar i lidhjes së NS Malisheva ne rrjetin 220 kV  

    

NS Malisheva 

Pika e kyçjes ne linjën  220   kV  
NS Drenas - NS Prizren  2 
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Përfitimet e pritshme nga ky projekt janë:  

- Furnizimi i besueshëm dhe kualitativ i konsumit të Malishevës  

- Optimizimi i rrjedhave të fuqisë dhe shkarkimi i transformatorëve ne NS Rahoveci Reduktimi i 

sasive te mëdha të energjisë së padërguar te konsumatori si rrjedhojë e eliminimit te fyteve 

te ngushta ne rrjetin e shpërndarjes  

Reduktimi i humbjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes  

- Përkrahje e zhvillimit ekonomik te Malishevës  

  

Projekti është planifikuar të përfundoj në vitin 2024.  

  

3.2.3 Projektet:  Revitalizimi i nënstacioneve   

Në përcaktimin e listës së  nënstacioneve të cilat duhet të revitalizohen janë marrë për bazë 

faktorët në vijim:  

 Efektet e prishjeve të nënstacionit në  sistemin e transmetimit   

 Vjetërsia e nënstacionit  

 Frekuenca e prishjeve në pajisjet e tensionit të lartë  

 Niveli i rrymave të prishjes në nënstacion  

  

Probabiliteti i prishjeve në pajisjet e tensionit të lartë fillon të rritet me vjetërsimin e pajisjeve, 

sidomos te pajisjet të cilat në masë të madhe shfrytëzohen. Po ashtu  nënstacionet të cilat 

karakterizohen me rryma të mëdha të prishjeve janë mjaftë të sforcuara duke ndikuar dukshëm 

në përshpejtimin e humbjes se besueshmërisë së tyre.  Bazuar në të dhënat e arkivuara në KOSTT 

në relacion me faktorët e lartpërmendur është krijuar lista e nënstacioneve të cilat duhet të 

bëhet revitalizimi i tyre në pesë vjeçarin e parë të planit zhvillimor.   

  

 Projekti : Përkrahja në konvertimin e rrjetit 10 kV në 20 kV të OSSH-s  

Në kuadër të procesit të konvertimit të rrjetit 10 kV në 20 kV të planifikuar nga OSSH-ja për 

periudhën e ardhshme 5 vjeçare KOSTT dhe KEDS janë duke harmonizuar sinkronizimin e dy 

planeve zhvillimore të dy kompanive ashtu që kostoja e implementimit dhe efektet teknike 

të jenë sa më optimale. Konvertimi i rrjetit të shpërndarjes nga 10 kV në 20 kV varët nga disa 

faktorë të cilat implikojnë KOSTT-in  si në vijim:  

- Gatishmëria e transformatorëve në kufirin teknik KOSTT-KEDS për operim me tension 20 

kV  
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- Gatishmëria e fushave transformatorike  dhe kabllove ndërlidhëse për operim me tension 

20 kV    

Procesi tanimë ka filluar dhe është duke u zbatuar në rrjetin e kryeqytetit, duke implikuar të 

gjitha nënstacionet: Prishtina 1, 2, 3, 5,7 dhe Dardania (6).  

Disa nga nënstacionet e reja janë të gatshme për operim në 20 kV, ndërsa nënstacionet 

Prishtina 2 dhe 3 është shprehur nevoja për ri-alokimin e transformatorëve me mundësi 

operimi në 20 kV  nga NS Burimi dhe NS Peja 2 në NS Prishtina 2 dhe Prishtina 3. Më këtë rast 

janë bërë instalime edhe të elementeve të fushave transformatorike të cilat nuk mund të 

operonin në nivelin 20 kV siç janë ndërprerësat, shkarkues të mbitensionit, transformator 

rrymor dhe të tensionit, kabllo etj.  

Projekti i konvertimit është projekt afatgjatë dhe si i tillë do të harmonizohet me KEDS ashtu 

që implementimi të vazhdoj në zonat ku tanimë nënstacionet kanë të gjithë transformatorët 

me mundësi operimi në 20 kV, siç janë: NS Podujeva, NS Vushtrri 2, NS Gjilani 5, NS Ilirida, NS 

Drenasi, NS Rahoveci, dhe projektet ne implementim apo planifikim  NS Kastrioti, NS Fushë 

Kosova, NS Malisheva dhe NS Dragashi. Në këto nënstacione investimet nga ana e KOSTT do 

të jenë shumë të ulëta, kryesisht duhet të zëvendësohen shkarkuesit e mbitensionit të cilët 

nuk kanë mundësi operimi me dy nivele të ndryshme të tensioneve. Në zonat tjera sekuenca 

e konvertimit nga ana e KEDS duhet të harmonizohet me Planet e KOSTT ne ndërrimin e 

transformatorëve të cilët për shkak të vjetërsisë do të ndërrohen në 10 vitet e ardhshme.  

  

Përfitimet e pritshme të përmbledhura  janë si në vijim:  

- Reduktimi i humbjeve në transformator si rrjedhojë e reduktimit te  rrymave në pshtjellën e 

tensionit të mesëm  

- Reduktimi i rrymave të prishjes në zbarrat e tensionit të mesëm  

- Reduktimi i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes  

- Ngritja e kapacitetit të shpërndarjes  

- Ngritja e sigurisë së furnizimit të konsumit  

  

   

   

 Projekti: Revitalizimi i Nënstacionit  NS Vallaqi:  

  

NS Vallaqi është një ndër nënstacionet e para të ndërtuara në Kosovë. Revitalizimi i këtij 

nënstacioni është i domosdoshëm nga fakti që në zbarrat e tij 110 kV janë të lidhura 5 linja 110 

kV, njëra prej të cilave bartë fuqinë e gjeneruar nga HC Ujmani. Gjendja teknike e nënstacionit 

nuk është e kënaqshme dhe si e tillë rrezikon sigurinë dhe besueshmërinë e furnizimit të 

konsumatorëve. Revitalizimi i nënstacionit parasheh ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 

110 kV, ndërrimin e sistemit të zbarrave dhe portaleve duke ndërtuar sistemin  me zbarra të 

dyfishta dhe  me fushë lidhëse. Projekti është planifikuar të përfundoj në vitin 2027.  
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Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacionit  

Optimizimi i operimit të nënstacionit pas kalimit ne sistem të zbarrave te dyfishta Reduktimi 

i energjisë së padërguar te konsumatori   

-  Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes.  

  

3.2.4 Projektet: Avancim i sistemit të monitorimit, kontrollit dhe matjeve të Sistemit 

transmetues   

Në vazhdim janë paraqitur projektet nga PZhT qe karakterizohen si të nevojshme në 

përmbushjen e kritereve që dalin nga Kodi i Rrjetit, Kodet e  ENTSO-E  dhe rregullativës së vendit.  

   

 Projekti: Sinjalizimet te Linjat Ajrore për sigurinë e aviacionit  

  

Në bazë të rregullores (AAC- Autoritetin e Aviacionit Civil) nr. 03/2019 për shënjimin e pengesave, 

KOSTT është i obliguar të zbatojë këtë rregullore. Kjo Rregullore përcakton procedurat për 

shënjimin e pengesave me anë të shenjave vizuele dhe dritave në territorin e Republikës së 

Kosovës me qëllim që ato të bëhen të dallueshme për avionët dhe helikopterët. Sipas nenit 6  

paragrafët 6.1 të rregullores në fjalë vlen:   

  

6.1 Telat e varur, kabllot, etj., që kalojnë mbi një lumë ose luginë dhe largpërçuesit me tension 

më të lartë se 100 kV që kalojnë mbi autostradë duhet të shënjohen dhe po ashtu të shënjohen 

dhe ndriçohen shtyllat e tyre, përveç nëse shënjimi i shtyllave mund të lihet mënjanë kur ato 

ndriçohen nga drita pengesash me intensitet të lartë gjatë ditës.  

Rregullorja definon edhe mënyrën e sinjalizimit të pengesave respektivisht të shtyllave dhe 

përçuesit mbrojtës të linjës.  

Projekti  ka filluar gjatë vitit 2021, nga  është filluar implementimi ne linjat 220 kV  dhe do të 

vazhdoj në faze deri në përfundimin e tij në vitin  2027, pasi që instalimi i sinjalizimit implikon 

shkyçjen e linjave dhe për këtë shkak kërkon kohë në implementim pasi që hapja e linjave 

interkonektive të cilat në një masë të madhe kalojnë mbi autostrada dhe rrugët magjistrale bëhet 

në mënyrë të koordinuar me OST e rajonit.  

Projekti  bazohet në rregulloren e lartë cekur dhe parasheh që dy shtyllat që lidhin përçuesit të 

cilët kalojnë mbi rrugët kryesore, apo mbi lugina dhe lumenj  duhet të ngjyrosën me ngjyrë 

bardh/kuq, ndërsa në maje vendoset ndriçimi vezullues. Në anën tjetër në përçuesin mbrojtës 

vendosën topat sinjalizues me  ngjyrë bardh/kuq në distancë të caktuar ashtu që të jenë të 

dukshme nga pilotët e aeroplanëve dhe helikopterëve gjatë ditës dhe natës.  

Në tri nivelet e tensionit 400/220/110 kV janë të evidentuara gjithsejtë 105 kryqëzime me dy 

autostradat dhe rrugët me 4 korsi qe janë të ndërtuara  në vendin tone. Linjat 400 kV kryqëzojnë 

14 herë, linjat 220 kV kryqëzojnë 13 herë dhe linjat 110 kV kryqëzojnë 78 herë , mbi autostradat 

dhe rrugët kryesore  me katër korsi.    
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Përfitimet nga Projekti:  

Ngritja e sigurisë së fluturimeve të aviacionit në territorin e Republikës së Kosovës - 

 Evitimi i aksidenteve fatale të aeroplanëve dhe helikopterëve  

  

  

 Projekti : Ndërrimi i Sistemit Ekzistues SCADA/EMS në QND dhe QEND, Furnizimi dhe 

instalimi me pajisje për adoptim te SCADA Lokale (RTU dhe SCS)    

  

Duke pasur ne konsideratë se sistemi i SCADA/EMS ekzistuese është dizajnuar ne baze te 

teknologjisë informative, kodeve normativave, standardeve  qe kane qenë ne eksploatim ne vitin 

2008-2009 dhe duke u bazuar në zhvillimet e fundit teknologjike dhe avancimet ne sistemet 

SCADA/EMS te cilat janë integruar ne OST  e ENTSO-E, atëherë sistemi ynë mund të operoj deri 

në vitin 2023 me këtë gjendje, dhe pas kësaj kohe duhet të rindërtohen bazuar ne zhvillimet dhe 

kërkesat gjithnjë e më të avancuara teknologjike që po kërkohen nga ENTSO-E.   

Në vijim janë prezantuar faktet që tregojnë arsyen që sistemi ekzistues duhet të rindërtohet:  

  

Projekti do të përfshijë:  

• Ngritjen e nivelit të  realizimit të kontrollit në sistemin e  transmetimit me 

përmbushjen e kërkesave teknike-teknologjike, kërkesave të ENTSO-E si dhe 

plotësimin e kërkesave nga korniza ligjore dhe rregullative lidhur me operimin e 

sistemit të transmetimit nga Qendra Nacionale Dispeçerike Kryesore dhe 

Emergjente;   

• Përfshirja e të gjitha objekteve elektroenergjetike në kuadër të infrastrukturës së 

SCADA\EMS konform PZHT;  

• Përmbyllja e krijimit të  kushteve teknike për monitorim të ndërsjellë me OST-të 

fqinje në kohën reale konform “Inter OST Marrëveshjeve” me OST-të e shteteve 

fqinje;  

• Mundësimi i shkëmbimit ndër TSO i të gjitha të dhënave pasoperative në situata 

normale dhe incidentale (situatat kritike me rastin e incidenteve në rrjet dhe 

imbalanceve të ndjeshme);   

• Implementimi i plotë i përdorimit të infrastrukturës teknike për qasje në 

platformën e EAS (Energy Awerness System) në kuadër të ENTSO-E. • Instalimi i 

RTU-ve dhe SCS-ve të reja  në nënstacione  

  

Duke u bazuar ne te gjitha faktet e cekura si dhe ne detyrën themelore dhe qenësorë te KOSTTit 

e qe është operimi i sigurt dhe i besueshëm e ne kohen reale te Sistemit te Transmetimit te 

Kosovës projekti është i nevojshëm në kohën për të cilën është planifikuar.  



 -  

 

PLANI ZHVILLIMOR 5 VJEÇAR I 

TRANSMETIMIT   

DT-PA-001  

ver. 0.1  faqe 48 nga 61  

Zyra: Zhvillimi dhe Planifikimi Afatgjatë    

  

Përfitimet e pritshme nga projekti:  

Plotësimi i kërkesave teknike që kërkohen nga ENTSO-E në aspektin e sistemeve te 

monitorimit dhe kontrollit  

- Ngritja e sigurisë së operimit të bllokut rregullues AK (Shqipëri-Kosovë)  

- Ngritja e sigurisë së operimit të sistemit transmetues në aspektin e operimit të rrjetit në 

zonën sinkrone të ENTSO-E  

- Shkëmbimi i të dhënave me Qendrat Koordinuese të Sigurisë të cilat pritet të zhvillohen 

shumë shpejtë edhe ne regjionin e Evropës Juglindore, bazuar në formatet dhe protokollet 

e reja të shkëmbimit të dhënave.  

- Mbrojtja adekuate nga sulmet e mundshme kibernetike të cilat mund të rrezikojnë 

sigurinë e furnizimit të vendit.  

  

Projekti planifikohet të jetë operativ në vitin 2024.  

  

  

 Projekti : Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese    

  

Aktualisht KOSTT-i ka një rrjet telekomunikues  të bazuar në teknologjinë TDM që transporton 

aplikacione të ndryshme operative të shfrytëzuara në nënstacione dhe qendra të kontrollit dhe 

mbikçyrjës. Shumica e aplikacioneve janë krijuar ose janë përshtatur për të qarkulluar nëpër 

rrjete të bazuara në pako IP ose Ethernet, si SCADA, matjet e tensionit të lartë etj. Aplikacionet 

tjera të ndjeshme si mbrojtja nga distanca ende përdorin linja të dedikuara të transmetimit. 

Sidoqoftë, për shkak të evoluimit të rrjeteve elektrike të zgjuara, nevojat gjithnjë në rritje për 

zvogëlimin e kostove dhe rritjen e efikasitetit dhe fleksibilitetit, kërkojnë që edhe shërbimet më 

kritike të lidhen me një rrjet transporti telekomunikues. Për më tepër, gjithnjë e më shumë po 

paraqiten nevoja për rritje të bandwidth-it në nënstacione për shkak të rritjes së përdorimit të 

video mbikëqyrjes dhe komunikimeve të tilla si qasja në internet apo intranet  nëpër nënstacione 

dhe qendrat kryesore.   

Gjatë zhvillimit dhe implementimit të projekteve janë rritur edhe kërkesat për shërbime dhe 

kapacitete shtesë përmes sistemit ekzistues  telekomunikues.  

Me rrjetin e sistemit të pajisjeve ekzistuese telekomunikuese SDH/PDH nuk ka mundësi të 

realizohen kërkesat  për shërbime tjera dhe kapacitete shtesë, për shkak të fyteve të ngushta 

(shfrytëzim maksimal i kapacitetit në linçet telekomunikuese) në pikat grumbulluese të të 

dhënave. Vlen të theksohet që sistemi ekzistues nuk ka mbështetje teknike nga prodhuesi. 

Gjithashtu është kërkesë nga ENTSO-E  dhe nga Manuali:” Electronic Highway  Technical 

Reference Manual”  (TRM) për implementimin e teknologjisë MPLS-TP në sistemin e 

telekomunikacionit  në Operatorët e Sistemit të Transmetimit.  

Përmes këtij projekti do të bëhet zëvendësimi i pajisjeve të sistemit telekomunikues në 

nënstacione për të mundësuar funksionimin normal të sistemit telekomunikues.   



 -  
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Ky projekt përfshin komponentin e zhvillimit të rrjetit telekomunikues për nevoja të KOSTT duke 

mundësuar ofrimin e linçeve telekomunikuese me kapacitete më të mëdha për shërbimet e 

brendshme të KOSTT, implementimin e kërkesave për shkëmbim të të dhënave të sistemit me 

TSO rajonale si dhe plotësimin e kritereve sa i përket sigurisë kibernetike.   

Përfitimet e pritshme nga projekti janë:  

Bandwidth: për të përmbushur kërkesat për brez më të gjerë, respektivisht shpejtësi të 

komunikimit për aplikime të tilla si video mbikçyrjës  etj.  

- Segmentimi i rrjetit, për shërbime dhe aplikacione të ndryshme  

- Cilësia e aplikimit, përkatësisht caktimi i prioritetit të duhur dhe performancës së rrjetit 

për aplikacionet individuale  

- Redundanca dhe mbrojtja e rrjetit për aplikime tejet të nevojshme dhe të kërkuara. Për 

shumicën e aplikacioneve, ndërprerjet për aktivizimin e rrugës rezerve (backup) nuk duhet 

të zgjasin më shumë se 50ms, siç është rasti me SCADA.  

- Limitimi i humbjes, vonesat për aplikime kritike kohore. Në disa raste vonesa duhet të jetë 

jo-ekzistuese, siç janë aplikacionet që ende përdorin interfejsat PDH të trashëguara si 

mbrojtja nga distanca.  

  

Projekti parashihet të jetë operativ ne vitin 2024, çka do të thotë se sistemet aktuale të telekomit  

do të eksploatohen edhe 5 vitet në vijim.  

   

3.2.5 Projektet e kategorisë:  Përkrahje e gjenerimit (ne implementim)  

Pas ndërtimit të PE Kitka 32.4 MW dhe PE Selaci 105 MW të cilat janë duke operuar me sukses 

në rrjetin transmetues, në periudhën aktuale nuk ka projekte që janë në proces të 

implementimit. Ne dekadën në vijim bazuar në Strategjinë e Energjisë 2022-2031 rrjeti 

transmetues duhet të jetë i gatshëm të integroj 600 MW shtesë nga burimet e erës dhe 600 MW 

shtesë nga parqet diellore, duke përfshirë këtu edhe bateritë akumuluese 45MW+125 MW për 

nevojat e balancimit të sistemit në kohë reale. Në këtë fazë të përpilimit të PZHT 2023-2027ende 

nuk dihen lokacionet e reja të BRE-ve ashtu që të vlerësohet nevoja për përforcimin e rrjetit 

transmetues.  
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4 NDIKIMET MJEDISORE  

4.1 Kujdesi ndaj mjedisit  

Përkujdesja e vazhdueshme për mjedis do të jetë pjesë e Politikës së përgjithshme të KOSTT-it 

dhe angazhimi i kësaj Politike është drejtuar në rrugën e certifikimit të KOSTT-it me Standardin 

ISO 14001:2004.  KOSTT  në Planin Zhvillimor  do të ndërmerr masa të parandalimit, korrigjimit 

në pajtueshmëri me ligjet në vend dhe jashtë vendit që i referohen ruajtjes së mjedisit. Ndikimet 

negative kryesisht përfshijnë aspektin e ndikimit të fushave elektromagnetike (FEM), zhurmës 

dhe ndikimit vizual në mjedis (ndikimet më me peshë).  

Mbetet si objektivë parësore që KOSTT në të ardhmen të përkujdeset në rend të parë ndaj 

boshllëqeve që në mënyrë direkte apo indirekte prekin në shëndetin dhe mirëqenien e stafit 

punues  KOSTT-it dhe natyrisht në shëndetin dhe mirëqenien e palëve jashtë KOSTT-it.  

  

4.2 Problematika mjedisore në sistemet e transmetimit  

Mund të themi se problematika mjedisore në sistemet e transmetimit ndahet në:  

- Problemet mjedisore që shkaktohen nga linjat, dhe  

- Problemet mjedisore që shkaktohen nga nënstacionet  

  

4.2.1 Problemet mjedisore që shkaktohen nga  linjat   

Sot kur paraqitet nevoja e domosdoshme për zhvillimin energjetik të vendit tonë, paraqitur edhe 

në këtë Plan Zhvillimor, ne duhet të përshtatim prioritetin e kërkesave duke qenë të vetëdijshëm 

për ndikimin e tyre në mjedis. Prandaj mund të themi se prioriteti anon kah një zhvillim i 

nevojshëm i transmetimit të energjisë elektrike të tensionit të lartë (gjatë gjithë shtjellimit të 

lartpërmendur është pasqyruar dhe arsyetuar kjo nevojë), duke mos mënjanuar nevojën për 

minimizimin e ndikimeve të mundshme në mjedis.   

Pjesa më e madhe e linjave kalon nëpër sipërfaqet e punueshme, ndërsa diç më pak në ato të 

ekosistemeve malore ku ndikimi i tyre nuk është aq i shprehur.   

Nga aspekti i rrezatimit elektromagnetik, ndikim më të madh kanë fushat elektromagnetike të 

frekuencës industriale. Hulumtimi i ndikimit të dëmshëm të këtij tipi të rrezatimit jo jonizues tek 

njeriu ende nuk kanë dhënë përgjigje përfundimtare, mirëpo duhet të theksohet se në ditët e 

sotme është zgjuar një interes i veçantë për ndikimet e mundshme të fushave elektromagnetike 

si mbi pajisjet elektrike ashtu edhe mbi tërë jetën e gjallë, posaçërisht mbi njerëzit. Në momentin 

e sanksionimit ligjor të ndikimit elektromagnetik ky plan do të merr në shqyrtim  dhe do jenë 

subjekt i implementimit të PZhT.  

Prandaj KOSTT për këtë arsye ka kryer matjet e duhura nga institucione të pavarura për aspektet 

më të ndjeshme të ndikimit mjedisor dhe rezultatet kanë treguar që niveli i rrezatimit 

elektromagnetikë në afërsi të linjave nuk kalon vlerat e rekomanduara të Organizatës Botërore 

të Shëndetësisë.   
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4.2.2 Problemet mjedisore që shkaktohen nga nënstacionet   

Përveç zënies së sipërfaqeve nënstacionet bartin edhe ndryshime më të mëdha vizuale në 

rrethinë, mirëpo në aspektin estetik nuk ndikojnë dukshëm, meqë sipas rregullave duhet të 

ndertohen jashtë zonave të banimit. Zhurma që shkaktohet në vazhdimësi (puna e 

transformatorëve) ose ajo në jo-vazhdimësi (pajisjet e shkyçjes-e/ndërprerësit), më së shumti 

ndikon në rrethin e drejtpërdrejtë të nënstacioneve, ndërsa për shkak të reliefit ose vegjetacionit 

rrallëherë bartet tek pjesët e banuara, por ajo në lokacionin e nënstacioneve ka mundësi të ketë 

vlera më të mëdha se ato të lejuara. Në pajisjet bashkëkohore të shkyçësit/ndërprerësit, është 

prezent gazi inert SF6,  i rrezikshëm për shëndetin e njeriut nëse nuk përdoret si duhet dhe sa 

duhet (janë afatet kohore që specifikohen si dhe duhet matë lirimin e gazrave kohë pas kohe), 

por me ndikim të padëshirueshëm në mbështjellësin e ozonit dhe me produkte toksike në 

koncentrime të vogla, që shkaktohen gjatë procesit të punës në pajisje. Duke pas parasysh që 

ekzistojnë procedura të rrepta sipas rregullave Ndërkombëtare, në përdorimin dhe mirëmbajtjen 

e  ndërprerësve me SF6, propozohet që implementimi i teknologjisë me SF6 të jetë e siguruar 

mirëmbajtja mbas një kohe, kur konsiderohet nevoja e shtimit të gazit, detektorë që 

paralajmëron lirim në afërsi të ndërprerësit, duke përcjellë me matje të sasisë së kompensuar, 

më vonë edhe duke bërë matjet adekuate, kështu që indeksi i rrezikut të sillet në minimum.  

Në zonat me dendësi të lartë urbane KOSTT është duke aplikuar teknologjinë GIS të 

nënstacioneve, me ç rast problemi vizual mënjanohet pasi që pajisjet e tensionit të lartë dhe të 

mesëm vendosën brenda objektit të nënstacionit, përveç transformatorëve të fuqisë të cilët 

ndërtohen jashtë nënstacionit. Deri me tani KOSTT ka aplikuar këtë teknologji ne NS Dardania 

110/20 kV, NS Drenasi 220/10(20) kV, NS Ilirida 110/10(20) kV  te cilat tanimë janë në operim. 

Gjithashtu edhe dy nënstacione te reja priten të jenë GIS: NS Kastrioti dhe NS Fushë Kosova te 

cilat do te energjizohen ne vitin 2023 dhe 2024.  

Sasitë e mëdha të vajrave sintetike gjenden në transformatorët energjetik, ndërsa diç më pak 

nëpër pajisjet e tensionit të lartë. Duke pas parasysh se vajrat posedojnë potencial të lartë të 

ndotjes së mjedisit, janë ndërmarrë masa adekuate, siç janë ndërtimi i baseneve përmbledhëse 

dhe mbrojtëse për përmbledhjen e rrjedhjes eventuale të vajit. Këto basene njëkohësisht janë 

një lloj preventive në raste të avarive të mëdha që ka mundësi të ndodhin.   

4.2.3 Përkujdesja ndaj ndikimeve tjera në mjedis   

Në kohën kur nevoja për energji gjithnjë e më shumë po rritet, ndikimet reale në mjedis dhe 

synimet për një kualitet të mbrojtjes nga ky segment zhvillimor përfshirë edhe këtë PZhT që 

mbështetë:  

- Zvogëlimin e emisioneve në ujë, ajër dhe tokë  

- Rritjen e efektivitetit energjetik  

- Vënien e masave preventive me qëllim të zvogëlimit të numrit të aksidenteve  

- Përkujdesja për mbetje, posaçërisht atyre të natyrës së rrezikshme  

- Mundësia e riciklimit në shumë forma funksionale, qofshin ato edhe mënyra indirekte    
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- Zhvillimin e sistemeve për mbledhjen e të dhënave dhe baza e të dhënave (forma  elektronike)  

- Reduktimin e pjesëve dhe pajisjeve të vjetruara që janë të montuara,  

- Përcjellja e boshllëqeve në sistemin e Linjave  

- Përpilimi i dokumentacionit për këtë segment transmetues  

- Ndërtimi i linjave dyfishe aty ku ka mundësi të racionalizohet shfrytëzimi i sipërfaqeve dhe 

korridoreve  

- Në përgjithësi përmirësimi i okupimeve të korridoreve për Transmetimit aty ku ka mundësi të 

realizohet.  

  

Të gjitha këto të realizohen në etapa kohore të planifikuara paraprakisht, si:  

- Zvogëlimi i dëmeve të bëra në të kaluarën  

- Reduktimi i ndikimeve nga aktiviteti në vijim në sektorin përkatës, dhe  

- Parandalimi i ndotjes nga aktivitetet në të ardhmen (p.sh. VNM - Vlerësimi i Ndikimit në 

Mjedis real dhe masat preventive në zvogëlimin e duhur).  

  

4.2.4 Aktivitetet dhe Avancimet brenda kësaj periudhe  

1. Hartimi i shumë dokumenteve për Mjedis dhe mbrojtje nga Korrozioni.  

2. Projekti i rëndësishëm në KOSTT, që ka përfunduar në tërësi, është analiza e bërë në përbërje 

të materieve toksike të vajit (PCB dhe PCT) në transformatorët e fuqisë. Rezultatet janë 

treguar shumë të mira, mbase në të gjithë transformatorët  me të cilët KOSTT disponon nuk 

ka përbërje të PCB dhe PCT në to. Analizat janë bërë në Laborator Italian i Licencuar për këto 

shqyrtime - shenja e gjelbër është shenja mbrojtëse për ne në këtë aspekt.  

3. KOSTT ka filluar me  matjet e këtyre ndikimeve ndaj punonjësve tanë. Natyrisht është siguruar 

një Raport nga këto ndikime me instrumente bashkëkohore. Një përsëritje të këtyre 

parametrave relevant edhe në ndikimin e linjave tona (në pjesën e jashtme të ndikimit) ndaj 

palëve të jashtme është planifikuar të realizohet  së shpejti.  

4. Ndikimin e Zhurmës në vendet e detektua-ra dhe të monitoruara, në afërsi direkt të punës së 

punëtorëve tanë gjithashtu është bërë dhe ne kemi porositur pajisje mbrojtëse për punëtorët 

tanë.  

5. Sa i përket mbetjeve, KOSTT është  inkorporuar në Projektin Komunal për Riciklim të 

mbetjeve dhe është hartuar Projektin Fillestar për riciklimin e mbetjeve si: LETRA dhe 

PLASTIKA.  

  

4.3 Planet Mjedisore  

Planifikimi afat-gjatë mjedisor do të mbështetë interesin dhe Planin Zhvillimor të KOSTT-it në 

tërësi, duke synuar:   
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- Menaxhim të mirë financiar, që drejton në kontroll më të mirë të mjedisit. -  Puna 

për tu përshtatur me kërkesa Ligjore  

  

Prandaj në KOSTT do përfshihen të gjitha pjesët e operimit të cilat kanë ndikim në mjedis, por 

duke kontrolluar koston dhe ndikimin e saj në buxhetin e gjithmbarshëm.  

  

Krahas kësaj, nga e gjitha kjo që u përmend, duhet të respektohen:  

- Legjislacioni në vend (mjedis, energjetikë)  

- Legjislacionin e BE (mjedis, energjetikë)  

- Kodet Teknike në KOSTT  

- Standardet dhe Normat Ndërkombëtare, etj.  

- Konventat e nënshkruara.  

  

KOSTT vlerëson si një prioritet të lartë mbrojtjen e mjedisit në Kosovë dhe më gjerë. Aplikimi i 

sistemit të udhëheqjes me mjedisin dhe veprimi konform  kërkesave që dalin nga certifikimi sipas 

normës ISO 14001:2015 do të ndikojnë  për përparim të vazhdueshëm të raporteve ndaj mjedisit.   

Certifikimi me standardin ISO 14001:2015 është një mundësi shtese në përmbushjen e kërkesave 

dhe avancimin e vazhdueshëm të kritereve që dalin prej tij për një menaxhim me cilësor të 

mjedisit në punë,  krahas sistemit të integruar të menaxhimit të  cilësisë,  mjedisit dhe sigurisë.  

Me aktivitetet për aplikimin e sistemit të udhëheqjes me mjedisin, KOSTT ka filluar që në vitin 

2009. Standardi Ndërkombëtar ISO 14001:2015 sot është standardi më i përparuar për 

udhëheqjen me mjedisin, i cili është i zbatueshëm në secilën ndërmarrje e cila dëshiron ta 

aplikojë, mirëmbajë dhe pandërprerë ta përmirësojë sistemin e vet të udhëheqjes me mjedisin. 

Zbatimi i një qasjeje të tillë nga ana e ndërmarrjes, është proces vullnetar. Kujdes i veçantë ndaj 

mjedisit i kushtohet edhe gjatë implementimit të projekteve. Në procesin e planifikimit të 

projekteve  varësisht nga kërkesat ligjore, bëhen studimet e ndikimeve në mjedis të objekteve 

energjetike,  edhe pse veprimtaria e KOSTT-it  nuk konsiderohet ndër veprimtaritë që janë me 

potencial të lartë për ndotjen e mjedisit.   

Dispozita e rëndësishme e Standardit  Ndërkombëtar ISO 14001:2015 përfshinë obligimin e  

kompanisë  në politikën personale të udhëheqjes me mjedisin, me të cilën  kompania përcakton 

strategjinë dhe qëllimet e veta në raport me  mjedisin, duke realizuar synimet e veta në mënyrë 

që ato të jetësohen në praktikë. Me sistemin e udhëheqjes me mjedisin dhe sigurinë 

parashtrohen kritere të barabarta, brenda të cilave ka mundësi të planifikohen, zbatohen, 

verifikohen dhe të rishqyrtohen të gjitha ndikimet e mundshme në mjedis dhe masat e mbrojtjes 

së mjedisit në të gjitha segmentet e afarizmit në KOSTT.  

Parimet themelore të lidhura me udhëheqjen e mjedisit përfshijnë rinjohjen e aspekteve dhe 

ndikimeve në mjedis në bazë të cilave parashtrohen synimet dhe programet, përcillen rezultatet 

e matshme të zbatimit të tyre, andaj në mënyrë periodike ndërmerren aktivitete për përmirësim 

permanent.  
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Me qëllim të kompensimit të shpyllëzimit përgjatë linjave të tensionit të lartë, për të mbajtur 

sigurinë dhe funksionimin normal të linjave, KOSTT planifikon qe në bashkëpunim me 

institucionet qendrore dhe lokale të përkrah mbjelljen e drunjëve dhe gjelbërimin e sipërfaqeve.    

Nga  certifikimi me sistemin e  udhëheqjes me mjedisin dhe sigurinë, priten efekte pozitive, siç 

janë: përmirësimet e gjendjes në perimetrin mjedisor dhe të sigurisë vetanake, investimet më 

racionale në projektet e mbrojtjes së mjedisit dhe sigurisë, si dhe shumë efekte tjera të ngjashme.  

Nga ana tjetër, synohet një avancim në raport me institucionet kompetente, duke bërë ngritjen 

e përgjegjësisë dhe vetëdijes mbi mbrojtjen e mjedisit dhe të sigurisë në tërësi, si dhe duke 

përmirësuar pasqyrën afariste ndaj publikut të gjerë, gjë që i kontribuon përmbushjes së 

synimeve themelore afariste.  

Krahas zhvillimit, rehabilitimit dhe modernizimit të teknologjisë në Sistemin e Transmetimit, sfida 

e vazhdueshme është edhe parandalimi dhe menaxhimi i mbeturinave industriale që  shkaktohen 

kryesisht nga rehabilitimi dhe modernizimi i teknologjisë në nënstacione dhe demontimi i 

stabilimenteve dhe pajisjeve elektroenergjetike, deponimi i përkohshme i tyre dhe kujdesi për 

nje mjedis te shendosh me theks te veçantë nga materiet me rrezikshmëri më të lartë për njerëzit 

dhe mjedisin. KOSTT është i përkushtuar dhe do të angazhohet qe menaxhimi i mbeturinave te 

jete ne përputhje me legjislacionin ne fuqi, politikes për mbrojtje te mjedisit dhe standardit për 

sistemin e menaxhimit mjedisor.    

Gjithashtu kujdes i veçantë i kushtohet monitorimit të ndotësve fiziko-kimik dhe kushteve 

mikro-klimatike ne vendin e punës   

Pas përfundimit të projekteve për matjen e FEM (rrezatimeve jo jonizuese)  dhe matjen e 

ndotësve fiziko-kimik dhe kushteve mikro-klimatike në vendin e punës në nënstacionet 

dhe linjat elektrike të tensionit të lartë, përfshirë edhe pjesë të caktuara në objektin e 

drejtorisë qendrore, vazhdon monitorimi i ndotësve dhe parametrave tjerë, si përkushtim 

për një mjedis të shëndosh dhe përmbushje te kërkesave ligjore sipas Ligjit për Sigurinë 

dhe Shëndet në Punë, Ligjit për Mbrojtje nga Zhurma dhe Ligjit për Mbrojtje nga Rrezatimi 

Jo-jonizues, Jonizues dhe Sigurinë Nukleare.  

Me këtë qasje KOSTT-i si ndërmarrje publike bëhet anëtar i përhershëm, i vetëdijshëm dhe i 

përgjegjshëm i mjedisit në të cilin vepron si dhe përmes sistemit që aplikon, me qëllim që ta 

përparojë cilësinë e jetës në mjedisin e drejtpërdrejtë, si dhe atë në nivelin global..   
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5 Metodologjia e vlerësimit të kost-benefitit  te projekteve në transmetim   

Bazuar në Rregullën ZRRE/Nr. 13/2017  për Vlerësimin e Projekteve Kapitale ne Rrjetin e 

Transmetimit dhe Shpërndarjes ne Sektorin e Energjisë Elektrike  KOSTT-i është i obliguar të 

përgatis vlerësimin e Kost-Benefitit të projekteve që dalin nga Plani Zhvillimor 10 vjeçar i rrjetit 

të transmetimit që ndërlidhet me periudhën kohore 5 vjeçare  respektivisht planin 5 vjeçar 

investiv dhe zhvillimor të transmetimit.   

Qëllimi i analizës së kost-benefitit të projekteve është përcaktimi i ndikimit i zhvillimit të 

infrastrukturës së rrjetit dhe sistemit transmetues në zhvillimin e mirëqenies socio-ekonomike të 

shoqërisë. Metodologjia e modifikuar KBA (Kost-benefit analiza) e publikuar nga ENTSO-E është 

shfrytëzuar nga KOSTT në bazë të rregullës ZRRE/Nr. 13/2017 Rregulla për vlerësimin e 

projekteve kapitale në rrjetin e transmetimit dhe shpërndarjes në sektorin e energjisë elektrike, 

të aprovuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë. Kjo metodologji krahason ndikimet e secilit 

projekt duke u mbështetur në një varg indikatorësh të përcaktuar nga ENTSO-E. Vlerësimi i 

projekteve në rrjetin e transmetmit është detyrë komplekse për shkak të kategorive të ndryshme 

të projekteve. Për disa  projekte kryesisht që ndërlidhen me sigurinë e furnizimit, efiçiencen, 

integrimin e Burimeve të ripërtritshme, interkoneksionit e reja etj.  është më e lehtë të 

identifikohen parametrat matës të një numri të konsiderueshëm të indikatorëve. Ndërsa për disa  

projekte që kryesisht ndërlidhën me proceset e mbështetjes së sistemit transmetues, është 

shumë vështirë të peshohen indikatorët e vlerësimit, pasi që nuk ndërlidhen drejtpërsëdrejti me 

asnjë nga indikatorët e përcaktuar nga ENTSO-E. Si për shembull projektet e  karakterit të 

platformave softuerike, adaptim të sistemeve te IT sipas kërkesave dhe ndryshimeve qe ndodhin 

ne ENTSO-E, sistemet e matjes të mbrojtjes dhe monitorimit etj. nuk kanë specifika qe mund të 

ndërlidhen me indikatorët si: siguria e furnizimit, eficienca etj. Këto projekte janë të 

domosdoshme për operim të sigurt dhe efikas të sistemit transmetues, por nuk mund të 

peshohen dhe të përcaktohet kostt-benefiti  sa i përket indikatorëve te përcaktuar nga 

metodologjia  KBA.  

  

Metodologjia KBA bazohet në faktorët si në vijim:  

• Siguria e furnizimit  

• Siguria e operimit të sistemit transmetues  

• Integrimi i gjenerimit, BRE-ve, reduktimi i CO2   

• Efiçienca e rrjetit  

• Promovimi i tregut për të mirën socio-ekonomike të shoqërisë  

• Kalkulimi i kostos së projektit (fikse dhe variabile)  

• Ndikimet mjedisore dhe sociale  

  

Në tabelën në vijim është përshkruar struktura e projekteve për të cilat mund të zbatohet KBAja.  

  

   

Tabela 5-1 Kategorizimi i projekteve për zbatimin e KBA-së  
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Projektet/Përforcim rrjeti:  

• Linjë apo kabllo e re  

• Nënstacion i ri ne transmetim  

• Transformator i ri (apo ndërrim)  

• Ngritje  kapaciteti  të  linjës 

ekzistuese  

• Rrjeti për kyçjen e gjeneratorëve te 

rinjë konvencional dhe BRE-ve  

• Linjë interkonektive  

• Reaktor apo kompensator  

• Akumulues te energjisë për nevojat 

e shërbimeve ndihmëse (“storage”)  

  

  

  

  

Mund të zbatohen në tërësi indikatorët e  

KBA-së  

Projektet/Përkrahje e ngarkesës:  

• Nënstacion i ri  me linjat ndërlidhëse  

Mund të zbatohen në tërësi indikatorët e 

KBA-së, përfitimet nga efiqienca barten 

kryesisht ne rrjetin e shpërndarjes  

Projektet/Revitalizim:  

• Nënstacion në tërësi  

• Fusha  specifike  te  linjave 

 apo transformatorëve  

  

  

 Mund  të  zbatohen  pjesërisht  

indikatorët e KBA-së  

Projektet/përkrahje e sistemit  

• Sistemet matëse dhe mbrojtëse  

• Sistemet IT tregu  

• Sistemet SCADA/EMS  

• Sistemet e telekomunikimit  

• Sistemet GIS  

• Softuer për analiza te sistemit, etj.  

  

Nuk mund të zbatohen indikatorët e 

KBA-së.   

Janë të domosdoshme për funksionim 

optimal të sistemit transmetues bazuar 

ne Kodet e Rrjetit dhe kërkesat nga  

ENTSO-E  

   

5.2 Indikatorët e benefitit (përfitimeve)  

Vlerësimi i projekteve në rrjetin e transmetimit paraqet një proces kompleks i cili në vete 

ndërthurë lidhshmëritë në mes të të gjitha kostove të para përcaktuara që janë të nevojshme në 

zhvillimin e projektit dhe benefiteve/përfitimeve të pritshme nga projekti, duke shqyrtuar 

ndikimet mjedisore dhe sociale si faktorë të paevitueshëm për çdo lloj projekti i cili zhvillohet në 

hapësirat e banueshme apo të mbrojtura.   

  

Në figurën 5-1 është paraqitur struktura themelore e vlerësimit të projekteve.  
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Figura 5-1 Struktura themelore e procesit të vlerësimit të projekteve në transmetim.  

  

  

Gjatë procesit të vlerësimit të projekteve në bazë të metodologjisë së adaptuar të ENTSO-E 

ekzistojnë indikatorët e ndryshëm të klasifikuar si:  

  

• Indikatorët e Benefitit  

• Kostoja e projektit  

• Ndikimet mjedisore dhe sociale  

• Kapaciteti transmetues i rrjetit GTC  

  

Indikatorët e  Benefitit janë tetë dhe definohen si ne vijim:  

  

B1. Mirëqenia socio-ekonomike (SEW) ose integrimi i tregut karakterizohet me mundësinë e 

projektit ne zvogëlimin e ngulfatjeve dhe me këtë sigurohet ngritje e kapacitetit transmetues 

e cila mundëson rritjen e shkëmbimeve komerciale, ashtu që tregjet e energjisë elektrike 

mund të tregtojnë ne mënyrë me ekonomike.   

  

B2. Ndryshimi ne CO2 paraqet reduktimin e emetimit të CO2 ne Sistemin Elektroenergjetik  

për shkak të projektit. Ky reduktim është rrjedhojë e ndryshimit të dispeçimit të 

gjeneratorëve dhe aktivizimit të potencialit të BRE-ve. Qëllimi për reduktimin e CO2 në 

mënyrë eksplicite paraqet një nga caqet  Bashkimit Evropian  dhe për këtë arsye konsiderohet 

si indikator i veçantë.    

  

B3. Integrimi i BRE-ve, respektivisht  përkrahja e integrimit te BRE-ve  definohet si aftësi e 

sistemit elektroenergjetik që te mundësojë kyçjen e BRE-ve të reja  dhe aktivizimin e  BRE-ve  

ekzistuese dhe te ardhshëm, duke zvogëluar ne minimum  ndërprerjet (reduktimet) e 
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energjisë elektrike të prodhuar nga BRE-të. Integrimi i BRE-ve paraqet një nga caqet  e  EU20-

20-20   

  

B4. Ndryshimet në mirëqenien shoqërore, si rezultat i reduktimit te emetimit të CO2 dhe 

integrimit të BRE-ve paraqet ngritjen e mirëqenies shoqërore përtej efekteve ekonomike, të 

cilat identifikohen gjatë vlerësimit të indikatorit B1. Reduktimi i emetimit të CO2 dhe 

integrimi i BRE-ve në sistemin elektroenergjetik për shkak të projektit  pjesërisht i numërohet 

(atribuohet) indikatorit B1 (SEW). Reduktimi i emetimit të CO2 dhe integrimi i BRE-ve rezulton 

në ndryshimin e kostove variabile të gjenerimit dhe kostove te emetimit për shkak të 

prodhimit të energjisë nga gjenerimi konvencional me kosto variabile jo-zero dhe me kosto 

te emetimit (p.sh. taksa e karbonit)  duke ndikuar ne ngritjen e kostove te sistemit. Megjithatë 

kjo mund të mos reflektoj të tërë mirëqenien shoqërore duke pas me shumë BRE ne sistem, 

apo në koston totale shoqërore të emetimit të CO2 (p.sh. dëmi i shkaktuar nga emetimi i një 

ton të CO2 jo domosdo reflekton kostot e certifikatave te emetimit qe prodhuesit duhet te 

paguajnë). Këto efekte shtesë raportohen në këtë indikator.  

   

B5 Ndryshimi i humbjeve ne rrjet  te transmetimit paraqet koston e kompensimit te 

humbjeve termike (humbjet e Xhaulit) ne sistemin elektroenergjetik për shkak të projektit. 

Përndryshe paraqet një indikator të efiçiencës së energjisë e shprehur si kosto ne Euro për 

vit.     

  

B6  Siguria e furnizimit: Adekuacia e furnizimit të kërkesës karakterizon ndikimin e projektit  

në aftësinë  e sistemit elektroenergjetik qe te siguroje furnizim te mjaftueshëm me energji 

elektrike për kërkesën gjatë një periudhe të zgjatur të kohës. Efektet e ndryshimeve klimatike 

dhe prodhimi nga BRE-te merret ne konsideratë.  

  

B7 Siguria e furnizimit: Fleksibiliteti i Sistemit: karakterizon ndikimin e projektit  në 

kapacitetin e sistemit elektroenergjetik për të akomoduar ndryshimet e shpejta dhe të thella 

te kërkesës (neto)  në kontekst të futjes ne nivel të lartë të gjeneratorëve elektrik te 

padispeçueshëm .  

  

B8 Siguria e furnizimit: Stabiliteti i Sistemit: karakterizon ndikimin e projektit  në stabilitetin 

e sistemit që të ofroj furnizim të sigurt të energjisë elektrike sipas kritereve teknike të definuar 

ne Kodin e Rrjetit (Kriteri N dhe Kriteri N-1/rrjedhat e fuqisë, lidhjet e shkurta, stabiliteti tranzient, 

stabiliteti i tensioneve)  Ndikimet tjera të  projektit definohen si:  

  

 S.1 Ndikimi  mjedisor e paraqet  ndikimin tjetër të  projektit siç vlerësohet përmes studimeve 

preliminare, dhe synon te japë një matës te ndjeshmërisë së mjedisit ne relacion me projektit.    

Ndikimi mjedisor ka te beje me ndikimin lokal te projektit mbi natyrën dhe biodiversitetin, ashtu 

siç është vlerësuar përmes studimeve preliminare. Shprehet ne kuptimin e sa  kilometrave te 

linjës ajrore ose kabllos nëntokësore/nënujore, e qe mund te kalojnë përmes një zone te 

ndjeshme mjedisore (zona urbane, zona te mbrojtura, zona arkeologjike, parqe nacionale etj.).   
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           S.2 Ndikimi social paraqet ndikimin e projektit ne popullsinë lokale qe preket (ndikohet) 

nga projekti siç është vlerësuar përmes studimeve preliminare, dhe synon te jap një matës te 

ndjeshmërisë sociale ne relacion me projektin.  

  

          S.3 Ndikimet tjera paraqesin indikatorin  i cili përfshinë te gjitha ndikimet e mundshme të 

projektit  

  

Këta tre indikator i referohen ndikimeve te mbetura, pas zbatimit të masave për minimizimin e 

ndikimeve. Për këtë arsye ndikimet te cilat minimizohen për shkak të masave shtesë nuk duhet 

të paraqiten në këtë kategori.  

  

Kostoja e projektit  definohet si:  

C1. Kostoja Kapitale (CAPEX). Ky indikator  tregon vlerën e investimeve për realizimin e  

projektit, i cili përmban elemente siç janë shpenzimet për marrjen e lejeve, për realizimin e 

studimeve te fisibilitetit,  për shpronësim, për parcelën e ndërtimit, për parapërgatitje, për 

dizajn, për pajisjet dhe materialet dhe për  instalim apo demontim. Kostoja Kapitale e 

projektit vlerësohet në bazë të krahasimeve të kostove për projektet e ngjashme te realizuara 

dhe nga vlerësimi në bazë të parametrave nga informacionet publike për kostot e projekteve 

të ngjashme. CAPEX shprehet në Euro.  

  

C2. Kostoja Operative (OPEX). Këto shpenzime bazohen në kostot e operimit dhe 

mirëmbajtjes së projektit. Kostoja Operative e të gjitha projekteve duhet të jepet në bazë të 

vlerave aktuale të kostove dhe të shpërndahet për vite e shprehur si Euro për vit.  

  

 Kapaciteti Transmetues i Rrjetit “Grid Transfer Capability” (GTC) definohet si:  

GTC paraqet aftësinë e rrjetit për te bartur energjinë elektrike nga një zonë ne zonën tjetër. 

Ndërlidhja e dy zonave  paraqet fytin e ngushte ne sistemin elektroenergjetik ku aftësia 

bartëse është e pamjaftueshme për te akomoduar rrjedhat e mundshme te fuqisë (qe 

rezultojnë nga skenarët). Për pjesën e brendshme të rrjetit, GTC mund të ndikohet nga linjat 

e reja si dhe nga transformatorët shtesë të instaluar në nënstacionet ekzistuese apo ne 

nënstacionet e reja. Në linjat e reja interkonektive GTC mbi 500 MW paraqet në fakt ndikimin 

e konsiderueshëm regjional të linjës se re, ashtu siç definohet nga ENTSO-E. Kryesisht linjat 

400 kV mund të ndikojnë në ngritjen e GTC për 500 MW.  

  

   

 5.2  Vlerësimi i përgjithshëm  

Vlerësimi i përgjithshëm i projektit bazohet në indikatorët të cilët mund të matën me vlera 

monetare ne Euro, si dhe në indikatorët që vlerësohen në njësi relevante.  

Forma e parë e vlerësimit bazohet ne vlerësim ekonomik respektivisht përcaktim të NPV-s= (Net 

present value- Vlera Neto e Tanishme) si dhe shkallën e kthimit (Rate of return) i cili definon vitin 

kur benefiti i projektit tejkalon kostot.    
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Vlerat hyrëse për përcaktimin e NPV-se  përcaktohen në baza vjetore nga ZRrE dhe ato janë:  

- Norma e zbritjes (shkalla e diskontimit);  

- Periudha për vlerësim;  - Kostoja e Energjisë së Humbur;  - Kostoja Sociale e 

Karbonit.  

  

Për Planin Aktual 5 vjeçar 2023-2027, janë adaptuar këto vlera:  

  

- Norma e zbritjes/shkalla e diskontimit = 4%   

- Periudha për vlerësim =15 vite  

- Kostoja e Energjisë së Humbur; 250 Euro për MWh;  

- Kostoja e humbjeve 100 Euro për MWh;   

- Kostoja Sociale e Karbonit;  Sipas Studimit KANTOR  

  

Në shtojcën e dokumentit janë paraqitur tabelat për vlerësimin e projekteve në bazë të 

përcaktimit të NPV-se.  

  

Forma tjetër e vlerësimit të projekteve bazohet në pikët e mbledhura sipas indikatorëve specifik,  

me paraqitje grafike ne formë “radari” siç është treguar në figurën 5-2. Në tabelën 5-2 janë 

paraqitur brezat specifik për secilin indikator dhe pikët që korrespondojnë. Përcaktimi i poentimit 

është bazuar në karakteristikat ( ngarkesa, kërkesa, gjenerimi)  dhe madhësia e Sistemit 

Elektroenergjetik të Kosovës (gjatësitë e linjave, kapaciteti i transformatorëve etj.) si dhe nga 

eksperienca në kostot e projekteve tanimë të përfunduara për sistemin e transmetimit. Pikët 

maksimale që mund të arrij një projekt janë 33 pikë. Varësisht nga poentomi, mund të bëhet 

krahasimi në mes të opcioneve të ndryshme  të projekteve dhe përcaktimi për projektin optimal.     

  

Tabela 5-2 Sistemi i poentimit meritor për PZHT të Kosovës  

Nr. Indikatorët 0 Pikë 0.5 Pikë 1 Pikë 1.5 Pikë 2 Pikë 2.5 Pikë 3 Pikë 
GTC Kapaciteti i Transmetues i Rrjetit(GTC) -rritja [MVA] <8 8-12. 12-32. 32-63 63-114 114-300 >300 
B1 Siguria e furnizimit  [MWH/year] <100 100-300 300-500 500-1000 1000-

1500 
1500-2000 >2000 

B2 Ndryshimi ne humbje [MWh/year] <100 100-300 300-500 500-1000 1000-

1500 
1500-2000 >2000 

B3  Integrimi I BRE-ve [MW] <1 1-5. 5-10. 10-20. 20-50. 50-100 >100 
B4 Ndryshimi ne  CO2  [kton/year] <0.1 0.1-5 5-25. 25-100. 100-300 300-500 >500 
B5 Mirëqenia socio-ekonomike [milion €/year] <0.01 0.01-0.1 0.1-0.3 0.3-0.6 0.6-1 1-2. >3 
B6 Elasticiteti teknik [KPI/N,N-1, N-1-1, Tens. Kolaps] 0 20%+ 50%+ 100%+ 20%++ 50%++ 100%++ 
B7  Flexibility  [KPI/N,N-1, N-1-1, Tens. Kolaps.] 0 20%+ 50%+ 100%+ 20%++ 50%++ 100%++ 
S1 Ndikimi mjedisor/Zona te mbrojtura   [km] >30km 20-30. 20-15. 15-10. 10-5. 5-1. 0 
S2 Ndikimi social/Zona urbane [km] >30km 20-30. 20-15. 15-10. 10-5. 5-1. 0 
K Kostoja e projektit  [milion €] >50 50-25. 25-15. 15-10. 10-5. 5-1. <1 
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Figura 5-2. Forma grafike e vlerësimit të përgjithshëm të një projekti në sistemin e transmetimit  

  

Prioriteti i projektit përcaktohet në bazë të peshës  më të madhe të projektit i cili kalkulohet si 

në vijim:  

𝑠ℎ𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒 𝑘𝑡ℎ𝑖𝑚𝑖𝑡 + 𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖 

𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅𝐼𝑇𝐸𝑇𝐼𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖 𝑖 =   

2 
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