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Prishting, 15 maj 2023
Kodi i ZRRE-sé: V_1737_2023

Bordi i Zyrés sé Rregullatorit pér Energji

Duke u bazuar né:

né seancén e mbajtur me daté 15 maj 2023 nxori kété:

- Nenin 9 paragrafi 1 nénparagrafi 1.7, Nenin 25 dhe Nenin 26 par.l nénpar. 1.2 té Ligjit pér

Rregullatorin e Energjisé (Nr.05/L-084);

Nenin 22 par. 2 nénpar. 2.1 t& Rregullés Nr. 03/2022 pér Procedurén e Autorizimit pér Ndértimin
e Projekteve t& Energjisé;

Kérkesén pér shtyrjen e afatit t& vlefshmérisé té Vendimin pér Autorizimin Final V_1211_2019 té
datés 26 dhjetor 2019, pér ndértimin e kapacitetit té ri gjenerues pér prodhim té energjisé elektrike
nga ERA, WIND PARK — BUDAKOVA -1, n& vendin e quajtur Budakova, parcelat kadastrale P-
72116004-00933-0 (dy fluturake) dhe P-72116004-00935-0 (njé fluturake) ZK Budakova, me
kapacitet té instaluar prej 11 MW, né Komunén e Subarekés, sipas Lejes Ndértimore Nr. 6937-2/19
datés 11.12.2019 dhe numéri i vrojtimit té lejes K.IN —014/2019 té datés 10.12.2019 té |éshuar nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapésinar, té shoqérisé e Bondcom Energy Point SH.P.K,, té
datés 18.01.2023, Nr. 019/23, me adresé: Rr. “Afrim Gashi, p.n. L.:.-lndovicé, Prizren, Republika e

Kosovés,

VENDIM - o

REFUZOHET - Kérkesa e shogérisé Bondcom Energy PQini SH.PX., pér shtyrjen e afatit té
vlefshmérisé sé Vendimit pér Autorizimin Final V_1211_201% e datés 26 dhjetor 2019, dhe
njékohésisht PERFUNDON afati i vlefshmérisé sé kétij Vendimi. ..

Arsyetim ; . "

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu {Ish Ndertesa e Fazites), kati:2, 10000 Prishtine, Kosove
Tel: 038 247 615 lok 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www ero-ks org
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© ZRRE me daté 19.12.2017 nga shogéria “Bondcom Energy Point” SH.P.K., ka pranuar
aplikacionin pér marrjen e autorizimit p&r ndértim té kapaciteteve té& reja gieneruese pér
prodhim t& energjisé elektrike nga ERA Wind Park — BUDAKOVA -1, né vendin e quajtur
Budakové, ZK Budakova, me kapacitet t& instaluar prej 11 MW, n& Komunén e Suharekés,
Republika e Kosovés.

© ZRRE, pas konstatimit se aplikuesi ka déshmuar pérshtatshmériné e tij pér ndértimin e
kapaciteteve té reja gieneruese pér prodhim t& energjisé elektrike nga Turbinat e Erés, mé 13
gershor 2019 ka Léshuar Vendimin mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V_987_2018 dhe
ka udhé&zuar aplikuesin qé t'i plotésoj kérkesat tjera ligjore qé kérkohen me legjislacionin né fugi
né Republikén e Kosovés.

o Vendimet mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V_987_2018 nuk ka n&nkuptuar edhe
léshimin e Autorizimit Final pér Ndértim, pérderisa nuk plotésohen kérkesat e p&rcaktuara me
Rregullén e procedurés sé autorizimit pér ndértimin e kapaciteteve té reja.

o Vendimi mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar éshté léshuar né afat njé {1) vjecar dhe n&
kété Vendim &shté pércaktuar se shoqérisé “Bondcom Energy Point” SH.P.K., do t'i jepet
Autorizimi Final pér ndértim, nése brenda kétij afati do t& béjé njé kérkesé me shkrim pér
shndérrimin e Vendimit mbi Njoftimin Preliminar né Autorizim Final, duke i plotésuar té gjitha
kushtet e pércaktuara me Rregullén e procedurés sé autorizimit pér ndértimin e kapaciteteve
té reja dhe legjislacionin né fug;.

© ZRRE me daté 11.06.2019 nga shogéria “Bondcom Energy Point” SH.P.K., ka pranuar kérkesén
pér shtyrje t& afatit té& vlefshmérisé sé Vendimit mbi Autorizimin Preliminar, pér kompletimin e
aplikacionit pér marrjen e Autorizimit Final, pér ndértimin e Turbinave té Erés, n& lokacionin ZK
Budakova, me kapacitet t& instaluar prej 11 MW Komuna e Suharekés, edhe pér njé afat gjashté
(6} mujor, gjegjésisht deri me 13 dhjetor 2019,

© ZRRE, mé daté 11.12.2019, brenda afatit ligjor nga shogéria “Bondcom Energy Point” SH.P.K.,
ka pranuar kérkesén pér shndérrimin e Vendimit mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar né
Autorizim FINAL, pér ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé
elektrike nga ERA Wind Park — BUDAKOVA 1, né vendin e quajtur Budakové, ZK Budakova, me
kapacitet té instaluar prej 11 MW, né Komunén e Suharekés, Republika e Kosovés, duke i
bashkéngjitur déshmité e léshuara nga autoritetet relevante Pér pérmbushjen e té gjitha
kérkesave mjedisore, té drejtén mbi shfrytézimin e tokés, Marréveshjen pér Kycje dhe Lejen
Ndértimore nga MMPH, si dhe kérkesat tjera ligjore qé lidhen me natyrén e projektit sipas
tegjislacionit né fugi.

© Bordi i ZRRE-sé, me daté 26 dhjetor 2018 ka léshuar Vendimin pér Autorizimin Final
V_1211_2019 pér shogériné Bondcom Energy Point SH.P.K., p&r ndértimin e kapaciteteve té
reja gjenerues pér prodhimin e energjisé elektrike nga ERA, WIND PARK BUDAKOVA - 1 me
kapacitet t& instaluar prej 11 MW, komuna e Suharekés.
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o Vendimin pér Autorizimin Final V_1211_2019 ka pércaktuar se aplikuesi Bondcom Energy Point
SH.P.K., &shté autorizuar ta ndértoi gjeneratorin deri me 26 prill 2023 né pérputhje me Planin
Dinamik té Ekzekutimit té punimeve qé éshté pjesé dhe déshmi e aplikacionit pér Autorizim.

© ZRREme daté 29.11.2022 dhe me daté 18.01.2023, ka pranuar “Bondcom Energy Point” SH.P.K.,
ka pranuar kérkesat pér vazhdimin e afatit edhe pér njézetekatér (24) muaj té viefshmérisé té
Vendimit pér Autorizimin Final V_1211_2019 t& datés 26 dhjetor 2019, pér ndértimin e
gieneratorit “"Wind Park Budakova” me kapacitet té instaluar prej 11 MW, né fshatin Budakové,
KK Suhareké.

© ZRRE me shkresat elektronike té datave 01.12.2022 dhe 14.02.2023 i #shté pérgjigjur kérkese
bérésit se: “ZRRE, PEr té trajtuar dhe vendosur lidhur me kérkesat tuaja, Komisioni i ZRRE duhet
té del né vend punim dhe té evidentojé se né ¢faré faze éshté realizuar projekti, dhe pastaj
Raporti i Komisionit s& bashku me Kérkesén tuaj pér vazhdim té afatit, té trajtohet nga ZRRE.

© ZRRE, né pérputhje me pérgjegjésité ligjore, pérmes pérfagésuesve té saj, ka realizuar vizitén
monitoruese né terren, né vend-punishte, né Lokacion Budakové, Komuna e Suharekés. Vizita
monitoruese kishte pér qéllim té vlerésojé se cka éshté punuar brenda késaj periudhe (nga data
26/12/2019 deri mé 31.03.2023) dhe a jané duke u kryer punimet sipas planin dinamik té
ekzekutimin e punimeve t& paraparé/planifikuar nga vet investitori.

© ZRRE pas vlerésimit té& situatés né vend punishte, ka vértetuar se aplikuesi nuk ka realizuar
punimet sipas planit dinamik té prezantuar nga ana e tij, pasi qé gjendja né terren &shta
fillestare, pérkundér afatit prej mé shumé se tre (3) vite, nga koha e l&shimit t& Autorizimit.

© Shogéria Bondcom Energy Point” SH.P.K., né kérkesé e saj ka arsyetuar se situata e krijuar nga
pandemia Covid 19 dhe lufta né Ukraing, i ka vendosur né véshtirssi dhe né ngadalésimin e té
giitha proceseve pér finalizimin e projektit me kohé. Po ashtu kané theksuar se, ka ndikuar edhe
situata e pagéndrueshme e sistemit bankar pér shkak t& pagéndrueshmérisé financiare dhe
arsye tjera té natyrés sé njéjté arsyetuese.

© ZRREme shumé kujdes e ka viergsuar edhe kérkesés e palés, pér sa i pérket arsyetimeve, mirépo
nga pas analizimit vlerésimit dhe shqyrtimit té shkresave té léndés, ka ardhur né pérfundim se
kérkesa pér shtyrje nuk éshté e bazuar, pér faktin se edhe pérkundér, arsyetimeve té aplikuesit,
periudha prej mé shumé se tre vite ka gené mése e mjaftueshme pér té finalizuar projektit, dhe
kérkesa pér shtyje nuk &shté e mbéshtetur né fakte relevante dhe si e tillé shté propozuar gé
té refuzohet,

© Marr parasysh krejt kéto q& u pérmendur mé larté, vértetohet fakti se né aspektin e kushteve
ligjore t& Rregullés Nr. 10/2017 pér Procedurén e Autorizimit gjegjésisht Nenit 16 par. 4 dhe 5
afati ligjor sipas Planit Dinamik té realizimit prej mé shuma se tre (3) vitesh té prezantuar nga
ana e aplikuesit ka pérfunduar, dhe nga giendja e vértetuar né terren vértetohet se deri mé tani
asgjé nuk Eshté realizuar nga aplikuesi.
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© Bordi i ZRRE-sé, pas vlerésimit dhe analizimit t& kérkesés pér shtyrje té afatit té vlefshmarisé té
Vendimit pér Autorizimin Final, vierésimin e giendjes faktike nga Raporti i Monitorimit né vend-
punishte dhe duke marr parasysh se aplikuesi nuk ka realizuar punimet sipas Planit dinamik té
prezantuar nga ana e tij, ka vlerésuar se kérkesa éshts e pa bazuar dhe nuk jané pérmbushur
obligimet e Autorizimit sipas dispozitave ligjore té Rregullés sé Autorizimit, andaj duke u
mbéshtetur né dispozitat ligjore t& cekura né hyrje t& kétij vendimi, ka vendasur si né dispozitiv
té kétij vendimi.

o Shogéria Bondcom Energy Point SH.P.K., ka t& drejt t& aplikoj pér marrje té Autorizimit pas
plotésimit té& kushteve ligjore sipas dispozitave t& Rregullés Nr. 03/2022 pér Procedurén e
Autorizimit pér Ndértimin e Projekteve Energjetike, duke iu nénshtruar kushteve té tregut té
energjisé.

it Vendimit pér Autorizimin Final V_1211 2019 i datés 26 dhjetor 2019, shfugizohet dhe nuk
prodhon efekte juridike.
1. Vendim nxirret dhe publikohet né gjuhét 2yrtare té Republikés sé Kosovas.

IV.  Vendimi hyn né fugi né datén e miratimit nga Bordi, dhe do té publikohet né fagen elektronike
zyrtare té ZRRE-s@.

Késhillé juridike: Pala e pakénaqur me kété Vendim mund té inicioj konflikt administrativ né Gjykatén
Kompetente, brenda tridhjeté (30) ditéve nga data e pranimit t& Vendimit ose data e publikimit t& tij
né fagen elektronike té ZRRE-sé, cilado q& ndodh e fundit.

Bordi i Rregullatarit:

1Lu'cfiljz [fervishi, anétare
M
G -
Vendimi iu dérgohet:

e Palés,
*  Arkivit t& ZRRE-sé.




