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Bordi i Zyrés sé Rregullatorit pér Energji

Mbéshtetur né Nenin 9 paragrafi 1 nénparagrafi 1.7, Nenin 15 paragrafi 1 nénparagrafi 1.15, Nenin
25, Nenin 26 paragrafi 1 nénparagrafi 1.2 dhe Nenin 43 paragrafi 1 té Ligjit pér Rregullatorin e Energjisé
(Nr.05/L-084); Nenin 19 paragrafin 2 té Rregullés Nr. 03/2022 pér Procedurén e Autorizimit pér
Ndértimin e Projekteve té Energjisé, Vendimi pér Léshimin e Autorizimit V_1751_2023 té datés 18
gusht 2023 pér shogériné “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., pér ndértimin e kapaciteteve
té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé elektrike nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet té
instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, komuna e Gjakovés dhe kérkesén pér shtyrjen e afatit té
vlefshmérisé sé Vendimit pér Autorizim V_1751 2023 té datés 18 gusht 2023 edhe pér 12
(dymbédhjeté ) muaj, pér ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé
elektrike nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet té instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, komuna
e Gjakovés, té datés 23.09.2024 nr. prot. 334/24 té shoqérisé “Energy Development Group - Kosova”
L.L.C., me adresé: Rruga Madanaj, pn, Gjakové, Republika e Kosovés; dhe

né seancén e mbajtur mé 12 néntor 2024 nxori kété:

VENDIM
I. APROVOHET — kérkesa e shoqgérisé “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., dhe SHTYHET
afati i vlefshmérisé sé autorizimit _1751_2023 té datés 18 gusht 2023 edhe pér 12 muaj, pér
vazhdimin e ndértimit e kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé elektrike nga
panelet solare/fotovoltaike me kapacitet té instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, komuna e
Gjakovés.

Il. OBLIGOHET - shogéria “Energy Development Group - Kosova” L.L.C., qé brenda tridhjeté (30)
ditéve nga data e pranimit té kétij Vendimi pér vazhdim té afatit té vlefshmérisé sé Vendimit
V_1751_2023, qé té dorézoj garancionin financiar né vleré prej 7% té vlerés sé projektit, té l&shuar
nga njé Banké Komerciale e licencuar né Republikén e Kosovés, me vlefshméri q& mbulon
periudhén dymbédhjeté (12) mujore sipas Planin Dinamik té Realizimit té dorézuar nga Aplikuesi.

IIl. Garancioni bankar sipas pikés Il. té kétij Vendimi, do té jeté né vlerén prej 335,615.00€ (treqind
tridhjetepesémijé e gjashtégindepesémbédhjeté Euro), sipas vlerés sé projektit té prezantuar me
Planin e Biznesit me rastin e aplikimit pér Autorizim dhe duhet té mbulon periudhén nga
27.09.2024,

IV. Kushtet tjera té vendosura me Vendimin V_1751_2023 té datés 18 gusht 2023 mbesin t€ pa
ndryshuara dhe duhet té zbatohen nga aplikuesi.

Arsyetim

o ZRRE me daté 23.09.2024 nga “Energy Development Group -Kosova” sh.p.k., ka pranuar kérkesén
pér zgjatjen e Planit Dinamik pér ndértimin e kapaciteteve Gjeneruese fotovoltaik me kapacitet 6
MW, sipas Vendimit V_1751_2023 té datés 18 gusht 2023.
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o ZRRE ka analizuar kérkesén pér shtyrje té afati té vliefshmérisé sé autorizimit, ku aplikuesi ka
sqaruar se pér shkak té pengesave faktike né gjetjen e financimit té projektit, pér shkak se bankat
lokale kané shfaqur hezitim té financimit té projekteve té tilla, ashtu qé nuk kané mundur té
parashikojmé njé situaté té tillé, pasi gé nuk éshté né interes qé té dalin jashté Planit Dinamik té
realizimit.

o Po ashtu kané theksuar se pas pranimit té vendimit pér autorizim ka filluar pérgatitjet dhe kané
dérguar dokumentacionin pérkatés né Raiffeisen Bak, pér té finalizuar financimin, né ményré qgé
té pérmbushin obligimet sipas vendimit pérkatés. Mirépo pérgjaté késaj faze té gjetjes sé
financimit, kané hasur né disa véshtirési financiare, duke mos arritur gé pérmes késaj banke té
marrin financimin.

o Pérkundér késaj Kompania i ka ndérmarr té gjitha veprimet e nevojshme pér gjetjen e financave
ashtu qé mé daté 10.07.2024 ka nénshkruar kontratén e kredisé “Marréveshjen pér krediné pér
Biznes”, nr. 989788, me Bakén Ekonomike né vleré prej 2.5 milion euro, té cilén si déshmi e kané
bashkéngjit s’ bashku me kérkesén.

o Gjithashtu kané theksuar se me datén 18.07.2024 kompania ka nénshkruar kontratén pér
ndértimin e projektit, ashtu qé sipas planit dinamik té nénshkruar nga palét, ndértuesi e ka marré
pérsipér qé té finalizoj ndértimin, jo mé larg se data 25.09.2025. Jané bashkangjitur Kontrata pér
ndértim, Plani dinamik dhe fotografi nga vendi i ngjarjes.

o Po ashtu sa i pérket Garancionit bankar, ka njoftuar se Banka Ekonomike e cila me daté 26.09.2023
e ka |léshuar garancionin bankar né favor té ZRRE-sg, lidhur me ndértimin e Projektit nga kompania
EDG, me datén 19.09.2024 ju ka dérguar emaill, ku theksohet se Kérkesé pér Konfirmim (emailli i
bashkangjitur), pérmes té cilés kérkojné nga ZRRE gé té dérgoj njé Konfirmim gé Garancioni
Bankar té mund té& vazhdohet edhe pér njé periudhé& 12 mujore. Prandaj éshté kérkuar qé té
léshohet njé konfirmim i tillé, duke marr parasysh faktorét dhe argumentet e prezentuara né
kérkesé, né ményré qé Garancioni Bankar té shtyhet edhe pér 12 muaj. Prandaj, me géllim té
vértetimit té gjendjes faktike té pérshkruar né kérkesé, kané theksuar se mund té vértetohen nga
afér pérparimet gé jané béré edhe né terren.

o Kérkesés pér shtyrje éshté bazuar né Rregullén nr. 03/2022 pér Procedurén e Autorizimit pér
Ndértimin e Projekteve Energjetike, respektivisht Nenin 19.1, qé parasheh qé Autorizimi i léshuar
nga ZRRE éshté i vlefshém pér periudhén 24 muajsh, dhe sipas Nenit 19 par. 2 Aplikuesi mund té
kérkoj qé té vazhdoj afatin e pércaktuar me par. 1, edhe pér 12 muaj té tjeré, me arsye se njé
zgjatje e tillé ka gené jashté kontrollit té aplikuesit.

0 ZRRE, me daté 08.11.2024, ka realizuar njé vizité monitoruese pérmes stafit té saj, ku kané
monitoruar nga afér punimet qé jané duke u realizuar né kété projekt. Né vend-punishte, kur nga
pérfagésuesit e shoqérisé u njoftuan se né realizimin e projektit ka pasur vonesa pér shkak té
vonesés sé arritjes sé& marréveshjes sé financimit me bankat financuese né Kosové, pér té cilét tani
mé jané siguruar dhe kané filluar punimet me intezitet té larté. Gjithashtu éshté vizituar vend-
punishtja dhe éshté vértetuar gjendja reale dhe kishte zhvillim/pérparim né vend-punishte:
hapésira pér vendosjen e paneleve solare pothuajse ishte pérfunduar, vendosja mbajtéseve té
paneleve solare ishte duke vazhduar té vendoset né hapésiré, panelet solare kishin arritur dhe
punét tjera ndértimore ishin duke vazhduar né terren, e pér té cilén éshté pérgatitur edhe njé
raporti i gjendjes faktike.
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o Né vend-punishte u vértetua se sipas planit dinamik té realizimit dhe té lejuar me Vendimin pér
Autorizimin Nr. V_1751_2023 té datés 18 gusht 2023 i |éshuar né bazé té Rregullés Nr. 03/2022
pér Procedurén e Autorizimit, punimet ishin duke vazhduar, mirépo pér té finalizuar projektin né
térési duhet té vazhdohet afati i Autorizimit bazuar né Planin e ri Dinamik té prezantuar nga
aplikuesi me kérkesén pér shtyrje.

o Marr parasysh krejt kéto gé u pérmendur mé larté, vértetohet fakti se punimet kishin filluar dhe
ishin duke vazhduar dhe né aspektin e dispozitave ligjore té nenit 19 par. 2 té Rregullés Nr. 03/2022
pér Procedurén e Autorizimit pér ndértimin e Projekteve Energjetike, me té cilén pércaktohet se:
Afati i Autorizimit sipas par. 1 t& kétij neni, pas kérkesés me shkrim nga aplikuesi mund té
vazhdohet edhe pér 12 muaj té tjeré. Arsyet pér njé zgjatje té tillé duhet té arsyetohen dhe té kené
gené jashté kontrollit té aplikuesit.

o Pas vlerésimit té situatés né vend punishte, vértetohet se aplikuesi ishte duke realizuar punimet
sipas planit dinamik t& prezantuar nga ana e tij, mirépo pér té finalizuar projektin duhet té
vazhdohet afati i vlefshmérisé edhe pér 12 muaj sipas planit dinamik té ri, dhe té sillet garancioni
financiar i vazhduar né pajtim me nenin 18 té Rregullés sé Autorizimit

o Bordi i ZRRE-s&, pas vlerésimit t& kérkesés pér shtyrje té afatit t& Autorizimit, déshmive té
bashkangjitura dhe raportit t& monitorimit, ka ardhur né pérfundim se né aspektin administrativ
dhe arsyeve faktike té prezantuara nga déshmité pérkatése duke pasur parasysh edhe vonesat né
sigurimin e pjesés sé kreditimit nga institucionet financiare pér realizimin e projektit té prezantuar
nga aplikuesi, té cilat veprime vlerésohen se jané jashté kontrollit té aplikuesit, duke u mbéshtetur
né dispozitat ligjore t& cekura né hyrje té kétij Vendimi, ka vendosur si né dispozitiv té kétij
Vendimi.

Vendimi nxirret dhe publikohet né gjuhét zyrtare né Republikén e Kosovés.

Vendimi hyn né fugi né datén e miratimit nga Bordi, dhe do té publikohet né fagen elektronike
zyrtare té ZRRE-sé.

Késhillé juridike: Pala e pakénaqur me kété Vendim mund té inicioj konflikt administrativ né Gjykatén
Kompetente, brenda tridhjeté (30) ditéve nga data e pranimit té Vendimit ose data e publikimit té tij
né fagen elektronike té ZRRE-sg, cilado qé ndodh e fundit.
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