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Bordi i Zyrés sé Rregullatorit pér Energji

Mbéshtetur né Nenin 9 paragrafi 1 nénparagrafi 1.7, Nenin 15 paragrafi 1 nénparagrafi 1.15, Nenin
25, Nenin 26 paragrafi 1 nénparagrafi 1.2 dhe Nenin 43 paragrafi 1 té Ligjit pér Rregullatorin e Energjisé
(Nr.05/L-084); Nenin 19 paragrafin 2 té Rregullés Nr. 03/2022 pér Procedurén e Autorizimit pér
Ndértimin e Projekteve té Energjisé, Vendimi pér Léshimin e Autorizimit V_1765_2023 té datés 21
shtator 2023 pér shoqgériné “Eco Park Group” SH.P.K., pér ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese
pér prodhimin e energjisé elektrike nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet té instaluar prej 6
MW ZK Kodra e Hutit, komuna e Gjakovés dhe kérkesén pér shtyrjen e afatit té vlefshmérisé sé
Vendimit pér Autorizim V_1765_2023 té datés 21 shtator 2023 edhe pér 12 (dymbédhjeté ) muaj, pér
ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé elektrike nga panelet
solare/fotovoltaike me kapacitet té instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, komuna e Gjakovés, té datés
25.10.2024 nr. prot. 615/24 té shoqgérisé “Eco Park Group” SH.P.K., me adresé: Madanaj, Rr. Qafa, pn,
Gjakové, Republika e Kosovés; dhe

né seancén e mbajtur mé 17 dhjetor 2024 nxori kété:

VENDIM
I.  APROVOHET - kérkesa e shoqgérisé “Eco Park Group” SH.P.K., dhe SHTYHET afati i vlefshmérisé sé
autorizimit _1765_2023 té datés 21 shtator 2023 edhe pér 12 muaj; pér vazhdimin e ndértimit e
kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé elektrike nga panelet
solare/fotovoltaike me kapacitet té instaluar prej 6 MW ZK Kodra e Hutit, komuna e Gjakovés.

Il. OBLIGOHET - shogéria “Eco Park Group” SH.P.K., gé brenda tridhjeté (30) ditéve nga data e
pranimit té kétij Vendimi pér vazhdim té afatit t& vlefshmérisé sé Vendimit V_1765_2023, qé té
dorézoj garancionin financiar né vleré prej 7% té vlerés sé projektit, té léshuar nga njé Banké
Komerciale e licencuar né Republikén e Kosovés, me vlefshméri gé& mbulon periudhén
dymbédhjeté (12) mujore sipas Planin Dinamik té Realizimit té dorézuar nga Aplikuesi.

Ill. Garancioni bankar sipas pikés Il. t& kétij Vendimi, do t& jeté né vlerén prej 335,615.00€ (treqind
tridhjetepesémijé e gjashtégindepesémbédhjeté Euro), sipas vlerés sé projektit té prezantuar me
Planin e Biznesit me rastin e aplikimit pér Autorizim dhe duhet t& mbulon periudhén nga
02.11.2024.

IV. Kushtet tjera té vendosura me Vendimin V_1765_2023 té datés 21 shtator 2023 mbesin té pa
ndryshuara dhe duhet té zbatohen nga aplikuesi.

Arsyetim

o ZRRE me daté 25.10.2024 nga “Eco Park Group” SH.P.K., ka pranuar kérkesén pér zgjatjen e Planit
Dinamik pér ndértimin e kapaciteteve Gjeneruese fotovoltaik me kapacitet 6 MW, sipas Vendimit
V_1765_2023 té datés 21 shtator 2023.
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o ZRRE ka analizuar kérkesén pér shtyrje té afati té vlefshmérisé sé autorizimit, ku aplikuesi ka
sqaruar se pér shkak té pengesave faktike né gjetjen e financimit té projektit, edhe pérkundér
pérgatitjeve intensive pér té& dérguar dokumentacionin né bankat komerciale, pér shkak se na
bankat lokale kané hasur né disa véshtirési financiare ashtu qé nuk kané gjetur pajtimet e
nevojshme, respektivisht kané pasur probleme né marrjen e kredisé, ashtu gé jané detyruar gé té
gjejné financim nga bankat tjera komerciale.

o Pérkundér késaj Kompania i ka ndérmarr té gjitha veprimet e nevojshme pér gjetjen e financave
pér pjesén e kredisé ashtu gé mé daté 08.10.2024 ka nénshkruar kontratén e kredisé
“Marréveshjen pér kredingé pér Biznes”, nr. K0624/739, me Bakén NLB né vleré prej 1,300.000
Euro, té cilén si déshmi e kané bashkéngjit s’ bashku me kérkesén.

o Gjithashtu kané theksuar se me datén 30.08.2024 kompania ka nénshkruar kontratén pér
ndértimin e projektit, ashtu gé sipas planit dinamik té ri nénshkruar nga palét, ndértuesi e ka marré
pérsipér qé té finalizoj ndértimin, jo meé larg se data 25.09.2025. Jané bashkangjitur Kontrata pér
ndértim, Plani dinamik dhe fotografi nga vendi i ngjarjes.

o Po ashtu sa i pérket Garancionit bankar, ka njoftuar se Banka Ekonomike e cila me daté 02.11.2023
e ka léshuar garancionin bankar né favor té& ZRRE-sg, lidhur me ndértimin e Projektit nga kompania
Eco Park Group SH.P.K, me datén 24.10.2024 ju ka dérguar emaill, ku theksohet se Kérkesé pér
Konfirmim (emailli i bashkangjitur), pérmes té cilés kérkojné nga ZRRE qé té dérgoj njé Konfirmim
qé Garancioni Bankar t& mund té vazhdohet edhe pér njé periudhé 12 mujore. Prandaj éshté
kérkuar gqé té léshohet njé konfirmim i tillé, duke marr parasysh faktorét dhe argumentet e
prezentuara né kérkesé, né ményré qé Garancioni Bankar té shtyhet edhe pér 12 muaj. Prandaj,
me qéllim té& vértetimit té gjendjes faktike té pérshkruar né kérkesé, kané theksuar se mund té
vértetohen nga afér pérparimet qé jané béré edhe né terren.

o Kérkesés pér shtyrje 8shté bazuar né Rregullén nr. 03/2022 pér Procedurén e Autorizimit pér
Ndértimin e Projekteve Energjetike, respektivisht Nenin 19.1, qé parasheh gé Autorizimi i [éshuar
nga ZRRE éshté i vlefshém pér periudhén 24 muajsh, dhe sipas Nenit 19 par. 2 Aplikuesi mund té
kérkoj qé té vazhdoj afatin e pércaktuar me par. 1, edhe pér 12 muaj té tjeré, me arsye se njé
zgjatje e tillé ka gené jashté kontrollit té aplikuesit.

o ZRRE, me daté 08.11.2024, ka realizuar njé vizité monitoruese pérmes stafit té saj, ku kané
monitoruar nga afér punimet gé jané duke u realizuar né kété projekt. Né vend-punishte, kur nga
pérfagésuesit e shogérisé u njoftuan se né realizimin e projektit ka pasur vonesa pér shkak té
vonesés sé arritjes sé marréveshjes sé financimit me bankat financuese né Kosové, pér té cilét tani
mé jané siguruar dhe kané filluar punimet né vend-punishte. Gjithashtu éshté vizituar vend-
punishtja dhe éshté vértetuar gjendja faktike, e pér té cilén éshté pérgatitur edhe njé raporti
pérmbledhés i gjendjes faktike.

o Né vend-punishte u vértetua se sipas planit dinamik té realizimit dhe té lejuar me Vendimin pér
Autorizimin Nr. V_1765_2023 té datés 21 shtator 2023 i l&éshuar né bazé té Rregullés Nr. 03/2022
pér Procedurén e Autorizimit, punimet ishin duke vazhduar, mirépo pér té finalizuar projektin né
térési duhet té vazhdohet afati i Autorizimit bazuar né Planin e ri Dinamik té prezantuar nga
aplikuesi me kérkesén pér shtyrje.

o Marr parasysh krejt kéto gé u pérmendur mé larté, vértetohet fakti se punimet kishin filluar dhe
ishin duke vazhduar dhe né aspektin e dispozitave ligjore té& Nenit 19 par. 2 té Rregullés Nr. 03/2022
pér Procedurén e Autorizimit pér ndértimin e Projekteve Energjetike, me té cilén pércaktohet se:
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Afati i Autorizimit sipas par. 1 té kétij neni, pas kérkesés me shkrim nga aplikuesi mund té
vazhdohet edhe pér 12 muaj té tjeré. Arsyet pér njé zgjatje té tillé duhet t& arsyetohen dhe té kené
gené jashté kontrollit té aplikuesit.

o Pas vlergsimit té situatés né vend punishte, vértetohet se aplikuesi ishte duke realizuar punimet
sipas planit dinamik t& prezantuar nga ana e tij, mirépo pér té finalizuar projektin duhet té
vazhdohet afati i viefshmérisé edhe pér 12 muaj sipas planit dinamik té ri, dhe té sillet garancioni
financiar i vazhduar né pajtim me Nenin 18 té Rregullés sé Autorizimit

o Bordi i ZRRE-sé, pas vlerésimit té kérkesés pér shtyrje té afatit t&€ Autorizimit, déshmive té
bashkangjitura dhe raportit t& monitorimit, ka ardhur né pérfundim se né aspektin administrativ
dhe arsyeve faktike té prezantuara nga déshmité pérkatése duke pasur parasysh edhe vonesat né
sigurimin e pjesés sé kreditimit nga institucionet financiare pér realizimin e projektit té prezantuar
nga aplikuesi, té cilat veprime vlerésohen se jané jashté kontrollit t& aplikuesit, duke u mbéshtetur
né dispozitat ligjore t& cekura né hyrje té kétij Vendimi, ka vendosur si né dispozitiv té kétij
Vendimi.

V. Vendimi nxirret dhe publikohet né gjuhét zyrtare né Republikén e Kosovés.

VI. Vendimi hyn né fuqi né datén e miratimit nga Bordi, dhe do t& publikohet né fagen elektronike
zyrtare té ZRRE-sé.

Késhillé juridike: Pala e pakénaqur me kété Vendim mund t& inicioj konflikt administrativ né Gjykatén
Kompetente, brenda tridhjeté (30) ditéve nga data e pranimit té Vendimit ose data e publikimit té tij

né fagen elektronike t& ZRRE-sg, cilado qé ndodh e fundit.
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