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Priština,  7. oktobar 2021.  
Kod RUE-a: V_1420_2021  

 
 
Odbor Regulatornog ureda za energiju,  
 
Na osnovu: 

 
- Člana 9. stav 1. podstav 1.7, člana 25. i člana 26. stav 1. podstav 1.2 Zakona o energetskom 

regulatoru (br. 05/L-084); 

 

- Člana 16. i člana 22 stav 2. podstav 2.3 Pravila br. 11/2017 o proceduri ovlašćenja za izgradnju 

novih kapaciteta od strane OIE (Obnovljivi izvori energije); 

 

- Zahteva za produženje roka važenja Rešenja o krajnjem ovlašćenju V_924_2018 datuma 29. marta 

2018, za izgradnju regenerativnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci 

Kotlina, HC “Kotlina” sa instaliranim kapacitetom od 4.9 MW, KZ Kotlina u Opštini Elez Han, dana 

15.03.2021, br. 201/21 društva “AFA Energy” DOO, sa adresom: Naselje “Ariu” br. 10 Priština, 

Republika Kosovo,  

 

 

na sednici održanoj 7. oktobra 2021. donosi: 
 

 
R E Š E NJ E 

 

I. ODBIJA SE - Zahtev društva “AFA Energy” DOO za produženje roka važenja Rešenja krajnjeg 
ovlašćenja V_924_2018 datuma 29. marta 2018, i istovremeno se završava rok važenja ovog 
rešenja. 

 
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 

o RUE je dana 12.06.2015. od društva “AFA Energy” DOO primio aplikaciju o dobijanju ovlašćenja 

za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od Hidrocentrale, 

u reci Kotlina za HC “Kotlina 1” sa instaliranim kapacitetom od 2.4 MW KZ Kotlina, Opština 
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Kačanik i HC “Kotlina 2” sa instaliranim kapacitetom od 2.7 MW, i KZ Pustenik, Opština Elez Han, 

Republika Kosovo. 
 

o RUE je, nakon konstatovanja da je aplikant dokazao da je podoban za izgradnju novih 

proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od Hidrocentrale, dana 28. januara 

2016, izdao Rešenje o obaveštenju o preliminarnom ovlašćenju V_769_2016 dhe V_770_2016 i 

uputio aplikanta da ispuni ostale zakonske zahteve koji se zahtevaju zakonodavstvom na snazi 

na Kosovu. 
 

o Rešenja o obaveštenju o preliminarnom ovlašćenju ne podrazumevaju i izdavanje Krajnjeg 

ovlašćenja za izgradnju, dok god se ne ispune zahtevi određeni Pravilom o proceduri ovlašćenja 

za izgradnju novih kapaciteta. 
 

o Rešenja o obaveštenju o preliminarnom ovlašćenju izdata su u roku od jedne (1) godine i u tim 

rešenjima je određeno da će se društvu “AFA Energy” DOO dati Krajnje ovlašćenje za izgradnju, 

ukoliko će u ovom roku pismeno podneti zahtev za promenu Rešenja o preliminarnom 

obaveštenju u Krajnje ovlašćenje, ispunjujući sve uslove utvrđene Pravilom o proceduri 

ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta i zakonodavstvo na snazi.  
 

o RUE je dana 24.01.2017. od društva “AFA Energy” DOO primio zahtev za produženje roka 

važenja Rešenja V_769_2016 i V_770_2016 o obaveštenju o preliminarnom ovlašćenju za 

proizvodnju električne energije od Hidrocentrale, u reci Kotlina HC “Kotlina 1” sa instaliranim 

kapacitetom od 2.4 MW, KZ Kotlina, Opština Kačanik i HC “Kotlina 2” sa instaliranim 

kapacitetom od 2.7 MW, KZ Pustenik, Opština Elez Han, za kompletiranje aplikacije radi 

dobijanja Krajnjeg ovlašćenja. 
 

o Odbor RUE-a je, nakon procene zahteva i relevantnih dokaza, dana 09.02.2017, odobrio zahteve 
Rešenjem V_884_2017 i V_885_2017 o produženju roka važenja Rešenja o obaveštenju o 
preliminarnom ovlašćenju V_769_2016 i V_770_2016 datuma 28. januara 2016, i to na 6 (šest) 
meseci, odnosno do 28. jula 2017, tako da se za vreme tog perioda kompletira aplikacija za 
dobijanje Krajnjeg ovlašćenja. 
 
 

o RUE je dana 24.07.2017, unutar zakonskog roka, od društva “AFA Energy” DOO primio zahtev 

za promenu Rešenja o obaveštenju o preliminarnom ovlašćenju u KRAJNJE ovlašćenje, za 

izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od Hidrocentrale, u 

reci Kotlina HC “Kotlina 1” sa instaliranim kapacitetom od 2.4 MW i HC “Kotlina 2” sa 

kapacitetom 2.7 MW, koje se udružuju u jednu hidrocentralu HC “Kotlina” sa ukupnim 

kapacitetom od 4.9 MW, KZ Kotlina, Opština Kačanik i zgrada Hidrocentrale KZ Pustenik, Opština 

Elez Han, prilaganjem dokaza koje su izdale nadležne vlasti radi ispunjenja svih zahteva okoline 
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i vode, pravo na korišćenje zemlje i građevinsku dozvolu, kao i ostale zakonske zahteve koji se 

tiču prirode projekta prema zakonodavstvu na snazi. 
 

o Odbor RUE-a je dana 29. marta 2018. izdao Rešenje o krajnjem ovlašćenju V_924_2018 društvu 

“AFA Energy” DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije 

od Hidrocentrale HC Kotlina, KZ “Kotlina”, sa instaliranim kapacitetom od 4.9 MW, Opština Elez 

Han. 
 

o RUE je dana 15.03.2021. od društva “AFA Energy” DOO primio zahtev za produženje roka 

važenja Rešenja o krajnjem ovlašćenju V_924_2018 datuma 29. marta 2018, za HC “Kotlina”, sa 

instaliranim kapacitetom od 4.9 MW, na lokaciji KZ Kotlina, Opština Elez Han, i to na jednu (1) 

godinu. 
 

o Društvo “AFA Energy” DOO je u svom zahtevu objasnilo da: zbog situacije sa pandemijom Kovid-

19 i preventivnih mera delovanja koje je donelo Ministarstvo ekonomije, zaposlenja, trgovine, 

preduzetništva i investicija nalogom br. nisu uspeli da razviju tok realizacije građevinskih radova 

hidrocentrale. Druga prepreka je bila ta što je zbog globalne pandemije Kovid-19 kompanija 

koja snabdeva elektromehaničkom opremom obavestila da ne može da realizuje isporuku i 

montiranje opreme zbog restrikcija na poslu i nemogućnosti da izvrše aktivnosti kao posledice 

pravila ograničenja kretanja i totalnog zatvaranja. 
 

o RUE je dana 17.09.2021. realizovao posetu u cilju nadziranja na terenu, na gradilištu, na lokaciji 

KZ Kotlina, Opština Elez Han, kako bi izbliza video da li se radovi odvijaju prema dinamičnom 

planu realizacije koji je predstavio sam aplikant, u periodu krajnjeg ovlašćenja i kako bi utvrdio 

da je zahtev za produženje roka opravdan. Nakon procene situacije na gradilištu, utvrđeno je 

da aplikant nije realizovao radove prema dinamičnom planu koji je sam predstavio, pošto je 

gradnja na terenu bila u početnom stanju, u suprotnosti sa rokom od više od tri (3) godine, od 

vremena izdavanja ovlašćenja.  
 

o Odbor RUE-a je, nakon procene i analize zahteva za produženje roka važenja Rešenja o krajnjem 
ovlašćenju, procene faktičkog stanja iz Izveštaja o nadzoru na gradilištu, i uzimajući u obzir da 
aplikant nije realizovao radove prema dinamičkom planu koji je sam predstavio, ocenio da je 
zahtev neosnovan i da nisu ispunjene obaveze ovlašćenja prema zakonskim odredbama Pravila 
o ovlašćenju, stoga je, oslanjajući se na zakonske odredbe spomenute u uvodu ovog rešenja, 
doneo odluku kao u dispozitivu ovog rešenja. 
 

o Društvo “AFA Energy” DOO ima pravo da ponovo aplicira za dobijanje ovlašćenja nakon što 
ispuni zakonske uslove prema odredbama Pravila o proceduri ovlašćenja i može da bude 
predmet samo zakonskih odredbi iz Poglavlja III Pravila br. 10/2017 o šemi podrške koje je 
doneo Odbor RUE-a. 
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II. Rešenje o krajnjem ovlašćenju V_924_2018 datuma 29. marta 2018 ukida se i istovremeno 

prema zakonskoj snazi člana 44. stav 2 Sporazuma o kupovini električne energije, koji je 
postignut dana 18.07.2018. br. Prot. 874 između KOSTT-a i AFA Energy DOO,  otkazuje se u 
potpunosti.  
 

III. Rešenje se donosi i objavljuje na zvaničnim jezicima Republike Kosovo. 
 

IV. Rešenje stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora, i objaviće se na zvaničnoj veb 
stranici RUE-a.  

 

 

Pravni savet: Stranka koja je nezadovoljna ovim rešenjem može da inicira upravni spor pred nadležnim 
sudom u roku od trideset (30) dana, od dana primanja rešenja ili od dana njegovog objavljivanja na veb 
stranici RUE-a, koji god datum bio poslednji od ova dva. 
 
 
 

Odbor Regulatora: 
 

___________________________   
Ymer Fejzullahu, predsedavajući 

 
___________________________  
Selman Hoti, član 

 
___________________________  
Izet Rushiti, član 

 
___________________________  
Lutfije Dervishi, članica 

 
___________________________  
Gani Buçaj, član 

Rešenje se šalje: 
 

● Stranci, 
● Arhivi RUE-a. 

 


